



**FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO**

**INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

<b>Entidad:</b>	Consejo Superior de Judicatura- Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta	<b>Fecha del informe:</b>	19 de mayo de 2023
<b>Unidad responsable:</b>		<b>Contrato No.:</b>	OC 105172
<b>Supervisor (es):</b>	LUIS ORLANDO ROJAS NIÑO	<b>Fecha de suscripción:</b>	23 de febrero de 2023
<b>Interventor :</b>		<b>Valor total:</b>	587,650,954
<b>Contratista:</b>	P Y P SYSTEMS COLOMBIA SAS	<b>Plazo total:</b>	68 días
<b>Nit:</b>	900.604.590 - 1	<b>Fecha de terminación:</b>	02 de mayo de 2023
<b>Modalidad de Selección</b>	Invitación Pública	<b>Lugar de ejecución:</b>	Norte de Sder y Arauca
<b>Pertenece al Plan Operativo:</b>		<b>Porcentaje avance:</b>	100.00
		<b>Estado actual:</b>	Activo

**Objeto de contratación:**

Contratar la compra e instalación de computadores de escritorio, de acuerdo con la Ficha Técnica para la categoría compra venta de ETP -  
Cómputo disponible en el Acuerdo Marco- CCE- 925-AMP-2019

**PLAZOS Y PRORROGAS**

		Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
<b>Fecha de inicio:</b>	23 de febrero de 2023					
<b>Plazo inicial:</b>	60 días	Suspension				
<b>Fecha vencimiento inicial:</b>	24 de abril de 2023	Reinicio				
<b>Fecha terminación:</b>	02 de mayo de 2023	Prorroga	1	20/04/2023	8 días	02/05/2023

**Adicionales de Valor**

Número	Fecha	Valor
<b>Valor Total Adiciones:</b>		\$ -

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)**

<b>Valor Inicial:</b>	\$ 587,650,954.00	<b>Valor Total:</b>	587,650,954.00
<b>Con anticipo:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Valor Anticipo:</b>	\$ -
		<b>Saldo por pagar:</b>	0.00

**Forma de Pago:**

Porcentaje	Valor	Descripción condiciones de pago
100.00	587,650,953	Primer de 143 computadores con las siguientes características: COMPUTADOR HP AIO 440 G9 / CORE i5 - 12500 /ALMACENAMIENTO SSD 500 GB PCIE + SSD 1 TB PCIE / RAM 16 GB / TARJETA DE RED INALÁMBRICA PCI O PCIE 802.11 AX 2X2 / SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO

**PAGOS REALIZADOS**

No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor




**AVANCE DE EJECUCIÓN**

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada
19 de mayo de 2023	68.00	100.00	Se verifica el ingreso a almacen de los 143 computadores HP AIO 440 G9 / CORE i5 - 12500 /ALMACENAMIENTO SSD 500 GB PCIE + SSD 1 TB PCIE / RAM 16 GB / TARJETA DE RED INALÁMBRICA PCI O PCIE 802.11 AX 2X2 / SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO

**DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS**

Fecha De Recibido	Descripción del Bien o Servicio Recibido
28 de marzo de 2022	se reciben 482 computadores AIO HP PROONE 600 G6 /21.5PULGADAS

**REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

Fecha De Requerimiento	Descripción (Incluir Si dio respuesta satisfactoria o no)

**CONCEPTO DEL SUPERVISOR**

El contrato se está ejecutando normalmente?	El contrato presenta retraso?	La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?
SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

**Resumen ejecución del contrato:**

El contrato se desarrolló normalmente según los términos Orden de Compra 105172 del 23 de febrero de 2023 atendiendo de forma oportuna los requerimientos hechos al contratista y sin novedades que interrumpan la ejecución normal del contrato.

**Resumen pendientes del contratista:**

**Observaciones:**

FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD  
ANA ISABEL VALENCIA SOLANO

FIRMA DEL SUPERVISOR  
LUIS ORLANDO ROJAS NIÑO