



FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	DIRECCION SECCIONAL VALLEDUPAR	Fecha del informe:	30/11/2021
Unidad responsable:	OFICINA DE SISTEMAS	Contrato No.	OC. 78841
Supervisor (es):	ADALBERTO CORONELL BUELVAS	Fecha de suscripción:	2/11/2021
		Valor total:	\$ 73.720.500,00
Interventor :		Plazo total:	6 MESES 29 DIAS
Contratista:	NEX COMPUTER S.A.S.	Fecha de terminacion:	31/05/2022
Nit:	830110570	Lugar de ejecución:	VALLEDUPAR
Modalidad de Selección	MINIMA CUANTIA	Porcentaje avance:	0,00%
Pertenece al Plan Operativo:		Estado actual:	VIGENTE

Objeto de contratación:

Contratar en Nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar la adquisición e instalación de computadores para algunos despachos y dependencias del Cesar y La Guajira adscritos a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar- EQUIPOS CESAR.

PLAZOS Y PRORROGAS

Fecha de inicio:	Plazo inicial:	Fecha vencimiento inicial:	Fecha terminación:	Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
				Suspension				
				Reinicio				
				Prorroga				

Adicionales de Valor

Número	Fecha	Valor
Valor Total Adiciones:		\$ -

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	\$ 73.720.500,00	Valor Total:	\$ 73.720.500,00
Con anticipo:	<input type="checkbox"/>	Valor Anticipo:	\$ -
		Saldo por pagar:	\$ 73.720.500,00
Forma de Pago:		Descripción condiciones de pago	
Porcentaje	Valor	El pago se realizará conforme a lo establecido en la cláusula décima (10) del Acuerdo Marco de Precios de Compra o alquiler de Equipos Tecnológicos y Periféricos. CCE- 925-AMP-2019.	

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor



--	--	--	--	--	--

**AVANCE DE EJECUCIÓN**

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada
30/11/2021	29 DIAS	0,00%	

**DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS**

Fecha De Recibido	Descripción del Bien o Servicio Recibido
	NO SE HA RECIBIDO LOS BIENES CONTRATADOS,

**REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

Fecha De Requerimiento	Descripción (Incluir Si dio respuesta satisfactoria o no)

**CONCEPTO DEL SUPERVISOR**

El contrato se está ejecutando normalmente?	El contrato presenta retraso?	La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?
SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

**Resumen ejecución del contrato:**  
A LA FECHA DEL INFORME NO SE HA DADO INICIO A LA ORDEN DE COMPRA TODA VEZ QUE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO NO HA RECIBIDO LA RESOLUCIÓN QUE APRUEBA LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO,

**Resumen pendientes del contratista:**

**Observaciones:**

EL 04-11-2021 se remitió al proveedor modificadorio de la orden de compra por error de digitalizacion y caída del sistema al registrar la fecha de vencimiento de dicha orden de compra quedando igual a la fecha de expedición, esto es el 2 de noviembre de 2021, pero dicho proceso esta planeado con vigencias futuras para terminar el 31 de mayo de 2022. Por lo anterior se solicitó la aclaración de la fecha de vencimiento la cual es 31 de mayo de 2022.

FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD  
Equivalente en las Direcciones Seccionales de Administración  
Judicial

FIRMA DEL SUPERVISOR