



FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	DIRECCION SECCIONAL VALLEDUPAR	Fecha del informe:	30/12/2021
Unidad responsable:	OFICINA DE SISTEMAS	Contrato No.	OC. 78841
Supervisor (es):	ADALBERTO CORONELL BUELVAS	Fecha de suscripción:	2/11/2021
		Valor total:	\$ 73.720.500,00
Interventor :		Plazo total:	6 MESES 29 DIAS
Contratista:	NEX COMPUTER S.A.S.	Fecha de terminacion:	31/05/2022
Nit:	830110570	Lugar de ejecución:	VALLEDUPAR
Modalidad de Selección	MINIMA CUANTIA	Porcentaje avance:	0,00%
Pertenece al Plan Operativo:		Estado actual:	VIGENTE

Objeto de contratación:

Contratar en Nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar la adquisición e instalación de computadores para algunos despachos y dependencias del Cesar y La Guajira adscritos a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar- EQUIPOS CESAR.

PLAZOS Y PRORROGAS

Fecha de inicio:	Fecha de vencimiento:	Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
		Suspension				
		Reinicio				
		Prorroga				

Adicionales de Valor

Número	Fecha	Valor
Valor Total Adiciones:		\$ -

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	\$ 73.720.500,00	Valor Total:	\$ 73.720.500,00
Con anticipo:	<input type="checkbox"/>	Valor Anticipo:	\$ -
		Saldo por pagar:	\$ 73.720.500,00

Forma de Pago:

Porcentaje	Valor	Descripción condiciones de pago
		El pago se realizará conforme a lo establecido en la cláusula décima (10) del Acuerdo Marco de Precios de Compra o alquiler de Equipos Tecnológicos y Periféricos. CCE- 925-AMP-2019.

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor



--	--	--	--	--	--

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada
30/12/2021	1 MES, 29 DIAS	0,00%	

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

Fecha De Recibido	Descripción del Bien o Servicio Recibido
	NO SE HA RECIBIDO LOS BIENES CONTRATADOS,

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Fecha De Requerimiento	Descripción (Incluir Si dio respuesta satisfactoria o no)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

El contrato se está ejecutando normalmente?	El contrato presenta retraso?	La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?
SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Resumen ejecución del contrato:
A LA FECHA DEL INFORME NO SE HA DADO INICIO A LA ORDEN DE COMPRA TODA VEZ QUE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO NO HA RECIBIDO LA RESOLUCIÓN QUE APRUEBA LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO,

Resumen pendientes del contratista:

Observaciones:
NINGUNA



Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa

SIGC

FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD
Equivalente en las Direcciones Seccionales de Administración
Judicial

FIRMA DEL SUPERVISOR