



FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	DIRECCION SECCIONAL VALLEDUPAR	Fecha del informe:	20/12/2023
Unidad responsable:	OFICINA DE SISTEMAS	Contrato No.	OC. 117763
Supervisor (es):	ADALBERTO CORONELL BUELVAS	Fecha de suscripción:	17/10/2023
		Valor total:	\$ 110.268.824,58
Interventor :		Plazo total:	3 MESES 13 DIAS
Contratista:	NEX COMPUTER S.A.S.	Fecha de terminacion:	29/02/2024
Nit:	830110570	Lugar de ejecución:	VALLEDUPAR
Modalidad de Selección	MINIMA CUANTIA	Porcentaje avance:	0,00%
Pertenece al Plan Operativo:		Estado actual:	VIGENTE

Objeto de contratación:

Contratar en Nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar la adquisición e instalación de computadores Todo en Uno y Portátiles para algunos despachos judiciales y dependencias administrativas de los Departamentos del Cesar y La Guajira adscritos a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar.

PLAZOS Y PRORROGAS

Fecha de inicio:	17/10/2023	Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Plazo inicial:	Un (1) mes y 28 días	Suspension				
Fecha vencimiento inicial:	15/12/2023	Reinicio				
Fecha terminación:	29/02/2024	Prorroga	389383	12/12/2023	Hasta 29-02-2024	45351

Adicionales de Valor

Número	Fecha	Valor
Valor Total Adiciones:		\$ -

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	\$ 110.268.824,58	Valor Total:	\$ 110.268.824,58
Con anticipo:	<input type="checkbox"/>	Valor Anticipo:	\$ -
		Saldo por pagar:	\$ 110.268.824,58

Forma de Pago:		Descripción condiciones de pago
Porcentaje	Valor	
		El pago se realizará conforme a lo establecido en el Acuerdo marco de Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP – III CCE-280-AMP-2021

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor



AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada
20/12/2023	2 MESES, 3 DIAS	0,00%	

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

Fecha De Recibido	Descripción del Bien o Servicio Recibido
	SE SUSCRIBIÓ MODIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA POR PRORROGA EN TIEMPO, SOLICITADA POR EL CONTRATISTA, HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2024.

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Fecha De Requerimiento	Descripción (Incluir Si dio respuesta satisfactoria o no)
8/11/2023	Solicitud de cronograma de entrega de los equipos adquiridos.



CONCEPTO DEL SUPERVISOR

El contrato se está ejecutando normalmente?	El contrato presenta retraso?	La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?
SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Resumen ejecución del contrato:
Contrato prorrogado hasta el 29 de febrero de 2024

Resumen pendientes del contratista:

Observaciones:
NINGUNA



Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa

SIGC

FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD

Equivalente en las Direcciones Seccionales de Administración
Judicial

FIRMA DEL SUPERVISOR