



FORMATO DE SOLICITUD DE ADICIÓN, PRÓRROGA Y/O MODIFICACIÓN DE CONTRATO O CONVENIO.

Montería, 10 de agosto de 2022

PARA: ALFONSO JAIRO DE LA ESPRIELLA BURGOS

DE: MAYRA GARCES GONZALEZ. Supervisor la Orden de Compra 93385 de 2022

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA

En mi condición de supervisor del contrato de la referencia, de manera atenta le solicito adelantar el trámite de prórroga de tiempo, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Que el plazo inicial estipulado de la Orden de Compra No 93385 de 2022, es de 30 días calendario a partir de la firma del acta de inicio y vence el 26 de agosto de 2022, que este se encuentra aún en los plazos pactados en el contrato inicial.

Que el tiempo que se solicita prorrogar tiene como finalidad el cumplimiento del objeto de contrato: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MONTERÍA, LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE IMPRESIÓN PARA LOS DESPACHOS JUDICIALES Y TRIBUNALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE CORDOBA, ASÍ COMO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y EL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA02.

El contratista **VENEPLAST LTDA** solicita mediante oficio con fecha 04 de agosto de 2022, prórroga de 30 días calendario, debido a las siguientes consideraciones:

- *“la fecha el fabricante de los consumibles HP y LEXMARK no nos ha realizado la entrega total de la orden de compra, pese a que la misma se tramito tan pronto fueron adjudicadas las ordenes, este retraso se justifica en que los insumos no se encuentran disponibles y están sujetos a fabricación e importación por parte de la marca, de tal forma que pueden tomar mayor tiempo de entrega al proyectado por el fabricante.*
- *Por lo anterior y en vista de que la marca a través de sus mayoristas no nos ha entregado la totalidad de los consumibles solicitamos a la entidad su apoyo extendiendo el tiempo de ejecución.”*



*Por lo anterior y en aras de cumplir cabalmente con la debida ejecución de la orden de compra tanto en términos de tiempos de entrega y calidad del bien, resulta vital la colaboración por parte de la Entidad atendiendo la solicitud de manera satisfactoria y otorgando la prórroga hasta el día **30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.**”*

MODIFICACIÓN A EFECTUAR

se solicita **PRORROGAR** el tiempo de la Orden de Compra No 93385 de 2022, hasta el 30 de septiembre de 2022.

Que en mi condición de supervisor de la Orden de Compra No 93385 de 2022 avalo esta prórroga por las consideraciones antes mencionadas, teniendo en cuenta que es necesario para el cumplimiento del objeto del contrato.

Atentamente,

MAYRA GARCÉS GONZÁLEZ
Supervisor Orden de Compra 93385 de 2022