




Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Informática
Informe de Supervisión y/o Interventoría

DATOS DEL INFORME									
Fecha de Presentación		Periodo del Informe			Nombre del Contratista			Nombre del Supervisor	
29/03/2022		6 de marzo del 2022 al 5 de junio del 2022			UNION TEMPORAL NUBE PUBLICA 2019			Carlos Andres Gomez Gomez	
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO									
Contrato No.:	196-2020	Tipo:	Orden de Compra Plataforma de Colombia Compra Eficiente		Convenio No.:	N/A	Tipo.:	N/A	
Objeto : "Contratar la ampliación de los servicios en nube que se integren a los Sistemas de información para proveer y soportar el proceso judicial de la Rama Judicial" order de compra número 62793 ."	Vigencia	CDP N°	Fecha de CDP		Valor				
	2020	38920	27/08/2020		\$1.077.574.552,81				
	2021	2521	6/01/2021		\$991.012.984,89				
	2021	44221	11/10/2021		\$419.820.283,26				
	2022	10722	11/01/2022		\$578.090.908				
						\$3.066.498.728,46			
Valor Contrato Inicial	Valor total	Fecha de suscripción		Plazo	Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		
\$2.646.678.445,20	\$3.066.498.728,46	24/12/2020		Hasta el 31/07/2022	30/12/2020		31/07/2022		
Requisitos para el perfeccionamiento									
Póliza No.:	Fecha de póliza		N° de Registro Presupuestal			Fecha Registro Presupuestal		Fecha Suscripción	
2834469-7	28 de diciembre de 2020		193020			29/12/2020			
2834469-7	28 de diciembre de 2020		1221			6/01/2021			
2834469-7	10 de diciembre de 2021		163621			29/12/2021			
2834469-7	28 de diciembre de 2020		7122			11/01/2022			
Modificaciones al Contrato									
Modificaciones al Contrato	Numero	Fecha		Tiempo	Valor		Tema de aclaración o de alcance		
	1	27/12/2021		NA	\$419.820.283,26		Se adicionan 255 horas de Experto Senior en Migración y 255 horas de Experto Senior en Servidores y Aplicaciones Web		
2	28/04/2022		NA	NA		Se realiza la modificación de la OC 62793 trasladando el saldo no ejecutado de \$352.450.386,67 del ítem 1 a los ítems 5 y 6, con el fin de financiar 428,15 horas adicionales de Experto Senior (ítem 5) por valor de \$296.170.793,01+IVA(ítem 6). La modificación no genera erogación económica adicional ni prórroga.			
Información Financiera									
					Anticipo y Amortización: N/A				
Pagos									
No.	No. Registro Presupuestal	Valor Asignado	# OP	% Pagado	Valor Factura	Saldo Registro Presupuestal Después de Pago Factura		Valor Neto	Soporte
1	193020	\$ 1.077.574.552,81		100,00%	\$ 1.077.574.552,81	\$ -		\$ 1.077.574.552,8	
2	1221	\$ 991.012.984,89		87,00%	\$ 865.156.915,62	\$ 125.856.069,27		\$ 865.156.915,62	
3	1221	\$ 125.856.069,27		33,75%	\$ 42.483.000,69	\$ 83.373.068,58		\$ 42.483.000,69	
4	1221	\$ 83.373.068,58		51,0%	\$ 42.483.000,00	\$ 40.890.068,58		\$ 42.483.000,00	
5	1221	\$ 40.890.068,58		100,0%	\$ 40.890.000,00	\$ 68,58		\$ 40.890.000,00	
6	163621	\$ 419.820.283,26		100,0%	\$ 419.820.283,26	\$ -		\$ 419.820.283,26	
7	7122	\$ 578.090.907,50		16,0%	\$ 92.422.631,63	\$ 485.668.275,87		\$ 92.422.631,63	
8	7122	\$ 485.668.275,87		19%	\$ 92.422.631,63	\$ 393.245.644,24		\$ 92.422.631,63	
9	7122	\$ 393.245.644,24		10,37%	\$ 40.795.327,13	\$ 352.450.317,11		\$ 40.795.327,13	
10	7122	\$ 352.450.317,11		36,64%	\$ 129.136.672,28	\$ 223.313.644,83		\$ 129.136.672,28	
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO									
Obligaciones Contractuales				Actividades Realizadas				Soportes	
Acompañamiento y soporte al proceso de estabilización del Gestor Documental Servicio de soporte técnico sobre uso y parametrización del Gestor Documental Disposición de funcionalidades según necesidad de la Rama Judicial				Acompañamiento y soporte al proceso de estabilización del Gestor Documental Servicio de soporte técnico sobre uso y parametrización del Gestor Documental Soporte Técnico en Sitio para la Corte Suprema de Justicia				Informe de Soporte (Contenido en el informe de facturación)	
Productos a entregar				Productos entregados				Fecha	% de Ejecución
Informe de Soporte (Contenido en el informe de facturación)				Informe de Soporte (Contenido en el informe de facturación)				8/06/2022	100%
Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)									
Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual									
Causas	Alternativa solución			Fecha solución	Gestión			Resultados	
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES									
Como Supervisor designado en la ejecución del Contrato 196 de 2020, se certifica que el contratista UNION TEMPORAL NUBE PUBLICA 2019 cumplió con la presentación del informe detallado de la relación de las horas de servicio ejecutadas durante el periodo reportado y se autoriza el pago de la factura FEUT1026 del 2 de junio de 2022, avalada el 8 de junio de 2022.									

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME			
Nombre.:	Carlos Andres Gomez Gomez	Nombre.:	
Cargo.:	Director Administrativo – Coordinador Grupo de Proyectos Especiales de Tecnología	Cargo.:	
Firma:		Firma	
<u>SUPERVISOR</u>	Supervisor del Contrato	<u>SUPERVISOR</u>	
Nombre:			
Cargo.:			
Firma:			
<u>SUPERVISOR</u>			
Revisó	Ing Carlos Andrés Gomez Gomez		