



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura  
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial  
Unidad de Informática  
Informe de Supervisión y/o Interventoría

DATOS DEL INFORME									
Fecha de Presentación		Periodo del Informe			Nombre del Contratista			Nombre del Supervisor	
10/11/2022		6 de septiembre del 2022 al 31 de octubre del 2022			UNION TEMPORAL NUBE PUBLICA 2019			Carlos Andres Gomez Gomez	
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO									
Contrato No.:	196-2020	Tipo:	Orden de Compra Plataforma de Colombia Compra Eficiente	Convenio No.:	N/A	Tipo.:	N/A		
Objeto : "Contratar la ampliación de los servicios en nube que se integren a los Sistemas de información para proveer y soportar el proceso judicial de la Rama Judicial" order de compra número 62793 ."	Vigencia	CDP N°	Fecha de CDP	Valor					
	2020	38920	27/08/2020	\$1.077.574.552,81					
	2021	2521	6/01/2021	\$991.012.984,89					
	2021	44221	11/10/2021	\$419.820.283,26					
	2022	10722	11/01/2022	\$578.090.908					
				<b>\$3.066.498.728,46</b>					
Valor Contrato Inicial	Valor total	Fecha de suscripción	Plazo	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación				
\$2.646.678.445,20	\$3.066.498.728,46	24/12/2020	Hasta el 31/10/2022	30/12/2020	31/10/2022				
Requisitos para el perfeccionamiento									
Póliza No.:	Fecha de póliza	N° de Registro Presupuestal			Fecha Registro Presupuestal	Fecha Suscripción			
2834469-7	28 de diciembre de 2020	193020			29/12/2020				
2834469-7	28 de diciembre de 2020	1221			6/01/2021				
2834469-7	10 de diciembre de 2021	163621			29/12/2021				
2834469-7	28 de diciembre de 2020	7122			11/01/2022				
Modificaciones al Contrato									
Modificaciones al Contrato	Numero	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o de alcance				
	1	27/12/2021	NA	\$419.820.283,26	Se adicionan 255 horas de Experto Senior en Migración y 255 horas de Experto Senior en Servidores y Aplicaciones Web				
	2	28/04/2022	NA	NA	Se realiza la modificación de la OC 62793 trasladando el saldo no ejecutado de \$352.450.386,67 del ítem 1 a los ítems 5 y 6, con el fin de financiar 428,15 horas adicionales de Experto Senior (Ítem 5) por valor de \$296.170.793,01+IVA(ítem 6). La modificación no genera erogación económica adicional ni prórroga.				
	3	29/07/2022	NA	NA	Se realiza la modificación de la OC 62793 (Contrato 196 de 2020) para prorrogar su vigencia hasta el 31 de octubre de 2022 con el fin de dar continuidad al servicio de almacenamiento y gestión documental de la Rama Judicial, así como la integración de los servicios de configuración y almacenamiento requeridos para la gestión del expediente bajo el modelo de los servicios de AZURE				
Información Financiera									
					Anticipo y Amortización: N/A				
Pagos									
No.	No. Registro Presupuestal	Valor Asignado	# OP	% Pagado	Valor Factura	Saldo Registro Presupuestal Después de Pago Factura		Valor Neto	Soporte
1	193020	\$ 1.077.574.552,81		100,00%	\$ 1.077.574.552,81	\$ -		\$ 1.077.574.552,8	
2	1221	\$ 991.012.984,89		87,00%	\$ 865.156.915,62	\$ 125.856.069,27		\$ 865.156.915,62	
3	1221	\$ 125.856.069,27		33,75%	\$ 42.483.000,69	\$ 83.373.068,58		\$ 42.483.000,69	
4	1221	\$ 83.373.068,58		51,0%	\$ 42.483.000,00	\$ 40.890.068,58		\$ 42.483.000,00	
5	1221	\$ 40.890.068,58		100,0%	\$ 40.890.000,00	\$ 68,58		\$ 40.890.000,00	
6	163621	\$ 419.820.283,26		100,0%	\$ 419.820.283,26	\$ -		\$ 419.820.283,26	
7	7122	\$ 578.090.907,50		16,0%	\$ 92.422.631,63	\$ 485.668.275,87		\$ 92.422.631,63	
8	7122	\$ 485.668.275,87		19%	\$ 92.422.631,63	\$ 393.245.644,24		\$ 92.422.631,63	
9	7122	\$ 393.245.644,24		10,37%	\$ 40.795.327,13	\$ 352.450.317,11		\$ 40.795.327,13	
10	7122	\$ 352.450.317,11		36,64%	\$ 129.136.672,28	\$ 223.313.644,83		\$ 129.136.672,28	
11	7122	\$ 223.313.644,83		38,05%	\$ 84.966.000,00	\$ 138.347.644,83		\$ 84.966.000,00	
12	7122	\$ 138.347.644,83		30,71%	\$ 42.483.000,00	\$ 95.864.644,83		\$ 42.483.000,00	
13	7122	\$ 95.864.644,83		88,63%	\$ 84.966.000,00	\$ 10.898.644,83		\$ 84.966.000,00	
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO									
Obligaciones Contractuales				Actividades Realizadas				Soportes	
Acompañamiento y soporte al proceso de estabilización del Gestor Documental Servicio de soporte técnico sobre uso y parametrización del Gestor Documental				Acompañamiento y soporte al proceso de estabilización del Gestor Documental Servicio de soporte técnico sobre uso y parametrización del Gestor Documental				Informe de Soporte (Contenido en el informe de facturación)	
Productos a entregar				Productos entregados				Fecha	% de Ejecución
Informe de Soporte (Contenido en el informe de facturación)				Informe de Soporte (Contenido en el informe de facturación)				10/11/2022	100%

<b>Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)</b>				
<b>Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual</b>				
<b>Causas</b>	<b>Alternativa solución</b>	<b>Fecha solución</b>	<b>Gestión</b>	<b>Resultados</b>
<b>OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES</b>				
<p>Como Supervisor designado en la ejecución del Contrato 196 de 2020, se certifica que el contratista UNION TEMPORAL NUBE PUBLICA 2019 cumple con la presentación del informe detallado de la relación de las horas de servicio ejecutadas durante el periodo reportado y se autoriza el pago de la factura FEUT1044 del 4 de noviembre de 2022, avalada el 10 de noviembre de 2022.                      El RP disponible para este pago es el 7122 cuyo valor actual es de \$ 95.864.644,83 y se afectará con la factura FEUT1044 de valor \$ 84.966.000</p>				
<b>SUSCRIPCIÓN DEL INFORME</b>				
Nombre.:	Carlos Andres Gomez Gomez	Nombre.:		
Cargo.:	Director Administrativo – Coordinador Grupo de Proyectos Especiales de Tecnología	Cargo.:		
Firma:		Firma		
<b>SUPERVISOR</b>	Supervisor del Contrato	<b>SUPERVISOR</b>		
Nombre:				
Cargo.:				
Firma:				
<b>SUPERVISOR</b>				
Revisó	Ing Carlos Andres Gomez Gomez			