



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Informática
Informe de Supervisión y/o Interventoría

DATOS DEL INFORME									
Fecha de Presentación		Periodo del Informe			Nombre del Contratista			Nombre del Supervisor	
21/04/20		1 de enero del 2021 al 31 de marzo del 2021			UNION TEMPORAL NUBE PUBLICA 2019			Carlos Andres Gomez Gomez	
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO									
Contrato No.:	196-2020	Tipo:	Orden de Compra Plataforma de Colombia Compra Eficiente			Convenio No.:	N/A	Tipo.:	N/A
Objeto : "Contratar la ampliación de los servicios en nube que se integren a los Sistemas de información para proveer y soportar el proceso judicial de la Rama Judicial" order de compra número 62793."	Vigencia		CDP N°		Fecha de CDP		Valor		
	2020		38920		27/08/20		\$1.077.574.552,81		
	2021		2521		6/01/21		\$991.012.984,89		
Valor Contrato Inicial		Valor total		Fecha de suscripción		Plazo		Fecha de Inicio	
\$2.646.678.445,20		\$2.646.678.445,20		24/12/20		Hasta el 31/07/2022		30/12/20	
								31/07/22	
Requisitos para el perfeccionamiento									
Póliza No.:	Fecha de póliza		N° de Registro Presupuestal			Fecha Registro Presupuestal		Fecha Suscripción	
2834469-7	28 de diciembre de 2020		193020			29/12/20			
2834469-7	28 de diciembre de 2020		1221			6/01/21			
Modificaciones al Contrato									
Modificaciones al Contrato	Numero	Fecha		Tiempo		Valor		Tema de aclaración o de alcance	
	NA			NA		NA			
	NA			NA		NA			
Información Financiera									
					Anticipo y Amortización: N/A				
Pagos									
No.	No. Registro Presupuestal	Valor Asignado	# OP	% Pagado	Valor Factura	Saldo Registro Presupuestal Después de Pago Factura		Valor Neto	Soporte
1	193020	\$ 1.077.574.552,81		100,00%	\$ 1.077.574.552,81	\$ -		\$ 1.077.574.552,8	
2	1221	\$ 991.012.984,89		87,00%	\$ 865.156.915,62	\$ 125.856.069,27		\$ 865.156.915,62	
Ejecución de Actividades frente a las Obligaciones durante el periodo reportado									
Obligaciones Contractuales			Actividades Realizadas				Soportes		
Creación de Componentes de Infraestructura Preliminar en Azure Despliegue de Infraestructura de Almacenamiento de Documentos y archivos en Azure Despliegue de Infraestructura Gestor Documental en Azure Parametrización Gestor Documental (Ambiente Pruebas)			Creación de Componentes de Infraestructura Preliminar en Azure Despliegue de Infraestructura de Almacenamiento de Documentos y archivos en Azure Despliegue de Infraestructura Gestor Documental en Azure Parametrización Gestor Documental (Ambiente Pruebas)				Infraestructura desplegada en Azure Documento de arquitectura de la solución de almacenamiento y Gestor Documental Manual de cargue de archivos al almacenamiento en Azure Archivos planos de parametrización del Gestor Documental Correo de entrega del Almacenamiento en Azure Correo de entrega del ambiente de pruebas del Gestor Documental		
Productos a entregar			Productos entregados				Fecha		
Creación de Componentes de Infraestructura Preliminar en Azure Despliegue de Infraestructura de Almacenamiento de Documentos y archivos en Azure Infraestructura Gestor Documental en Azure Parametrización Gestor Documental (Ambiente Pruebas)			Creación de Componentes de Infraestructura Preliminar en Azure Despliegue de Infraestructura de Almacenamiento de Documentos y archivos en Azure Infraestructura Gestor Documental en Azure Parametrización Gestor Documental (Ambiente Pruebas)				31/03/21		
							100%		
Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)									
Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual									
Causas	Alternativa solución			Fecha solución		Gestión		Resultados	
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES									
Como Supervisor designado en la ejecución del Contrato 196 de 2020, se certifica que el contratista UNION TEMPORAL NUBE PUBLICA 2019 cumple con la presentación del informe detallado de las relaciones de las horas de servicio ejecutadas durante el periodo reportado y se autoriza el pago de la factura FEU196 del 19 de abril de 2021, avalada el 26 de abril de 2021.									
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME									
Nombre.:	Carlos Andres Gomez Gomez				Nombre.:				
Cargo.:	Director Administrativo – Coordinador Grupo de Proyectos Especiales de Tecnología				Cargo.:				
Firma:					Firma:				
SUPERVISOR	Supervisor del Contrato				SUPERVISOR				
Nombre:									
Cargo.:									
Firma:									
SUPERVISOR									
Revisó	Ing Carlos Andres Gomez Gomez								
Original:	Expediente del Contrato								
Copias:	Supervisor del Contrato y Asistencia Legal								