



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 del 24-06-2024	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	OFICINA DE SISTEMAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	HERNAN VILLA CARDONA
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	OC 123405
TIPO DE CONTRATO:	COMPRA VENTA
OBJETO:	Adquisición de equipos de cómputo y periféricos para la Dirección General y los Centros de Formación del SENA a nivel nacional
VALOR:	MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLOMES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DOCE PESOS CON NUEVE CTVS(\$1.457.452.512.09)
CONTRATISTA:	KEY MARKET SAS EN REORGANIZACION
NIT:	830073623
LUGAR DE EJECUCIÓN:	BOGOTA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	27-12-2023
FECHA DE INICIO:	23-01-2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Hasta el 15-03-2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$1.457.452.512.09
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	\$1.457.452.512.09
PRÓRROGA No 1:	Hasta el 16-05-2024
PRÓRROGA No :	
ADICIÓN No. x:	N/A
SUSPENSIÓN No. x:	N/A
FORMA DE PAGO:	El pago se realizará conforme con lo establecido en la clausula 10 "Facturacion y Pago"del Acuerdo Marco de



	Precios para la compra o alquiler de computadores y periféricos ETP III CCE-280-AMP- 2021
--	---

OBLIGACIONES (Incluya todas las obligaciones contractuales)	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidas en el numeral 18.2 de la Cláusula 18.	Se recibió la póliza dentro de los términos	Póliza
2. Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en las órdenes de compra. El tiempo de entrega empieza a correr el día hábil siguiente al cumplimiento de las estipulaciones señaladas en el protocolo de entrega, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución definidos por la entidad	Se entregaron en los todos los almacenes del SENA	Se recibieron 500 impresoras
3. Entregar el ETP con la Combinatoria y en el lugar de entrega señalado en la Orden de Compra.	Se entregaron en el sitio estipulado	Entrega final
4. Garantizar la calidad y funcionamiento de los ETP y entregar las garantías correspondientes indicando los datos de contacto para hacerlas efectivas	Se recibió el procedimiento correspondiente	Documento con las indicaciones
5. Entregar los ETP o el alquiler del ETP en el lugar señalado en la Orden de Compra o solicitud de cotización.	Se entregaron en el sitio estipulado	Entrega total
6. Entregar las marcas establecidas en el Catálogo durante la ejecución de la Orden de Compra	Se recibieron los equipos con marca y modelo según oferta	cumplimiento



KEY MARKET S.A.S. EN REORGANIZACION suscribió mediante documento privado “Contrato De Cesión De Derechos Económicos” el 21 de febrero de 2024, en el que cedió y transfirió en forma irrevocable y definitiva al CESIONARIO (OFIMARCAS S.A.S.) el ciento por ciento (100%) de sus derechos económicos derivados de la Orden de Compra No. 123405 de 2023 celebrada con el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA.

Se solicitó al Grupo de Presupuesto del Servicio Nacional De Aprendizaje SENA, realizar los cambios correspondientes en el aplicativo SIIF NACIÓN, para así una vez se ejecuten las obligaciones correspondientes se puedan efectuar los pagos correspondientes a la orden de compra en referencia adjudicada inicialmente a KEY MARKET S.A.S. EN REORGANIZACION en favor de OFIMARCAS S.A.S., por el valor total de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DOCE PESOS CON NUEVE CENTESIMAS (\$1.457.452.512,09) incluidos todos los impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional o municipal de carácter legal, costos directos e indirectos a que haya lugar, en la cuenta bancaria corriente No. 17526826204, de Bancolombia.

FECHA	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA (Aplica para contratos de obras y adecuaciones)	
						No. de días ejecutados	%
20-05-2024	FE4126	\$1.457.452.512.09	\$1.457.452.512.09	0	100%		

OBSERVACIONES


Elaboró: Hernán Villa Cardona
Supervisor OC123405