



Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 03 de septiembre 2024

Informe de supervisión correspondiente al mes de agosto del año 2024, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00011 del veintidós (22) de enero del dos mil veinticuatro (2024) "Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía".

1. Información del Supervisor

Grado	Teniente coronel
Nombre y apellidos	JANSEN JAIR GONZALEZ ARAGON
C.C.	80.220.896
Cargo en la dependencia	JEFE GRUPO TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Unidad de dependencia	GUTIC-MEBOG
Correo electrónico	JANSEN.GONZALEZ@CORREO.POLICIA.GOV.CO
Teléfono	3203048356

2. Información del Contrato

No. de Proceso	ORDEN DE COMPRA No. 131107		
Tipo de Contrato	ACUERDO MARCO DE PRECIO		
Contrato No.	No. 131107-2024		
Unidad	POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ		
Objeto	"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LAS ESTACIONES DE POLICÍA, ESPECIALIDADES Y GRUPOS DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - C.I. 2363-2023"		
Valor Inicial	\$258.336.000,00		
Valor Adición	No aplica		
Valor Total	\$258.336.000,00		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
26/12/2024	19/07/24	26/12/2024	
Aplica Acta de inicio	SI	X	NO
Fecha de Acta de inicio	09/08/2024		

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
FREIDERMAN JARAMILLO MARIN	16.273.806	SISTETRONICS S.A.S.	800.230.829-7

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
17724	2024-05-14	\$ 352.211.538,46
No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
88324	2024-08-02	\$ 258.336.000,00

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

Handwritten mark



5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- El contratista mediante llamadas telefónicas toma contacto con el supervisor de la orden de compra, con el fin, de coordinar la entrega de los equipos AIO.
- Personal asignado por el contratista toman contacto con él TE. Julián Rondón, mediante la mensajería de WhatsApp, donde se establece la entrega de los equipos para el día 23 de agosto del año en curso

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- Mediante correos electrónicos el supervisor de la orden de compra solicitaba a la empresa contratista se estableciera los tiempos de entrega de los equipos escritorio, con el fin, de dar cumplimiento a los tiempos de entrega estipulados en la orden de compra.
- EL 23 de agosto del año en curso en las instalaciones del almacén del grupo de tecnologías de la información y la comunicación MEBOG, la supervisión de la orden de compra No. 131107-2024, en compañía del INTENDENTE JEISSON UMBARILA CARRANZA almacenista de GUTIC-MEBOG, TENIENTE JULIAN DAVID RONDON LUNA ANALAISTA DE LA INFORMACION GUTIC-MEBOG y personal de la empresa contratista, realiza la entrega de los equipos AIO, donde se realiza inspección física de los 69 equipos de escritorio DELL OPTIPLEX 7420 AIO, verificando que los equipos no presenten daños en las pantallas, en el chasis, se verifica que los equipos cumplan con los requerimientos técnicos establecidos con los requerimientos técnicos establecidos en el estudio de oportunidades y conveniencia, de igual forma se verifica que los equipos tengan los dispositivos periféricos (teclado y mouse) y que cuente con la instalación de licenciamiento de Windows.

5.3. Actividades a realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	N/A	N/A
Correctivo	N/A	N/A
Preventivo y Correctivo	N/A	N/A

5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexar la información de costos y usos finales.

- N/A

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal, manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista)



Fondo Rotatorio
de la
Policía

Proceso:

GESTIÓN CONTRACTUAL

Formato:

**INFORME DE SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO MENSUAL DE
ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Código:

F-2-1-53 V9

Página 3 de 6

ALL IN ONE

Forma o presentación o tipo de chasis	All in one – AIO – 23,8"
Procesador	- Procesador de última generación 14 cores, 20 hilos, Frecuencia turbo Mínimo a 5 GHz y smart caché de 24MB. - La fecha de lanzamiento o introducción al mercado del procesador debe estar dentro de los 18 meses anteriores a la fecha de suscripción de la Orden de Compra. El Proveedor deberá, una vez suscrita la Orden de Compra, entregar el catálogo del ETP ofertado y la especificación técnica de marca y modelo del procesador entregado con el equipo, en el que se indique la fecha de lanzamiento o introducción al mercado de este. Las anteriores condiciones serán evaluadas con base en los catálogos presentados.
Monitor	Monitor LED IPS, VA, PVA, MVA, TFT, FULL HD antirreflejos con ajuste de inclinación y altura ajustable. La resolución mínima del monitor debe ser FHD para 21.5", 23.8" y 27"
Teclado	Teclado en español con cable con conexión USB, con teclado numérico a prueba de salpicaduras o derrame de líquidos.
Mouse	Mouse con cable con conexión USB con sensor óptico, debe tener 2 botones y scroll.
Puertos USB	Mínimo 2 Puertos USB libres tras conectar teclado y mouse.
Puerto de red	Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 integrada con compatibilidad nativa de IPv6 en coexistencia con IPv4.
Tarjeta de video	Integrada de la misma marca del procesador
Puertos de video	Mínimo 1 Puerto de Video libre
Multimedia	Conectores auriculares y micrófono de 3,5 mm independiente o en combo y parlante o altavoz interno mono o estéreo
Cámara web y micrófonos integrados	Cámara Web integrada de 720p de alta definición y Micrófono integrado
Alimentación -Fuente de Poder	Fuente de poder interna con capacidad de soporte estable a la configuración final requerida, mínimo 85% de rendimiento al 50% de carga. En caso de ser fuente interna debe dar cumplimiento a la Certificación 80 PLUS. Se debe suministrar el accesorio de seguridad de la fuente de poder, a fin de evitar hurto para el caso de las fuentes de poder externas.
Certificación	El oferente debe contar con certificación expedida directamente de fabrica como distribuidor autorizado.
Administración de seguridad	Seguridad con chip TPM (Trusted Platform Module), Versión 2.0 o superior, Discreto o Embebido
Garantía de Fabrica	Tres (3) años
S.O	Windows 11 Profesional
CERTIFICACION	Epeat GOLD
ENERGIA	Energy star 8.X o superior
ESTÁNDAR MILITAR	Certificados en el Estándar Militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H.



Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 CDP 17724	etp03 - ETP-AIO 23.8"-60. ETP - 6200 - AVANZADA - ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA - SSD - 1 TB PCIE - 16 GB - ZONA 1	69.0	0.55 Metros	2.782.600,00	191.999.400,00
2 CDP 17724	etp03 - COMPONENTE-AIO-166. COMPONENTE - CERTIFICACION EPEAT GOLD - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	69.0	0.55 Metros	3.800,00	262.200,00
3 CDP 17724	etp03 - COMPONENTE-AIO-169. COMPONENTE - ENERGY STAR 8.X O SUPERIOR - (N/A CUANDO EL SISTEMA OPERATIVO ES LINUX) O CHINA CERTIFICATE FOR ENERGY CONSERVATION PRODUCT O ECODESIGN AND ENERGY LABELLING - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	69.0	0.55 Metros	3.800,00	262.200,00
4 CDP 17724	etp03 - COMPONENTE-AIO-170. COMPONENTE - CERTIFICADOS EN EL ESTANDAR MILITAR MIL-STD 810G O MIL-STD 810H - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	69.0	0.55 Metros	3.800,00	262.200,00
5 CDP 17724	etp03 - COMPONENTE-AIO-185. COMPONENTE - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	69.0	0.55 Metros	950.000,00	65.550.000,00
258.336.000,00 COP					

NOTA 1: El contratista realizo la entrega total de los Equipos de Escritorio con las especificaciones técnicas solicitadas en la orden de compra, por lo anterior, por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista, certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

5.5 Registro Fotográfico







Fondo Rotatorio
de la
Policía

Proceso: **GESTIÓN CONTRACTUAL**

Formato: **INFORME DE SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO MENSUAL DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Código:
F-2-1-53 V9

Página 5 de 6



6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2024	AGOSTO	N/A	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
SALDO			\$258.336.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31/08/2024	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/08/2024	0,0%

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	X		



Fondo Rotatorio
de la
Policía

Proceso:
GESTIÓN CONTRACTUAL
Formato:
INFORME DE SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO MENSUAL DE
ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código:
F-2-1-53 V9

Página 6 de 6

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prórroga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Modificación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Suspensión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Reinicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Aclaratoria	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Otros	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota 1: El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

10. Información de Pólizas

Aseguradora	No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado	
SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A	N° 162702 CERTIFICADO 4110095074 Anexo 0	24/07/2024	\$64.584.000,00	
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento		\$25.833.600,00	19/07/2024	29/06/2025
Calidad		\$25.833.600,00	19/07/2024	29/06/2025
Salarios y prestaciones sociales		\$12.916.800,00	19/07/2024	26/12/2027
Predios Laborales y Operacionales				
Calidad y correcto funcionamiento				

Nota 2: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	N/A
Motivo de presunto incumplimiento	N/A
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	N/A
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	N/A
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	N/A
Estado a la fecha	N/A

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

Teniente coronel **JANSEN JAIR GONZALEZ ARAGON**
C.C. 80.220.896