



Municipio de Villavicencio

1. DATOS GENERALES

FECHA DEL INFORME:	01/03/2024
PERIODO DEL INFORME:	DESDE: 04/12/2023 HASTA: 30/01/2024

2. OBJETIVO:

Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al Municipio de Villavicencio acerca del desarrollo del mismo verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la ley 1474 de 2011.

3. INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:

NUMERO ORDEN DE COMPRA	121317 DE 2023			
NUMERO DE CONTRATO	3580 DE 2023			
CLASE	SUMINISTRO DE SERVICIOS	SUMINISTRO DE BIENES	COMPRAVENTA	OTRO
			X	
CONTRATISTA (PROVEEDOR)	SISTETRONICS S.A.S			
OBJETO:	"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS TECNOLOGICOS PERIFERICOS (ETP) PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, SECRETARIA DE SALUD Y DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO".			
NOMBRE DEL SUPERVISOR - FECHA DESIGNACION <i>(Todos los que haya tenido, empezando por el vigente)</i>	JEISSON ARLEY JARA GUEVARA 19 DE ENERO DE 2024 LUISA FERNANDA ROMERO PACAZUCA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023			
CONDICIONES INICIALES				
VALOR DE ORDEN DE COMPRA	\$40.602.735,98			
FECHA EMISIÓN ORDEN DE COMPRA:	30 DE NOVIEMBRE DE 2023			
FECHA VENCIMIENTO DE ORDEN DE COMPRA:	31 DE DICIEMBRE DE 2023			
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	EPT III			
FECHA ACTA DE INICIO:	04 DE DICIEMBRE DE 2023			
MODIFICACIONES				
ID SOLICITUD No.: 393945 FECHA: 29 de Diciembre de 2023	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN: Los ETP'S del Lote 3, ofrecidos por SISTETRONICS S.A.S en el catálogo de Colombia Compra Eficiente son diseñados y producidos a medida de las especificaciones técnicas del Acuerdo Marco de Precios, razón por la cual los fabricantes comienzan producción de sus ETP'S al momento de recibir la Orden de Compra emitida por las Entidades Compradoras. El fabricante DELL nos comunica, actualmente se están presentando demoras en los despachos debido a la alta demanda de todo lo relacionado con componentes de toda la industria tecnológica en especial con los chips electrónicos y a todas las dificultades			



Municipio de Villavicencio

	de los tránsitos vía marítima, lo cual ha causado congestión en los puertos y modificaciones de tiempos de salida y llegada a los diferentes destinos a nivel global. Por lo anterior manifestamos la necesidad expresa y urgente de ampliar el plazo de entrega para el equipo etp03 - ETP-WS-21. ETP -- ETP -- 7000 -- 32 NUCLEOS -- AVANZADA -- GESTION Y ADMINISTRACION -- HDD + SSD -- 2 TB 7200 RPM + 1TB PCIe -- ECC -- 256 GB -- Zona 2 correspondiente a la ORDEN DE COMPRA No 121317, los mismos se encuentran en tránsito con una fecha estimada de entrega para el 19 de enero de 2024., no sin antes aclararle a la entidad que los tiempos de entrega estipulados en el AMP para los ETP objeto de esta orden de compra son de 45 días, pero para este caso solicitamos ampliar el tiempo de entrega hasta el 30 de enero de 2023.
NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO: (si aplica)	30 DE ENERO DE 2024
VALOR ACTUALIZADO: (Valor inicial + adición) ó (valor inicial - reducción)	N/A

4. DESARROLLO DE LA EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA:

Teniendo en cuenta que mediante acto administrativo del 19/01/2024, se me designó como SUPERVISOR del contrato arriba relacionado, me permito verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en atención a los artículos 83, 84 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, y de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Interventoría y Supervisión vigente.

El contratista realizó la entrega de los siguientes (bienes o servicios) los cuales corresponden al cumplimiento (total ó parcial) de la orden de compra, tal como se relaciona a continuación con un porcentaje de avance ejecutado del **100%** (40.602.735,98).

ACTIVIDADES /ELEMENTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	etp03 - ETP-WS-21. ETP -- ETP -- 7000 -- 32 NUCLEOS -- AVANZADA -- GESTION Y ADMINISTRACION -- HDD + SSD -- 2 TB 7200 RPM + 1TB PCIe -- ECC -- 256 GB -- Zona 2	0.55 Metros	1.0
2	etp03 - COMPONENTE-WS-47. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificacion Epeat Gold -- NA -- NA - - NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	0.55 Metros	1.0
	etp03 - COMPONENTE-WS-50. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - CPU y Monitor (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -	0.55 Metros	1.0
	etp03 – IVA	0.55 Metros	1.0



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
INFORME DE SUPERVISION TIENDA VIRTUAL - TVEC

REGISTRO FOTOGRAFICO
 proveedor realizó entrega de lo contratado así:

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.
1	CDP 6081	etp03 - ETP-WS-21 ETP -- ETP -- 7000 -- 32 NUCLEOS -- AVANZADA -- GESTION Y ADMINISTRACION -- HDD + SSD -- 2 TB 7200 RPM + 1TB PCIe -- ECC -- 256 GB -- Zona 2	1.0
2	CDP 6081	etp03 - COMPONENTE-WS-47, COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificación Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las 2018S	1.0
3	CDP 6081	etp03 - COMPONENTE-WS-50, COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - CPU y Monitor (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -	1.0
4	CDP 6081	etp03 - IVA	1.0

Nota: Se entrega evidencia fotográfica adjunta.

DELL Colombia Inc.
 RESPONSABLE DEL IVA REGIMEN COMUN ACTIVIDAD ICA 209 TARIFA EX 1000
 CARRERA 7 No. 113 - 43 OFICINA 1401 TEL 5249900 - FAX 524 9836
 Santa Fe de Bogotá Colombia
 http://www.dell.com

DELL
 Tagline: **Power to your business**

NRO DE PEDIDO
 No. 882943459

Remisión
 Nro. Guía Aérea 6829434591 54458391

NET #10.035.346-7

CLIENTE		ENTREGA	
Razón Social	ALCALDIA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	Razón Social	ALCALDIA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
Dirección	CARRERA 19 C NO 37B - 11, Barrio Jordán parque - VILLAVICENCIO	Dirección	CARRERA 19 C NO 37B - 11, Barrio Jordán parque - VILLAVICENCIO
Atención	Muhajir Almazán - Edith Nativia	Atención	Muhajir Almazán - Edith Nativia
Teléfono	3103544935 - 3024548956	Teléfono	3103544935 - 3024548956
Código de cliente	119415404	Fecha Emisión	12/01/2024
Número de orden	882943459	Fecha Vencimiento	10/02/2024
PO Number	7807	Condiciones de Pago	O
Fecha Orden	1/13/2023 9:08	Referencia	371411312
Proveedor			

DESCRIPCIÓN	PRECISION DESKTOPS	CANTIDAD
Números de Serie J0N849H J8849H C0WMYC5F C0230-39L-CRDX 133018F02040A 00037441312 804548		2

e
 COLVANES S.A.S. CUIR "014134581133"
 Uno 21 (9 kg.) Vía 91 M T 1-1-15208
 ALCALDIA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO MISH
 CARRERA 19 C NO 37B - 11, BARRIO JORDAN
 PARASO
 VILLAVICENCIO-META
 00037441312

Nombre: Ronald Gómez
 Cédula: 06 073784
 Teléfono: 321 825 36 95
 Fecha recibida: 15-01-2024
 Se recibió 2 cosas
 SELLADAS.





Municipio de Villavicencio

5. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL:

Certifico que teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre dicho aspecto, verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y ARL) correspondiente al periodo, así:

Periodo o mes Cotizado	Fecha de Pago	Número de Planilla	Valor pagado en SALUD	Valor pagado en PENSIÓN	Valor pagado en ARL
DICIEMBRE	10/01/2024	7910843480	\$2.111.900	\$7.852.300	\$306.300
ENERO	08/02/2024	7915024127	\$6.078.000	\$12.699.500	\$451.400

6. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA. El siguiente es el balance financiero de ejecución de la orden de compra.

Relación de pagos ya autorizados por el(os) supervisor(es):					
No. Periodo certificado	Fecha de corte	No. Factura del proveedor	Valor Facturado	Valor Pagado o autorizado	Observaciones
TOTAL PAGOS REALIZADOS					

Nota 1. El supervisor verificará que el proveedor presenté facturación según cláusula del Acuerdo Marco sobre FACTURACIÓN Y PAGO, y que efectué publicación de copia de cada una de las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, requisito indispensable para tramite de liquidación de la Orden de Compra.

Nota 2. En atención a lo que cita el MANUAL DE INTERVENTORIA Y SUPERVISION código 1010-MI-GCT, en el artículo 26. *De la competencia para vigilar el cumplimiento de las obligaciones que subsisten con posterioridad a la liquidación de los contratos*, la supervisión deberá vigilar que la entidad compradora realice los pagos correspondientes a la liquidación de la orden de compra e informar a la oficina de contratación sobre el estado a paz y salvo por todo concepto para efectos de los tramites de la liquidación en la TVEC.

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
TOTAL PAGOS REALIZADOS	0	N/A	0
VALOR A PAGAR CON EL PRESENTE INFORME (incluir IVA si aplica)	\$40.602.735,98	04/12/2023 al 30/01/2024	100%
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	0	N/A	0
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO (en el último periodo de cobro) (en el caso que aplique)	0	N/A	0
VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$40.602.735,98	04/12/2023 al 30/01/2024	100%

Al quedar un saldo sin ejecutar y a favor del Municipio, una vez liquidada la orden de compra la secretaria correspondiente tramitará ante Dirección de Presupuesto la liberación de los recursos restantes del Registro Presupuestal de la Orden de compra. Los cuales se identifican a continuación:



Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
INFORME DE SUPERVISION TIENDA VIRTUAL - TVEC

RP	CDP	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA / RUBRO	VALOR A LIBERAR
XX	XX	XXXX	\$
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO			\$

CONCLUSIÓN: Con base en todo lo expuesto anteriormente, el suscrito **SUPERVISOR** certifica que durante el **PERIODO UNICO** comprendido entre el **04 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 30 DE ENERO DE 2024**, el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social integral y en consecuencia autoriza el pago correspondiente por valor de: **CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE (\$40.602.735,98)**

JEISSON ARLEY JARA GUEVARA

Director de Personal

Supervisor

Secretaría de Desarrollo Institucional

Teléfono del supervisor: 3116395239

Anexos: xxx (si aplica).