

INFORME DE EJEUCION ORDEN DE COMPRA 115467 CCE

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

| | |
|--|---|
| Contratante | Agencia De Renovación Del Territorio |
| Contratista | Sistetronics SAS |
| Identificación | 800.230.829-7 |
| Fecha de suscripción del Contrato | 05/09/23 |
| Objeto | Adhesión al Acuerdo Marco de Computadores y Periféricos ETP III (CCE-280-AMP-2021) en sedes educativas rurales de los municipios Valle del Guamuez - Departamento del Putumayo, Balboa y Suárez - Departamento del Cauca, priorizados en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET. (ETP-PI-23 Suarez y Valle del Guamuez) |
| Fecha de Iniciación | 05/09/23 |
| Fecha de Finalización | 31/12/23 |

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

| | |
|--|-------------------|
| Valor total del Contrato | \$ 222.723.375,00 |
| Valor ejecutado | \$ 222.723.375,00 |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$0 |
| Porcentaje de Ejecución | 100% |
| Porcentaje por Ejecutar | 0% |
| Estado de la Garantía | Vigente |


3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 05/09/23 AL 1/12/22

Las actividades desarrolladas por Sistetronics SAS en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en el Acuerdo Marco en la Tienda Virtual del Estado Colombiano se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Obligación N°.1: El pasado 25 de octubre del presente año se realizó la verificación de las especificaciones técnicas y pruebas de funcionamiento de todos los ETP definidos en la Orden de Compra **115467**, en compañía de personal técnico de la Agencia De Renovación Del Territorio y equipo técnico de Sistetronics, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y estado de los ETP definidos.





| | |
|--|-------------------|
| ACTA DE REUNIÓN N°: | |
| DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / VEREDA: <i>Bogotá - Cota</i> | |
| FECHA: <i>25-10-23</i> | HORA: <i>9:00</i> |
| DEPENDENCIA QUE CONVOCA: <i>subdirección de Reconciliación y desarrollo Social</i> | |
| OBJETIVO: <i>Verificación Equipos ELECTRONICOS ORDEN Compra 115463. ORDEN Compra 115458.</i> | |

AGENDA:



| item | Tema | Responsable |
|------|---|-------------------------------|
| 1 | <i>Verificación Equipos ELECTRONICOS</i> | <i>CRDS, SISTETRONICS SAS</i> |
| 2 | <i>INDICACION de cómo se realiza la verific</i> | <i>CRDS, ART</i> |
| 3 | <i>REVISION. View sonic. PX701HDH</i> | <i>CRDS, ART</i> |
| 4 | <i>2 REVISION View sonic. PA 503 X</i> | <i>CRDS ART</i> |
| | | |
| | | |

DESARROLLO:

1. *Verificación de los equipos*
2. *Se probaron todos los equipos, se prendieron*

N°.

FIRMA ASISTENTES: 4 personas. Se adjunta registro de asistencia

| Nombre | Cargo / Dependencia | Entidad | Firma |
|--------------------|---------------------|--------------|---|
| Juan Carlos Amador | Asesor logístico | ART |  |
| Zaid Del Cerro | Gestor SRDS | ART |  |
| Boris Andrés Silva | Contratista | ART |  |
| David Niño | Soporte | Sistetronics |  |
| | | | |
| | | | |

Anexos: (nombre del anexo) (# hojas)

<<Nombre y primera letra del apellido de quien elaboró el acta. Ej. Mario R.)


 FM-ART-11.V8
 Fecha de publicación: 07-06-2023


Obligación N°.2: El pasado 8 de noviembre del presente año se realizó el respectivo despacho a satisfacción de los video proyectores contemplados para la orden de compra 115467 descritos a continuación en el cuadro adjunto, mediante la transportadora Servientrega bajo el número de guía **2190812973**, en la Alcaldía Municipal De Suárez (Cauca) Carrera 3ª Nro. 3 – 126 Barrio Los Almendros, los cuales fueron recibidos por la Sra. Marolin Mancilla sin novedad como se evidencia en los comprobantes adjuntos.

| Descripción | Cant. | Unidad |
|---|-------|----------------|
| etp03 - ETP-PI-23. ETP -- ETP -- VIDEOPROYECTORES -- LAMPARA TRADICIONAL -- DISTANCIA REGULAR -- XGA -- Minimo 3.500 Lumenes -- Zona 3 | 125.0 | 0.55 Metros |
| etp03 - IVA | 1.0 | 0.55 Metros |

Suárez - Departamento del Cauca





Con tu envío puedes participar por
¡6000 DOLAZO! el carro de Cuadrado
Entre más envíos realices más oportunidades tienes de ganar

[insíbete aquí](#)





ENTREGADO

Número de la guía
 2190812973

DETALLE
HISTORIAL
MODIFICAR DATOS DE ENTREGA

1

11/11/2023

Entrega verificada - Cali (Valle)

08:33

| | | | |
|--|----------------------------|-----------------------------|----------------|
|  2190812973 | | MERCANCIA INDUSTRIAL | |
| No. Remisor 00888311 | Guía Retorno Sobrepeso | B. Seguridad | |
| ESO: 540.00 Kg | VOL: 46.00 - 40.00 - 40.00 | T.E: NORMAL | M.T: Terrestre |
| 0400 | Pieza 5 / 54 | Vr. A Cobrar \$ 0 | |
| 846 | Zona Carga M1 | Zona Document M1 | Zon: |
| DIR: CRA 3, #3-126 BRR LOS ALMENDROS | | | |
| Reciba a conformidad / observaciones en la entrega | | | |

Marta Llanes

11-01-2015 10:30 AM

| INTENTOS DE ENTREGA | | | DEVOLUCIÓN AL REMITENTE |
|---------------------|-------------------|--------------|-------------------------|
| FECHA | CAUSAL DEVOLUCION | NOTIFICACION | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Obligación N°.3: El pasado 15 de noviembre del presente año se realizó el respectivo despacho a satisfacción de los video proyectores contemplados para la orden de compra 115467 descritos a continuación en el cuadro adjunto, mediante la transportadora Servientrega bajo el número de guía **2190813204**, en la Alcaldía Municipal Valle Del Guamuez (Putumayo) Calle 7 N. 5.20 palacio municipal , los cuales fueron recibidos por la Sra. Doris Liliana Alvarez sin novedad como se evidencia en los comprobantes adjuntos.

Valle del Guamuéz - Departamento del Putumayo





Autoriza Coljuegos

¡6000LAZO! Con tu envío puedes participar por **el carro de Cuadrado**


Entre más envíos realices más oportunidades tienes de ganar

[inscríbete aquí](#)

ENTREGADO Número de la guía
2190813204

DETALLE HISTORIAL MODIFICAR DATOS DE ENTREGA

1 19/11/2023 10:10
Entrega verificada - Pitalito (Huila)



| INTENTOS DE ENTREGA | | | DEVOLUCION AL REMITENTE | |
|---------------------|-------------------|--------------|-------------------------|--|
| FECHA | CAUSAL DEVOLUCION | NOTIFICACION | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Obligación N°.4:

Avance De Despachos Y Entregas A Establecimientos Educativos

Remisiones de Despacho y Entrega de ETP Video Proyectors: Realizadas durante el periodo desde: noviembre **8/2023** hasta: diciembre **1/2023**

Durante este periodo se realizaron despachos y entregas de ETP Video Proyectors para 54 Sedes beneficiadas en el Municipio de Suárez Departamento de Cauca y para 71 Sedes beneficiadas en el Municipio de Valle del Guamuéz - Departamento del Putumayo, por parte de la Agencia de Renovación del Territorio.

Avance de Despachos y entregas realizado desde el inicio de la Orden de Compra hasta la fecha de corte de este informe: 100%

Suárez - Departamento del Cauca

| (Suárez Cauca) 54 ESTABLECIAMIENTO EDUCATIVO | | DETALLE ENTREGA |
|--|---|-----------------|
| CORREGIMIENTO ASNAZU, I.E. ASNAZU, SEDE ASNAZU (sede principal) | | Entregado |
| Videoprojector | 1 | Entregado |
| CORREGIMIENTO ASNAZU, I.E. ASNAZU, SEDE NINA MARIA | | Entregado |
| Videoprojector | 1 | Entregado |

| | | |
|--|---|-----------|
| CORREGIMIENTO ASNAZU, I.E. ASNAZU, SEDE VARONES ASNAZU | | Entregado |
| Videoprojector | 1 | Entregado |
| CORREGIMIENTO LA MESETA, I.E. LA MESETA (ANTES CENTRO EDUCATIVO LA MESETA), SEDE LA MESETA (sede principal) | | Entregado |
| Videoprojector | 1 | Entregado |
| CORREGIMIENTO LOS ROBLES, C.E. INTERCULTURAL SATH FXINXI DXI'J, SEDE C.E.R. LOS ROBLES | | Entregado |
| Videoprojector | 1 | Entregado |



| | | |
|---|---|-----------|
| VDA. AGUA BLANCA, I.E. AGROAMBIENTAL AGUA CLARA , SEDE CENTRO DOCENTE AGUA BLANCA | | Entregado |
| Videoprojector | 1 | Entregado |
| VDA. AGUA BONITA, I.E. LA BETULIA, SEDE AGUA BONITA | | Entregado |
| Videoprojector | 1 | Entregado |
| VDA. AGUA CLARA, I.E. AGROAMBIENTAL AGUA CLARA , SEDE CENTRO DOCENTE AGUA CLARA (sede principal) | | Entregado |
| Videoprojector | 1 | Entregado |

| | | |
|--|---|-----------|
| VDA. ALTAMIRA, I.E. DE PROMOCION VOCACIONAL DE ALTAMIRA, SEDE I.E. DE PROMOCION VOCACIONAL DE ALTAMIRA (sede principal) | | Entregado |
| Videoprojector | 1 | Entregado |
| VDA. ALTO RICO, I.E. AGROAMBIENTAL AGUA CLARA , SEDE CENTRO DOCENTE MESOPOTAMIA ALTO RICO | | Entregado |
| Videoprojector | 1 | Entregado |

| | | |
|---|---|-----------|
| VDA. BELLAVISTA, I.E. MARILOPEZ BELLAVISTA (ANTES CENTRO EDUCATIVO MARILOPEZ BELLAVISTA), SEDE MARILOPEZ BELLAVISTA (sede principal) | | Entregado |
| Videoprojector | 1 | Entregado |
| VDA. BUENA VISTA, I.E. LA MESETA (ANTES CENTRO EDUCATIVO LA MESETA), SEDE BUENA VISTA | | Entregado |
| Videoprojector | 1 | Entregado |
| VDA. CAÑUTICO, I.E. ASNAZU, SEDE CAÑUTICO | | Entregado |
| Videoprojector | 1 | Entregado |

| | | |
|--|---|-----------|
| VDA. CERRO DAMIAN, I.E. AGROAMBIENTAL AGUA CLARA , SEDE CENTRO DOCENTE EL CERRO DE DAMIAN | | Entregado |
| Videoprojector | 1 | Entregado |
| VDA. EL AMPARO, I.E. LA BETULIA, SEDE EL AMPARO | | Entregado |
| Videoprojector | 1 | Entregado |
| VDA. EL ARENAL, I.E. LA MESETA (ANTES CENTRO EDUCATIVO LA MESETA), SEDE EL ARENAL | | Entregado |
| Videoprojector | 1 | Entregado |

| | | |
|---|---|-----------|
| VDA. EL DIVISO, I.E. LA BETULIA, SEDE E.R. MIXTA EL DIVISO | | Entregado |
| Videoprojector | 1 | Entregado |
| VDA. EL JIGUAL, I.E. ASNAZU, SEDE EL JIGUAL | | Entregado |
| Videoprojector | 1 | Entregado |
| VDA. EL MANZANO, I.E. AGROAMBIENTAL AGUA CLARA , SEDE CENTRO DOCENTE SIMON BOLIVAR | | Entregado |
| Videoprojector | 1 | Entregado |



| | | |
|--|----------|------------------|
| <p>VDA. EL NARANJAL, I.E. MARILOPEZ BELLAVISTA (ANTES CENTRO EDUCATIVO MARILOPEZ BELLAVISTA), SEDE E.R. MIXTA EL NARANJAL</p> | | <p>Entregado</p> |
| <p>Videoprojector</p> | <p>1</p> | <p>Entregado</p> |
| <p>VDA. EL PARAISO, I.E. AGROAMBIENTAL AGUA CLARA , SEDE CENTRO DOCENTE EL PARAISO</p> | | <p>Entregado</p> |
| <p>Videoprojector</p> | <p>1</p> | <p>Entregado</p> |
| <p>VDA. EL TAMBORAL, I.E. MINDALA (ANTES CENTRO EDUCATIVO MINDALA) , SEDE EL TAMBORAL</p> | | <p>Entregado</p> |

| | | |
|--|---|-----------|
| Videoprojector | 1 | Entregado |
| VDA. FINLANDIA, I.E. LA MESETA (ANTES CENTRO EDUCATIVO LA MESETA), SEDE FINLANDIA | | Entregado |
| Videoprojector | 1 | Entregado |
| VDA. GELIMA, I.E. SANTA ROSA DE LIMA, SEDE GELIMA | | Entregado |
| Videoprojector | 1 | Entregado |
| VDA. GUADUALITO, I.E. LA BETULIA, SEDE GUADUALITO | | Entregado |
| Videoprojector | 1 | Entregado |
| VDA. LA ALEJANDRIA, I.E. LA BETULIA, SEDE LA ALEJANDRIA | | Entregado |

| | | |
|--|---|-----------|
| Videoprojector | 1 | Entregado |
| VDA. LA BETULIA, I.E. LA BETULIA, SEDE LA BETULIA (sede principal) | | Entregado |
| Videoprojector | 1 | Entregado |
| VDA. LA CABAÑA, I.E. LA BETULIA, SEDE LA CABAÑA | | Entregado |
| Videoprojector | 1 | Entregado |
| VDA. LA CARMELITA, C.E. INTERCULTURAL SATH FXINXI DXI'J, SEDE E.R. MIXTA LA CARMELITA | | Entregado |
| Videoprojector | 1 | Entregado |



| | | |
|--|---|-----------|
| VDA. LA CASCADA, I.E. AGROAMBIENTAL AGUA CLARA , SEDE CENTRO DOCENTE LA CASCADA | | Entregado |
| Videoprojector | 1 | Entregado |
| VDA. LA ESTRELLA, I.E. LA BETULIA, SEDE LA ESTRELLA | | Entregado |
| Videoprojector | 1 | Entregado |
| VDA. LA FONDA DAMIAN, I.E. LA BETULIA, SEDE LA FONDA DAMIAN | | Entregado |
| Videoprojector | 1 | Entregado |
| VDA. LA LOMA, I.E. SANTA ROSA DE LIMA, SEDE SANTA ROSA DE LIMA (sede principal) | | Entregado |
| Videoprojector | 1 | Entregado |
| VDA. LA TOMA, I.E. SANTA ROSA DE LIMA, SEDE LA TOMA | | Entregado |
| Videoprojector | 1 | Entregado |

| | | |
|--|---|-----------|
| VDA. LA TURBINA, I.E. MINDALA (ANTES CENTRO EDUCATIVO MINDALA) , SEDE LA TURBINA | | Entregado |
| Videoprojector | 1 | Entregado |
| VDA. LAS BADEAS, I.E. LA MESETA (ANTES CENTRO EDUCATIVO LA MESETA), SEDE LAS BADEAS | | Entregado |
| Videoprojector | 1 | Entregado |
| VDA. LOS PINOS, I.E. LA BETULIA, SEDE LOS PINOS | | Entregado |
| Videoprojector | 1 | Entregado |
| VDA. MARAVALES, I.E. MINDALA (ANTES CENTRO EDUCATIVO MINDALA) , SEDE MARAVALES | | Entregado |
| Videoprojector | 1 | Entregado |
| VDA. MATECAÑA, I.E. AGROAMBIENTAL AGUA CLARA , SEDE C.R. MIXTO MATECAÑA | | Entregado |
| Videoprojector | 1 | Entregado |
| VDA. MINDALA, I.E. MINDALA (ANTES CENTRO EDUCATIVO MINDALA) , SEDE MINDALA (sede principal) | | Entregado |
| Videoprojector | 1 | Entregado |
| VDA. MIRAVALLE, I.E. MINDALA (ANTES CENTRO EDUCATIVO MINDALA) , SEDE MIRAVALLE | | Entregado |
| Videoprojector | 1 | Entregado |
| VDA. PORTUGAL, I.E. ASNAZU, SEDE PORTUGAL | | Entregado |
| Videoprojector | 1 | Entregado |
| VDA. PUEBLO NUEVO, I.E. MINDALA (ANTES CENTRO EDUCATIVO MINDALA) , SEDE PUEBLO NUEVO | | Entregado |
| Videoprojector | 1 | Entregado |
| VDA. PURETO, I.E. LA MESETA (ANTES CENTRO EDUCATIVO LA MESETA), SEDE PURETO | | Entregado |
| Videoprojector | 1 | Entregado |



| | | |
|---|---|-----------|
| VDA. SAN PABLO, I.E. MARILOPEZ BELLAVISTA (ANTES CENTRO EDUCATIVO MARILOPEZ BELLAVISTA), SEDE CENTRO DOCENTE SAN PABLO | | Entregado |
| Videoprojector | 1 | Entregado |
| VDA. SAN VICENTE, I.E. MINDALA (ANTES CENTRO EDUCATIVO MINDALA) , SEDE SAN VICENTE | | Entregado |
| Videoprojector | 1 | Entregado |
| VDA. SANTA ANA, I.E. AGROAMBIENTAL AGUA CLARA , SEDE C.E. SANTA ANA | | Entregado |
| Videoprojector | 1 | Entregado |
| VDA. SANTA BARBARA, C.E. INTERCULTURAL SATH FXINXI DXI'J, SEDE E.R. MIXTA SANTA BARBARA | | Entregado |
| Videoprojector | 1 | Entregado |
| VDA. SANTA MARTA, I.E. SANTA MARTA (ANTES CENTRO EDUCATIVO SANTA MARTA), SEDE SANTA MARTA (sede principal) | | Entregado |
| Videoprojector | 1 | Entregado |
| VDA. SENDERITO, I.E. LA MESETA (ANTES CENTRO EDUCATIVO LA MESETA), SEDE SENDERITO | | Entregado |
| Videoprojector | 1 | Entregado |
| VDA. UNION GUAYABAL, I.E. LA BETULIA, SEDE UNION GUAYABAL | | Entregado |
| Videoprojector | 1 | Entregado |
| VDA. UNION OLIVARES, C.E. INTERCULTURAL SATH FXINXI DXI'J, SEDE C.E.R. MIXTO UNION OLIVARES | | Entregado |
| Videoprojector | 1 | Entregado |
| VDA. VISTA HERMOSA, I.E. MINDALA (ANTES CENTRO EDUCATIVO MINDALA) , SEDE VISTA HERMOSA | | Entregado |
| Videoprojector | 1 | Entregado |
| VDA. YOLOMBO, I.E. SANTA ROSA DE LIMA, SEDE YOLOMBO | | Entregado |
| Videoprojector | 1 | Entregado |

54
TOTAL
Valle del Guamuez - Departamento del Putumayo

| Valle del Guamuez (Putumayo) | | DETALLE ENTREGA |
|---|-----------|-----------------|
| BARRIO CENTRAL, I.E. CIUDAD LA HORMIGA , SEDE COL CIUDAD LA HORMIGA | | Entregado |
| Videoprojector | 3 | Entregado |
| BARRIO LA PARKER, I.E. VALLE DEL GUAMUEZ , SEDE COL AGROP VALLE DEL GUAMUEZ | | Entregado |
| Videoprojector | 14 | Entregado |
| BARRIO LA PARKER, I.E. VALLE DEL GUAMUEZ , SEDE E.U. MIXTA LAS PARKER | | Entregado |
| | | Entregado |
| Videoprojector | 6 | Entregado |
| BARRIO SAN FRANCISCO, I.E. CIUDAD LA HORMIGA , SEDE C.E. SAN FRANCISCO | | Entregado |
| Videoprojector | 2 | Entregado |
| CARRERA 6 NO 5 -115, I.E. VALLE DEL GUAMUEZ , SEDE E.U MIXTA CENTRAL LA HORMIGA | | Entregado |
| Videoprojector | 12 | Entregado |
| INSP EL PLACER, I.E.R. JOSE ASUNCION SILVA , SEDE I.E.R. JOSE ASUNCION SILVA (sede principal) | | Entregado |
| Videoprojector | 8 | Entregado |
| INSP JORDAN GUSIA, I.E.R. JORDAN GUSIA, SEDE E.R. MIXTO JORDAN GUSIA | | Entregado |
| Videoprojector | 2 | Entregado |
| VDA. ALTO GUSIA, I.E.R. JOSE ASUNCION SILVA , SEDE E.R. MIXTA ALTO GUSIA | | Entregado |

| | | |
|---|----------|-----------|
| Videoprojector | 1 | Entregado |
| VDA. BRISAS DEL MAR, I.E.R. JOSE ASUNCION SILVA , SEDE BRISAS DEL PALMAR | | Entregado |
| Videoprojector | 1 | Entregado |
| VDA. COSTA RICA, I.E.R. JOSE ASUNCION SILVA , SEDE COSTA RICA | | Entregado |
| Videoprojector | 1 | Entregado |
| VDA. EL CAIRO, I.E.R. EL CAIRO, SEDE E.R. MIXTO EL CAIRO | | Entregado |
| Videoprojector | 1 | Entregado |
| VDA. EL JARDIN, I.E.R. JOSE ASUNCION SILVA , SEDE ZARALINDA | | Entregado |
| Videoprojector | 1 | Entregado |
| VDA. EL VARADERO, I.E.R. JOSE ASUNCION SILVA , SEDE E.R. MIXTA EL VARADERO | | Entregado |
| Videoprojector | 1 | Entregado |
| VDA. EL VENADO, I.E.R EL VENADO, SEDE EL VENADO | | Entregado |
| Videoprojector | 2 | Entregado |
| VDA. LA CONCORDIA, I.E.R. LA CONCORDIA , SEDE I.E.R. LA CONCORDIA (sede principal) | | Entregado |
| Videoprojector | 2 | Entregado |
| VDA. LA ESMERALDA, I.E.R. JOSE ASUNCION SILVA , SEDE E.R. MIXTA LA ESMERALDA | | Entregado |
| Videoprojector | 1 | Entregado |
| VDA. LA LIBERTAD, I.E. LA LIBERTAD , SEDE I.E. LA LIBERTAD (sede principal) | | Entregado |
| Videoprojector | 5 | Entregado |

| | | |
|--|-----------|-----------|
| VDA. LA YET, C.E.R. LAS MALVINAS, SEDE E.R. MIXTA LA YET | | Entregado |
| Videoprojector | 3 | Entregado |
| VDA. LOS ANGELES, I.E.R. JOSE ASUNCION SILVA , SEDE E.R. MIXTA LOS ANGELES | | Entregado |
| Videoprojector | 1 | Entregado |
| VDA. MIRAVALLE, I.E.R MIRAVALLE , SEDE I.E.R. MIRAVALLE (sede principal) | | Entregado |
| Videoprojector | 2 | Entregado |
| VDA. SAN ISIDRO, I.E.R. JOSE ASUNCION SILVA , SEDE SAN ISIDRO | | Entregado |
| Videoprojector | 1 | Entregado |
| VDA. SANTA ROSA DEL GUAMUEZ, INS ETNO RURAL SANTA ROSA DEL GUAMUEZ, SEDE INS ETNO RURAL SANTA ROSA DEL GUAMUEZ (sede principal) | | Entregado |
| Videoprojector | 1 | Entregado |
| TOTAL | 71 | |

Obligación N°.5: Sistetronics S.A.S garantizó siempre que el personal y el medio de transporte que se emplearon para la ejecución de la Orden mencionada, son personas idóneas, y cuentan con la documentación requerida de ley para llevar a cabo las actividades necesarias, así como también los vehículos fueron los adecuados y estuvieron siempre en óptimas condiciones para su propósito.

Durante este periodo se realizó la gestión de contacto con los responsables para recibir en las Instituciones Educativas beneficiadas, a fin de informarles y confirmarles los video proyectores asignados.

Durante este Periodo Sistetronics SAS inició y culminó la logística de despachos y entregas de la dotación objeto.

Nota: Se entrega evidencia fotográfica adjunta.

Suárez - Departamento del Cauca





Valle del Guamuéz - Departamento del Putumayo





3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. **115467**, se encuentra EJECUTADO, con un porcentaje de AVANCE del **100%**.



Brayan Esteban Lache Montoya
Cc.1.018.488.732
Coord. Técnico Sistetronics SAS