

**INFORME DE EJEUCION
ORDEN DE COMPRA 115438 CCE**

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratante	Agencia De Renovación Del Territorio
Contratista	Sistetronics SAS
Identificación	800.230.829-7
Fecha de suscripción del Contrato	05/09/23
Objeto	Adhesión al Acuerdo Marco de Computadores y Periféricos ETP III (CCE-280-AMP-2021) en sedes educativas rurales de los municipios Valle del Guamuéz - Departamento del Putumayo, Balboa y Suarez - Departamento del Cauca, priorizados en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET. (ETP-PI-25 BALBOA
Fecha de Iniciación	05/09/23
Fecha de Finalización	31/12/23

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	\$ 102.332.860,00
Valor ejecutado	\$ 102.332.860,00
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$0
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	0%
Estado de la Garantía	Vigente

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 05/09/23 AL 1/12/22

Las actividades desarrolladas por Sistetronics SAS en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en el Acuerdo Marco en la Tienda Virtual del Estado Colombiano se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Obligación N°.1: El pasado 25 de octubre del presente año se realizó la verificación de las especificaciones técnicas y pruebas de funcionamiento de todos los ETP definidos en la Orden de Compra **115438**, en compañía de personal técnico de la Agencia De Renovación Del Territorio y equipo técnico de Sistetronics, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y estado de los ETP definidos.





ACTA DE REUNIÓN N°:	
DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / VEREDA: <i>Bogotá - Cota</i>	
FECHA: <i>25-10-23</i>	HORA: <i>9.00</i>
DEPENDENCIA QUE CONVOCA: <i>Subdirección de Reconciliación y desarrollo Social</i>	
OBJETIVO: <i>Verificación Equipos ELECTRONICOS</i> <i>ORDEN Compra 115467.</i> <i>ORDEN Compra 115458.</i>	

AGENDA:


item	Tema	Responsable
1	<i>Verificación Equipos ELECTRONICOS</i>	<i>CRDS, SISTETRONICS SAS</i>
2	<i>INDICACION de como realizar la verificación</i>	<i>CRDS, ART.</i>
3	<i>REVISION VIEW serie PX701HDH</i>	<i>CRDS, ART.</i>
4	<i>REVISION VIEW serie PA 503 x</i>	<i>CRDS ART.</i>

DESARROLLO:

1. *Verificación de los equipos.*
2. *Se probaron todos los equipos, se encontraron*

N°.

FIRMA ASISTENTES: # personas. Se adjunta registro de asistencia

Nombre	Cargo / Dependencia	Entidad	
Juan Carlos Antrón	Grupo Logístico	ART	
Zaid Del Cerro	Gestor SRDS	ART	
Boris Andrés Silva	Contratista	ART	
David Niño	Soporte	Sistetronics	

Anexos: (nombre del anexo) (# hojas)

<<Nombre y primera letra del apellido de quien elaboró el acta. Ej. Mario R.)


 FM-ART-11.V8
 Fecha de publicación: 07-06-2023


Obligación N°.2: El pasado 16 de noviembre del presente año se realizó el respectivo despacho a satisfacción de los video proyectores contemplados para la orden de compra 115438 descritos a continuación en el cuadro adjunto, mediante la transportadora Servientrega bajo el número de guía **2190813238**, en la Alcaldía principal de Balboa (Cauca) Carrera 3 N 5-08, los cuales fueron recibidos por la Sra. Yuliana Muñoz Martínez sin novedad como se evidencia en los comprobantes adjuntos.

Descripción	Cant.
etp03 - ETP-PI-25. ETP -- ETP -- VIDEOPROYECTORES -- LAMPARA TRADICIONAL -- DISTANCIA REGULAR -- WUXGA O FULL HD -- Minimo 3.500 Lumenes -- Zona 3	38.0



Autoriza Coljuegos

Con tu envío puedes participar por **el carro de Cuadrado**

Entre más envíos realices más oportunidades tienes de ganar

[inscríbete aquí](#)






ENTREGADO

Número de la guía
2190813238

DETALLE
HISTORIAL
MODIFICAR DATOS DE ENTREGA

1	27/11/2023 Reportado entregado - Cali (Valle)	16:54
---	--	-------

 2190813238		MERCANCIA INDUSTRIAL	
No. Remisión 00888438		Guin Retorno Sobreporte	
PESO: 1.140.00 Kg		VOL: 45.00 - 40.00 - 40.00	
0400		T.E.: NORMAL	
681		M.T: Terrestre	
Pieza 35 / 38		Vr. A Cobrar \$ 0	
M1		Zona Carga M1	
DIR: CRA 3 NO 5 - 08		Zol Documen	
Recibo a conformidad / observaciones en la entrega			
<i>Juliano Nuñez</i> 1059363081			
Fecha Entrega: 27-11-2023 4:57			

INTENTOS DE ENTREGA			DEVOLUCIÓN AL REMITENTE
FECHA	CAUSAL DEVOLUCION	NOTIFICACION	

Obligación N°.3:

Avance De Despachos Y Entregas A Establecimientos Educativos

Remisiones de Despacho y Entrega de ETP Video Proyector: Realizadas durante el periodo desde: noviembre **27/2023** hasta: diciembre **1/2023**

Durante este periodo se realizaron despachos y entregas de ETP Video Proyector para 38 Sedes beneficiadas en el Municipio de Balboa Departamento de Cauca, por parte de la Agencia de Renovación del Territorio.

Avance de Despachos y entregas realizado desde el inicio de la Orden de Compra hasta la fecha de corte de este informe: 100%

CIUDAD Balboa (Cauca) / DIRECCIÓN / ARTICULOS	CANTIDAD_TOTAL	DETALLE ENTREGA
ESTABLECIAMIENTO EDUCATIVO	38	Entregado
Balboa (Cauca) CORREGIMIENTO PUERTO, I.E. PURETO, SEDE I.E. PURETO (sede principal)	1	Entregado
Videoprojector		Entregado

Balboa (Cauca) CORREGIMIENTO SAN ALFONSO, I.E. AGRICOLA SAN ALFONSO, SEDE ESCUELA SAN ALFONSO	1	Entregado
Videoprojector		Entregado
Balboa (Cauca) VDA. ALTAMIRA LA VILLA, C.E. LA PALMA, SEDE ALTAMIRA LA VILLA	1	Entregado
Videoprojector		Entregado
Balboa (Cauca) VDA. BERMEJA BAJA, I.E. LA BERMEJA, SEDE LA BERMEJA (sede principal)	1	Entregado
Videoprojector		Entregado
Balboa (Cauca) VDA. CABUYO ALTO, C.E. CABUYO BAJO, SEDE CABUYO ALTO	1	Entregado
Videoprojector		Entregado
Balboa (Cauca) VDA. CABUYO BAJO, C.E. CABUYO BAJO, SEDE CABUYO BAJO (sede principal)	1	Entregado
Videoprojector		Entregado
Balboa (Cauca) VDA. CACHIMBO, C.E. SANABRIA, SEDE CACHIMBO	1	Entregado
Videoprojector		Entregado
Balboa (Cauca) VDA. CAMPO ALEGRE, C.E. BUENOS AIRES, SEDE CAMPO ALEGRE	1	Entregado
Videoprojector		Entregado
Balboa (Cauca) VDA. CAÑAVERAL, I.E. LA BERMEJA, SEDE CAÑAVERAL	1	Entregado
Videoprojector		Entregado
Balboa (Cauca) VDA. CAPITANES, C.E. BUENOS AIRES, SEDE CAPITANES	1	Entregado
Videoprojector		Entregado
Balboa (Cauca) VDA. CASPICARACHO, I.E. OLAYA (ANTES C.E. OLAYA), SEDE CASPICARACHO	1	Entregado
Videoprojector		Entregado
Balboa (Cauca) VDA. CERRO BLANDITO, I.E. PURETO, SEDE CERRO BLANDITO	1	Entregado
Videoprojector		Entregado
Balboa (Cauca) VDA. CRESTA DE GALLO, C.E. CAMPO BELLO BAJO, SEDE CRESTA DE GALLO	1	Entregado
Videoprojector		Entregado
Balboa (Cauca) VDA. EL CEDRO, C.E. LOS ANDES, SEDE EL CEDRO	1	Entregado
Videoprojector		Entregado



Balboa (Cauca) VDA. EL CREDO, C.E. LA LOMITA, SEDE EL CREDO	1	Entregado
Videoprojector		Entregado
Balboa (Cauca) VDA. EL DIVISO, C.E. CAMPO BELLO ALTO, SEDE EL DIVISO	1	Entregado
Videoprojector		Entregado
Balboa (Cauca) VDA. EL MIRADOR, C.E. SANABRIA, SEDE EL MIRADOR	1	Entregado
Videoprojector		Entregado
Balboa (Cauca) VDA. EL NARANJAL, I.E. LA BERMEJA, SEDE EL NARANJAL	1	Entregado
Videoprojector		Entregado
Balboa (Cauca) VDA. EL OCHENTA Y UNO, I.E. PURETO, SEDE EL OCHENTA Y UNO	1	Entregado
Videoprojector		Entregado
Balboa (Cauca) VDA. EL TACHUELO, C.E. LA PALMA, SEDE EL TACHUELO	1	Entregado
Videoprojector		Entregado
Balboa (Cauca) VDA. EL TURBIO, C.E. BERMEJA ALTA, SEDE EL TURBIO	1	Entregado
Videoprojector		Entregado
Balboa (Cauca) VDA. EL ZULIA, I.E. PURETO, SEDE EL ZULIA	1	Entregado
Videoprojector		Entregado
Balboa (Cauca) VDA. LA CABAÑA, C.E. LA CABAÑA, SEDE LA CABAÑA (sede principal)	1	Entregado
Videoprojector		Entregado
Balboa (Cauca) VDA. LA COCHA, C.E. LA CABAÑA, SEDE LA COCHA	1	Entregado
Videoprojector		Entregado
Balboa (Cauca) VDA. LA CUMBRE, I.E. PURETO, SEDE LA CUMBRE	1	Entregado
Videoprojector		Entregado
Balboa (Cauca) VDA. LA ESPERANZA, C.E. SANABRIA, SEDE LA ESPERANZA	1	Entregado
Videoprojector		Entregado
Balboa (Cauca) VDA. LA MARQUEZA, C.E. LA CABAÑA, SEDE LA MARQUEZA	1	Entregado
Videoprojector		Entregado

Balboa (Cauca) VDA. LA PRADERA, C.E. CABUYO BAJO, SEDE LA PRADERA	1	Entregado
Videoprojector		Entregado
Balboa (Cauca)VDA. LA SABOYA, C.E. LA PALMA, SEDE LA SABOYA	1	Entregado
Videoprojector		Entregado
Balboa (Cauca) VDA. LOS ANDES, C.E. LOS ANDES, SEDE LOS ANDES (sede principal)	1	Entregado
Videoprojector		Entregado
Balboa (Cauca) VDA. MAMACONDE, C.E. LA LOMITA, SEDE MAMACONDE	1	Entregado
Videoprojector		Entregado
Balboa (Cauca) VDA. MONARES, C.E. BUENOS AIRES, SEDE MONARES	1	Entregado
Videoprojector		Entregado
Balboa (Cauca) VDA. PAPAYAL, C.E. LA LOMITA, SEDE PAPAYAL	1	Entregado
Videoprojector		Entregado
Balboa (Cauca) VDA. PARNAZO, C.E. CABUYO BAJO, SEDE EL PARNAZO	1	Entregado
Videoprojector		Entregado
Balboa (Cauca) VDA. POTRERO LARGO, C.E. SANABRIA, SEDE PEDRO ANTONIO GARCIA	1	Entregado
Videoprojector		Entregado
Balboa (Cauca) VDA. RINCONADA, I.E. LA BERMEJA, SEDE RINCONADA	1	Entregado
Videoprojector		Entregado
Balboa (Cauca) VDA. SAN ANTONIO, C.E. LA CABAÑA, SEDE SAN ANTONIO	1	Entregado
Videoprojector		Entregado
Balboa (Cauca) VDA.CERRO BOYACA, C.E. BUENOS AIRES, SEDE CERRO BOYACA	1	Entregado
Videoprojector	38	

TOTAL

Obligación N°.4: Sistetronics S.A.S garantizó siempre que el personal y el medio de transporte que se emplearon para la ejecución de la Orden mencionada, son personas idóneas, y cuentan con la



documentación requerida de ley para llevar a cabo las actividades necesarias, así como también los vehículos fueron los adecuados y estuvieron siempre en óptimas condiciones para su propósito.

Durante este periodo se realizó la gestión de contacto con los responsables para recibir en las Instituciones Educativas beneficiadas, a fin de informarles y confirmarles los video proyectores asignados.

Durante este Periodo Sistetronics SAS inició y culminó la logística de despachos y entregas de la dotación objeto.

Nota: Se entrega evidencia fotográfica adjunta.





3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. **115438**, se encuentra EJECUTADO, con un porcentaje de AVANCE del **100%**.



Brayan Esteban Lache Montoya
Cc.1.018.488.732
Coord. Técnico Sistetronics SAS
