

**INFORME DE EJEUCION**  
**ORDEN DE COMPRA OC 116875 CCE**  
**AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO**

**1. ALCANCE DE LA ORDEN DE COMPRA.**



<b>Número de Orden</b>	116875
<b>Contratista</b>	SELCOMP INGENERIA SAS
<b>Identificación</b>	800071819
<b>Fecha de suscripción del Contrato</b>	02/10/23
<b>Justificación</b>	Adhesión al Acuerdo Marco de Computadores y Periféricos ETP III (CCE-280-AMP-2021) en sedes educativas rurales de los municipios Valle del Guamuez - Departamento del Putumayo, Balboa y Suarez - Departamento del Cauca, priorizados en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET (Balboa)
<b>Fecha de Iniciación</b>	Noviembre 8 de 2023
<b>Fecha de Finalización</b>	Diciembre 31 de 2023

**2. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

Durante el período especificado, Selcomp Ingeniería SAS, junto con nuestro aliado Compumax, ha llevado a cabo una serie de actividades en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Acuerdo Marco de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. A continuación, se presenta un desglose detallado de estas actividades, acompañado de las evidencias y soportes pertinentes, que verifican el cumplimiento satisfactorio de dichas obligaciones.

**2.1.1 Visitas verificación prototipo portátil ONIX SERIES**

El miércoles 22 de noviembre de 2023, se llevó a cabo la verificación del prototipo en las instalaciones de Zona Franca de Occidente, ubicadas en la Avenida Troncal de Occidente #20-85, Compumax - Bodega 2, Manzana 6, Lote 34.



### 2.1.2 Entrega y Distribución de portátiles municipio de balboa cauca portátil ONIX SERIES

Se realizó la entrega en el municipio de Balboa, Cauca, conforme al cronograma establecido y a las cantidades suministradas por la Agencia de Renovación del Territorio.

MUNICIPIO	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA
C.E. BERMEJA ALTA	5	20/12/2023
C.E. BUENOS AIRES SEDE CAMPO ALEGRE	10	19/12/2023
C.E. BUENOS AIRES SEDE CAPITANES	13	19/12/2023
C.E. BUENOS AIRES SEDE CERRO BOYACA	11	19/12/2023
C.E. BUENOS AIRES SEDE MONARES	13	19/12/2023
C.E. CABUYO BAJO	6	20/12/2023
C.E. CABUYO BAJO SEDE PRINCIPAL	10	19/12/2023
C.E. CABUYO BAJO SEDE EL PARNAZO.	8	20/12/2023
C.E. CABUYO BAJO SEDE LA PRADERA.	10	20/12/2023
C.E. CAMPO BELLO ALTO SEDE EL DIVISO.	10	20/12/2023
C.E. CAMPO BELLO ALTO SEDE CRESTA DE GALLO.	10	20/12/2023
C.E. LA CABAÑA SEDE PRINCIPAL	10	19/12/2023
C.E. LA CABAÑA SEDE LA COCHA	10	19/12/2023
C.E. LA CABAÑA SEDE LA MARQUEZA	12	19/12/2023
C.E. LA CABAÑA SEDE SAN ANTONIO	12	19/12/2023
C.E. LA LOMITA SEDE EL CREDO	8	20/12/2023
C.E. LA LOMITA SEDE MAMACONDE	8	20/12/2023
C.E. LA LOMITA SEDE PAPAYAL	9	20/12/2023
C.E. LA PALMA SEDE ALTAMIRA LA VILLA	6	20/12/2023
C.E. LA PALMA SEDE EL TACHUELO	10	20/12/2023
C.E. LA PALMA SEDE LA SABOYA	9	20/12/2023
C.E. LOS ANDES SEDE EL CEDRO	10	20/12/2023
C.E. LOS ANDES SEDE PRINCIPAL	10	20/12/2023
C.E. SANBRIA SEDE CACHIMBO	10	20/12/2023
C.E. SANBRIA SEDE EL MIRADOR	10	20/12/2023
C.E. SANBRIA SEDE LA ESPERANZA	10	19/12/2023
C.E. SANBRIA SEDE PEDRO ANTONIO GARCIA	12	19/12/2023
I.E. AGRICOLA SAN ALFONSO SEDE ESCUELA SAN ALFONSO	20	21/12/2023
I.E. LA BERMEJA SEDE CAÑAVERAL	8	19/12/2023
I.E. LA BERMEJA SEDE EL NARANJAL	10	20/12/2023
I.E. LA BERMEJA SEDE PRINCIPAL	20	19/12/2023

MUNICIPIO	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA
I.E. LA BERMEJA SEDE RINCONADA	7	19/12/2023
I.E. OLAYA (ANTES C.E. OLAYA) SEDE CASPICARACHO	12	20/12/2023
I.E. PURETO. SEDE CERRO BLANDITO	10	19/12/2023
I.E. PURETO. SEDE EL OCHENTA Y UNO	10	19/12/2023
I.E. PURETO. SEDE EL ZULIA	11	19/12/2023
I.E. PURETO. SEDE PRINCIPAL	20	19/12/2023
I.E. PURETO. SEDE LA CUMBRE	10	19/12/2023

Se anexan actas firmadas:



4. 38 actas de entrega de elementos

### 2.1.3 Entrega de carta de garantía de los equipos portátiles ONIX SERIES

- ✓ El 22 de enero de 2024, se llevó a cabo la entrega de la certificación de garantía por tres años correspondiente a la ORDEN DE COMPRA 116875 - AMP ETP III Lote 7 de COMPRAVENTA.
- ✓ El 14 de febrero de 2024, se formalizó el envío del protocolo general de trámites de garantías.
- ✓ El 21 de febrero de 2024, se efectuó la entrega del Manual de usuario del portátil Onix N100.

Con la entrega de estos tres documentos, queda establecido el protocolo completo para el correcto uso de los portátiles y el procedimiento adecuado para la solicitud de garantías, garantizando así el cumplimiento de las obligaciones y la satisfacción de nuestros clientes.

### 2.1.4 Capacitación de Portátiles ONIX SERIES.

Dando cumplimiento a los compromisos asumidos en la venta de los portátiles Onix N100, se llevó a cabo la capacitación correspondiente para los equipos entregados bajo la orden de compra 116875 de SELCOMP INGENIERÍA S.A.S. La capacitación se desarrolló de la siguiente manera:

Fecha: martes 27 de febrero

Hora: 2:00 PM a 3:00 PM

Orden de Compra: OC - 116875

Equipos: 400 portátiles de 14" ONIX Series (N100)

Enlace de la Capacitación: Teams Meeting

Esta sesión de capacitación asegura que los usuarios comprendan plenamente el funcionamiento de los equipos y facilita el aprovechamiento de las capacidades de los portátiles Onix N100, en línea con los estándares de calidad y servicio de SELCOMP INGENIERÍA S.A.S.


### 3. ESTADO FINANCIERO DE LA ORDEN DE COMPRA.

ITEM	VALOR	FECHA
Valor contrato	546.400.000,00	10/02/2023
Valor ejecutado	546.400.000,00	20/12/2023
Valor faltante por ejecutar	0	
Porcentaje de Ejecución	100%	

Una vez concluida la entrega de los portátiles, conforme al cronograma, en las sedes educativas rurales de los municipios de Valle del Guamuez en el Departamento del Putumayo, y Balboa y Suárez en el Departamento del Cauca, priorizados en los Programas de Desarrollo, se procedió a la facturación correspondiente el día 20 de diciembre de 2023, bajo el número de factura FE27837

### 4. AVANCE Y FINALIZACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.

La orden de compra número **116875** se ejecutó en su totalidad. Para completar el proceso, se realizó la firma del acta de cierre el 28 de febrero de 2024, en una reunión con la doctora Rosa Milena Molina Caro.



**ALEXANDER DIAZ REY**  
**CC 79.970.757**  
**Gerente de Proyecto**  
**SELCOMP INGENIERIA SAS**