

 <p>Kamis Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</p>	<p>DESAJ BOGOTÁ- CUNDINAMARCA-AMAZONAS</p> <p>INFORME SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA – AUTORIZACION DE PAGO</p>
---	--

No. DE ACTA 1 ORDEN DE COMPRA No. 120239 de 2023

I. DATOS DEL INFORME			
TIPO DE INFORME (marque con una x)	PERIODICO Y/O SEGUIMIENTO – AUTORIZACION DE PAGO	FINAL DE SUPERVISION	EXTRAORDINARIO
	X		

II. DATOS DEL CONTRATISTA			
Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
03/04/2024	12/02/2024	GREEN SERVICES AND SOLUTIONS S.A.S.	Mélida Pérez Diaz

III. DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO								
Contrato No.	120239 - 2023	Tipo contractual:	Convencio No.:	N/A	Tipo.:	N/A	Parte del Convenio	N/A
Objeto: Adquirir equipos de cómputo tipo Workstation para el Grupo de Soporte Tecnológico de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá por medio de la adhesión al Acuerdo Marco de Precios de compra y alquiler de computadores y periféricos- ETP III								
Rubro		Vigencia	CDP	RP N°	Valor			
A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA		2023	6432 2023/09/25	46023 2023/11/22	\$ 199.672.784,64			

Valor inicial del contrato	Valor total	Fecha de suscripción	Plazo	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación
\$199.672.784.64	\$199.672.784.64	20/11/2023	82 días	20/11/2023	12/02/2024

IV. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN			
Póliza N°	Fecha de Aprobación	N° de Registro Presupuestal	Fecha Registro Presupuestal Fecha Suscripción
14-44-01198388	28-12-2023	6523	09/28/2023

V. MODIFICACIONES AL CONTRATO					
Tipo	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o de alcance
Adición					
Prórroga 1	391890	2023/12/21			De acuerdo con la solicitud de prórroga presentada por el proveedor, mediante la cual informa que actualmente se están presentando demoras en los despachos de los equipos, esto, debido a la alta demanda de lo relacionado con componentes de toda la industria tecnológica, lo cual ha generado modificaciones de tiempos de entregar de los equipos por parte de los fabricantes a nivel global, lo anterior debidamente soportado. La DSAJ de Bogotá acepta la justificación de la solicitud y encuentra viable la decisión de ampliar el plazo de ejecución hasta el 29 de enero de 2024 con el fin de recibir a satisfacción los equipos adquiridos.
Prórroga 2	395828	2024/01/25			De acuerdo a la solicitud presentada por el proveedor, mediante la cual informa que actualmente los equipos se encuentran en Colombia en proceso de

					nacionalización, sin embargo, el proceso tarda mas o menos una semana para la entrega. Por lo que la fecha de entrega d los equipos seria para el 12 de febrero de 2024 y no para a el 29 de enero como se había en la solicitud de prorroga realizada el pasado 18 de diciembre de 2023. La DSAJ de Bogota acepta la justificacion de la solicitud y encuentra viable la decisión de ampliar el plazo de ejecucion hasta el 12 de febrero de 2024 con el fin de recibir a satisfacción los equipos adquiridos2
Otras modificaciones					

**VI. INFORMACIÓN FINANCIERA**

No. DE PAGO QUE CON ESTA ACTA SE AUTORIZA Y VALOR:				PAGO No1 por valor de \$ 199.672.784.64 – Factura No. G4022 de 22/03/2024			
Valor Total de Contrato y/o Convenio				% Anticipo:			
\$199.672.784.64							
Pagos anteriores a este pago:				Amortización			
Fecha	Valor	% Pagado	Factura o Cuenta de Cobro	%	Valor	Valor Neto	Soporte
1.							

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA					\$ -	\$ -	
-------------------------------	--	--	--	--	------	------	--

Se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos, certificación de pago de aportes de seguridad social, soportes de la ejecución contractual que den fe del cumplimiento, ETC)

**VII. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO**

Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas o bienes entregados	Soportes Adjuntos
Realizar las entregas al almacén para el ingreso al inventario y posteriormente distribuirlos e instalarlos en las sedes Judiciales	El proveedor ha cumplido con la entrega total de los equipos a satisfacción	Factura No. G4022 de 22/03/2024

**OBSERVACIONES GENERALES DE LA SUPERVISIÓN:** El contratista cumple con las obligaciones establecidas contractualmente, según compromisos de cantidad, calidad y características solicitadas por la entidad.

**NOMBRE DEL SUPERVISOR:** MELIDA PEREZ DIAZ

**FIRMA SUPERVISOR:**



**CARGO DEL SUPERVISOR:** Profesional Universitario