



## PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

### ETAPA CONTRACTUAL

#### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 del 28-02-2024	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	OFICINA DE SISTEMAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	HERNAN VILLA CARDONA
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	OC 123451
TIPO DE CONTRATO:	COMPRA VENTA
OBJETO:	
VALOR:	CIENTO NOVENTA Y TRES MILLOMES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ( \$193.464.250.00 )
CONTRATISTA:	MICRONET SAS
NIT:	815001055
LUGAR DE EJECUCIÓN:	BOGOTA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	28-12-2023
FECHA DE INICIO:	23-01-2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	DOS MESES 17 DIAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$193.464.250.00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	\$193.464.250.00
PRÓRROGA No x:	N/A
ADICIÓN No. x:	N/A
SUSPENSIÓN No. x:	N/A
FORMA DE PAGO:	El pago se realizará conforme con lo establecido en la clausula 10 "Facturacion y Pago" del Acuerdo Marco de Precios para la compra o alquiler de computadore y periféricos ETP III CCE-280-AMP- 2021



<b>OBLIGACIONES</b> (Incluya todas las obligaciones contractuales)	<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>	<b>PRODUCTO</b>
<p><b>1.</b>Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidas en el numeral 18.2 de la Cláusula 18.</p>	<p><b>Se recibió la póliza dentro de los términos</b></p>	<p><b>Póliza</b></p>
<p><b>2.</b>Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en las órdenes de compra. El tiempo de entrega empieza a correr el día hábil siguiente al cumplimiento de las estipulaciones señaladas en el protocolo de entrega, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución definidos por la entidad</p>	<p><b>Se entregaron en el almacén de la Dirección General los equipos ofertados</b></p>	<p><b>Se recibieron 15 IMAC y 5 portátiles</b></p>
<p><b>3.</b>Entregar el ETP con la Combinatoria y en el lugar de entrega señalado en la Orden de Compra.</p>	<p><b>Se entregaron en el sitio estipulado</b></p>	<p><b>Entrega final</b></p>
<p><b>4.</b>Garantizar la calidad y funcionamiento de los ETP y entregar las garantías correspondientes indicando los datos de contacto para hacerlas efectivas</p>	<p><b>Se recibió el procedimiento correspondiente</b></p>	<p><b>Documento con las indicaciones</b></p>
<p><b>5.</b>Entregar los ETP o el alquiler del ETP en el lugar señalado en la Orden de Compra o solicitud de cotización.</p>	<p><b>Se entregaron en el sitio estipulado</b></p>	<p><b>Entrega total</b></p>
<p><b>6.</b>Entregar las marcas establecidas en el Catálogo durante la ejecución de la Orden de Compra</p>	<p><b>Se recibieron los equipos con marca y modelo según oferta</b></p>	<p><b>cumplimiento</b></p>



FECHA	No. DE FACTUR A	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRA TO	PORCENTAJ E DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA <i>(Aplica para contratos de obras y adecuaciones)</i>	
						No. de días ejecutado s	%
27-02-2024	18483	\$193.464.250	\$193.464.250	0	100%		

### OBSERVACIONES

Elaboró: *Hernán Villa Cardona*  
Supervisor OC123451