



Kama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DESAJ BOGOTÁ

INFORME SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA – AUTORIZACION DE PAGO

ACTA No. 01 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 120636

I. DATOS DEL INFORME

TIPO DE INFORME (marque con una x)	PERIODICO Y/O SEGUIMIENTO – AUTORIZACION DE PAGO	FINAL DE SUPERVISION	EXTRAORDINARIO
	X		

II. DATOS DEL CONTRATISTA

Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
20/11/2023	Desde 24/11/2023 Hasta 30/01/2024	Sistetric SAS .A NIT. 800230829	Nohora Patricia Perez Diaz

III. DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Orden de Compra No. 120636	24/11/2023	Tipo contractual:	Convenio N°.: N/A	fecha N/A	Tipo.: (Cooperación, Asociación, etc) N/A	Parte del Convenio N/A
----------------------------	------------	-------------------	-------------------	-----------	---	------------------------

OBJETO: Adquirir scanners cama plana A3 para dotar a los centros de servicios y oficinas de apoyo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá por medio de la adhesión al Acuerdo Marco de Precios de compra y alquiler de computadores y periféricos ETP III

Rubro	Vigencia	CDP N° - fecha exped. CDP- valor	RP N° - fecha exped. CRP -	Valor
A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E	2023	26023 2023/09/25	162523 2023/11/28	Valor Inicial \$ 699.984.180,00
Total				

Valor Inicial de la Orden de Compra	Valor total	Fecha de suscripción	Plazo Total incluidas prórrogas	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación
\$ 699.984.180,00	\$ 699.984.180,00	24/11/2023	30/01/2024	24/11/2023	30/01/2024

IV. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN

Póliza N°	Fecha de Aprobación	N° de Registro Presupuestal	Fecha Registro Presupuestal Fecha Suscripción
14-44-101198388	27/11/2023		

V. MODIFICACIONES A LA ORDEN DE COMPRA

Tipo	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o de alcance
Prorroga	120636	21/12/2023	30 Días		De acuerdo con la solicitud de prórroga presentada por el proveedor, mediante la cual informa que actualmente el fabricante presenta demoras en los despachos de los equipos por indisponibilidad de los mismos, lo que genera extender el tiempo de entrega de los equipos por parte del fabricante, lo anterior debidamente soportado. La DSAJ de Bogotá acepta la justificación de la solicitud y encuentra viable la decisión de ampliar el plazo de ejecución hasta el 30 de enero de 2024 con el fin de recibir a satisfacción los equipos adquiridos.

VI. INFORMACIÓN FINANCIERA

No. DE PAGO QUE CON ESTA ACTA SE AUTORIZA Y VALOR:				PAGO Único por valor de \$ 699.984.180 – Factura No. FES12354			
Valor Total de Contrato y/o Convenio				% Anticipo:			
\$ 699.984.180,00							
Pagos anteriores a este pago:				Amortización			
Fecha	Valor	% Pagado	Factura o Cuenta de Cobro	%	Valor	Valor Neto	Soporte
1.	\$ 699.984.180,00	100%	001-172403	100 %	\$ 699.984.180,00	\$ 588.222.000,00	

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA					\$ 699.984.180,00	\$ 588.222.000,00	
-------------------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	--

Se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos, certificación de pago de aportes de seguridad social, soportes de la ejecución contractual que den fe del cumplimiento, ETC)

VII. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas o bienes entregados	Soportes Adjuntos
		Factura - FES 12354 de 07/02/2024

OBSERVACIONES GENERALES DE LA SUPERVISIÓN: la factura FES12354 por valor de \$ 699.984.180,00 se pagará por la unidad 8 del compromiso 162523 Vigencia 2023 - Reserva, estas cuentan con recursos por tratarse de reserva. Los valores se discriminan así:

Unidad	CDP	Compromiso	Valor	Observaciones
8	26023	162523	\$699.984.180,00	Vigencia 2023
		Tota	\$699.984.180,00	

NOMBRE DEL SUPERVISOR: **NOHORA PATRICIA PEREZ DIAZ**

FIRMA SUPERVISOR:
CARGO DEL SUPERVISOR: Técnico Grado 10

Preparó: Nohora Patricia Perez – Técnico G10

Anexos: Factura FES 12354, certificación bancaria, Entradas al almacén, Certificación pago aportes parafiscales.