
 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	<b>FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO</b>		<b>*RAD_S*</b>
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-019</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>	Radicado: <b>RAD_S</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021</b>		Fecha: <b>F_RAD_S</b>
			Pág. 1 de 8

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
Marque con una X el tipo de documento:					
<b>CONTRATO</b>	X	<b>CONVENIO</b>			
<b>Número:</b>	269	de	2023		
<b>Objeto:</b> SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS PROPIOS, A CARGO DEL PROYECTO 7858 (METAS 1, 2, 4 Y 5) Y PROYECTO 7903 (META 1)					
<b>Contratista:</b>	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.				


INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO					
<b>Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):</b>	315	de	10 de febrero	de	2023
<b>Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):</b>	316	de	10 de febrero	de	2023
<b>Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):</b>	926	de	7 de septiembre	de	2023
<b>Fecha aprobación de Pólizas Garantías:</b>	N/A	de	N/A	de	N/A
<b>Fecha de inicio:</b> Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	1	de	marzo	de	2023
<b>Duración total del contrato:</b>	ONCE (11) MESES SEGÚN ORDEN DE COMPRA 104548 FECHA VENCIMIENTO 31-01-24.				
<b>Fecha de terminación del contrato:</b>	31	de	enero	de	2024

	<b>FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO</b>		<b>*RAD_S*</b>
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-019</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>	Radicado: <b>RAD_S</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021</b>		Fecha: <b>F_RAD_S</b>
			Pág. 2 de 8

<b>Prórrogas</b>					
<b>Contrato adicional No.</b>			<b>Tiempo (días calendario)</b>		
1	Prorroga N° 1 contrato 269 de 2023 Suministro de combustible		28 días		
2	N/A		N/A		
<b>Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:</b>			28	de	febrero de 2024

<b>Adiciones</b>	
<b>Contrato adicional No. 1</b>	<b>Valor (\$) 218.604.685</b>
1	N/A
2	N/A
<b>Valor total del contrato:</b>	<b>\$3.408.604.685</b>

<b>Suspensiones</b>					
<b>Contrato adicional No.</b>			<b>Tiempo (días calendario)</b>		
1	N/A		N/A		
2	N/A		N/A		
<b>Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la suspensión:</b>			día	de	mes de año
<b>Modificaciones</b>					
<b>Cláusula N°</b>			<b>Breve descripción de la modificación</b>		

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	<b>FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO</b>		<b>*RAD_S*</b>
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-019</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>	Radicado: <b>RAD_S</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021</b>		Fecha: <b>F_RAD_S</b>
			Pág. 3 de 8

1	N/A	N/A
2	N/A	N/A

<b>BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO</b>
--

El contrato estipulo anticipo: SI \_\_\_\_\_ No  X \_\_\_\_\_

\*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

<b>Cuenta</b>	<b>Corriente</b>	<b>Ahorros</b>	<b>Número Cuenta:</b>	<b>Banco:</b>
---------------	------------------	----------------	-----------------------	---------------

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

<b>Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión</b>		<b>Formato control de seguimiento anticipo*</b>		<b>Conciliación bancaria</b>	
<b>Extractos bancarios</b>		<b>Certificación bancaria sobre rendimientos financieros</b>			

\*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
MOVILIDAD  
Unidad Administrativa Especial de  
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

## FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO

CÓDIGO: GCON-FM-019

VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021


\*RAD\_S\*

Radicado: RAD\_S

Fecha: F\_RAD\_S

Pág. 4 de 8

% Anticipo de adiciones (4)		0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)					
Balance General del Contrato			Pagos realizados al contratista					
Concepto	Valor		Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura o cuenta de cobro o documento equivalente (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)
Valor inicial del contrato (9)	\$ 3.190.000.000		1er pago	1576	25/05/2023	\$ 100.000.000	\$ -	\$ 100.000.000
Valor Adiciones (10)	\$ 218.604.685		2do pago	1579	25/05/2023	\$ 118.653.632	\$ -	\$ 118.653.632
Valor Total del Contrato (11)	\$ 3.408.604.685		3er pago	2118	20/06/2023	\$ 199.493.806	\$ -	\$ 199.493.806
Valor pagado (12)	\$ 2.367.249.767		4to pago	2612	19/07/2023	\$ 288.666.607	\$ -	\$ 288.666.607
Valor causado que no se ha pagado (13)	\$ 212.387.703		5to pago	3252	23/08/2023	\$ 193.185.955	\$ -	\$ 193.185.955
Valor total ejecutado (14)	\$ 2.579.637.470		6to pago	3253	23/08/2023	\$ 79.448.328	\$ -	\$ 79.448.328
Valor por ejecutar (15)	\$ 828.967.215		7to pago	3766	14/09/2023	\$ 227.582.474	\$ -	\$ 227.582.474
			8vo pago	4326	19/10/2023	\$ 221.518.206	\$ -	\$ 221.518.206
			9no pago	4759	8/11/2023	\$ 218.604.685	\$ -	\$ 218.604.685
			10mo pago	4761	8/11/2023	\$ 35.616.019	\$ -	\$ 35.616.019
			11avo pago	5452	14/12/2023	\$ 262.922.849	\$ -	\$ 262.922.849
			12avo pago	6251	16/01/2024	\$ 192.692.951	\$ -	\$ 192.692.951
			13avo pago	6727	19/02/2024	\$ 228.864.255	\$ -	\$ 228.864.255
			TOTALES			\$ 1.682.769.712	\$ -	\$ 2.367.249.767

	<b>FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO</b>		*RAD_S*
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-019</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>	Radicado: RAD_S
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021</b>		Fecha: F_RAD_S
			Pág. 5 de 8

**INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO**


1. **Anticipo del Contrato Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo en el Contrato inicial. Si el contrato no tiene anticipo, registre 0.00%
2. **Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. **No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. **% de anticipo adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo las adiciones al contrato inicial. Si no se efectuaron, registre 0.00%
5. **Valor del anticipo del contrato Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) \* Casilla (9)
6. **Valor del anticipo adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) \* Casilla (10)
7. **Valor Total anticipo:** Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) ( $\sum$  Valor anticipo contrato inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo -  $\sum$  De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
9. **Valor Inicial del Contrato:** Este es valor del contrato principal sin adiciones.
10. **Valor Adiciones :** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas al contrato
11. **Valor Total del Contrato:** Es la suma de la casilla (9) + (10)
12. **Valor Pagado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
13. **Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
14. **Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) ( $\sum$  Valor pagado + Valor causado no pagado).
15. **Valor por ejecutar** diferencia entre el Valor Total del Contrato y Valor Total Ejecutado.
16. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
17. **Orden de Pago:** Registre el Número de la orden de pago.
18. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
19. **Valor total factura o cuenta de cobro o documento equivalente:** Corresponde al valor de factura
20. **Valor Amortización anticipo:** Corresponde al valor de la factura (19) \* el porcentaje de amortización (20).
21. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (21)
22. **%:** Es la División entre el valor total del contrato (11) y el valor total de la factura (19)

**RENDIMIENTOS FINANCIEROS (en caso de que se haya pactado anticipo)**

El contrato o convenio generó rendimientos financieros: SI \_\_\_\_\_ No X

Periodo de generación de rendimientos financieros (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos Financieros	Fecha de consignación de rendimientos financieros	Anexa recibo (SI/NO)
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

**Nota:** Remitir las constancias de consignación a Gestión Financiera – Tesorería para su contabilización.


 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	<b>FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO</b>		<b>*RAD_S*</b>
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-019</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>	Radicado: <b>RAD_S</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021</b>		Fecha: <b>F_RAD_S</b>
			Pág. 6 de 8

<b>PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APARTES PARAFISCALES</b>		
El interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	<b>SI</b>	<b>NO</b>
	Marque con una X	

<b>ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATADO</b>	
<b>Estado de avance de la ejecución física del contrato a la fecha (%)</b>	<b>75.68%</b>
<b>Formula:</b> Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente  *Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.	
<b>Descripción de la ejecución actual del contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades):</b>	
<b>Nº</b>	<b>Obligaciones del Contratista</b>
<b>Estado de avance de la obligación</b>	
Sujetas a la exigidas en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de combustibles CCE-715-1-AMP-2018, clausula 11 - Obligaciones de los Proveedores.	

<b>VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS AMBIENTALES</b>			
El supervisor/interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones ambientales mediante el control operacional respectivo.	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N/A</b>
	Marque con una X		

<b>VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b>			
El supervisor/interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones de seguridad en el trabajo mediante el control operacional respectivo.	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N/A</b>
	Marque con una X		

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	<b>FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO</b>		<b>*RAD_S*</b>
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-019</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>	Radicado: <b>RAD_S</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021</b>		Fecha: <b>F_RAD_S</b>
			Pág. 7 de 8

<b>VERIFICACIÓN DEL MONITOREO DE LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDA EN EL CONTRATO</b>
El supervisor/interventor presenta a continuación la verificación realizada a la Matriz de Riesgos pactada en el contrato.

No. Del Riesgo (igual a la Matriz)	Descripción(igual a la Matriz)	Monitoreo realizado	Evidencia
N/A	N/A	N/A	N/A


ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)			
Nº	Problema identificado que afecta la ejecución del contrato	Justificación	Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
1	N/A	N/A	N/A

¿Se harán efectivas Pólizas/Multas?	SI	N/A	NO	N/A
¿Por qué?	N/A			

RECOMENDACIONES	
1	N/A

Novedades mes de enero de 2024:

- Se adjunta circular No. 098 de 2023 de asunto: PUBLICACIÓN DE PRECIOS DE REFERENCIA DE VENTA AL PÚBLICO DE LOS COMBUSTIBLES en la cual se evidencian los precios vigentes a partir del 1 de enero del 2024; ACPM: \$9.103,39 y Gasolina Corriente: \$15.551,52

	<b>FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO</b>		<b>*RAD_S*</b>
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-019</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>	Radicado: <b>RAD_S</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021</b>		Fecha: <b>F_RAD_S</b>
			Pág. 8 de 8

- Se adjunta comunicado oficial de Terpel en donde se indican los cambios en las fechas de los cortes de facturación y liquidación de incentivos que empezarán a regir a partir del 27 de enero del año en curso.
- Por cierre contable del Almacén General y facturación por parte de Organización Terpel S.A. que corresponden al periodo del 1 al 26 de enero de 2024, tiene ingresos con fecha posterior al corte del presente informe.
- Se adjunta soportes de suministro Ingresos almacén No. 53, 54, 100 y 101
- Se adjunta información detallada de los siguientes recibos de combustible GASOLINA CORRIENTE:

Tiquete N° 02337961  
 Valor: \$ 60.600  
 4 galones


- Se adjunta información detallada de los siguientes recibos de combustible ACPM:

Tiquete N° 01203629  
 Valor: \$ 341.984  
 38,38 galones

Tiquete N° 01205889  
 Valor: \$ 113.629  
 12,75 galones

Observación: El presente informe corresponde al periodo de ejecución del 1 al 26 de enero de 2024.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (23) días del mes de febrero de 2024.



**Supervisor /Interventor**  
**Nombre: JAVIER DARIO PIÑEROS SEGURA**  
**Cargo: Profesional Universitario**      **Fecha: 23/02/2024**

Original: Expediente del contrato.