

	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-017
		Versión : 3
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA	Fecha de Aprobación: 01/09/2021

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° SCTEI-SAAM-097-2023	
Informe Parcial _____ / No. Del Informe 1	Informe Final <u> X </u>
Periodo del Informe: Del 14.08.2023 hasta el 07.11.2023	
Fecha en la que se rinde en informe :	13.12.2023

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista:	SISTETRONICS SAS
NIT / C.C.:	8002308297
Supervisor:	JUAN CARLOS BELTRAN MORALES
Cargo:	Gerente SCTel
Objeto del Contrato o Convenio:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO PORTÁTILES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE CTEI PARA LA INNOVACIÓN EDUCATIVA EN LOS NIVELES DE BÁSICA Y MEDIA, MEDIANTE USO DE LAS TIC EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	14.06.2023
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	14.08.2023
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100041526, 7100041526
Registro Presupuestal	4600019491, 4700006298
Valor Inicial del Contrato o Convenio	\$5,726,490,000
Adición	\$72,570,246
Vigencia Futura	\$0
Valor Total del Contrato	\$5,799,060,246
Plazo de Ejecución Inicial	NOVENTA DIAS
Prorroga No.	1
Plazo de Ejecución Final	07 DE NOVIEMBRE DE 2023
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	07.11.2023
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO
Garantía de Cumplimiento	14-44-101185414
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	NO APLICA

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 0%

1. El proveedor – contratista se obliga para con la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación a ejecutar el objeto de la orden de compra de conformidad con lo señalado por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Acuerdo Marco, y las obligaciones específicas señaladas en la cláusula 11 sobre obligaciones de los proveedores relativas al acuerdo y las obligaciones específicas derivadas de la orden de compra y las demás que se establezcan en los documentos del acuerdo marco y las contenidas en el presente documento.

Handwritten signature

	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-017
		Versión : 3
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA	Fecha de Aprobación: 01/09/2021


- El contratista realizó la inspección física en la planta de producción de Compumax en Mosquera Cundinamarca, verificando que los elementos están conformes a lo establecido en el CCE-280-AMP-2021 y se cumple con las condiciones transversales.

No	Articulo	Cantidad
1.	Etp03 – ETP-PTF-31. ETP – ETP – Portatil con pantalla de 14 pulgadas – 4500 – INTERMEDIO— SDD – 256GB – TN o IPS – 8GB – DDR4 – 2133 – SI – 1-- 2—Zona 1	1237.00
2.	Etp03 – ETP-PTF-31. ETP – ETP – Portatil con pantalla de 14 pulgadas – 4500 – INTERMEDIO— SDD – 256GB – TN o IPS – 8GB – DDR4 – 2133 – SI – 1-- 2—Zona 2	3721.00
3.	Etp03 COMPONENTE-PTF-770. COMPONENTE – COMPONENTE—Sistema Operativo Windows 10 Pro for Education 64 bits. – NA—NA—NA—NA--NA—NA—NA—NA—NA—Todas las Zonas	4958.00
4.	Etp03 COMPONENTE-PTF-773. COMPONENTE – COMPONENTE—Licencia Microsoft Office Professional Academic 2019 (EM) – NA—NA—NA—NA--NA—NA—NA—NA—NA—Todas las Zonas	4958.00
5.	Etp03 COMPONENTE-PTF-777. COMPONENTE – COMPONENTE— Certificacion Epeat Bronze– NA—NA—NA—NA--NA—NA—NA—NA—NA—Todas las Zonas	4958.00
6.	Etp03 COMPONENTE-PTF-778. COMPONENTE – COMPONENTE— Energy Star 8.x o Superior o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesing and Energy Labelling– NA—NA—NA—NA--NA—NA—NA—NA—NA—Todas las Zonas	4958.00
7.	Etp03 COMPONENTE-PTF-779. COMPONENTE – COMPONENTE— Certificados en el Estandar Militar MIL-STD 810G o MIL –SDT 810H– NA—NA—NA—NA--NA—NA—NA—NA—NA—Todas las Zonas	4958.00
8.	Etp03 – ACCESORIO-27. Mouse – Alámbrico – Todas las zonas.	4958.00

- El contratista hizo entrega mediante acta del 26 de octubre de 2023 de 4.958 equipos de cómputo COMPUMAX a la SCTel, con las siguientes características.

Línea: Corporativo
Referencia: ONIX-SERIES
Factor de Forma: Portatil
Procesador: AMD Ryzen™ 3 5425U, Cache 10MB, 4 Nucleos - 8 Hilos
Frecuencia Base 2.7GHz.
Frecuencia Dinamica 4,1GHz.
Fecha de Introduccion Q1-2022
Umbral 4500.
Disco Duro SSD 128GB
Lector de Tarjetas Integrado Micro SD
Gráficos: AMD Radeon™ Graphics
Memoria: DDR4 8GB 3200Mhz, 1 Slot disponible.
Pantalla: 14" Pantalla LED WXGA TN, 16.9, HD, Iluminada y antirreflejo
Cámara web integrada y micrófono integrado
Tarjeta LAN Integrada RJ45 10/100/1000, Compatibilidad nativa con IPv6 y en convivencia con IPv4.
Tarjeta Wifi Tarjeta de Red integrada Wireless 802.11 b/g/n/ac 2x2, WEP 64/128.
Bluetooth BT 5.0.
Parlantes Integrado interno, Estéreo, doble canal.
Microfono Integrado Interno.
Conectores Entrada/Salida Conectores 3.5mm, (Micrófono/Parlantes).
Puerto Kensington Integrado.
Modulo TPM 2.0.
Lector de Huellas SI, Compatible con Windows Hello.
Adaptador AC Externo 100-240 VAC @(50/60 Hz).
Batería: Ion-Litio, 3 Celdas, Recargable autonomia 8 horas.
3 Puertos USB Tipo A (USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1 Tipo C en cualquier distribucion).
1 HDMI 1.4, 1RJ45, 2 Puertos de Audio (Line In/Mic In), 1 SD, 1DC.
Touch Pad 2 Botones con area de desplazamiento, scroll, funciones de click derecho e izquierdo, con función de activación/desactivación con botón o por software.
Teclado: Distribución Español Internacional con teclado numerico.
Sistema Operativo: Windows 11 64 Bits OEM, Profesional - For Education (NAO).
Licencia Microsoft® Office Professional Academic 2019.
Certificaciones: Energy Star 8.0, Epeat Silver, MIL-STD-810H.
Accesorios: Mouse USB Óptico dos botones, Scroll, Marca Compumax

Se dio cumplimiento así a lo establecido en el acuerdo marco, a los ETP y componentes establecidos en la orden de compra.



 Gobernación de CUNDINAMARCA	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-017
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA	Fecha de Aprobación:

2. El proveedor – contratista se obliga a entregar los equipos en las instituciones educativas y diligenciar el formato ACTA DE ENTREGA DE PRODUCTOS O TECNOLOGÍAS - Código: M-PCTI-FR-002, en cada institución educativa en la cual realice la entrega de los equipos adquiridos, la cual debe venir completamente diligenciada, la cual se convierte en el soporte de entrega aceptada por el rector de cada institución educativa. Se anexa formato a este estudio previo.

- El contratista realizó la distribución física de 4,958 equipos de cómputo portátiles marca COMPUMAX a las 74 sedes educativas indicadas por la SCTel, diligenciando las actas de entrega del producto debidamente firmadas por quien recibió en cada sede.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR
-------------------	-------	-------

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del Contrato /	\$5,726,490,000	
Valor Adición	\$72,570,246	
Valor Ejecutado		\$0
Saldo a favor del Contratista		\$5,799,060,246
Saldo a favor de la Entidad		\$0
Sumas iguales	\$5,799,060,246	\$5,799,060,246

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

NO APLICA

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

El Contrato/ Orden de Compra No. 111329 se encuentra EJECUTADO, con un porcentaje de AVANCE del 100%.



JUAN CARLOS BELTRAN MORALES
Gerente SCTel

