
	<b>FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO</b>		<b>*RAD_S*</b>
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-019</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>	Radicado: <b>RAD_S</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021</b>		Fecha: <b>F_RAD_S</b>
			Pág. 1 de 8

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
Marque con una X el tipo de documento:					
<b>CONTRATO</b>	X	<b>CONVENIO</b>			
<b>Número:</b>	269	de	2023		
<b>Objeto:</b> SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS PROPIOS, A CARGO DEL PROYECTO 7858 (METAS 1, 2, 4 Y 5) Y PROYECTO 7903 (META 1)					
<b>Contratista:</b>	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.				

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO					
<b>Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):</b>	315	de	10 de febrero	de	2023
<b>Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):</b>	316	de	10 de febrero	de	2023
<b>Fecha aprobación de Pólizas Garantías:</b>	N/A	de	N/A	de	N/A
<b>Fecha de inicio:</b> Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	1	de	marzo	de	2023
<b>Duración total del contrato:</b>	ONCE (11) MESES SEGÚN ORDEN DE COMPRA 104548 FECHA VENCIMIENTO 31-01-24.				
<b>Fecha de terminación del contrato:</b>	31	de	enero	de	2024

Prórrogas		
	Contrato adicional No.	Tiempo (días calendario)
1	N/A	N/A


 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	<b>FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO</b>		<b>*RAD_S*</b>
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-019</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>	Radicado: <b>RAD_S</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021</b>		Fecha: <b>F_RAD_S</b>
			Pág. 2 de 8

2	N/A	N/A				
<b>Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:</b>		día	de	mes	de	año

<b>Adiciones</b>		<b>Valor (\$)</b>
	<b>Contrato adicional No.</b>	
1	N/A	N/A
2	N/A	N/A
<b>Valor total del contrato:</b>		<b>\$ 3.190.000.000</b>

<b>Suspensiones</b>		<b>Tiempo (días calendario)</b>				
	<b>Contrato adicional No.</b>					
1	N/A	N/A				
2	N/A	N/A				
<b>Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la suspensión:</b>		día	de	mes	de	año

<b>Modificaciones</b>		<b>Breve descripción de la modificación</b>
	<b>Cláusula N°</b>	
1	N/A	N/A
2	N/A	N/A

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	<b>FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO</b>		<b>*RAD_S*</b>
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-019</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>	Radicado: <b>RAD_S</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021</b>		Fecha: <b>F_RAD_S</b>
			Pág. 3 de 8

**BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**

El contrato estipulo anticipo: SI \_\_\_\_\_ No  X \_\_\_\_\_


\*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

<b>Cuenta</b>	<b>Corriente</b>	<b>Ahorros</b>	<b>Número Cuenta:</b>	<b>Banco:</b>
---------------	------------------	----------------	-----------------------	---------------

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo


<b>Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión</b>		<b>Formato control de seguimiento anticipo*</b>		<b>Conciliación bancaria</b>	
<b>Extractos bancarios</b>		<b>Certificación bancaria sobre rendimientos financieros</b>			

\*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	<b>FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO</b>		<b>*RAD_S*</b>
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-019</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>	Radicado: <b>RAD_S</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021</b>		Fecha: <b>F_RAD_S</b>
			Pág. 4 de 8

Anticipo contrato inicial % (1)	0,00%	Valor anticipo contrato inicial (5)	\$ -
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)	\$ -
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)	\$ -
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)	\$ -
<b>Balance General del Contrato</b>		<b>Pagos realizados al contratista</b>	
Concepto	Valor	Concepto (16)	Orden de pago (17)
		Fecha (18)	Valor total factura o cuenta de cobro o documento equivalente (19)
		Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)
		%	% (22)
Valor inicial del contrato (9)	\$ 3.190.000.000	1er pago	\$ - \$ - \$ - 0%
Valor Adiciones (10)	\$ -	2do pago	\$ - \$ - \$ - 0%
Valor Total del Contrato (11)	\$ 3.190.000.000	3er pago	\$ - \$ - \$ - 0%
Valor pagado (12)	\$ -	4to pago	\$ - \$ - \$ - 0%
Valor causado que no se ha pagado (13)	\$ 218.653.632	5to pago	\$ - \$ - \$ - 0%
Valor total ejecutado (14)	\$ 218.653.632		\$ - \$ - \$ - 0%
Valor por ejecutar (15)	\$ 2.971.346.368		\$ - \$ - \$ - 0%
			\$ - \$ - \$ - 0%
		<b>TOTALES</b>	<b>\$ - \$ - \$ - 0%</b>

NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

	<b>FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO</b>		<b>*RAD_S*</b>
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-019</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>	Radicado: <b>RAD_S</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021</b>		Fecha: <b>F_RAD_S</b>
			Pág. 5 de 8


**INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO**

1. **Anticipo del Contrato Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo en el Contrato inicial. Si el contrato no tiene anticipo, registre 0.00%
2. **Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. **No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. **% de anticipo adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo las adiciones al contrato inicial. Si no se efectuaron, registre 0.00%
5. **Valor del anticipo del contrato Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) \* Casilla (9)
6. **Valor del anticipo adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) \* Casilla (10)
7. **Valor Total anticipo:** Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) ( $\sum$  Valor anticipo contrato inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo -  $\sum$  De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
9. **Valor Inicial del Contrato:** Este es valor del contrato principal sin adiciones.
10. **Valor Adiciones :** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas al contrato
11. **Valor Total del Contrato:** Es la suma de la casilla (9) + (10)
12. **Valor Pagado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
13. **Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
14. **Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) ( $\sum$  Valor pagado + Valor causado no pagado).
15. **Valor por ejecutar** diferencia entre el Valor Total del Contrato y Valor Total Ejecutado.
16. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
17. **Orden de Pago:** Registre el Número de la orden de pago.
18. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
19. **Valor total factura o cuenta de cobro o documento equivalente:** Corresponde al valor de factura
20. **Valor Amortización anticipo:** Corresponde al valor de la factura (19) \* el porcentaje de amortización (20).
21. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (21)
22. **%:** Es la División entre el valor total del contrato (11) y el valor total de la factura (19)

**RENDIMIENTOS FINANCIEROS (en caso de que se haya pactado anticipo)**

El contrato o convenio generó rendimientos financieros: SI \_\_\_\_\_ No X

Periodo de generación de rendimientos financieros (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos Financieros	Fecha de consignación de rendimientos financieros	Anexa recibo (SI/NO)
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	<b>FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO</b>		<b>*RAD_S*</b>
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-019</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>	Radicado: <b>RAD_S</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021</b>		Fecha: <b>F_RAD_S</b>
			Pág. 6 de 8


**Nota:** Remitir las constancias de consignación a Gestión Financiera – Tesorería para su contabilización.

<b>PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APARTES PARAFISCALES</b>	
El interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	<input checked="" type="checkbox"/> <b>SI</b>
	<input type="checkbox"/> <b>NO</b>
Marque con una X	

<b>ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATADO</b>		
<b>Estado de avance de la ejecución física del contrato a la fecha (%)</b>	<b>6,85%</b>	
<b>Formula:</b> Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente *Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.		
<b>Descripción de la ejecución actual del contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades):</b>		
<b>Nº</b>	<b>Obligaciones del Contratista</b>	<b>Estado de avance de la obligación</b>
Sujetas a la exigidas en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de combustibles CCE-715-1-AMP-2018, clausula 11 - Obligaciones de los Proveedores.		

<b>VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS AMBIENTALES</b>			
El supervisor/interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones ambientales mediante el control operacional respectivo.	<input checked="" type="checkbox"/> <b>SI</b>	<input type="checkbox"/> <b>NO</b>	<input type="checkbox"/> <b>N/A</b>

<b>VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b>			
El supervisor/interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones de seguridad en el trabajo mediante el control operacional respectivo.	<input checked="" type="checkbox"/> <b>SI</b>	<input type="checkbox"/> <b>NO</b>	<input type="checkbox"/> <b>N/A</b>

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	<b>FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO</b>		<b>*RAD_S*</b>
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-019</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>	Radicado: <b>RAD_S</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021</b>		Fecha: <b>F_RAD_S</b>
			Pág. 7 de 8

<b>VERIFICACIÓN DEL MONITOREO DE LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDA EN EL CONTRATO</b>
El supervisor/interventor presenta a continuación la verificación realizada a la Matriz de Riesgos pactada en el contrato.

No. Del Riesgo (igual a la Matriz)	Descripción(igual a la Matriz)	Monitoreo realizado	Evidencia
N/A	N/A	N/A	N/A


ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)			
Nº	Problema identificado que afecta la ejecución del contrato	Justificación	Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
1	N/A	N/A	N/A

¿Se harán efectivas Pólizas/Multas?	SI	N/A	NO	N/A
¿Por qué?	N/A			

RECOMENDACIONES	
1	N/A

Novedades mes de marzo de 2023:

- Se adjuntan Consolidados de precios Colombia Compra Eficiente 2023, para el corte del 1 al 15 de marzo de 2023:  
Del 1 al 15 de marzo de 2023: Corriente \$11.173 y ACPM \$9.357
- Se adjuntan Consolidados de precios Colombia Compra Eficiente 2023, para el corte del 16 al 31 de marzo 2023:

	<b>FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO</b>		<b>*RAD_S*</b>
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-019</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>	Radicado: <b>RAD_S</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021</b>		Fecha: <b>F_RAD_S</b>
			Pág. 8 de 8


Del 16 al 31 de marzo de 2023: Corriente \$11.173 y ACPM \$9.357

- Se adjunta histórico de precios Colombia Compra Eficiente 2023, para el corte del 1 al 31 de marzo de 2023:  
1 al 31 de marzo de 2023: \$581,21
- Por cierre contable del Almacén General y facturación por parte de Organización Terpel S.A. que corresponden al periodo del 1 al 31 de marzo de 2023, tiene ingresos con fecha posterior al corte del presente informe.
- Se adjunta soportes de suministro Ingresos almacén No.337, 338, 430 y 431.
- Se informa que los tiquetes relacionados no son legibles por error de impresión en la estación de servicio, a continuación, se indica la información de cada tiquete.

Íte	Comproba	Fecha	Hora	Placa	Centro de C	Producto	Total Ven	Volumen	Precio Espe	Valor Factu	Kilometra	Estación de S	Corte	Factura
126	27270949	13/03/2023	07:39	OLO410	OC 104548	A.C.P.M.	59307,36	6,503	9103,52	59200,1906	141677	EDS ICOTRAN	1 AL 15 DE M	9019095074
174	27307184	14/03/2023	08:32	OBG096U	OC 104548	A.C.P.M.	990003,36	108,553	9103,52	988214,407	55508	EDS ICOTRAN	1 AL 15 DE M	9019095074
261	27422612	17/03/2023	15:33	OBG096U	OC 104548	A.C.P.M.	619749,6	67,955	9103,52	618629,702	56369	EDS ICOTRAN	16 AL 31 DE M	9019101691
536	27780401	30/03/2023	08:17	OLM955	OC 104548	A.C.P.M.	337449,12	37,001	9103,52	336839,344	66838	EDS ICOTRAN	16 AL 31 DE M	9019101691
550	27821674	31/03/2023	10:57	OML870U	OC 104548	A.C.P.M.	990003,36	108,553	9103,52	988214,407	10762155	EDS ICOTRAN	16 AL 31 DE M	9019101691

Observación: El presente informe corresponde al periodo de ejecución del 1 al 31 de marzo de 2023.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (10) días del mes de abril de 2023.



**Supervisor /Interventor**  
**Nombre: JAVIER DARIO PIÑEROS SEGURA**  
**Cargo: Profesional Universitario**      **Fecha: 10/04/2023**

Original: Expediente del contrato.