


CONTRATO No. 4600091544 DE 2021
Orden de Compra 75813
FECHA: 16/02/2022

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	Unión Temporal Dell EMC
NIT:	901.399.373-3
REPRESENTANTE LEGAL:	German Felipe Nieto Jaimes
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	80.199.503
OBJETO:	Adquisición de licencias por suscripción (Office 365)
VALOR INICIAL:	Mil cuatrocientos cuarenta y nueve millones setecientos sesenta y ocho mil pesos (\$1.449.768.000) Excluido de IVA
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	Mil cuatrocientos cuarenta y nueve millones setecientos sesenta y ocho mil pesos (\$1.449.768.000) Excluido de IVA
DURACIÓN INICIAL:	Tres (3) meses
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	N/A
FECHA DE INICIO:	20/09/2021
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	20/12/2021

Cód. FO-ADQU-119	<p>Formato</p> <p>FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</p>	 Alcaldía de Medellín
Versión. 12		

VALOR EJECUTADO:	Mil cuatrocientos cuarenta y nueve millones setecientos sesenta y ocho mil pesos (\$1.449.768.000) Excluido de IVA
-------------------------	--

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600091544 de 2021, se presenta el Informe final de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, Decreto Municipal 835 de 2021 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

Enlace Astrea: <https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/index.html>

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento se ha efectuado de acuerdo con las especificaciones estipuladas en el contrato.
- La ejecución del contrato es del 100%.
- Se registraron las licencias a nombre del Municipio de Medellín
- Se registró el contrato a la cuenta administradora de licenciamiento
- licenciasoftware@medellin.gov.co
- Licencias registradas en el portal VLSC de Microsoft:



Microsoft Volume Licensing Service Center

Home Licencias Activación de servicios en línea Descargas y claves Software Assurance Suscripciones Administración Ayuda

Detalles de Inscripción


Id. de Inscripción: 88568761 **Estado:** Active **Organización:** Municipio de Medellín
Programa principal: E4206826 **Fecha de inicio:** 2021-10-01 **Ubicación:** Calle 44 # 52-165 of. 702
MBSA: U4944567 **Fecha de finalización:** 2022-09-30 Medellín
Suscripciones a Visual Studio: haga clic aquí **Fecha de renovación:** 2025-09-30 Colombia
Espacio empresarial: medellin.gov.co
Nombres de dominio adicionales:

Ofertas Contactos Licencias Product Keys **Confirmaciones de pedido**

Confirmaciones de pedido

A continuación se muestran los pedidos y adquisiciones para Inscripción 88568761

Número de pedido del distribuidor	Número de pedido del cliente	Fecha del pedido	Fecha de uso	Distribuidor
651472862		2021-09-20	2021-10-01	Dell Colombia Inc

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 12		

Microsoft Volume Licensing Service Center

Home Licencias Activación de servicios en línea Descargas y claves Software Assurance Suscripciones Administración Ayuda

Detalles de Inscripción

Preguntas más frecuentes sobre el resumen de relación

Id. de Inscripción : 88568761	Estado : Active	Organización : Municipio de Medellín
Programa principal : E4206826	Fecha de inicio : 2021-10-01	Ubicación : Calle 44 # 52-165 of. 702
MBSA : U4944567	Fecha de finalización : 2022-09-30	Medellin
Suscripciones a Visual Studio : haga clic aquí	Fecha de renovación : 2025-09-30	Colombia
	Espacio empresarial : medellin.gov.co	
Nombres de dominio adicionales		

Ofertas Contactos **Licencias** Product Keys Confirmaciones de pedido

Licencias

A continuación se muestra la cantidad efectiva de las licencias que tiene derecho a usar por producto y versión para este Inscripción [► Descargar toda la información de la licencia](#)

Grupo de licencias	Familia de productos	Versión	Cantidad real	Cantidad sin resolver	Cantidad de SA activo
Applications	Office 365 E5		210	0	210
Servers	Office 365 E1		5000	0	5000

A la fecha no se ha requerido soporte presencial por tanto no aplica el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19.


La supervisión, deja evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato.

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla bienestar Adulto Mayor	\$ 28.995.360
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	\$ 7.248.840
Estampilla Universidad de Antioquia	\$ 14.497.680
Tasa Prodeporte y Recreación 1.3%	\$ 18.846.984
Total general	\$ 69.588.864

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Debe contener el siguiente detalle:

- El día 20 de septiembre 2021 se suscribió el acta de inicio, entre el supervisor y el contratista.

Cód. FO-ADQU-119	<p style="text-align: center;">Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</p>	 Alcaldía de Medellín
Versión. 12		

- De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento se ha efectuado conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato.
- No se han desarrollaron adiciones, ampliaciones, suspensiones y reanudaciones al contrato.
- No se han materializado riesgos, por tanto, no ha sido necesario alguna mitigación
- Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, se verifica el pago, por parte del contratista, de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes parafiscales.
- A continuación, se relacionan los datos de Certificación respecto al pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales

EMC

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
25/10/2021	Septiembre del 2021	LUISA MARIA BUITRAGO LOPEZ TP 181792-T Revisor Fiscal
12/11/2021	Octubre del 2021	LUISA MARIA BUITRAGO LOPEZ TP 181792-T Revisor Fiscal
14/12/2021	Noviembre del 2021	LUISA MARIA BUITRAGO LOPEZ TP 181792-T Revisor Fiscal
11/01/2022	Diciembre del 2021	LUISA MARIA BUITRAGO LOPEZ TP 181792-T Revisor Fiscal

DELL

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
6/10/2021	Septiembre del 2021	ANN YURI ALVARADO SUAREZ TP 213447-T Revisor Fiscal
11/11/2021	Octubre del 2021	ANN YURI ALVARADO SUAREZ TP 213447-T Revisor Fiscal
7/12/2021	Noviembre del 2021	ANN YURI ALVARADO SUAREZ TP 213447-T Revisor Fiscal
5/01/2022	Diciembre del 2021	ANN YURI ALVARADO SUAREZ TP 213447-T Revisor Fiscal

Página 4 de 7

- Para este contrato no se adquirieron bienes físicos objeto de marcación, se adquirió la suscripción a Office365 por 12 meses:
- Se realiza la evaluación del contratista en el Sistema de Seguimiento a la contratación de acuerdo con los criterios descritos para este contrato obteniendo una calificación total de 91%

Número de Contrato	4600091544	Secretaría	235	Suministros y Serv	Estado	2	En Ejecución																		
Objeto del Contrato	Adquisición de licencias por suscripción (Office 365).																								
Supervisores Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación Evaluación Seguimiento																									
Evaluación del Contratista																									
Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)																							
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5																							
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5																							
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5																							
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5																							
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5																							
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5																							
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5																							
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>Administrativo</td> <td>Financiero y c</td> <td>Juridico</td> <td>Tecnico</td> <td>Total % Calificacion</td> </tr> <tr> <td>Ponder:</td> <td>20,00 %</td> <td>20,00 %</td> <td>20,00 %</td> <td>40,00 %</td> <td>91,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>19,00</td> <td>12,00</td> <td>20,00</td> <td>40,00</td> <td></td> </tr> </table>									Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificacion	Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	91,00		19,00	12,00	20,00	40,00	
	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificacion																				
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	91,00																				
	19,00	12,00	20,00	40,00																					

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110070121	75200000	232010100502030101	200329	4000106118	50090116	4500013841

- Relación de los pagos realizados:

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4500013841	1176829	25.11.2021	5000654287	1.164.000.000
4500013841	1176829	25.11.2021	5000654287	285.768.000

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600091544	4500013841	237	Innovación Digital	200329	Fortalecimiento de la política de gobierno digital medellín	1.449.768.000	1.449.768.000	0

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$1.449.768.000
Adiciones	0
Total valor del contrato más adiciones	\$1.449.768.000
Pagos Realizados (Acumulado)	\$1.449.768.000
Porcentaje de ejecución física	100%
Porcentaje de ejecución financiera	100%

4. INFORME JURÍDICO:

- A la fecha del presente informe final de supervisión no se han iniciado procesos administrativos sancionatorios, ni se ha requerido al contratista para ejercer su derecho de contradicción.
- En la ejecución del contrato no se han interpuesto multas, sanciones, clausula penal, declaración de la caducidad o incumplimientos.
- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	980-47-994000018716	Calidad	10/09/2021	31/12/2024	17/09/2021	289.953.600
		Cumplimiento	10/09/2021	30/06/2022	17/09/2021	217.465.200
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	10/09/2021	31/12/2024	17/09/2021	72.488.400

- De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la Secretaría de Innovación Digital y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 100%
- Los bienes se recibieron a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.
- Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

Para constancia, se firma en Medellín, a los diez (10) días del mes de marzo, del año dos mil veintidós (2022).

Atentamente,

César A. G.
CESAR AUGUSTO GUTIERREZ PIMIENTO
Supervisor

Jaime Giraldo
Revisó:
Jaime A. Giraldo Guirales.
Apoyo Administrativo, financiero y Contable

Geraldin Rivera B.
Geraldin Andrea Rivero Beltran.
Apoyo Jurídico