

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

### CONTRATO 25-2023

FECHA INFORME	PERÍODO	SUPERVISOR
18/09/2023	Desde el 15/06/2023	ALEJANDRO CANTILLO GUAMANGA Técnico administrativo TIC
	Hasta el 31/08/2023	

### DATOS GENERALES DEL CONTRATO

<b>Contratista:</b>	CLARYICON S.A.S	
<b>NIT o CC</b>	900.442.893-1	
<b>Objeto:</b>	COMPRA DE COMPUTADORES Y PERIFÉRICOS PARA EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA -COPNIA	
<b>Plazo de ejecución:</b>	Cuarenta (40) días calendario, acorde con la guía de compra del Acuerdo Marco de Precios.	
<b>Valor del contrato:</b>	Cincuenta y nueve millones trescientos ochenta y dos mil trescientos noventa y seis pesos con ochenta y un centavos m/cte (\$59.382.396,81) incluido iva	
<b>Fecha de inicio:</b>	15/06/2023	
<b>Fecha de finalización:</b>	31/08/2023	
<b>Modificaciones:</b>	N/A	N/A
	N/A	N/A
<b>Valor Final Contrato:</b>	Cincuenta y nueve millones trescientos ochenta y dos mil trescientos noventa y seis pesos con ochenta y un centavos m/cte (\$59.382.396,81) incluido iva	
<b>Fecha Final de Terminación:</b>	31/08/2023	



**CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES**

No.	Obligación	Actividad desarrollada	Producto o medio de verificación	Observaciones
1	Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidas en el numeral 18.2 de la Cláusula 18	El proveedor allegó oportunamente la póliza de cumplimiento del contrato, de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales y de calidad y correcto funcionamiento de los bienes con fecha de expedición "05/06/2023"	Póliza No. 33-46-101051612 del 5/06/2023	N/A
2	Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en las órdenes de compra. El tiempo de entrega empieza a correr el día hábil siguiente al cumplimiento de las estipulaciones señaladas en el protocolo de entrega, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución definidos por la entidad.	Se acuerdan dos entregas discriminadas así:  <b>PRIMERA ENTREGA (16/06/2023):</b>  11 ETP-PT-16. ETP -- ETP -- Portátil 14pulgadas PESO MAXIMO 1,8KG -- 4500 -- NA -- INTERMEDIO -- SDD -- 512 GB PCIe -- NA -- 16 GB --Zona 1"  (11) Sistema Operativo Windows 10 Profesional 11 COMPONENTE PT-69. COMPONENTE-SISTEMA OPERATIVO	<ul style="list-style-type: none"><li>• Documento de Remisión y Recibido a satisfacción de las dos entregas acordadas</li></ul>	N/A



		<p>WINDOWS 10 PROFESIONAL - TODAS LAS ZONAS</p> <p>7 ACCESORIO-30. ACCESORIO Teclado + Mouse Inalámbrico, receptor USB Plug &amp; Play</p> <p>7 ACCESORIO-34. ACCESORIO Monitor de 21.8" FHD</p> <p><b>SEGUNDA ENTREGA (01/08/2023):</b></p> <p>2 ETP-PT-43. ETP - - ETP -- PORTATIL TIPO WORKSTATION 17 pulgadas PESO MAXIMO 3,7 KG -- 5000 -- 6 NUCLEOS -- INTERMEDIO -- SDD -- 1 TB PCIe - - ECC -- 32 GB -- Zona 1</p> <p>2 COMPONENTE- PT-69. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Profesional -- NA - - NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas</p>		
--	--	---	--	--



3	Entregar el ETP con la Combinatoria y en el lugar de entrega señalado en la Orden de Compra.	La entrega se realiza conforme con lo pactado en la Orden de Compra en la Sede administrativa del COPNIA ubicada en la calle 78 # 9-57 Bogotá	<ul style="list-style-type: none"><li>• Documento de Remisión y Recibido a satisfacción de las dos entregas</li></ul>	N/A
4	Garantizar la calidad y funcionamiento de los ETP y entregar las garantías correspondientes indicando los datos de contacto para hacerlas efectivas.	Los equipos entregados por parte del proveedor son de la marca Dell, la cual brinda soporte por medio de su portal web <a href="https://www.dell.com/support/home/es-co?app=products">https://www.dell.com/support/home/es-co?app=products</a> Adicionalmente el proveedor hace la entrega de las garantías de los equipos	<ul style="list-style-type: none"><li>• Garantías de los 11 Portátiles 14" Dell Latitude 3420 160300239 160300240 160300241 160300242 160300243 160300244 160300245 160300246 160300247 160300248 160300249</li><li>• Garantías de los 2 Portátiles 17" WORKSTATION C1QSL3 B1QSL3</li></ul>	N/A



<b>GARANTÍAS. El contratista presentó las siguientes:</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>N/A</b>
<b>Cumplimiento</b>	<b>X</b>		
<b>Calidad del servicio</b>	<b>X</b>		
<b>Pago de salarios y prestaciones sociales</b>	<b>X</b>		

<b>Póliza No.</b>	<b>Compañía Aseguradora</b>	<b>Amparo</b>	<b>Valor asegurado</b>	<b>Vigencias</b>	
				<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha final</b>
33-46-101051612	SEGUROS DEL ESTADOS.A.	Cumplimiento del contrato	\$ 5.938.239,68	5/06/2023	29/02/2024
33-46-101051612	SEGUROS DEL ESTADOS.A.	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$ 5.938.239,68	5/06/2023	29/02/2024
33-46-101051612	SEGUROS DEL ESTADOS.A.	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 2.969.119,84	5/06/2023	31/08/2026

### EJECUCIÓN FINANCIERA

<b>RECURSOS DEL CONTRATO</b>		
<b>CONCEPTO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR</b>
Valor inicial del contrato	512 del 5 de junio de 2023	\$ 59.382.396,81
<b>TOTAL, RECURSOS</b>		<b>\$ 59.382.396,81</b>

<b>RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS</b>		
<b>CONCEPTO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR</b>
Primer pago	9058 - 16/06/2023	\$ 40.469.939
Segundo pago	9875 - 31/08/2023	\$ 18.912.457,81
<b>VALOR TOTAL PAGOS</b>		<b>\$ 59.382.396,81</b>

<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ 0,0</b>
-------------------	---------------

## CONSTANCIA

El contratista cumplió durante la ejecución del contrato con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Laborales y aportes parafiscales, de conformidad con las normas legales vigentes.

Atentamente,



Alejandro Cantillo

**ALEJANDRO CANTILLO GUAMANGA**

Técnico Administrativo

Área de Tecnología de la Información y las Comunicaciones

Proyectó: Angela Johanna Posso Diaz

Técnico Administrativo

Área de Tecnología de la Información y las Comunicaciones