


Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

**CONTRATO 4600077833 de 2018**

**ORDEN DE COMPRA 32752 (COLOMBIA COMPRA EFICIENTE) - ACUERDO MARCO DE  
PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS CCE-312-1-AMP-2015**

<b>CONTRATANTE:</b>	MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS NIT:890.905.211-1
<b>CONTRATISTA:</b>	PRACO DIDACOL S.A.S.
<b>NIT:</b>	860.047.657
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	PEDRO ANDRES MEJIA ROZO
<b>CEDULA REPRESENTANTE LEGAL:</b>	79.778.163
<b>OBJETO:</b>	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PESADO Y ESPECIALES PARA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
<b>VALOR INICIAL:</b>	\$404.059.030 (CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL TREINTA PESOS)
<b>VALOR ADICIONES:</b>	N/A
<b>VALOR TOTAL DESPUÉS ADICIONES:</b>	\$404.059.030 (CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL TREINTA PESOS)
<b>DURACIÓN INICIAL:</b>	CINCUENTA Y DOS (52) DÍAS
<b>AMPLIACIONES:</b>	N/A
<b>DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:</b>	CINCUENTA Y DOS (52) DÍAS
<b>FECHA DE INICIO:</b>	02/11/2018
<b>FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:</b>	24/12/218
<b>VALOR EJECUTADO:</b>	\$403.897.434 (CUATROCIENTOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO)

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600077833 de 2018, se presenta el Informe final de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

### 1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el acuerdo marco de precios para la adquisición de vehículos CCE-312-1-AMP de 2015.

Se creó un (1) evento de cotización para la adquisición del vehículo, haciendo uso del portal Colombia Compra Eficiente, para efectos del contrato en mención se relaciona el evento 62092 referente a la adquisición de un tractocamión:

EVENTO DE COTIZACIÓN	FECHA DE CREACIÓN	FECHA DE FINALIZACIÓN	ESTADO
Tractocamion : 62092	08/10/2018	12/10/2018	FINALIZADO

Se recibió a satisfacción un (1) vehículo tipo tractocamión MACK ANTHEM ELITE, del cual se recibió según especificaciones técnicas las cuales relacionamos a continuación

DESCRIPCIÓN	PLACA	N° CHASIS	N° MOTOR	NUMERO DE SERIE	FACTURA No.
TRACTOCAMION MACK ANTHEM ELITE	OML 434	1M1AN4HY0KM001572	MP8*1220521*B2*H	1M1AN4HY0KM001572	2110066

Se anexa registro fotográfico de la recepción del vehículo en la planta la Iguaná de la Secretaría de Infraestructura Física. (Figura 1, 2, 3 y 4)

# ESPACIO EN BLANCO



Figura 1: Tractocamion Mack Anthem




Figura 2: Tractocamion Mack Anthem



Figura 3. Tractocamión Mack Anthem



Figura 4. Tractocamión Mack en Camabaja


Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

El proveedor cumple con las especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos y en los pliegos de condiciones las cuales se listan a continuación:

Descripción	Estudios Previos	Mack Anthem
Tipo Vehículo	Chasis Tractocamión 6x4	Chasis Tractocamión 6x4
Modelo	2018 en adelante	2019
Motor	Ciclo Diésel (ACPM)	Ciclo Diésel (ACPM)
Requerimiento mínimo de estándar de emisiones	EURO IV o EURO V	EURO IV
Potencia	Mínimo 380 HP	465HP @ 1500-1950RPM
Cilindraje Máximo	15200 cm3	12.777 cm3
Caja de Velocidades	Mecánica mínimo 6 velocidades adelante	18 Adelante, 4 Reversa
Frenos de servicio	100% Aire + ABS	100% Aire, ABS
Freno adicional	Freno de ahogo y/o freno motor	Powerleash hasta 435HP
Sistema Eléctrico	12 o 24 V	12 V
Capacidad de carga en peso	mínimo 40.000 kg	44.492 Kg
Llantas	Delanteras: Direccionales para terreno mixto, tipo sellomatic. Traseras: tracción (de máxima tracción) ,tipo sellomatic	Delanteras: Direccionales para terreno mixto, tipo sellomatic. Traseras: tracción (de máxima tracción) ,tipo sellomatic
Accesorios	Aire acondicionado, equipo de carretera incluido extintor de acuerdo al vehículo, llanta de repuesto, quinta rueda.	Aire acondicionado, equipo de carretera incluido extintor de acuerdo al vehículo, llanta de repuesto, quinta rueda.

Además, el proveedor cumple con las especificaciones esenciales, las cuales se listan a continuación.

- garantizó la calidad y el funcionamiento del vehículo, sus accesorios y su correspondiente adecuación.
- Entregó manuales o catálogos de garantía, operación, mantenimiento y despiece, impresos en español.
- Entregó el Soat vigente a noviembre 30 de 2019
- Realizó capacitación teórico-práctica para 15 personas entre ingenieros y conductores de la unidad sobre la operación, mantenimiento y seguridad del equipo.
- Entregó el vehículo con las especificaciones detalladas en los plazos máximos que se establezcan bajo el mecanismo de adquisición seleccionado (selección abreviada acuerdo Marco, Subasta)
- Entregó el vehículo matriculado ante la autoridad de transporte y tránsito del municipio de Medellín con placa oficial.
- La totalidad del vehículo fue entregado en la ciudad de Medellín en el lugar indicado por la secretaria.
- El equipo se encuentra agenciado dentro del Área metropolitana del Valle de Aburrá y se tiene adquisición de las partes y repuestos de forma ágil y eficiente.
- Designó un empleado para que atienda las solicitudes que demandó el municipio de Medellín en el desarrollo de la compra.

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

Durante la ejecución del contrato se cumplen con las obligaciones tanto del proveedor como de la entidad compradora (Municipio de Medellín) las cuales están establecidas en el **ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS CCE-312-1-AMP DE 2015.**

Efectivamente este proceso de adquisición apoyo al cumplimiento de lo dispuesto en el plan de desarrollo, dimensión 5: "Por una movilidad sostenible", reto 5.2.: "Medellín por una mejor movilidad", programa: 5.2.2. "Proyectos de infraestructura para la movilidad de la ciudad", proyecto 5.2.2.2 "Mantenimiento de la infraestructura para el mejoramiento de la movilidad", contempla las actividades encaminadas a garantizar la confiabilidad, disponibilidad y operatividad de los equipos y maquinaria del parque automotor pesado adscrito a la Secretaría, mediante el plan de renovación y adquisición de vehículos y maquinaria que permite asegurar la modernización y el cuidado del medio ambiente.

Para un total ejecutado de \$403.897.434 equivalente al 99,96% del presupuesto del contrato. Se encuentran aprobados y recibidos a satisfacción por parte de la Supervisión los bienes relacionados en los cuadros presentados en el presente numeral.

La Supervisión deja constancia que los trabajos ejecutados cumplen con los requerimientos y especificaciones técnicas definidas en los pliegos de condiciones y normativa aplicable. El contratista acreditó ante la Supervisión el pago de seguridad social y parafiscal, de acuerdo con la ley.

El Municipio se reserva la revisión de los suministros durante la vigencia de las garantías y realizar las reclamaciones de ley a que haya lugar.


## 2. INFORME ADMINISTRATIVO:

De acuerdo con la naturaleza del Contrato, el Equipo de Supervisión validó el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales.

En el siguiente cuadro se detalla los datos de la certificación respecto al pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, con base en el documento en el cual, el Revisor Fiscal certifica que el contratista se encuentra a paz y salvo con el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que intervino en las actividades de ejecución del contrato.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
19/02/2019	Últimos 6 meses	Mario Andres Rojas Bernal – Revisor fiscal principal- T.P 199722-T

- La supervisión envió solicitud de marcación de bienes a la Unidad de Bienes Muebles del Municipio con sus respectivos formatos y radicados los cuales se anexan a este informe.

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

- El Contrato no presentó modificaciones contractuales durante el período reportado.
- El contrato no tuvo designaciones temporales o redesignaciones de supervisor.
- No se presentaron situaciones que dieran lugar a materialización de riesgo.
- En este contrato no hay lugar a comodatos.
- A continuación, se presenta la evaluación al contratista en SAP, según los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones pertinentes:

**Modificar Etapa Ejecucion y Liquidacion**

Adjuntar Docs al Contrato    Listar Docs del Contrato

Número de Contrato: 4600077833    Secretaría: 235 Suministros y Serv    Estado: 1 Legalizado

Objeto del Contrato: ADQUISICION DE VEHICULOS DE TRANSPORTE PESADO Y ESPECIALES PARA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Supervisores    Interventores    Supervisor Temporal    Modificaciones    Informe Mejoramiento    Liquidación    **Evaluación**    Seguimiento

**Evaluacion del Contratista**

Criterios	Descripcion	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5

Administrativo    Financiero y c    Juridico    Tecnico    Total % Calificacion

Ponder: 20,00 %    20,00 %    20,00 %    40,00 %    100,00

20,00    20,00    20,00    40,00

# ESPACIO EN BLANCO

**Modificar Etapa Ejecucion y Liquidacion**

Adjuntar Docs al Contrato    Listar Docs del Contrato

Número de Contrato: 4600077833    Secretaría: 235 Suministros y Serv    Estado: 1 Legalizado

Objeto del Contrato: ADQUISICION DE VEHICULOS DE TRANSPORTE PESADO Y ESPECIALES PARA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Supervisores    Interventores    Supervisor Temporal    Modificaciones    Informe Mejoramiento    Liquidación    Evaluación    Seguimiento

**Evaluación del Contratista**

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACION MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

Administrativo    Financiero y c    Juridico    Tecnico

Ponder: 20,00    20,00    20,00    40,00    Total % Calificación: 100,00

20,00    20,00    20,00    40,00

### 3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto contractual:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000118	74100000	23350211	160144	4000094922	9013011	4500012902

- Relación de los pagos realizados:

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje Ejecución
4500012902	\$404.059.030	2110066	11/12/2018	5000559677	\$398.904.499	\$5.154.530	98,7%
4500012902	\$404.059.030	11242	14/12/2018	5000560722	\$4.992.934	\$161.597	99,9%

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$404.059.030
Adiciones	\$0
Total, valor del contrato más adiciones	\$404.059.030
Pagos Realizados (Acumulado)	\$403.897.433
Recurso no ejecutado	\$161.597
Porcentaje de ejecución financiera	99,9%
Porcentaje de ejecución física	100%



#### 4. INFORME JURÍDICO:

Debe contener el detalle de:

##### a. El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción

El contratista no fue sancionado por incumplimiento, ni se suscitó ninguna controversia.

##### b. Relación del soporte del debido proceso

No aplicó.

##### c. Estado de las garantías del contrato

El contratista presenta debidamente la Garantía Única de Cumplimiento, póliza No. 3004266 de la Previsora S.A, Compañía de Seguros, Nit: 860.002.400-2, expedida el 16/02/2017, con el siguiente valor amparado.

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Previsora S.A. Compañía de Seguros	3004266	Cumplimiento	27/01/2017	01/05/2019	N/A	\$5.500.000.000

\* Las pólizas vienen estipuladas desde el ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS CCE-312-1-AMP DE 2015.

#### Recibo y terminación del contrato:

El día 24 de diciembre de 2018 las partes se reunieron con el fin de suscribir y firmar el acta de recibo y terminación, dando constancia que los suministros se recibieron según las especificaciones técnicas, se anexa evidencia del documento firmado.

# ESPACIO EN BLANCO

Cód. FO-ADQU-119	Formato	 Aldcaldía de Medellín
Versión 3	FO-ADQU Acta de Recibo y Terminación	


**CONTRATO No. 4600077833 DE 2018**  
**ORDEN DE COMPRA 32752 (COLOMBIA COMPRA EFICIENTE) - ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS CCE-312-1-AMP-2015**


CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS NIT 990 056 211-1
CONTRATISTA:	PRACO DIDACOL S.A.S
NIT:	890 047 657
REPRESENTANTE LEGAL:	CLAUDIO ANDRÉS SOTO RAMÍREZ
CEDELA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	CCEDULA EXTRANJERÍA 420 890
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PESADO Y ESPECIALES PARA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
VALOR INICIAL:	\$404 056 030 (CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL TREINTA PESOS)
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	\$404 056 030 (CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL TREINTA PESOS)
DURACIÓN INICIAL:	CINCUENTA Y DOS (52) DÍAS
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	CINCUENTA Y DOS (52) DÍAS
FECHA DE INICIO:	02/11/2018
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	24/12/18
VALOR EJECUTADO:	\$403 897 434 (CUATROCIENTOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO)


En la ciudad de Medellín, el día 24 de diciembre de 2018, se reunieron **RUPERTO ANTONIO MURILLO SALAZAR** como Supervisor y **CLAUDIO ANDRÉS SOTO RAMÍREZ**, quien actúa en calidad de Representante Legal de PRACO DIDACOL S.A.S, en calidad de contratista, con el fin de recibir el bien y entregar el segundo, dejando constancia de lo siguiente:


Página 1 de 2  
 Calle: Municipalización - CAM - Calle 44 No. 52 - 165  
 Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144  
 www.medellin.gov.co  
 Medellín - Colombia

Cordialmente,

  
**RUPERTO ANTONIO MURILLO SALAZAR**  
 Líder Programa Maquinaria y Equipos (E)  
 Supervisor

  
**CAROLINA URREGO OSORIO**  
 Apoyo jurídico

  
**YESICA TATIANA PÉREZ CASTRO**  
 Apoyo administrativo, financiero y contable

Cód. FO-ADQU-119	Formato	 Aldcaldía de Medellín
Versión 3	FO-ADQU Acta de Recibo y Terminación	

- El contrato se ejecutó y recibió con las especificaciones y actividades estipuladas en el mismo, reportadas en el informe final de Supervisión y demás documentos asociados al contrato, los cuales reposan en la carpeta contractual y forman parte de la presente Acta de Recibo y Terminación.
- De los bienes y/o servicios recibidos, se realizan las siguientes observaciones:  
Se recibió a satisfacción un vehículo tipo tractocamión marca MACK ANTHEM ELITE con las siguientes especificaciones:

DESCRIPCIÓN	PLACA	N° CHASIS	N° MOTOR	NUMERO DE SERIE	FACTURA No.
TRACTOCAMION MACK ANTHEM ELITE	DM 434	1B15NHRYSK0C01572	MPP12N0211827H	1M1AN4HY0K5301572	2110040



- Sin perjuicio de la presente acta, el Municipio de Medellín se reserva el derecho de hacer seguimiento a los servicios y a las garantías que amparan la calidad de los mismos durante la vigencia de las pólizas de acuerdo con lo estipulado en el contrato y el acuerdo marco de precios. En caso de ser necesario, se procederá a realizar las reclamaciones a que haya lugar.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, a los veinticuatro (24) días del mes de diciembre, del año dos mil dieciocho (2018) para dar terminación al contrato que finalizó a los veinticuatro (24) días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018).

  
**RUPERTO ANTONIO MURILLO SALAZAR**  
 Supervisor y/o Interventor

  
**CLAUDIO ANDRÉS SOTO RAMÍREZ**  
 Representante Legal