



**INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 77907
(CONTRATO INTERNO 138 DE 2021)**

Se emite el presente informe, para que obre como anexo dentro de la liquidación del Contrato 138 de 2021, que tuvo por objeto “Adquirir e instalar computadores para los despachos judiciales y administrativos de la Rama Judicial a Nivel Central” suscrito entre la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y el contratista P&P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S.

A continuación, se resumen los aspectos más relevantes del contrato:

Contrato 138 de 2021	
Orden de compra:	77907
Número del contrato en la DEAJ:	138 de 2021
Proveedor:	P&P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S
Fecha de suscripción:	19 de septiembre de 2021
Fecha de inicio:	22 de octubre de 2021
Fecha de terminación:	30 de junio de 2022
Valor Inicial del contrato	\$1.891.506.092,78 (2,081.9504 SMMLV)
Salario mínimo año 2021	\$908.526,00
Valor en SMMLV año 2021	2,081.95

1. RESUMEN

Dentro del desarrollo de la Orden de Compra 77907 (Contrato Interno 138 de 2021) que se celebró entre la Nación - Consejo Superior de la Judicatura y P&P Systems Colombia S.A.S, el cual finalizó el 30 de junio de 2022 la supervisión informa que frente al cumplimiento de las responsabilidades propias del proveedor del Contrato 138 de 2021, que incluyó la adquisición e instalación de los siguientes ítems, según Orden de Compra 77907, así:

Ítem	Descripción	Cantidad
1	etc02--lote1.6-ETP AIO 21.5pulgadas WIN 10 PRO 64 BITS 3900 INTERMEDIA NA SSD 500 GB PCIe 16 GB INTERNA Zona 1	583
2	etc02--lote1.6-SERVICIO Instalación Software y configuración del ETP Valor unitario por ETP NA NA NA NA NA NA Zona 1	583
3	etc02--lote1.6-COMPONENTE Tarjeta de red inalámbrica PCIe 802.11 ac 2x2 NA NA NA NA NA NA NA NA Zona 1	583
4	etc02--lote1.6-COMPONENTE Unidad Óptica Interna, DVD/CD +/- R RW min 8X para 21.5pulgadas y 23.8pulgadas	583

En ese sentido, la supervisión presentó su concepto técnico, jurídico, financiero, contable y administrativo que se llevó a cabo mediante el seguimiento, verificación y control de los recibidos a satisfacción de los computadores adquiridos que permitieron su adecuado desarrollo.

Por consiguiente, el contrato se ejecutó de manera satisfactoria, dando como resultados lo siguiente:

Se recibieron, entregaron, instalaron y configuraron 583 computadores AIO (todo en uno) para las sedes administrativas de la Rama Judicial del Nivel Central, las cuales fueron distribuidos de la siguiente manera:

- Corte Suprema de Justicia: 140
- Consejo de Estado: 250
- Comisión de, Disciplina Judicial: 28
- Consejo Superior y sus Unidades: 85
- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial: 50
- Corte Constitucional: 30

A la fecha del presente informe, la supervisión adelanto la gestión documental, y ha realizado las verificaciones propias de su rol para tramitar la liquidación.

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

El contrato se estableció bajo los registros presupuestales 118921 del 20 de octubre de 2021 y 6922 del 1 de enero de 2022, para un total de \$1.891.506.092,78; de los cuales la Entidad efectuó dos (2) pagos, dejando un saldo no ejecutado de \$309.895,57 por concepto de la no instalación y configuración de 25 computadores, que teniendo en cuenta la operación semipresencial que se presentó al momento de la entrega a los usuarios finales, no le fue posible al proveedor entregarlos en sitio, casos en los que en forma posterior, el almacén de la Entidad y la Mesa de Ayuda realizaron la entrega e instalación respectivamente.

A la fecha no se encuentran saldos pendientes por pagar.

Se firma el presente informe a los diecinueve (19) días del mes de abril de 2023.

Cordialmente,


~~MARIO FERNANDO SARRIA VILLOTA~~
Director Administrativo
División Infraestructura de Hardware, Comunicaciones y Centros de Datos