

Bogotá D.C. 11 de diciembre de 2023

Señores:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Carlos Andrés Gómez
Supervisor del Contrato
Ciudad

REF. Informe de actividades Hito No.4 Proyecto PORTAL SEDE ELECTRÓNICA DE LA RAMA JUDICIAL Orden de compra 77161/ Contrato 131 de 2021

Respetado ingeniero:

De manera atenta presento informe de actividades del Contrato No. 131 de 2021 correspondiente al período comprendido entre el 06 de diciembre de 2022 y el 28 de noviembre de 2023 en los siguientes términos:

Objeto: Prestar los servicios para la definición diseño e implementación del portal web de Sede electrónica de la Rama judicial.
Valor del Contrato: \$ 2.084.880.000 incluido IVA e impuestos de ley.
Plazo de Ejecución: Desde 27/10/2021 hasta 28/11/2023.

1. Ejecución de actividades frente a las obligaciones durante el periodo reportado

Como parte de las obligaciones contractuales, a continuación se presenta el listado de actividades y el detalle de cada uno de los entregables generados durante el periodo, de acuerdo con el cronograma:

| Obligaciones Contractuales | Actividades Realizadas | Soportes |
|---|---|--|
| Despliegue de los portales de la Rama Judicial en Liferay 7.1: <ul style="list-style-type: none"> Portal Rama Judicial Portal Consejo Superior de la Judicatura Portal Comisión Nacional de Disciplina Judicial Portal Consejo de Estado Portal Corte Constitucional (de acuerdo con el alcance establecido en la comunicación 10_13) Portal Corte Suprema de Justicia (de acuerdo con el alcance establecido en la comunicación 10_12) Ventanilla Única de trámites y servicios | Configuración y parametrización (934 horas) y Despliegue en Liferay 7.1 de los portales de la Rama Judicial en ambiente del CSJ | <ul style="list-style-type: none"> PORTAL RAMA http://172.28.146.20:8180/ PORTAL CSJ http://172.28.146.20:8180/web/consejo-superior-de-la-judicatura PORTAL CNDJ http://172.28.146.20:8180/web/comision-nacional-de-disciplina-judicial PORTAL CE http://172.28.146.26:8090/web/consejo-de-estado PORTAL CORTE CONSTITUCIONAL (según alcance establecido en la comunicación 10_13) http://172.28.146.26:8090/web/corte-constitucional PORTAL CORTE SUPREMA (según alcance establecido en la comunicación 10_12) http://172.28.146.26:8090/web/corte-suprema-de-justicia |

| | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Publicaciones Procesales | | <ul style="list-style-type: none"> VENTANILLA ÚNICA http://172.28.146.20:8180/web/ventanilla-unica PUBLICACIONES PROCESALES http://172.28.146.26:8090/ |
| Portlets | Migración Portlets de Liferay 6.1 a 7.1: <ol style="list-style-type: none"> Chatbot Servidores Género Info Despachos Slider Múltiple Novedades <ol style="list-style-type: none"> Slider Noticias CSJ Slider Noticias Home Slider Novedades Sitios Slider noticias sitios Slider novedades NC Slider múltiple atención al usuario Ley Transparencia Permisos Servidores Judiciales Administración ley de transparencia | 4.9. CSJ_INFORME DE MIGRACIÓN DE PORTLETS <ul style="list-style-type: none"> Código en Azure Devops https://dev.azure.com/CSJ-GPET |
| Actualización de contenidos | <ul style="list-style-type: none"> Actualización automática de Contenidos de Liferay 6.1 al 7.1. (Del 01 de diciembre del 2022 al 24 de noviembre de 2023) | 4.10. CSJ_INFORME DE ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS <ul style="list-style-type: none"> PORTAL RAMA http://172.28.146.20:8180/ PORTAL CSJ http://172.28.146.20:8180/web/consejo-superior-de-la-judicatura PORTAL CNDJ http://172.28.146.20:8180/web/comision-nacional-de-disciplina-judicial |
| Documentación | Elaboración y entrega de Documentos: | 4.1. MANUALES FUNCIONALES: 4.1.1. Manuales Portales <ol style="list-style-type: none"> CSJ_MANUAL DE USUARIO PORTAL RAMA JUDICIAL CSJ_MANUAL DE USUARIO PORTAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA CSJ_MANUAL DE USUARIO PORTAL COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA CSJ_MANUAL DE USUARIO PORTAL CONSEJO DE ESTADO. CSJ_MANUAL DE MANEJO DE CONTENIDOS Y ESTRUCTURAS DE LIFERAY 7.1 4.1.2. Manuales Publicaciones procesales: <ol style="list-style-type: none"> CSJ_MANUAL DE CREACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE USUARIOS_PUBLICATIONES PROCESALES |

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| | | <p>4.1.2.2. CSJ_MANUAL DE USUARIO PUBLICADOR _PUBLICACIONES PROCESALES</p> <p>4.1.2.3. CSJ_MANUAL DE USUARIO_PUBLICACIONES PROCESALES</p> <p>4.1.2.4. CSJ_MANUAL DEL ADMINISTRADOR_PUBLICACIONES PROCESALES</p> <p>4.1.3. Manuales Ventanilla única de trámites y servicios:</p> <p>4.1.3.1. CSJ_MANUAL DE ADMINISTRADOR VENTANILLA UNICA</p> <p>4.1.3.2. CSJ_MANUAL DE USUARIO VENTANILLA UNICA</p> <p>4.2. MANUALES TÉCNICOS:</p> <p>4.2.1. CSJ_MANUAL TÉCNICO_AMBIENTE MIGRACIÓN</p> <p>4.2.2. CSJ_MANUAL TÉCNICO_AMBIENTE OTRAS CORTES</p> <p>4.2.3. CSJ_MANUAL DE LIBRERÍAS PORTAL WEB CORTE CONSTITUCIONAL</p> <p>4.2.4. CSJ_INFORME DE MIGRACIÓN DE PORTLETS</p> <p>4.3. CSJ_MODELO DE GOBIERNO Y GESTIÓN DEL SITIO WEB</p> <p>4.4. CSJ_PLAN DE TRANSFERENCIA CAPACITACIÓN</p> <p>4.5. INFORME DE PRUEBAS NO FUNCIONALES</p> <p>4.5.1. CSJ_INFORME DE PRUEBAS NO FUNCIONALES .20</p> <p>4.5.2. CSJ_INFORME DE PRUEBAS NO FUNCIONALES .26</p> <p>4.6. CSJ_INFORME VALIDACIONES DE ACCESIBILIDAD</p> <p>4.7. CSJ_DESPLIEGUE ESTRATEGIA SEO</p> |
| Transferencia de conocimiento | Ejecución de capacitación técnica y funcional de acuerdo al alcance definido en el Plan de Transferencia Capacitación | <p>4.8. CAPACITACIÓN PORTAL</p> <p>4.8.1. Programación de las sesiones de capacitación - Portales CSJ</p> <p>4.8.2. CSJ_CAPACITACIÓN_SOCIALIZACIÓN MODELO DE GOBIERNO</p> <p>4.8.3. CSJ_CAPACITACIÓN_SOCIALIZACIÓN PLAN DE TRANSFERENCIA</p> <p>4.8.4. CSJ_CAPACITACIÓN_LINEAMIENTOS GOBIERNO EN LINEA</p> |
| Transferencia de Licencias | Certificación de entrega de licencias a la entidad | 5. CERTIFICACIÓN TRANSFERENCIA LICENCIA DE USO SOFT-SEDE |
| Informes Mensuales de ejecución | Presentación Informes mensuales de ejecución | <p>6. INFORMES DE EJECUCIÓN</p> <p>6.1. Informe Diciembre 2022</p> <p>6.2. Informe Febrero 2023</p> <p>6.3. Informe Marzo 2023</p> <p>6.4. Informe Abril 2023</p> <p>6.5. Informe Mayo 2023</p> |

| | | |
|-------|--|--|
| | | 6.6. Informe Junio 2023 6.7. Informe Julio 2023 6.8. Informe Agosto 2023 6.9. Informe Septiembre 2023 6.10. Informe Octubre 2023 6.11. Informe Noviembre 2023 6.12. Informe Final Portales |
| Actas | Corresponde a las sesiones de trabajo realizadas en el marco de la Orden de compra y las reuniones de seguimiento de la supervisión. | 7. ACTAS 7.1. CSJ_RELACIÓN ACTAS 7.2. Acta de cierre Portales |

2. Ítems para facturar

De acuerdo con el plan de pagos establecido para el proyecto, a continuación, se presenta el listado de los ítems a facturar:

| Ítems Para Facturar | Unidad | Valor Unitario | Subtotal | Total | Total más IVA |
|---|--------|----------------|---------------|----------------------|----------------------|
| wfa01--IT-SOFTSE-01-02 Soft- Sede Electrónica (Saldo Hito 3) | 1 | \$38.068.235 | \$38.068.235 | \$38.068.235 | \$45.301.200 |
| wfa01--IVA | 1 | \$7.232.965 | \$7.232.965 | \$7.232.965 | |
| wfa01--IT-SW-05-01 Configuración y parametrización de los Productos | 934 | \$180.000 | \$168.120.000 | \$168.120.000 | \$200.062.800 |
| wfa01--IVA | 1 | \$31.942.800 | \$31.942.800 | \$31.942.800 | |
| Total a Facturar | | | | \$245.364.000 | \$245.364.000 |

ANEXOS:

1. PARAFISCALES DICIEMBRE-2023.pdf
2. SOPORTES PAGO SEGURIDAD SOCIAL
 - 2.1. Pago seguridad social Diciembre 2022 pago en Enero 4.pdf
 - 2.2. Pago seguridad social Enero pago en Febrero 6.pdf
 - 2.3. Pago seguridad social Febrero pago en Marzo 3.pdf
 - 2.4. Pago seguridad social Marzo pago en Abril 4.pdf
 - 2.5. Pago seguridad social Abril pago en Mayo 3.pdf
 - 2.6. Pago seguridad social Mayo pago en Junio 2.pdf
 - 2.7. Pago seguridad social Junio pago en Julio 5.pdf
 - 2.8. Pago seguridad social Julio pago en Ago 2.pdf
 - 2.9. Pago seguridad social Agosto pago en Sept 4.pdf
 - 2.10. Pago seguridad social Septiembre pago en Oct 4.pdf
 - 2.11. Pago seguridad social Octubre pago en Nov 2.pdf
 - 2.12. Pago seguridad social Noviembre pago en Dic 4.pdf

- 2.13. Laura Zapata.pdf
- 2.14. Pilar Falla.pdf
- 2.15. Ronald Plazas.pdf
- 2.16. Aristides Archila.pdf
- 2.17. Yoany Gómez.pdf
- 3. PRE FACTURA.pdf
- 4. SOPORTES EJECUCIÓN
 - 4.1. MANUALES FUNCIONALES:
 - 4.1.1. Manuales Portales
 - 4.1.1.1. CSJ_MANUAL DE USUARIO PORTAL RAMA JUDICIAL
 - 4.1.1.2. CSJ_MANUAL DE USUARIO PORTAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
 - 4.1.1.3. CSJ_MANUAL DE USUARIO PORTAL COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA
 - 4.1.1.4. CSJ_MANUAL DE USUARIO PORTAL CONSEJO DE ESTADO.
 - 4.1.1.5. CSJ_MANUAL DE MANEJO DE CONTENIDOS Y ESTRUCTURAS DE LIFERAY 7
 - 4.1.2. Manuales Publicaciones procesales:
 - 4.1.2.1. CSJ_MANUAL DE CREACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE USUARIOS_PUBLICATIONES PROCESALES
 - 4.1.2.2. CSJ_MANUAL DE USUARIO PUBLICADOR _PUBLICATIONES PROCESALES
 - 4.1.2.3. CSJ_MANUAL DE USUARIO_PUBLICATIONES PROCESALES
 - 4.1.2.4. CSJ_MANUAL DEL ADMINISTRADOR_ PUBLICATIONES PROCESALES
 - 4.1.3. Manuales Ventanilla única de trámites y servicios:
 - 4.1.3.1. CSJ_MANUAL DE ADMINISTRADOR VENTANILLA UNICA
 - 4.1.3.2. CSJ_MANUAL DE USUARIO VENTANILLA UNICA
 - 4.2. MANUALES TÉCNICOS:
 - 4.2.1. CSJ_MANUAL TÉCNICO_AMBIENTE MIGRACIÓN
 - 4.2.2. CSJ_MANUAL TÉCNICO_AMBIENTE OTRAS CORTES
 - 4.2.3. CSJ_MANUAL DE LIBRERÍAS PORTAL WEB CORTE CONSTITUCIONAL
 - 4.2.4. CSJ_INFORME DE MIGRACIÓN DE PORTLETS
 - 4.3. CSJ_MODELO DE GOBIERNO Y GESTIÓN DEL SITIO WEB
 - 4.4. CSJ_PLAN DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
 - 4.5. INFORME DE PRUEBAS NO FUNCIONALES
 - 4.5.1. CSJ_INFORME DE PRUEBAS NO FUNCIONALES .20
 - 4.5.2. CSJ_INFORME DE PRUEBAS NO FUNCIONALES .26
 - 4.6. CSJ_INFORME VALIDACIONES DE ACCESIBILIDAD W3C
 - 4.7. CSJ_DESPLIEGUE ESTRATEGIA SEO
 - 4.8. CAPACITACIÓN PORTAL
 - 4.8.1. Programación de las sesiones de capacitación - Portales CSJ
 - 4.8.2. CSJ_CAPACITACIÓN_SOCIALIZACIÓN MODELO DE GOBIERNO
 - 4.8.3. CSJ_CAPACITACIÓN_SOCIALIZACIÓN PLAN DE TRANSFERENCIA
 - 4.8.4. CSJ_CAPACITACIÓN_LINEAMIENTOS GOBIERNO EN LINEA
 - 4.9. CSJ_INFORME DE MIGRACIÓN DE PORTLETS
 - 4.10. CSJ_INFORME DE ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS

5. CERTIFICACIÓN TRANSFERENCIA LICENCIA DE USO SOFT-SEDE

6. INFORMES MENSUALES DE EJECUCIÓN
 - 6.1. Informe Diciembre 2022
 - 6.2. Informe Febrero 2023
 - 6.3. Informe Marzo 2023
 - 6.4. Informe Abril 2023
 - 6.5. Informe Mayo 2023
 - 6.6. Informe Junio 2023
 - 6.7. Informe Julio 2023
 - 6.8. Informe Agosto 2023
 - 6.9. Informe Septiembre 2023
 - 6.10. Informe Octubre 2023
 - 6.11. Informe Noviembre 2023
 - 6.12. Informe Final Portales

7. ACTAS
 - 7.1. CSJ_RELACIÓN DE ACTAS
 - 7.2. Acta de cierre Portales

Cordialmente,



Adriana Lucia Falla Lozano
Gerente General- Representante Legal
SoftManagement S.A