

		Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva de Administración Judicial GPET Informe de Supervisión y/o Interventoría						
DATOS DEL INFORME								
Fecha de Presentación		Periodo del Informe		Nombre del Contratista		Nombre del Supervisor		
11/12/2023		06/12/2022 - 28/11/2023		SoftManagement S.A.		CARLOS ANDRÉS GÓMEZ GÓMEZ		
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO								
Contrato No.:	131	Tipo:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Convenio No.:	N/A	Tipo:		
Objeto : Prestar los servicios para la definición diseño e implementación del portal web de Sede electrónica de la Rama judicial.			Vigencia	CDP N°	Fecha de CDP	Valor		
			2021	33421	6/07/2021	\$694.960.000		
			2022	6622	7/01/2022	\$1.389.920.000		
						\$2.084.880.000,00		
Valor Contrato Inicial	Valor total	Fecha de suscripción		Plazo	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación		
\$2.084.880.000	\$2.084.880.000	27/10/2021		28/11/2023	27/10/2021	28/11/2023		
Requisitos para el perfeccionamiento								
Póliza No.:	Fecha de póliza		N° de Registro Presupuestal		Fecha Registro Presupuestal	Fecha Suscripción		
N/A	N/A		112821		6/10/2021	6/10/2021		
21-44-101363412	22/07/2022		3722		7/01/2022	7/01/2022		
21-44-101363412	26/12/2022							
21-44-101363412	4/05/2023							
21-44-101363412	5/07/2023							
21-44-101363412	13/10/2023							
Modificaciones al Contrato								
	Numero	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o de alcance			
Modificaciones al Contrato	Prorroga 1	14/07/2022	5 meses	N/A	Prorroga del contrato hasta el 31 de diciembre de 2022			
	Prorroga 2	14/12/2023	4 meses	N/A	Prorroga del contrato hasta el 28 de abril de 2023			
	Prorroga 3	28/04/2023	2 meses	N/A	Prorroga del contrato hasta el 28 de junio de 2023			
	Prorroga 4	27/06/2023	3 meses	N/A	Prorroga del contrato hasta el 28 de septiembre de 2023			
	Prorroga 5	28/09/2023	2 meses	N/A	Prorroga del contrato hasta el 28 de noviembre de 2023			
Información Financiera								
Pagos				Anticipo y Amortización: N/A				
No.	No. Registro Presupuestal	Valor Asignado	# OP	% Pagado	Valor Factura	Saldo Registro Presupuestal Después de Pago Factura	Valor Acumulado	Soporte
1	112821	\$ 694.960.000	31714622	33,33%	\$ 694.817.200	\$ 142.800	\$ 694.817.200	Informe de actividades, Factura 6569, planillas de seguridad social No 9427951879
2	112821 3722	\$ 1.390.062.800	251032022 251027622	28,54%	\$ 595.000.000	\$ 795.062.800	\$ 1.289.817.200	Informe de actividades, Factura 6770, planillas de seguridad social No 9437061383
3	3722	\$ 795.062.800		26,37%	\$ 549.698.800	\$ 245.364.000	\$ 1.839.516.000	Informe de actividades, Factura 6967 planillas de seguridad social No 9443715469
4	3722	\$ 245.364.000		11,77%	\$ 245.364.000,00	\$ -	\$ 2.084.880.000	Informe de actividades, Factura 7439, planillas de seguridad social No. 9459834631

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas	Soportes
<p>Despliegue de los portales de la Rama Judicial en LifeRay 7.1</p> <ul style="list-style-type: none"> -Portal Rama Judicial -Portal Consejo Superior de a Judicatura -Portal Comisión Nacional de Disciplina Judicial -Portal Consejo de Estado -Portal Corte Constitucional (de acuerdo con el alcance establecido en la comunicación 10_13) -Portal Corte Suprema de Justicia (de acuerdo con el alcance establecido en la comunicación 10_12) -Ventanilla Única de trámites y servicios -Publicaciones Procesales 	<p>*Configuración y parametrización (934 horas) y Despliegue en LifeRay 7.1 de los portales de la Rama Judicial.</p> <p>*Implementación de la Ventanilla única de trámites.</p> <p>*Desarrollo de la funcionalidad de Publicaciones Procesales.</p>	<p>PORTAL RAMA http://172.28.146.20:8180/</p> <p>PORTAL CSJ http://172.28.146.20:8180/web/consejo-superior-de-la-judicatura</p> <p>PORTAL CNDJ http://172.28.146.20:8180/web/comision-nacional-de-disciplina-judicial</p> <p>PORTAL CE http://172.28.146.26:8090/web/consejo-de-estado</p> <p>PORTAL CORTE CONSTITUCIONAL (según alcance establecido en la comunicación 10_13) http://172.28.146.26:8090/web/corte-constitucional</p> <p>PORTAL CORTE SUPREMA (según alcance establecido en la comunicación 10_12) http://172.28.146.26:8090/web/corte-suprema-de-justicia</p> <p>VENTANILLA ÚNICA DE TRÁMITES Y SERVICIOS http://172.28.146.20:8180/web/ventanilla-unica</p> <p>PUBLICACIONES PROCESALES http://172.28.146.26:8090/</p>
<p>Portlets</p>	<p>Migración Portlets de Liferay 6.1 a 7.1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Chatbot 2. Servidores 3. Género 4. Info Despachos 5. Slider Múltiple Novedades 6. Slider Noticias CSJ 7. Slider Noticias Home 8. Slider Novedades Sitios 9. Slider noticias sitios 10. Slider novedades NC 11. Slider múltiple atención al usuario 12. Ley Transparencia 13. Permisos 14. Servidores Judiciales 15. Administración ley de transparencia 	<p>4.9. CSJ_INFORME DE MIGRACIÓN DE PORTLETS</p> <p>• Código en Azure Devops https://dev.azure.com/CSJ-GPET</p>
<p>Actualización de contenidos</p>	<p>•Actualización automática de Contenidos de Liferay 6.1 al 7.1. (Del 01 de diciembre del 2022 al 24 noviembre de 2023)</p>	<p>4.10. CSJ_INFORME DE ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS</p> <p>• <input type="checkbox"/> PORTAL RAMA http://172.28.146.20:8180/</p> <p>• <input type="checkbox"/> PORTAL CSJ http://172.28.146.20:8180/web/consejo-superior-de-la-judicatura</p> <p>• <input type="checkbox"/> PORTAL CNDJ http://172.28.146.20:8180/web/comision-nacional-de-disciplina-judicial</p>

<p>Documentación</p>	<p>Elaboración y entrega de Documentos:</p>	<p>4.1. MANUALES FUNCIONALES: 4.1.1. Manuales Portales 4.1.1.1. CSJ_MANUAL DE USUARIO PORTAL RAMA JUDICIAL 4.1.1.2. CSJ_MANUAL DE USUARIO PORTAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 4.1.1.3. CSJ_MANUAL DE USUARIO PORTAL COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA 4.1.1.4. CSJ_MANUAL DE USUARIO PORTAL CONSEJO DE ESTADO. 4.1.1.5. CSJ_MANUAL DE MANEJO DE CONTENIDOS Y ESTRUCTURAS DE LIFERAY 7.1 4.1.2. Manuales Publicaciones procesales: 4.1.2.1. CSJ_MANUAL DE CREACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE USUARIOS_PUBLICATIONES PROCESALES 4.1.2.2. CSJ_MANUAL DE USUARIO PUBLICADOR _PUBLICATIONES PROCESALES 4.1.2.3. CSJ_MANUAL DE USUARIO _PUBLICATIONES PROCESALES 4.1.2.4. CSJ_MANUAL DEL ADMINISTRADOR _PUBLICATIONES PROCESALES 4.1.3. Manuales Ventanilla única de trámites y servicios: 4.1.3.1. CSJ_MANUAL DE ADMINISTRADOR VENTANILLA UNICA 4.1.3.2. CSJ_MANUAL DE USUARIO VENTANILLA UNICA 4.2. MANUALES TÉCNICOS: 4.2.1. CSJ_MANUAL TÉCNICO _AMBIENTE MIGRACIÓN 4.2.2. CSJ_MANUAL TÉCNICO _AMBIENTE OTRAS CORTES 4.2.3. CSJ _MANUAL DE LIBRERÍAS PORTAL WEB CORTE CONSTITUCIONAL 4.2.4. CSJ _INFORME DE MIGRACIÓN DE PORTLETS 4.3. CSJ_MODELO DE GOBIERNO Y GESTIÓN DEL SITIO WEB 4.4. CSJ_PLAN DE TRANSFERENCIA CAPACITACIÓN 4.5. INFORME DE PRUEBAS NO FUNCIONALES 4.5.1. CSJ _INFORME DE PRUEBAS NO FUNCIONALES .20 4.5.2. CSJ _INFORME DE PRUEBAS NO FUNCIONALES .26 4.6. CSJ _INFORME VALIDACIONES DE ACCESIBILIDAD 4.7. CSJ _DESPLIEGUE ESTRATEGIA SEO</p>
<p>Transferencia de conocimiento</p>	<p>Ejecución de capacitación técnica y funcional de acuerdo al alcance definido en el Plan de Transferencia Capacitación</p>	<p>4.8.1. Programación de las sesiones de capacitación - Portales CSJ 4.8.2. CSJ_CAPACITACIÓN_SOCIALIZACIÓN MODELO DE GOBIERNO 4.8.3. CSJ_CAPACITACIÓN_SOCIALIZACIÓN PLAN DE TRANSFERENCIA 4.8.4. CSJ_CAPACITACIÓN_LINEAMIENTOS GOBIERNO EN LINEA</p>
<p>Transferencia de Licencias</p>	<p>Certificación de entrega de licencias a la entidad</p>	<p>5. CERTIFICACIÓN TRANSFERENCIA LICENCIA DE USO SOFT-SEDE</p>
<p>Informes Mensuales de ejecución</p>	<p>Presentación Informes mensuales de ejecución</p>	<p>6. INFORMES DE EJECUCIÓN 6.1. Informe Diciembre 2022 6.2. Informe Febrero 2023 6.3. Informe Marzo 2023 6.4. Informe Abril 2023 6.5. Informe Mayo 2023 6.6. Informe Junio 2023 6.7. Informe Julio 2023 6.8. Informe Agosto 2023 6.9. Informe Septiembre 2023 6.10. Informe Octubre 2023 6.11. Informe Noviembre 2023 6.12. Informe Final Portales</p>
<p>Actas</p>	<p>Corresponde a las sesiones de trabajo realizadas en el marco de la orden de compr y las reuniones de seguimiento de la supervisión.</p>	<p>7. ACTAS 7.1. CSJ_RELACIÓN ACTAS 7.2. Acta de cierre Portales</p>

Productos a entregar	Productos entregados	Corte	% de Ejecución
Despliegue de los portales de la Rama Judicial en LifeRay 7.1	PORTAL RAMA http://172.28.146.20:8180/ PORTAL CSJ http://172.28.146.20:8180/web/consejo-superior-de-la-judicatura PORTAL CNDJ http://172.28.146.20:8180/web/comision-nacional-de-disciplina-judicial PORTAL CE http://172.28.146.26:8090/web/consejo-de-estado Portal Corte constitucional http://172.28.146.26:8090/web/corte-constitucional Portal Corte Suprema http://172.28.146.26:8090/web/corte-suprema-de-justicia VENTANILLA ÚNICA http://172.28.146.20:8180/web/ventanilla-unica PUBLICACIONES PROCESALES http://172.28.146.26:8090/		
Documentación de ejecución	4.1. MANUALES FUNCIONALES: 4.1.1. Manuales Portales 4.1.1.1. CSJ_MANUAL DE USUARIO PORTAL RAMA JUDICIAL 4.1.1.2. CSJ_MANUAL DE USUARIO PORTAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 4.1.1.3. CSJ_MANUAL DE USUARIO PORTAL COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA 4.1.1.4. CSJ_MANUAL DE USUARIO PORTAL CONSEJO DE ESTADO. 4.1.1.5. CSJ_MANUAL DE MANEJO DE CONTENIDOS Y ESTRUCTURAS DE LIFERAY 7.1 4.1.2. Manuales Publicaciones procesales: 4.1.2.1. CSJ_MANUAL DE CREACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE USUARIOS_PUBLICACIONES PROCESALES 4.1.2.2. CSJ_MANUAL DE USUARIO PUBLICADOR_PUBLICACIONES PROCESALES 4.1.2.3. CSJ_MANUAL DE USUARIO_PUBLICACIONES PROCESALES 4.1.2.4. CSJ_MANUAL DEL ADMINISTRADOR_PUBLICACIONES PROCESALES 4.1.3. Manuales Ventanilla única de trámites y servicios: 4.1.3.1. CSJ_MANUAL DE ADMINISTRADOR VENTANILLA UNICA 4.1.3.2. CSJ_MANUAL DE USUARIO VENTANILLA UNICA 4.2. MANUALES TÉCNICOS: 4.2.1. CSJ_MANUAL TÉCNICO AMBIENTE MIGRACIÓN 4.2.2. CSJ_MANUAL TÉCNICO AMBIENTE OTRAS CORTES 4.2.3. CSJ_MANUAL DE LIBRERÍAS PORTAL WEB CORTE CONSTITUCIONAL 4.2.4. CSJ_INFORME DE MIGRACIÓN DE PORTLETS 4.3. CSJ_MODELO DE GOBIERNO Y GESTIÓN DEL SITIO WEB 4.4. CSJ_PLAN DE TRANSFERENCIA CAPACITACIÓN 4.5. INFORME DE PRUEBAS NO FUNCIONALES 4.5.1. CSJ_INFORME DE PRUEBAS NO FUNCIONALES .20 4.5.2. CSJ_INFORME DE PRUEBAS NO FUNCIONALES .26 4.6. CSJ_INFORME VALIDACIONES DE ACCESIBILIDAD 4.7. CSJ_DESPLIEGUE ESTRATEGIA SEO	11/12/2023	100,0%
Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)			
Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual			
Causas	Alternativa solución	Fecha solución	Gestión
N/A	N/A	N/A	N/A
Resultados			
N/A			
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES			
El presente Informe del supervisor corresponde al recibo a satisfacción de los productos y entregables de la solución de Sede Electrónica'. El supervisor del Contrato N°131 de 2021, certifica que el contratista ha cumplido los requisitos establecidos, por lo que solicita el pago de la Factura 7439 por valor de \$245.364.000, correspondiente a los servicios prestados durante el periodo del 06 de diciembre de 2022 al 28 de noviembre de 2023, Soportado en el registro presupuestal 3722'			

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME							
Elaboró							
Firma Contratista:				Firma:			
Nombre:	ADRIANA LUCIA FALLA LOZANO			Nombre.:	CARLOS ANDRES GÓMEZ GÓMEZ		
Cargo:	Gerente General- Representante Legal SoftManagement S.A.			Cargo.:	Director Administrativo - Coordinador Grupo de Proyectos Especiales de Tecnología – GPET SUPERVISOR		
Revisó:	CARLOS ANDRES GÓMEZ GÓMEZ						
Original:	Expediente del Contrato						
Copias:	Supervisor del Contrato						