 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO O CONVENIO		*2024114013 9583*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: 20241140139583
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Fecha: 07-06-2024 Pág. 1 de 8



Marque con una X el tipo de documento:

CONTRATO	X	CONVENIO	
Número:	119	de	19 DE FEBRERO DE 2024
Objeto: RENOVAR EL SOPORTE Y LA ACTUALIZACIÓN DE LAS LICENCIAS DE LA PLATAFORMA GEOGRÁFICA PARA EL APLICATIVO SIGMA DE LA UAERMV			
Contratista:	ESRI COLOMBIA S.A.S.		


INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Fecha aprobación de Pólizas / Registro Presupuestal (según el caso) 184	N/A	de	N/A	de	N/A
	21	de	02	de	2024
Fecha de inicio:	21	De	02	de	2024
Duración del contrato:	1 MES				
Fecha de terminación del contrato:	20	de	03	de	2024

PRÓRROGAS					
Contrato adicional No.		Tiempo (días calendario)			
N/A		N/A			
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:					

ADICIONES	
Contrato Adicional No.	Valor (\$)
N/A	N/A
Valor total del contrato:	Ciento Quince Millones quinientos veintidós mil doscientos treinta y seis pesos \$ 115.522.236.00

SUSPENSIONES					
Contrato adicional No.		Tiempo (días calendario)			
1	N/A	N/A			
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la suspensión:	día	de	mes	de	año

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>GOBIERNO</small> <small>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small>	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO O CONVENIO		*2024114013
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	9583*
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Radicado: 20241140139583 Fecha: 07-06-2024 Pág. 2 de 8

MODIFICACIONES	
Cláusula N°	Breve descripción de la modificación
1	N/A

Nueva fecha de terminación del contrato:	20	de	marzo	de	2024
Valor total del contrato incluidas las adiciones:	\$ 115.522.236.00				

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

El contrato estipulo anticipo: Si _____ No

*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

Cuenta	Corriente	Ahorros	Número Cuenta:	Banco:
---------------	------------------	----------------	-----------------------	---------------

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión	Formato control de seguimiento anticipo*	Conciliación bancaria
Extractos bancarios	Certificación bancaria sobre rendimientos financieros	


*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

Anticipación contrato inicial	0,00%	Valor anticipados contrato inicial ()	\$
Fecha de desembolso del anticipo(2)	DD/MM/ AAA	Valor anticipado adiciones (6)	\$
No. De orden de pago de embolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)	\$
%anticipo de adiciones (4)	0.00%	Saldo pendiente por amortizar (8)	\$

*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

Anticipo contrato inicial % (1)	0.00%	Valor anticipo contrato inicial (5)					
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)					
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)					
% Anticipo de adiciones (4)	0.00%	Saldo pendiente por amortizar (8)					
Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista					
Concepto	Valor	Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura o cuenta de cobro o documento equivalente(19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)
Valor inicial del contrato (9)	\$ 115,522,236	1er pago	306	3/14/2024	\$ 115,522,236	\$ -	\$ -
Valor Adiciones (10)	\$ -	2do pago			\$ -	\$ -	\$ -
Valor Total del Contrato (11)	\$ 115,522,236	3er pago			\$ -	\$ -	\$ -
Valor pagado (12)	\$ 115,522,236	4to pago			\$ -	\$ -	\$ -
Valor causado que no se ha pagado (13)	\$ -	5to pago			\$ -	\$ -	\$ -
Valor total ejecutado (14)	\$ 115,522,236				\$ -	\$ -	\$ -
Valor por ejecutar (15)	\$ -				\$ -	\$ -	\$ -
		TOTALES			\$ 115,522,236	\$ -	\$ -

NOTA: LAS CASILLAS SOMBRREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO O CONVENIO		*2024114013 9583*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: 20241140139583
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Fecha: 07-06-2024 Pág. 4 de 8

INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

- 1. Anticipo del Contrato Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo en el Contrato inicial. Si el contrato no tiene anticipo, registre 0.00%
- 2. Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
- 3. No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
- 4. % de anticipo adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo las adiciones al contrato inicial. Si no se efectuaron, registre 0.00%
- 5. Valor del anticipo del contrato Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
- 6. Valor del anticipo adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
- 7. Valor Total anticipo:** Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (Σ Valor anticipo contrato inicial + Valor anticipo adiciones).
- 8. Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - Σ De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
- 9. Valor Inicial del Contrato:** Este es valor del contrato principal sin adiciones.
- 10. Valor Adiciones:** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas al contrato
- 11. Valor Total del Contrato:** Es la suma de la casilla (9) + (10)
- 12. Valor Pagado:** Es la suma de los Pagos Realizados al Contratista, columna valor neto (21).
- 13. Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor de la factura que se está radicando para pago.
- 14. Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (Σ Valor pagado + Valor causado no pagado).
- 15. Valor por ejecutar:** la diferencia entre el Valor Total del Contrato y Valor Total Ejecutado.
- 16. Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
- 17. Orden de Pago:** Registre el Número de la orden de pago.
- 18. Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
- 19. Valor Total Factura o cuenta de cobro o documento equivalente:** Corresponde al valor de factura
- 20. Valor Amortización anticipo:** Corresponde al valor de la factura (19) * el porcentaje de amortización (20).
- 21. Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (21)
- 22. %:** Es la División entre el valor total del contrato (11) y el valor total de la factura (19)

OBSERVACIONES

Explique si el valor causado que no se ha pagado (pagos pendientes al contratista) está en trámite de pago y el número del radicado de dicho trámite.

Si el saldo es diferente de Cero (o) indique:

Saldo es por reintegrar ___ Saldo por liberar _____


Si el saldo es por liberar discrimine:

RENDIMIENTOS FINANCIEROS (en caso de que se haya pactado anticipo)

El contrato o convenio generó rendimientos financieros: SI _____ No **X** _____

Periodo de generación de rendimientos financieros (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos Financieros	Fecha de consignación de rendimientos financieros	Anexa recibo (SI/NO)


Nota: Remitir las constancias de consignación a Gestión Financiera – Tesorería para su contabilización

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO O CONVENIO		*2024114013 9583*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: 20241140139583
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Fecha: 07-06-2024 Pág. 5 de 8


PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APARTES PARAFISCALES		
El supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI X	NO
Marque con una X		

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATADO	
Estado de avance de la ejecución física del contrato a la fecha (%)	100%
Estado de avance de la ejecución financiera del contrato a la fecha (%)	100%
Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente *Esto debe estar acorde con el cronograma del contrato y su cumplimiento. **Debe guardar concordancia con el porcentaje dado en el Informe Parcial de Supervisión o Interventoría	

Nº	Obligaciones del Contratista	Estado de avance de la obligación
1	Cumplir cabalmente con el objeto contractual.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: El contratista Cumplió cabalmente con el objeto contractual.
		Entrega producto Si X Ubicación: Se encuentra ubicado en los equipos de computo servidores de la entidad
2	Prestar los servicios de soporte y actualización premium hasta el 20/02/2025 de las licencias adquiridas y listadas a continuación. 1 war01--ArcGIS_52384 ArcGIS Desktop Advanced Concurrent Use Primary actualización 2 war01--ArcGIS_86497 ArcGIS Desktop Standard Concurrent Use Primary actualización 3 war01--ArcGIS_86500 ArcGIS Desktop Standard Concurrent Use Secondary actualización 4 war01--ArcGIS_100571 ArcGIS Network Analyst for Desktop Concurrent Use Primary actualización 5 war01--ArcGIS_87232 ArcGIS Spatial Analyst for Desktop Concurrent Use Primary actualización 6 war01--ArcGIS_161328 ArcGIS Enterprise Standard Up to Four Cores actualización 7 war01--ArcGIS_153148 ArcGIS Online Creator Annual Subscription 1.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: El contratista presta los servicios de soporte y actualización premium hasta el 20/02/2025 de las licencias mediante el contrato 119-2024.
		Entrega producto Si X Ubicación: Se encuentra ubicado en los equipos de cómputo servidores de la entidad
3	Entregar las actualizaciones de las licencias y servicios adquiridos en el presente proceso.	% de Avance: 100 X
		Descripción del avance: El contratista entregó las actualizaciones de las licencias y servicios adquiridos en el presente proceso.
		Entrega producto Si X

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>BOGOTÁ</small> Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO O CONVENIO		*2024114013 9583*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: 20241140139583
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Fecha: 07-06-2024 Pág. 6 de 8

		Ubicación: Se encuentra ubicado en los equipos de cómputo servidores de la entidad
4	Dar soportes de acuerdo con los periodos de garantía de las licencias y servicios adquiridos en el presente proceso y durante el plazo del periodo contractual.	% de Avance: 100 X
		Descripción del avance: El contratista dio soporte de acuerdo con los periodos de garantía de las licencias y servicios adquiridos en el presente proceso y durante el plazo del periodo contractual, cuando se requirió.
		Entrega producto No X Ubicación: N/A
5	Garantizar la entrega en tiempos, cantidades y calidad de los bienes descritos en la ficha técnica.	% de Avance: 100 %
		Descripción del avance: El contratista Garantizo la entrega en tiempos, cantidades y calidad de los bienes descritos en la ficha técnica.
		Entrega producto Si X Ubicación: Se encuentra ubicado en los equipos de cómputo servidores de la entidad
6	Cumplir los servicios de soporte en un plazo no superior a 24 horas después de realizada la solicitud por parte de la entidad.	% de Avance: 100 %
		Descripción del avance: El contratista cumplió los servicios de soporte en un plazo no superior a 24 horas después de realizada la solicitud por parte de la entidad, cuando se requirió.
		Entrega producto No X Ubicación: N/A
7	Garantizar el cambio de los elementos que pudieran tener desperfectos o que puedan por vencimiento dañarse.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: El contratista garantizó el cambio de los elementos que pudieran tener desperfectos o que puedan por vencimiento dañarse. Sin embargo, durante el periodo de ejecución no se presentaron daños en ninguno de los elementos objeto del contrato.
		Entrega producto No X Ubicación: N/A
8	Contar por su cuenta y riesgo con todas las herramientas y vehículos para garantizar la entrega en el almacén general de los elementos.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: El contratista contó por su cuenta y riesgo con

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>MOVILIDAD</small> Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO O CONVENIO		*2024114013
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	9583*
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Radicado: 20241140139583 Fecha: 07-06-2024 Pág. 7 de 8


		<p>todas las herramientas y vehículos para garantizar la entrega en el almacén general de los elementos. Sin embargo, la entrega del objeto contractual no requirió servicio de transporte.</p> <p>Entrega producto Si X No ___ Ubicación: N/A</p>
9	<p>Establecer canales de comunicación eficientes con la entidad y el supervisor del contrato y acatar todos los requerimientos que este haga para efectos del cumplimiento del contrato.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: El contratista estableció canales de comunicación eficientes con la entidad y el supervisor del contrato y acato todos los requerimientos que este hizo para efectos del cumplimiento del contrato.</p> <p>Entrega producto No. X Ubicación: N/A</p>

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS AMBIENTALES			
El supervisor/interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones ambientales mediante el control operacional respectivo.	SI	NO	N/A
Sin embargo, en consideración al objeto contractual, su ejecución no implicó la realización de actividades que pudieran presentar afectaciones al medio ambiente.			X

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
El supervisor/interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones de seguridad en el trabajo mediante el control operacional respectivo.	SI	NO	N/A
Sin embargo, en consideración al objeto contractual, la ejecución se realizó por medio electrónico.	X		

VERIFICACIÓN DEL MONITOREO DE LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDA EN EL CONTRATO
El supervisor/interventor presenta a continuación la verificación realizada a la Matriz de Riesgos pactada en el contrato.

No. Del Riesgo (igual a la Matriz)	Descripción (igual a la Matriz)	Monitoreo realizado	Evidencia
N/A- El contrato se realizó por acuerdo marco agregación de demanda productos y servicios.			

	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO O CONVENIO		*2024114013 9583*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 3	Radicado: 20241140139583
	FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021		Fecha: 07-06-2024 Pág. 8 de 8

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)

Nº	Problema identificado que afecta la ejecución del contrato	Justificación	Acciones implementadas para solucionar los problemas identificados
1	N/A	N/A	N/A

¿Se harán efectivas Pólizas/Multas?	SI	NO
¿Por qué?		

RECOMENDACIONES
1
2
3

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los 21 Doce días del mes mayo de 2024

Supervisor /Interventor

Nombre: JUAN CARLOS ALBA ALBARRACIN

Cargo: Fecha:

Original: Expediente del contrato.

Original: Expediente del Contrato

Documento 20241140139583 firmado electrónicamente por:	
JUAN CARLOS ALBA ALBARRACÍN	Profesional Especializado OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN juan.alba@umv.gov.co Fecha firma: 07-06-2024 09:55:07
Revisó:	MAYERLING CLAVIJO DURAN - contratista - OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - mayerling.clavijo@umv.gov.co
 07a30bde88017bd4e2463cd6d7701703e39831500fa7b6b854d77c840f95d661 Código de Verificación CV: 391a9 Comprobar desde: https://www.umv.gov.co/portal/verificar/	