

Cód. FO-GECO-006	<p style="text-align: center;">Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</p>	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

CONTRATO No. 4600102087 DE 2024
PERIODO DE VERIFICACIÓN: 11/07/2024 – 02/10/2024
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 07/10/2024

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS.
CONTRATISTA:	COMPUTEL SYSTEM SAS
NIT:	830.049.916-4
REPRESENTANTE LEGAL:	WILSON FERNANDO MURCIA BARBOSA
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	79.657.486
OBJETO:	ADQUIRIR EQUIPOS DE CÓMPUTO.
VALOR INICIAL:	QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON TREINTA CENTAVOS (\$ 547.192.936,30) IVA INCLUIDO
ADICIONES:	N/A
VALOR MÁS ADICIONES:	N/A
DURACIÓN INICIAL:	CIENTO SETENTA Y DOS (172) DÍAS
AMPLIACIONES:	N/A
SUSENSIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	CIENTO SETENTA Y DOS (172) DÍAS
FECHA DE INICIO:	11/07/2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/12/2024

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato **4600102087 DE 2024** se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO

Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato.

Se certifica que el objeto y alcance del contrato se han cumplido en la ejecución del contrato.

Objeto del Contrato: EL CONTRATISTA se obliga para con EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN a “ADQUIRIR EQUIPOS DE CÓMPUTO”.

Alcance del Objeto: El alcance del objeto del contrato comprende: Suministrar los equipos de cómputo, de acuerdo a las cantidades y especificaciones técnicas mínimas solicitadas por la entidad.

Dicho hardware estaría compuesto por: Computadores de escritorio (Todo en Uno), Small Form Factor, Portátiles y Estaciones de Ingeniería, todo esto para la adecuación de la infraestructura tecnológica digital tanto en la sede principal, como en las sedes externas.

Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas.

A la fecha se cumple con los requerimientos y especificaciones técnicas de acuerdo con las especificaciones estipuladas en el contrato.

Lo anterior de conformidad con los Estudios Previos, las especificaciones técnicas descritas en el estudio previo 37659-2024, la propuesta y demás documentos anexos que hacen parte integral del contrato.

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.

De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento se ha efectuado de acuerdo con las especificaciones estipuladas en el contrato

Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista

Se reciben los equipos (61 Estaciones de Ingeniería), cumpliendo con la cantidad y especificaciones solicitadas.

Cód. FO-GECO-006

Formato
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión
y/o Interventoría



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Versión 16



10/09/2024

Señores **ACTA DE ENTREGA No. 44174**
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLI
Nit: 890905211-1
Atn CAD (Calle 44 #52-165)
604 3855555 Buen Comienzo ID: AG20240319
CL 44 52 165
05001 MEDELLIN
COLOMBIA

NI 830.043.916-4
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ECONOMICA COD 204 - REGIMEN COMUN

A continuación le hacemos entrega de los productos relacionados así

COD.INV	CANT.	DESCRIPCION	SERIAL
9J376LS-T	1	ETP WS 8 ETP 7000 12 NUCLEOS INTERMEDIA GESTION Y ADMINISTRACION HDD + SSD 1 TB 7200 RPM + 1 TB GB PCIE ECC 64 GB 2X32 O 4X16 ZONA 1	
64W41AA-T	1	COMPONENTE WS 43 COMPONENTE CAMBIO DE TAMAÑO MONITOR A 27	
VN567AA	1	HP DisplayPort Cable Kit	



10/09/2024

Señores **ACTA DE ENTREGA No. 44173**
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLI
Nit: 890905211-1
Atn CAD (Calle 44 #52-165)
604 3855555 Planeacion ID: AG20240319
CL 44 52 165
05001 MEDELLIN
COLOMBIA

NI 830.043.916-4
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ECONOMICA COD 204 - REGIMEN COMUN

A continuación le hacemos entrega de los productos relacionados así

COD.INV	CANT.	DESCRIPCION	SERIAL
9J376LS-T	2	ETP WS 8 ETP 7000 12 NUCLEOS INTERMEDIA GESTION Y ADMINISTRACION HDD + SSD 1 TB 7200 RPM + 1 TB GB PCIE ECC 64 GB 2X32 O 4X16 ZONA 1	
64W41AA-T	2	COMPONENTE WS 43 COMPONENTE CAMBIO DE TAMAÑO MONITOR A 27	
VN567AA	2	HP DisplayPort Cable Kit	

Cód. FO-GECO-006

Formato
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión
y/o Interventoría



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Versión 16



10/09/2024

Señores [REDACTED] ACTA DE ENTREGA No. 44172
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
Nit: 890905211-1
Atn CAD (Calle 44 #52-165)
604 3855555 Infraestructura fisica
CL 44 52 165 ID: AG20240319
05001 MEDELLIN
COLOMBIA

NI 830.648.916-4
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ECONOMICA COD 204 - REGIMEN COMUN

A continuación le hacemos entrega de los productos relacionados así

COD.INV	CANT.	DESCRIPCION	SERIAL
9J376LS-T	3	ETP WS 8 ETP 7000 12 NUCLEOS INTERMEDIA GESTION Y ADMINISTRACION HDD + SSD 1 TB 7200 RPM + 1 TB GB PCIE ECC 64 GB 2X32 O 4X16 ZONA 1	
64W41AA-T	3	COMPONENTE WS 43 COMPONENTE CAMBIO DE TAMAÑO MONITOR A 27	
VN567AA	3	HP DisplayPort Cable Kit	



10/09/2024

Señores [REDACTED] ACTA DE ENTREGA No. 44171
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
Nit: 890905211-1
Atn CAD (Calle 44 #52-165)
604 3855555 Hacienda
CL 44 52 165 ID: AG20240319
05001 MEDELLIN
COLOMBIA

NI 830.648.916-4
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ECONOMICA COD 204 - REGIMEN COMUN

A continuación le hacemos entrega de los productos relacionados así

COD.INV	CANT.	DESCRIPCION	SERIAL
9J376LS-T	10	ETP WS 8 ETP 7000 12 NUCLEOS INTERMEDIA GESTION Y ADMINISTRACION HDD + SSD 1 TB 7200 RPM + 1 TB GB PCIE ECC 64 GB 2X32 O 4X16 ZONA 1	
64W41AA-T	10	COMPONENTE WS 43 COMPONENTE CAMBIO DE TAMAÑO MONITOR A 27	
VN567AA	10	HP DisplayPort Cable Kit	

Cód. FO-GECO-006

Formato
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión
y/o Interventoría



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Versión 16



10/09/2024

Señores [REDACTED] ACTA DE ENTREGA No. 44169
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
Nit: 890905211-1 Edificio Bussine Plaza, piso 14 (Calle 45 55-65)
Atn 604 3855555 Gestion. y Control. Territorial.
MEDELLIN ID: AG20240319
COLOMBIA

A continuación le hacemos entrega de los productos relacionados así

COD.INV	CANT.	DESCRIPCION	SERIAL
4N3U9AV-T	15	ETP WS 5 ETP 6000 8 NUCLEOS BASICA GESTION Y ADMINISTRACION HDD + SSD 1 TB 7200 RPM + 1 TB GB PCIE ECC 3	
64W41AA-T	15	COMPONENTE WS 43 COMPONENTE CAMBIO DE TAMAÑO MONITOR A 27	
VN567AA	15	HP DisplayPort Cable Kit	



10/09/2024

Señores [REDACTED] ACTA DE ENTREGA No. 44170
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
Nit: 890905211-1 Edificio Plaza de la Libertad (Cra 53A #42-161)
Atn 604 3855555 Salud
CL 44 52 165 ID: AG20240319
05001 MEDELLIN
COLOMBIA

A continuación le hacemos entrega de los productos relacionados así

COD.INV	CANT.	DESCRIPCION	SERIAL
4N3U9AV-T	30	ETP WS 5 ETP 6000 8 NUCLEOS BASICA GESTION Y ADMINISTRACION HDD + SSD 1 TB 7200 RPM + 1 TB GB PCIE ECC 3	
64W41AA-T	30	COMPONENTE WS 43 COMPONENTE CAMBIO DE TAMAÑO MONITOR A 27	
VN567AA	30	HP DisplayPort Cable Kit	

Porcentaje de ejecución física del contrato.

El contrato se encuentra con un avance físico del 100%

Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo

Este proceso que se enmarca en el Plan de Desarrollo Medellín Futuro, en el componente Información, datos y generación de valor público, en el programa Gobierno digital buscando el desarrollo de una arquitectura tecnológica fortalecida en sistemas de información, información y servicios de TI, para así lograr una gestión más eficiente y efectiva de todos sus procesos, será realizado mediante el Acuerdo Marco de Precios - CCE-280-AMP-2021 - Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos - ETP III, a través de la plataforma Tienda Virtual del Estado Colombiano, ya que los bienes y servicios ofrecidos satisfacen la necesidad del Distrito de Medellín y al vincularse a éste se agiliza el proceso contractual.

Verificación Cumplimiento Impuestos y Contribuciones

Se deja evidencia de las retenciones aplicadas en manera de impuestos y/o contribuciones del contrato.

Descripción Indicador	Valor Retención
Rtte Fte Serv Licen Software 3.5%	0
Estampilla Universidad de Antioquia	0
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	0
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	0
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	0
Estampilla Justicia Familiar 2%	0
Total general	0

2. INFORME ADMINISTRATIVO

Verificación Aportes Sistema de Seguridad Social

Respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales se realiza la verificación del documento enviado por el contratista, la cual esta correcta.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
02/10/2024	Últimos seis (6) meses	CLAUDIA PATRICIA PINZON SALCEDO Revisor Fiscal TP 125087-T

Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación

Para los equipos recibidos aún no se ha realizado la gestión de marcación.

Informe de las modificaciones realizadas al contrato

A la fecha no se han realizado modificaciones al contrato.

Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión

La asignación de supervisores del contrato por parte del Distrito de Medellín es la siguiente:

Supervisor	CC	Tipo	Fecha Inicio
Rocio del Carmen Arenas Ladino	39407108	Principal	09/07/2024
Jose Luis García Osorio	98708527	Suplente	09/07/2024

Informe de la materialización de riesgos y su mitigación

No se presenta materialización de riesgos y su mitigación.

Evaluación al contratista

Se realiza la evaluación del contratista en el Sistema de Seguimiento a la contratación de acuerdo con los criterios descritos para este contrato.

Número de Contrato	4600102087	Secretaría	235	Suministros y Serv	Estado	2	En Ejecución
Objeto del Contrato	Adquirir equipos de cómputo						
<p> Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación Evaluación Seguimiento </p>							
Evaluación del Contratista							
Criterios	Descripcion	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)					
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5					
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5					
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5					
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	4					
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5					
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5					
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5					
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5					
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5					
<p> Administrativo Financiero y c Juridico Tecnico Total % Calificacion </p> <p> Ponder: 20,00 % 20,00 % 20,00 % 40,00 % 97,86 </p> <p> <input type="text" value="19,00"/> <input type="text" value="20,00"/> <input type="text" value="20,00"/> <input type="text" value="38,86"/> </p>							

Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.

Para el periodo relacionado el contrato no fue auditado por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

Relación de la Imputación del gasto



Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110070124	76200000	23201010030302	200242	4000117133	9015329	4500014489
110470124	72100000	23201010030302	200208	4000116949	9015329	4500014491
110070124	74100000	23201010030302	200023	4000116927	9015329	4500014492
110070124	76100000	23201010030302	200339	4000117144	9015329	4500014496
110000124	71400000	23201010030302	200390	4000117187	9015329	4500014497
110070124	70400000	23201010030302	200256	4000117237	9015329	4500014501

Relación de los pagos realizados:

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600102087	4500014489	233	Gest y ContrTerrit	200242	SERVICIO DE INFORMACIÓN CATASTRAL MEDELLIN	107.954.730	0	107.954.730
4600102087	4500014491	217	Salud	200208	DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD MEDELLIN	215.909.430	0	215.909.430
4600102087	4500014492	204	Infraestruc. Fisica	200023	CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS DE ENCUENTRO Y ESPARCIMIENTO MEDELLIN	41.874.144	0	41.874.144
4600102087	4500014496	208	Planeación	200339	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS Y POBLACIONALES DE LA CIUDAD MEDELLIN	27.916.096	0	27.916.096
4600102087	4500014497	243	Buen Comienzo	200390	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS EN LA PRIMERA INFANCIA MEDELLIN	13.958.047	0	13.958.047
4600102087	4500014501	202	Hacienda	200256	MODERNIZACIÓN DIGITAL DE LA HACIENDA PÚBLICA MEDELLIN ANTIOQUIA OCCIDENTE	139.580.490	0	139.580.490

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$ 547.192.936,30
Adiciones	0
Total valor del contrato más adiciones	\$ 547.192.936,30
Pagos Realizados (Acumulado)	0
Pago autorizado del mes de Octubre	\$ 547.192.936,30
Porcentaje de ejecución financiera	0%

4. INFORME JURÍDICO

El contrato no presenta procesos de reclamaciones, controversias y acuerdos entre las partes, teniendo presente el concepto de la reclamación y la cuantía.

Estado de las garantías del contrato.

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado	33-44-101251235	Calidad	28/06/2024	30/06/2025	08/08/2024	\$54.719.293,60
		Cumplimiento	28/06/2024	30/06/2025	08/08/2024	\$54.719.293,60
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	28/06/2024	31/12/2027	08/08/2024	\$27.359.646,80


Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito supervisor autoriza el pago por valor de \$ 547.192.936,30

Atentamente,



ROCIO DEL CARMEN ARENAS LADINO
Supervisor


 Revisó: Gloria Patricia Puerta Martínez
 Apoyo jurídico
 Subsecretaría de Ejecución de la
 Contratación Secretaría de
 Suministros y Servicios.


 Revisó: Paola Johanna Sepúlveda Ledesma
 Apoyo administrativo, Financiero y Contable
 Subsecretaría de Ejecución de la Contratación
 Secretaría de Suministros y Servicios