

INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO: ORDEN DE COMPRA 118452

1. **NOMBRE CONTRATISTA: KEY MARKET SAS EN REORGANIZACION.**
2. **OBJETO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, DISPOSITIVOS PORTÁTILES Y PERIFÉRICOS PARA LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO. ONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE HOSTING PARA LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO.**
3. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO: DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 227.506.176,63).**
4. **PLAZO DE EJECUCIÓN: EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO SERÁ DE A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.**
5. **FECHA DE ACTA INICIO: Dos siete (07) del mes de diciembre de dos mil veintitrés (2023)**
6. **FECHA DE TERMINACIÓN INCLUYENDO AMPLIACIÓN: veintiocho (28) de febrero del año (2024).**
7. **VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN: DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 227.506.176,63).**

INFORME ADMINISTRATIVO

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

AMPLIACIONES: SI: x_____ NO: _____

ADICIONES: SI: _____ NO: x_____

¿El contrato tuvo otras modificaciones y/o novedades? SI _____ NO x_____

Tradición - Transformación - Innovación

Cuáles: _____ (cesiones, modificaciones, suspensiones, reinicios)
NO APLICA.

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

ACTIVIDADES: Durante el mes de febrero a mayo del año 2024 el contratista ha cumplido a cabalidad con las siguientes actividades:

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	OBSERVACIONES
La entrega y buen estado del ETP en el sitio definido por la Entidad Compradora de los bienes.	El contratista cumplió con la entrega de los equipos de cómputo comprados por la instalación y los entregó en el sitio acordado. El contratista cumplió con la entrega de la cantidad de equipos acordada en la orden de compra.
Garantía de los ETP.	El contratista cumplió con las garantías de los equipos de cómputo indicadas en la orden de compra.
Correcto funcionamiento los ETP.	El contratista cumplió con la entrega de los equipos de cómputo comprados por la instalación y los entregó en buen estado.

INFORME ADMINISTRATIVO:

Debe contener el detalle de:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-05-07, 09:50:46 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2024
Empresa	KEY MARKET SAS
NIT	NI 830073623
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1063454809
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	624309129
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 11.702.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	5	\$ 1.430.300	\$ 0
N800229730	230201	PROTECCION	2	\$ 1.120.100	\$ 0
N000336004	25-14	COLPENSIONES	0	\$ 3.300.800	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	2	\$ 520.000	\$ 0
N000150204	EPS037	NUEVA EPS	1	\$ 02.400	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	3	\$ 232.000	\$ 0
N830003504	EPS017	FAMISANAR	5	\$ 453.200	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC REGAUDO FOSYGA-ALIANSAUD	1	\$ 1.478.800	\$ 0
N800130007	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	\$ 52.000	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 50.500	\$ 0
N800000042	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	4	\$ 302.100	\$ 0
N800220175	14-25	COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	10	\$ 304.500	\$ 0
N800013570	CCF21	CAFAM	10	\$ 1.702.000	\$ 0
N800000034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	1	\$ 230.000	\$ 0
N800000230	PAICBF	ICBF	1	\$ 354.000	\$ 0
SubTotales:				\$ 11.702.800	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 11.702.800

➤ Informe de la materialización de riesgos y su mitigación:

PROBABILIDAD DEL RIESGO

	Categoría	Valoración
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5

- Se determinó el impacto del Riesgo, analizando los siguientes criterios: (i) la calificación cualitativa del efecto del Riesgo, y (ii) la calificación monetaria del Riesgo, la cual corresponde a la estimación de los sobrecostos ocasionados por la ocurrencia del Riesgo como un porcentaje del valor total del presupuesto del contrato. La Entidad Estatal debe escoger la mayor valoración resultante de los criterios (i) y (ii) para determinar el impacto del Riesgo
- Para ello se utilizó la siguiente tabla

IMPACTO DEL RIESGO

		Impacto				
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5

La valoración total del riesgo se obtiene sumando las valoraciones de probabilidad e impacto, para obtener la valoración total del Riesgo

IMPACTO DEL RIESGO

		Impacto				
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin abarar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5

La valoración total del riesgo se obtiene sumando las valoraciones de probabilidad e impacto, para obtener la valoración total del Riesgo

		Impacto				
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin abarar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9

Luego de la valoración completa del Riesgo se estableció una categoría a cada uno de ellos para su correcta gestión así:

CATEGORÍA DEL RIESGO

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO

Debe contener el detalle de:

- Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato: El contratista ha cumplido con la entrega de los ETP. En las fechas acordadas y con la entrega de las cantidades indicadas compradas por la institución.
- **Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista:**

Prorroga1: Por medio de documento enviado el día 19 de diciembre del año 2023, el proveedor **KEY MARKET SAS EN REORGANIZACION** indica que requiere una prórroga hasta el 28 de febrero del año 2024 para lo cual anexa carta donde se indica que el fabricante HP COLOMBIA estima la entrega de los elementos comprados en la última semana del mes de enero del año 2024 en la ciudad de buenaventura. Nos Informa también que el aumento de la demanda ha impactado los plazos de entrega debido a la escasez de equipos y mano de obra entre otras variables. Por lo cual pide una Prorroga hasta el día 28 de febrero del año 2024 para la orden de compra N 118452.

-Se anexan documento donde se pide la prórroga por el proveedor.

-Recibo a satisfacción de entrega de productos.

Producto	Ordenado	Entregado
[36663663] COMPUTADOR WORK STATION HP 57K35AV 36663663	9,000 Unidades	9,000 Unidades
[36663667] COMPUTADOR WORK STATION HP 57K35AV 36663667	2,000 Unidades	2,000 Unidades
[64W34AA#ABM] MONITOR HP P24h G4 23.8 64W34AA#ABM	12,000 Unidades	12,000 Unidades

Seriales

9R0H5LS#ABM	9R0H6LS#ABM	64W34AA#ABM
MXL3514N2V	MXL3514N2Z	3CM33104JB
MXL3514N2T	MXL3514N2W	3CM3420S0L
	MXL3514N2Y	3CM3420S15
	MXL3514N31	3CM3420S12
	MXL3514N34	3CM3360WYJ
	MXL3514N33	3CM3420S8S
	MXL3514N32	3CM3360VWR
	MXL3514N30	3CM331032T
	MXL3514N2X	3CM3420S9B
		3CM3420S11
		3CM3420S10
		3CM331032L



9R0H5LS#ABM	9R0H6LS#ABM	64W34AA#ABM
MXL3514N2V	MXL3514N2Z	3CM33104JB
MXL3514N2T	MXL3514N2W	3CM3420S0L
	MXL3514N2Y	3CM3420S15
	MXL3514N31	3CM3420S12
	MXL3514N34	3CM3360WYJ
	MXL3514N33	3CM3420S8S
	MXL3514N32	3CM3360VWR
	MXL3514N30	3CM331032T
	MXL3514N2X	3CM3420S9B
		3CM3420S11
		3CM3420S10
		3CM331032L



keymarket
Clave en tecnología

KEY MARKET S.A.S
Km 7 Vía Bogotá - La Vega Celta Trade Park Lote 155 Bodega 13
Celta Trade Park Lote 155, Bodega 13
FUNZA Cundinamarca Colombia

Dirección del Cliente:

INSTITUCION UNIVERSITARIA
PASCUAL BRAVO
Calle 73 No.73-226
Vía el Volador
MEDELLÍN Antioquia 050001
Colombia
☎ 4480520
NIT: 890980153-1

WH/OUT/07235

Dirección de Envío:

INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO
Calle 73 No.73-226
Vía el Volador
MEDELLÍN Antioquia 050001
Colombia
☎ 4480520

Orden:
S07045

Fecha de envío:
27/02/2024 13:12:34

Producto	Ordenado	Entregado
[36663663] COMPUTADOR WORK STATION HP 57K35AV 36663663	9,000 Unidades	9,000 Unidades
[36663667] COMPUTADOR WORK STATION HP 57K35AV 36663667	2,000 Unidades	2,000 Unidades
[64W34AA#ABM] MONITOR HP P24h G4 23.8 64W34AA#ABM	12,000 Unidades	12,000 Unidades

Datos del Transportista

Empresa: Nombre del Conductor: Placa Vehículo:
Fecha Recibo de Mercancía: Número de Guía:

Recibo y Aceptación del Cliente

Fecha: Firma:
Nombre
Documento:

Observaciones:

9R0H6LS#ABM	9R0H6LS#ABM	64W34AA#ABM
MXL3514N2V	MXL3514N2Z	3CM33104JB
MXL3514N2T	MXL3514N2W	3CM3420S0L
	MXL3514N2Y	3CM3420S15
	MXL3514N31	3CM3420S12
	MXL3514N34	3CM3360WYJ
	MXL3514N33	3CM3420S8S
	MXL3514N32	3CM3360VWR
	MXL3514N30	3CM331032T
	MXL3514N2X	3CM3420S9B
		3CM3420S11
		3CM3420S10
		3CM331032L



- Se anexa factura **FE4023**,

Se anexan documentos.

INFORME TÉCNICO

Debe contener el detalle de:

➤ Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato: El contratista a cumplido con la entrega de los artículos con las cantidades y las características descritas en el contrato: 11 Workstation con sus 11 pantallas y 1 pantalla adicional los cuales se recibieron a entera satisfacción.

➤ Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista:

El contratista entregó los productos en buen estado y con las configuraciones requeridas de acuerdo al alcance del contrato.

** Se relaciona la factura de pago factura **FE4023**,

Adicional el contratista hace llegar la factura **FE4023**, electrónica del mes de febrero del año 2024

➤ Porcentaje de ejecución física del contrato es del 100 %

➤

INFORME FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO (Valor del contrato inicial más sus adiciones en caso de que existan)	\$ 227.506.176,63
VALOR ADICIONADO:	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 227.506.176,63
\$ 227.506.176,63	\$ 227.506.176,63
VALOR TOTAL EJECUTADO (Valor que se ha causado hasta la fecha)	\$ 0
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA (Valor que efectivamente ha recibido el contratista como pago desde la suscripción del contrato)	\$ 0
VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA (Valor de la cuenta de cobro entregada como anexo para el presente informe)	\$ 227.506.176,63

SALDO DEL CONTRATO (Valor total del contrato menos valor total ejecutado)	\$ 227.506.176,63
--	-------------------

– Relación de los pagos realizados – deberá indicar

Registro Presupuestal	No. Factura	Fecha de la Factura	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado (valor Recibido)	Fecha de pago
7879 y 1363	FE4023	2024-03-06	2024-02-27	\$ 227.506.176,63	2024-05-16

Si el contrato cuenta con anticipos, es un contrato de administración delegada o interadministrativo, continúe con los siguientes ítems: NO APLICA.

- Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración (aplica para contratos interadministrativos y de administración delegada) NO APLICA.
- Relación de los pagos de honorarios causados contra ejecución de los recursos entregados para administración (aplica para contratos interadministrativos y de administración delegada) NO APLICA.
- Relación de las amortizaciones por anticipos de acuerdo con el plan de inversión de anticipos y facturación (cuando es el caso) NO APLICA.
- Relación de los pagos anticipados (cuando es el caso) NO APLICA.

Resumen de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes acciones financieras y contables (Cuando Aplique): NO APLICA.

INFORME JURÍDICO

PRORROGAS: SI: ___x___ NO: _____

ADICIONES: SI: _____ NO: ___x___

MODIFICACIONES: SI: _____ NO: ___x___

SUSPENSIONES: SI: _____ NO: ___x___

REINICIOS: SI: _____ NO: ___x___

Debe contener el detalle de:

- El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción; relatar en forma clara y completa las reclamaciones, controversias y acuerdos entre las partes, teniendo presente el concepto de la reclamación y la cuantía. También debe dejarse claro, la disponibilidad de recursos para el pago de dichas reclamaciones y a partir de qué momento se efectuará su pago. (cuando aplique) (En caso de que no aplique se deberá indicar que al contrato no se le ha iniciado un proceso sancionatorio al contrato no se le ha iniciado un proceso sancionatorio.
- Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes (según cada caso y presentar el detalle de la gestión, estado y seguimiento respectivo). (cuando aplique) (En caso de que no aplique se deberá indicar que el contrato no ha sido objeto de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento). el contrato no ha sido objeto de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento
- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones: (esta información deberá ser acumulativa si es el caso de ampliaciones o modificaciones al contrato que tengan relación con las pólizas. NO APLICA.

LA ORDEN DE COMPRA 118452 se requirió póliza. N° 101428965,

}

AMPAROS			
RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES			
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/10/2023	30/06/2024	\$22,812,113.83
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	26/10/2023	30/12/2026	\$11,406,056.91
CALIDAD DEL SERVICIO	26/10/2023	30/06/2024	\$22,812,113.83
ACLARACIONES			

 SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6		POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL DECRETO 1082 DE 2015																					
CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21	NO.PÓLIZA 21-44-101428965	ANEXO 0															
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 01 11 2023	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 26 10 2023		A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 30 12 2026		A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL																
DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO																							
NOMBRE O RAZON SOCIAL KEY MARKET SAS - EN REORGANIZACION						IDENTIFICACIÓN NIT: 830.073.623-2																	
DIRECCIÓN: AUTOPISTA MEDELLIN KM 7 CELTA TRADE PARK LOTE 155 BDGA 3				CIUDAD: FUNZA, CUNDINAMARCA		TELÉFONO: 8750101																	
DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO																							
ASEGURADO / BENEFICIARIO: INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO						IDENTIFICACIÓN NIT: 890.980.153-1																	
DIRECCIÓN: CALLE 73 NO. 73A-228				CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA		TELÉFONO 4480520																	
ADICIONAL:																							
OBJETO DEL SEGURO																							
CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN SC00108, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:																							
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PREJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA NO. 18452 CUYO OBJETO ES: EN ÁREAS DE FORTALECER Y ADECUAR LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA INSTITUCIÓN EN HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y MEJORAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INVESTIGATIVAS, ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS. SE HACE NECESARIO LA ADQUISICIÓN DE NUEVOS EQUIPOS DE COMPUTO, DISPOSITIVOS PORTÁTILES Y PERIFÉRICOS																							
AMPAROS																							
RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>AMPAROS</th> <th>VIGENCIA DESDE</th> <th>VIGENCIA HASTA</th> <th>SUMA ASEG/ACTUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO</td> <td>26/10/2023</td> <td>30/06/2024</td> <td>\$22,812,113.83</td> </tr> <tr> <td>PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES</td> <td>26/10/2023</td> <td>30/12/2026</td> <td>\$11,406,056.91</td> </tr> <tr> <td>CALIDAD DEL SERVICIO</td> <td>26/10/2023</td> <td>30/06/2024</td> <td>\$22,812,113.83</td> </tr> </tbody> </table>								AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/10/2023	30/06/2024	\$22,812,113.83	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	26/10/2023	30/12/2026	\$11,406,056.91	CALIDAD DEL SERVICIO	26/10/2023	30/06/2024	\$22,812,113.83
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL																				
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/10/2023	30/06/2024	\$22,812,113.83																				
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	26/10/2023	30/12/2026	\$11,406,056.91																				
CALIDAD DEL SERVICIO	26/10/2023	30/06/2024	\$22,812,113.83																				
ACLARACIONES																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>VALOR PRIMA NETA</th> <th>GASTOS EXPEDICIÓN</th> <th>IVA</th> <th>TOTAL A PAGAR</th> <th>VALOR ASEGURADO TOTAL</th> <th>PLAN DE PAGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$ *****148,016.00</td> <td>\$ *****8,000.00</td> <td>\$ *****29,643.00</td> <td>\$ *****185,659.00</td> <td>\$ *****57,030,284.57</td> <td>CONTADO</td> </tr> </tbody> </table>								VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO	\$ *****148,016.00	\$ *****8,000.00	\$ *****29,643.00	\$ *****185,659.00	\$ *****57,030,284.57	CONTADO				
VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO																		
\$ *****148,016.00	\$ *****8,000.00	\$ *****29,643.00	\$ *****185,659.00	\$ *****57,030,284.57	CONTADO																		
INTERMEDIARIO NOMBRE CLAVE % DE PART. ARTHUR J GALLAGHER CORREDORES DE SE 1099 100.00				DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA % PART. VALOR ASEGURADO																			
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.																							
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.																							
F. VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO S. A. SEGUROS DEL ESTADO S.A. BOGOTÁ 21-44-101428965																							
FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarate B. - Secretaria General				FIRMA TOMADOR																			
PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 18-10 TELEFONO: 601-2188877, 801-6019330 KAREN VILLAMARIN 1																							

FECHA EXPEDICIÓN		VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO
DÍA	MES	ANO	DÍA	MES	ANO		DÍA	MES	ANO			
01	11	2023	26	10	2023	00:00	30	12	2026	23:59	EMISION ORIGINAL	

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.	SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY	COD.SUC 21	NO.PÓLIZA 21-44-101428965	ANEXO 0
--------------------------------------	-----------------------------	---------------	------------------------------	------------

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL KEY MARKET SAS - EN REORGANIZACION	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.073.623-2
DIRECCIÓN: AUTOPISTA MEDELLIN KM 7 CELTA TRADE PARK LOTE 155 BDGA 3	CIUDAD: FUNZA, CUNDINAMARCA
	TELÉFONO: 8759101

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO	IDENTIFICACIÓN NIT: 890.980.153-1
DIRECCIÓN: CALLE 73 NO. 73A-226	CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA
	TELÉFONO 4480520

ADICIONAL:



PAGINA WEB	CORRESPONSALES BANCARIOS
   	       

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

	Banco de Bogotá		Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445
	Grupo Bancolombia		Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

Como supervisor (a) de este contrato, hago constar que he cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista KEY MARKET SAS EN REORGANIZACION ha cumplido a cabalidad con el objeto: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, DISPOSITIVOS PORTÁTILES Y PERIFÉRICOS PARA LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO.

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de **DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 227.506.176,63).**

Por lo anterior se firma al 16 de Mayo del año 2024.

Original firmado

JOHN JAIRO PIZARRO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
 Supervisor

Proyectó: Nombre – Cargo Sol Beatriz Jaramillo Giraldo Cargo: Apoyo a la oficina de tecnología e informática	Revisó: John Jairo Pizarro Cargo: Profesional Especializado	Aprobó: John Jairo Pizarro Cargo: Profesional Especializado
Firma:	Firma:	Firma: