

	<b>FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO</b>		<b>*RAD_S*</b>
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-019</b>	<b>VERSIÓN: 2</b>	Radicado: <b>RAD_S</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: FEBRERO 2021</b>		Fecha: <b>F_RAD_S</b>
			Pág. 1 de 6

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
Marque con una X el tipo de documento:					
<b>CONTRATO</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>CONVENIO</b>		<b>N/A</b>	
<b>Número:</b>	447	de	09 DE JUNIO DE 2021		
<b>Objeto:</b> SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS PROPIOS					
<b>Contratista:</b>	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.				

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO					
<b>Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):</b>	597	de	10 DE JUNIO	de	2021
<b>Fecha aprobación de Pólizas Garantías:</b>	N/A	de	N/A	de	N/A
<b>Fecha de inicio:</b> Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	30	de	JUNIO	de	2021
<b>Duración total del contrato:</b>	SEGÚN ORDEN DE COMPRA 70568 FECHA DE VENCIMIENTO 05 DE MARZO DE 2022.				
<b>Fecha de terminación del contrato:</b>	05	de	MARZO	de	2022

Prórrogas					
<b>Contrato adicional No.</b>	N/A				
	N/A				
<b>Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:</b>		de		de	

Adiciones	
<b>Contrato adicional No.</b>	<b>Valor (\$)</b>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	<b>FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO</b>		<b>*RAD_S*</b>
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-019</b>	<b>VERSIÓN: 2</b>	Radicado: <b>RAD_S</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: FEBRERO 2021</b>		Fecha: <b>F_RAD_S</b>
			Pág. 2 de 6

1	N/A	N/A
<b>Valor total del contrato:</b>	<b>\$ 1.700.000.000</b>	

<b>Suspensiones</b>					
<b>Contrato adicional No.</b>			<b>Tiempo (días calendario)</b>		
1	N/A		N/A		
<b>Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la suspensión:</b>			día	de	mes
			de	año	
<b>Modificaciones</b>					
<b>Cláusula N°</b>			<b>Breve descripción de la modificación</b>		
1	N/A		N/A		

**BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**

El contrato estipulo anticipo: SI \_\_\_\_\_ No X

\*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

<b>Cuenta</b>	<b>Corriente</b>	<b>Ahorros</b>	<b>Número Cuenta:</b>	<b>Banco:</b>
---------------	------------------	----------------	-----------------------	---------------

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

<b>Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión</b>	N/A	<b>Formato control de seguimiento anticipo*</b>	N/A	<b>Conciliación bancaria</b>	N/A
<b>Extractos bancarios</b>	N/A	<b>Certificación bancaria sobre rendimientos financieros</b>			N/A

\*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

	<b>FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO</b>		<b>*RAD_S*</b>
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-019</b>	<b>VERSIÓN: 2</b>	Radicado: <b>RAD_S</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: FEBRERO 2021</b>		Fecha: <b>F_RAD_S</b>
			Pág. 3 de 6

Anticipo contrato inicial % (1)	0,00%	Valor anticipo contrato inicial (5)						\$	-
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)						\$	-
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)						\$	-
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)						\$	-
<b>Balance General del Contrato</b>		<b>Pagos realizados al contratista</b>							
Concepto	Valor	Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura o cuenta de cobro o documento equivalente (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)	% (22)	
Valor inicial del contrato (9)	\$ 1.700.000.000	1er pago	3448	15/10/2021	\$ 195.869.354	\$ -	\$ 195.869.354	12%	
Valor Adiciones (10)	\$ -	2do pago	3472	22/10/2021	\$ 246.807.286	\$ -	\$ 246.807.286	15%	
Valor Total del Contrato (11)	\$ 1.700.000.000	3er pago	3948	17/11/2021	\$ 252.822.645	\$ -	\$ 252.822.645	15%	
Valor pagado (12)	\$ 942.220.574	4to pago	5057	21/01/2022	\$ 246.721.289	\$ -	\$ 246.721.289	15%	
Valor causado que no se ha pagado (13)	\$ 532.238.985	5to pago				\$ -		0%	
Valor total ejecutado (14)	\$ 1.474.459.559	6to pago				\$ -		0%	
Valor por ejecutar (15)	\$ 225.540.441	7mo pago				\$ -		0%	
		8vo pago						0%	
		<b>TOTALES</b>			\$ 942.220.574	\$ -	\$ 942.220.574	55%	

NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	<b>FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO</b>		<b>*RAD_S*</b>
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-019</b>	<b>VERSIÓN: 2</b>	Radicado: <b>RAD_S</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: FEBRERO 2021</b>		Fecha: <b>F_RAD_S</b>
			Pág. 4 de 6

**INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO**

1. **Anticipo del Contrato Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo en el Contrato inicial. Si el contrato no tiene anticipo, registre 0.00%
2. **Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. **No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. **% de anticipo adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo las adiciones al contrato inicial. Si no se efectuaron, registre 0.00%
5. **Valor del anticipo del contrato Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) \* Casilla (9)
6. **Valor del anticipo adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) \* Casilla (10)
7. **Valor Total anticipo:** Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) ( $\Sigma$  Valor anticipo contrato inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo -  $\Sigma$  De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
9. **Valor Inicial del Contrato:** Este es valor del contrato principal sin adiciones.
10. **Valor Adiciones :** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas al contrato
11. **Valor Total del Contrato:** Es la suma de la casilla (9) + (10)
12. **Valor Pagado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
13. **Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
14. **Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) ( $\Sigma$  Valor pagado + Valor causado no pagado).
15. **Valor por ejecutar** diferencia entre el Valor Total del Contrato y Valor Total Ejecutado.
16. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
17. **Orden de Pago:** Registre el Número de la orden de pago.
18. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
19. **Valor total factura o cuenta de cobro o documento equivalente:** Corresponde al valor de factura
20. **Valor Amortización anticipo:** Corresponde al valor de la factura (19) \* el porcentaje de amortización (20).
21. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (21)
22. **%:** Es la División entre el valor total del contrato (11) y el valor total de la factura (19)

**RENDIMIENTOS FINANCIEROS (en caso de que se haya pactado anticipo)**

El contrato o convenio generó rendimientos financieros: SI \_\_\_\_\_ No  X

Periodo de generación de rendimientos financieros (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos Financieros	Fecha de consignación de rendimientos financieros	Anexa recibo (SI/NO)
N/A	N/A	N/A	N/A

**Nota:** Remitir las constancias de consignación a Gestión Financiera – Tesorería para su contabilización.

**PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APARTES PARAFISCALES**

El interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.

**X**

**NO**

Marque con una X

**ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATADO**

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	<b>FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO</b>		<b>*RAD_S*</b>
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-019</b>	<b>VERSIÓN: 2</b>	Radicado: <b>RAD_S</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: FEBRERO 2021</b>		Fecha: <b>F_RAD_S</b>
			Pág. 5 de 6

<b>Estado de avance de la ejecución física del contrato a la fecha (%)</b>	<b>86,69%</b>	
<b>Formula:</b> Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente *Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.		
<b>Descripción de la ejecución actual del contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades):</b>		
<b>Nº</b>	<b>Obligaciones del Contratista</b>	<b>Estado de avance de la obligación</b>
<b>Sujetas a la exigidas en el Acuerdo Macro de Precios para el suministro de combustibles CCE-715-1-AMP-2018, clausula 11 - Obligaciones de los Proveedores.</b>		

<b>VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS AMBIENTALES</b>			
El supervisor/interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones ambientales mediante el control operacional respectivo.	<b>X</b>	<b>NO</b>	<b>N/A</b>

<b>VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b>			
El supervisor/interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones de seguridad en el trabajo mediante el control operacional respectivo.	<b>X</b>	<b>NO</b>	<b>N/A</b>

<b>VERIFICACION DEL MONITOREO DE LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDA EN EL CONTRATO</b>	
El supervisor/interventor presenta a continuación la verificación realizada a la Matriz de Riesgos pactada en el contrato.	

<b>No. Del Riesgo (igual a la Matriz)</b>	<b>Descripción(igual a la Matriz)</b>	<b>Monitoreo realizado</b>	<b>Evidencia</b>
<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>

<b>ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)</b>			
<b>Nº</b>	<b>Problema identificado que afecta la ejecución del contrato</b>	<b>Justificación</b>	<b>Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados</b>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD <small>Unidad Administrativa Especial de          Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small>	<b>FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO</b>		<b>*RAD_S*</b>
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-019</b>	<b>VERSIÓN: 2</b>	Radicado: <b>RAD_S</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: FEBRERO 2021</b>		Fecha: <b>F_RAD_S</b>
			Pág. 6 de 6

1	N/A	N/A	N/A
---	-----	-----	-----

¿Se harán efectivas Pólizas/Multas?	SI	N/A	NO	N/A
¿Por qué?	N/A			

RECOMENDACIONES	
1	N/A

Observación: El presente informe corresponde al periodo de ejecución del 1 al 31 de diciembre de 2021.

Novedades mes de diciembre de 2021

- Se adjuntan Consolidados de precios Colombia Compra Eficiente 2021, para el corte del 1 al 03 de diciembre de 2021:  
Del 1 al 03 de diciembre de 2021: Corriente \$8991 y ACPM \$8802
- Se adjuntan Consolidados de precios Colombia Compra Eficiente 2021, para el corte del 04 al 15 de diciembre de 2021:  
Del 04 al 15 de diciembre de 2021: Corriente \$9192 y ACPM \$8982
- Se adjuntan Consolidados de precios Colombia Compra Eficiente 2021, para el corte del 16 al 31 de diciembre de 2021:  
Del 16 al 31 de diciembre de 2021: Corriente \$9192 y ACPM \$8982
- Se adjunta histórico de precios Colombia Compra Eficiente 2021, para el corte del 1 al 31 de diciembre de 2021:  
1 al 31 de diciembre de 2021: \$486,53

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (31) días del mes de enero de 2022



**Supervisor /Interventor**

**Nombre: JAVIER DARIO PIÑEROS SEGURA**

**Cargo: Profesional Universitario      Fecha: 31/01/2022**

Original: Expediente del contrato.