
	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*RAD_S*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 2	Radicado: RAD_S
	FECHA DE APLICACIÓN: FEBRERO 2021		Fecha: F_RAD_S
			Pág. 1 de 6

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
Marque con una X el tipo de documento:					
CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	CONVENIO		N/A	
Número:	447	de	09 DE JUNIO DE 2021		
Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS PROPIOS					
Contratista:	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.				

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO					
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	597	de	10 DE JUNIO	de	2021
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	N/A	de	N/A	de	N/A
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	30	de	JUNIO	de	2021
Duración total del contrato:	SEGÚN ORDEN DE COMPRA 70568 FECHA DE VENCIMIENTO 05 DE MARZO DE 2022.				
Fecha de terminación del contrato:	05	de	MARZO	de	2022

Prórrogas					
Contrato adicional No.	N/A				
	N/A				
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:		de		de	

Adiciones	
Contrato adicional No.	Valor (\$)

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*RAD_S*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 2	Radicado: RAD_S
	FECHA DE APLICACIÓN: FEBRERO 2021		Fecha: F_RAD_S
			Pág. 2 de 6

1	N/A	N/A
Valor total del contrato:	\$ 1.700.000.000	

Suspensiones					
Contrato adicional No.			Tiempo (días calendario)		
1	N/A		N/A		
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la suspensión:			día	de	mes
			de	año	
Modificaciones					
Cláusula N°			Breve descripción de la modificación		
1	N/A		N/A		

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO
--

El contrato estipulo anticipo: SI _____ No X


*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

Cuenta	Corriente	Ahorros	Número Cuenta:	Banco:
---------------	------------------	----------------	-----------------------	---------------

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo


Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión	N/A	Formato control de seguimiento anticipo*	N/A	Conciliación bancaria	N/A
Extractos bancarios	N/A	Certificación bancaria sobre rendimientos financieros			N/A

*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*RAD_S*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 2	Radicado: RAD_S
	FECHA DE APLICACIÓN: FEBRERO 2021		Fecha: F_RAD_S
			Pág. 3 de 6

Anticipo contrato inicial % (1)	0,00%	Valor anticipo contrato inicial (5)						\$	-
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)						\$	-
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)						\$	-
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)						\$	-
Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista							
Concepto	Valor	Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura o cuenta de cobro o documento equivalente (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)	% (22)	
Valor inicial del contrato (9)	\$ 1.700.000.000	1er pago	3448	15/10/2021	\$ 195.869.354	\$ -	\$ 195.869.354	12%	
Valor Adiciones (10)	\$ -	2do pago	3472	22/10/2021	\$ 246.807.286	\$ -	\$ 246.807.286	15%	
Valor Total del Contrato (11)	\$ 1.700.000.000	3er pago				\$ -		0%	
Valor pagado (12)	\$ 442.676.640	4to pago				\$ -		0%	
Valor causado que no se ha pagado (13)	\$ 499.543.934	5to pago				\$ -		0%	
Valor total ejecutado (14)	\$ 942.220.574	6to pago				\$ -		0%	
Valor por ejecutar (15)	\$ 757.779.426	7mo pago				\$ -		0%	
		8vo pago						0%	
		TOTALES			\$ 442.676.640	\$ -	\$ 442.676.640	26%	

NOTA: LAS CASILLAS SOMBRADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*RAD_S*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 2	Radicado: RAD_S
	FECHA DE APLICACIÓN: FEBRERO 2021		Fecha: F_RAD_S
			Pág. 4 de 6

INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

1. **Anticipo del Contrato Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo en el Contrato inicial. Si el contrato no tiene anticipo, registre 0.00%
2. **Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. **No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. **% de anticipo adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo las adiciones al contrato inicial. Si no se efectuaron, registre 0.00%
5. **Valor del anticipo del contrato Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
6. **Valor del anticipo adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
7. **Valor Total anticipo:** Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (Σ Valor anticipo contrato inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - Σ De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
9. **Valor Inicial del Contrato:** Este es valor del contrato principal sin adiciones.
10. **Valor Adiciones :** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas al contrato
11. **Valor Total del Contrato:** Es la suma de la casilla (9) + (10)
12. **Valor Pagado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
13. **Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
14. **Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (Σ Valor pagado + Valor causado no pagado).
15. **Valor por ejecutar** diferencia entre el Valor Total del Contrato y Valor Total Ejecutado.
16. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
17. **Orden de Pago:** Registre el Número de la orden de pago.
18. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
19. **Valor total factura o cuenta de cobro o documento equivalente:** Corresponde al valor de factura
20. **Valor Amortización anticipo:** Corresponde al valor de la factura (19) * el porcentaje de amortización (20).
21. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (21)
22. **%:** Es la División entre el valor total del contrato (11) y el valor total de la factura (19)

RENDIMIENTOS FINANCIEROS (en caso de que se haya pactado anticipo)

El contrato o convenio generó rendimientos financieros: SI _____ No X


Periodo de generación de rendimientos financieros (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos Financieros	Fecha de consignación de rendimientos financieros	Anexa recibo (SI/NO)
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: Remitir las constancias de consignación a Gestión Financiera – Tesorería para su contabilización.

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APARTES PARAFISCALES

El interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	X	NO
	Marque con una X	

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATADO

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*RAD_S*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 2	Radicado: RAD_S
	FECHA DE APLICACIÓN: FEBRERO 2021		Fecha: F_RAD_S
			Pág. 5 de 6

Estado de avance de la ejecución física del contrato a la fecha (%)	55,42%	
Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente *Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.		
Descripción de la ejecución actual del contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades):		
Nº	Obligaciones del Contratista	Estado de avance de la obligación
Sujetas a la exigidas en el Acuerdo Macro de Precios para el suministro de combustibles CCE-715-1-AMP-2018, clausula 11 - Obligaciones de los Proveedores.		


VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS AMBIENTALES			
El supervisor/interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones ambientales mediante el control operacional respectivo.	X	NO	N/A

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
El supervisor/interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones de seguridad en el trabajo mediante el control operacional respectivo.	X	NO	N/A

VERIFICACION DEL MONITOREO DE LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	
El supervisor/interventor presenta a continuación la verificación realizada a la Matriz de Riesgos pactada en el contrato.	

No. Del Riesgo (igual a la Matriz)	Descripción(igual a la Matriz)	Monitoreo realizado	Evidencia
N/A	N/A	N/A	N/A

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)			
Nº	Problema identificado que afecta la ejecución del contrato	Justificación	Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados

	FORMATO INFORME PARCIAL SUPERVISION/INTERVENTORIA CONTRATO		*RAD_S*
	CÓDIGO: GCON-FM-019	VERSIÓN: 2	Radicado: RAD_S
	FECHA DE APLICACIÓN: FEBRERO 2021		Fecha: F_RAD_S
			Pág. 6 de 6

1	N/A	N/A	N/A
---	-----	-----	-----

¿Se harán efectivas Pólizas/Multas?	SI	N/A	NO	N/A
¿Por qué?	N/A			

RECOMENDACIONES	
1	N/A

Observación: El presente informe corresponde al periodo de ejecución del 1 al 31 de octubre de 2021.

Novedades mes de octubre de 2021

- Se adjuntan Consolidados de precios Colombia Compra Eficiente 2021, para el corte del 1 al 15 de octubre de 2021:
Del 1 al 15 de octubre de 2021: Corriente \$8991 y ACPM \$8802
- Se adjuntan Consolidados de precios Colombia Compra Eficiente 2021, para el corte del 16 al 31 de octubre de 2021:
Del 16 al 31 de octubre de 2021: Corriente \$8991 y ACPM \$8802
- Se adjunta histórico de precios Colombia Compra Eficiente 2021, para el corte del 16 al 31 de octubre de 2021:
1 al 31 de octubre de 2021: \$486,53
- El siguiente tiquete relacionado se encuentra con copia en físico que no es legible, por tanto, esta es la información correspondiente:

Comproba	Fecha	Hora	Placa	Centro de C	Producto	Total Ven	Volumen
466	12836763	25/10/2021	09:19	ODT081	OC 70568	A.C.P.M. \$ 117.298	13,562

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (22) días del mes de noviembre de 2021

Diana P. Muñoz

Supervisor /Interventor

Nombre: DIANA PAOLA MUÑOZ GARCÍA

Cargo: Gerente de Producción Fecha: 22/11/2021

Original: Expediente del contrato.