

DATOS DEL INFORME			
Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
31/05/2022	01-05-2022 al 31-05-2022	NEX COMPUTER S.A.S.	Adalberto Coronell Buelvas

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO				
Contrato N°	Suministro e instalación	Convenio N°	0	Tipo:
OC. 78841				0

**Objeto:** Contratar en Nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar la adquisición e instalación de computadores para algunos despachos y dependencias del Cesar y La Guajira adscritos a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar- EQUIPOS CESAR.

Rubro o Proyecto	Vigencia	CDP N°	Fecha de CDP	Valor
C-2701-0800-36-0-2701048-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO EN LA GESTIÓN JUDICIAL -	2021	14221	10/09/2021	\$ 57.970.998,00
C-2799-0800-12 FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN TECNOLÓGICA	2022	Autorización vigencia futura 60621	2/09/2021	\$ 17.261.706,00


Valor Contrato Inicial	Valor Total	Fecha	Plazo	Fecha Iniciación	Fecha de Terminación
\$ 73.720.500,00	\$ 73.720.500,00	2/11/2021	6 meses y 29 días	7/01/2022	31/05/2022

Requisitos para el perfeccionamiento				
Póliza N°	Fecha	N° Registro presupuestal	Fecha Registro Presupuestal	Fecha Suscripción
14-44-101138436	3/01/2022	25221	9/11/2021	9/11/2021
		821	9/11/2021	9/11/2021

Modificaciones al Contrato					
	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o de alcance
Adición	0	0	0	0	0
Prórroga	0				
Otro sí	0				

Información Financiera							
Valor Total del Contrato y/o Convenio		\$ 73.720.500		% Anticipo:			
Pagos				Amortización			
Fecha	Forma de Pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto	Soporte
			\$0				
Saldo a favor de la Entidad		# VALOR!	\$73.720.500				

Para el caso de convenios interadministrativos y otros, se deberán anexar todos los soportes adicionales por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobante de pago de rendimientos de acuerdo con el formato del Grupo de Contabilidad).

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO				
Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas	Soporte- Registro fotográfico		
Entrega e instalación de edquipes de computos adquiridos mediante la mencionada orden de compra	El 01 de abril de 2022 el contratista solicitó datos del almacen para la entrega de los equipos, sin embargo ante la demora el 02 de de mayo de 2022 se reiteró al contratista la solicitud del cronograma de entrega e instalación de los equipos adquiridos por cuanto la OC vence el 31 de mayo			
Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% Ejecución	
21 computadores AIO	0			
Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a una entrega durante el periodo reportado)				
0				

Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual				
Causas	Alternativas	Fecha Solución	Gestión	Resultados
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**  
EL 01 DE ABRIL DE 2022 EL CONTRATISTA SOLICITÓ DATOS DE ALMACEN PARA LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS, NO OBSTANTE, ANTE LA DEMORA DE DICHA ACTIVIDAD, SE REITERÓ LA SOLICITUD EL 02 DE MAYO DE 2022, DANDO RESPUESTA EL CONTRATISTA EL 10 DE MAYO CON LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS EN EL ALMACEN, INICIANDO LA INSTALACION EL 13 DE MAYO Y CULMINADO EL DÍA 18 DEL MISMO MES

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME	
Supervisor	
Nombre:	ADALBERTO CORONELL BUELVAS
Cargo:	Asistente Administrativo Grado ORO CESAR Valledupar
Firma:	