

INFORME DE SUPERVISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 111329 DEL 14 DE JUNIO DE 2023 – ACUERDO MARCO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE


 Informe Parcial _____ / No. Del Informe 1 _____ Informe Final X

Periodo del Informe: 14 de junio de 2023 al 7 de noviembre de 2023

Fecha en la que se rinde el informe: 27 de noviembre de 2023

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Contratista:	SISTETRONICS SAS
NIT / C.C.	N.I.T. 800230829
Supervisor	JUAN CARLOS BELTRAN – Gobernación de Cundinamarca
Cargo	Gerente Secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación
Objeto del Contrato o Convenio	se requiere la adquisición de equipos de cómputo para la ejecución del proyecto denominado "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE CTEI PARA LA INNOVACIÓN EDUCATIVA EN LOS NIVELES DE BÁSICA Y MEDIA, MEDIANTE USO DE LAS TIC EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"
BPIN	2020000100650
Fecha de Suscripción de Contrato	14-06-2023
Fecha de Inicio del Contrato	14-08-2023
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100041526 - CDP SGR 23923
Registro Presupuestal	4600019491 - 14-08-2023
Adición	SI - 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Aporte del Departamento en efectivo	\$5.799.060.246
Valor Total del Contrato	\$5.799.060.246
Plazo de Ejecución Inicial	3 meses Y 13 días
Prorroga No.	01
Plazo de Ejecución Final	4 meses y 24 días
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	07 de noviembre de 2023
Suspensión (según aplique)	N/A
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	N/A
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	N/A
Cesión / Terminación Anticipada	N/A
Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO
Garantía de Cumplimiento	14-44-101185414

	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: A-GC-FR - 017
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión: 01 Fecha de Aprobación: 24/Feb/2016

El presente informe da alcance a las acciones realizadas en pro del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la orden de compra 111329 del 14 de junio de 2023

1. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS


Se realizó la verificación del equipo de pruebas con el objetivo de analizar las características técnicas de la máquina descriptas dentro de la orden de compra, esto con el acompañamiento del ingeniero Yeison Méndez, contratista de la SCTel, donde se validó una prueba de esfuerzo de la máquina analizando las capacidades de rendimiento del ordenador. Una vez realizado la prueba de esfuerzo se dió el visto bueno al proveedor SISTETRONICS para que inicie su proceso a nivel interno. Luego del visto bueno que se da a SISTETRONICS de la máquina a entregar, en paralelo se le solicita a UNIMINUTO trabajar en el desarrollo de su aplicación con la misma máquina de prueba y así tener una ejecución exitosa del software a instalar en cada Máquina, para luego ser replicada mediante una imagen. Luego de UNIMINUTO realizar el desarrollo de la aplicación se realiza las diferentes pruebas en conjunto con el proveedor SISTETRONICS y la secretaria de Ciencia Tecnología e Innovación, donde se observa el correcto funcionamiento del juego KUNTUR, se realiza de manera formal mediante acta la entrega del mismo a la secretaria y al proveedor SISTETRONICS con el ob Por parte del proveedor y con el visto bueno de UNIMINUTO se inicia la etapa de producción, donde se realiza el ensamblaje de las máquinas verificación de sistema operativo funcionalidades del mismo e instalación de la imagen.

Durante este proceso se realiza una serie de pruebas con 8 máquinas escogidas aleatoriamente con el fin de validar las generalidades y características de la máquina y el correcto funcionamiento de la aplicación KUNTUR. Esta etapa se finalizó el 26 de octubre del 2023.

Es así que el 26 de octubre de 2023, se suscribió acta de entrega entre supervisor de la OC 111329 y Jhonny Mark Ramos representante legal de SISTETRONICS, por medio de la cual SISTETRONICS SAS, hace entrega al supervisor de la Orden de compra, entregando los equipos de cómputo portátiles marca COMPUMAX, con las características requeridas. En paralelo a este proceso se inicia la etapa de logística y entrega a cada una de las Instituciones Educativas.

Las actividades desarrolladas por Sistetronics SAS en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en el Acuerdo Marco en la Tienda Virtual del Estado Colombiano se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Obligación N°.1: Se realiza inspección física en la planta de producción de Compumax en Mosquera Cundinamarca, se verifica que los siguientes elementos están conformes a lo establecido en el CCE-280-AMP-2021 y se cumple con las condiciones transversales

	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: A-GC-FR - 017
		Versión: 01
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Fecha de Aprobación: 24/Feb/2016

No	Artículo	Cantidad
1	etp03 - ETP-PTF-31. ETP -- ETP -- Portatil con pantalla de 14 pulgadas -- 4500 -- INTERMEDIO -- SDD -- 256 GB -- TN o IPS -- 8 GB - DDR4 - 2133 -- SI -- 1 -- 2 -- Zona 1	1237.00
2	etp03 - ETP-PTF-279. ETP -- ETP -- Portatil con pantalla de 14 pulgadas -- 4500 -- INTERMEDIO -- SDD -- 256 GB -- TN o IPS -- 8 GB - DDR4 - 2133 -- SI -- 1 -- 2 -- Zona 2	3721.00
3	etp03 - COMPONENTE-PTF-770. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro for education 64 bits. -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	4958.00
4	etp03 - COMPONENTE-PTF-773. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Licencia Microsoft® Office Professional Academic 2019 (EM). -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	4958.00
5	etp03 - COMPONENTE-PTF-777. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificacion Epeat Bronze -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	4958.00
6	etp03 - COMPONENTE-PTF-778. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8 x o superior o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	4958.00
7	etp03 - COMPONENTE-PTF-779. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificados en el Estandar Militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	4958.00
8	etp03 - ACCESORIO-27. Mouse - Alambrico - Todas las zonas	4958.00

Se realizó la entrega de 4.958 equipos de cómputo portátiles por parte de SISTETRONICS SAS con las especificaciones técnicas anteriormente mencionadas, las cuales corresponden a las solicitadas dentro del proceso de compra de los mismos.

SISTETRONICS SAS hizo entrega de los 5.958 equipos de cómputo el 26 de octubre de 2023 a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el propósito que ésta, en coordinación con UNIMINUTO, realizara la instalación del software "KUNTUR". Posterior a ello, SISTETRONICS SAS realizó la entrega física de los 4.958 computadores en las 74 educativas rurales del Departamento señaladas en los estudios previos.

NOTAS:


Los seriales se adjuntan como anexo a este informe con la territorialización definida por la SCTel. Las actas de entrega se adjuntan en original el carpeta adjunta a este informe. Se entrega evidencia fotográfica adjunta.

El Contrato/ Orden de Compra No. **111329**, se encuentra EJECUTADO, con un porcentaje de AVANCE del **100%**.

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO

2. Pagos efectuados en el desarrollo del contrato o convenio

A la fecha de este informe no se han realizado pagos

	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: A-GC-FR - 017
		Versión: 01
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Fecha de Aprobación: 24/Feb/2016

3. Balance financiero del convenio.

Valor total del Contrato	\$ 5.799.060.246,00
Valor ejecutado	\$ 5.799.060.246,00
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$0
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	0%
Estado de la Garantía	Vigente
Saldo pendiente a pagar al contratista	\$ 5.799.060.246,00

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se logró el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la orden de compra 111329, cumpliendo así con el objetivo 1 del proyecto denominado "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE CTEI PARA LA INNOVACIÓN EDUCATIVA EN LOS NIVELES DE BÁSICA Y MEDIA, MEDIANTE USO DE LAS TIC EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA" específicamente en lo que corresponde a la actividad de entregar a las 74 sedes educativas rurales priorizadas un total de 4.958 equipos de cómputo.


JUAN CARLOS BELTRAN MORALES
 Supervisor Orden de Compra 111329 del 14 de junio de 2023