



|   |   |                                       |
|---|---|---------------------------------------|
|  | <b>ACTA DE JUSTIFICACIÓN PARA<br/>MODIFICACIÓN DEL CONTRATO<br/>(EN VALOR, TIEMPO O<br/>CLAUSULA)</b> | Código: FO-AD-28                      |
|   |   | Versión: 07                           |
|   |   | Fecha de Actualización:<br>08/06/2020 |

Fecha de Elaboración: Agosto de 2021

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

|   |  |              |                     |  |
|---|--|--------------|---------------------|--|
| <b>Contrato</b>   | X  |              | <b>Convenio</b>     |  |
| <b>Número:</b>  | SE-67053-2021  | de           | 09 de abril de 2021 |  |
| <b>MODALIDAD:</b>   | CAUSAL: Orden de compra directa (Parágrafo 5°. Del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007)- adquisición o suministro de bien o servicio.  |              |                     |  |
| <b>Objeto del contrato:</b> COMPRA DE EQUIPOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS, BIBLIOTECAS Y CASAS DE LA CULTURA O ADQUISICION DE TECNOLOGÍA PARA FINES EDUCATIVOS. |  |              |                     |  |
| <b>Contratista</b>  | SELCOMP INGENIERIA S.A.S.  |              |                     |  |
| <b>NIT o C.C</b>  | 800.071.819-0  |              |                     |  |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL</b>  | DIANA VICTORIA MORALES   |              |                     |  |
| <b>C.C.</b>   | 51.864.391 de Bogotá (D.C)   |              |                     |  |
| <b>Plazo</b>  | Cinco (5) meses, contados a partir de la aprobación de la orden de compra, según lo definido en la Guía para contratar la compra o alquiler de equipos tecnológicos y periféricos – ETP a través del Acuerdo Marco CCE-925-AMP-2019, literal (I) Tiempo de Entrega, Tabla 1 Tiempo de entrega de ETP para el Lote de Compra - Venta, en especial términos y condiciones o el establecido facultativamente por la entidad y en todo caso sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2021. |              |                     |  |
| <b>Fecha de Inicio</b>  | 12 de abril de 2021  |              |                     |  |
| <b>Fecha de Terminación</b>   | 11 de septiembre de 2021   |              |                     |  |
| <b>Prorroga</b>   | NO APLICA  |              |                     |  |
| <b>Valor Inicial</b>  | MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS M/L (\$1.157.860.621)   |              |                     |  |
| <b>Valor inicial en SMMLV</b>   | 1,274.43 SMMLV   |              |                     |  |
| <b>Adición No</b>   | No aplica  | <b>Fecha</b> | No aplica           |  |
| <b>Valor total</b>  | MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS M/L (\$1.157.860.621)   |              |                     |  |
| <b>Valor total en SMMLV</b>   | 1,274.43 SMMLV   |              |                     |  |
| <b>Supervisor</b>   | JEYSSON PEREZ GOMEZ<br>Profesional Universitario<br>Secretaría de Educación  |              |                     |  |
| <b>Interventor</b>  | N/A  |              |                     |  |
| <b>Razón social</b>   | N/A  |              |                     |  |
| <b>Numero contrato</b>  | N/A  |              |                     |  |
| <b>SUSPENSION N°</b>  | N/A  |              |                     |  |
| <b>REANUDACIÓN N°</b>   | N/A  |              |                     |  |

|   |   |                                       |
|---|---|---------------------------------------|
|  | <b>ACTA DE JUSTIFICACIÓN PARA<br/>MODIFICACIÓN DEL CONTRATO<br/>(EN VALOR, TIEMPO O<br/>CLAUSULA)</b> | Código: FO-AD-28                      |
|   |   | Versión: 07                           |
|   |   | Fecha de Actualización:<br>08/06/2020 |

## 2. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Adición de recursos         |   |
| Prorroga (ampliación plazo) | X |
| Modificación a una clausula |   |
| Aclaración                  |   |

En caso de adición en recursos deberá aportar la siguiente información:

|  |     |
|--|-----|
| Valor que se solicita adicionar                    | N/A |
| Valor que se solicita adicionar expresado en SMMLV | N/A |
| % que se solicita adicionar                        | N/A |
| Total porcentaje %, incluyendo la presente adición | N/A |
| Valor total más adición solicitada                 | N/A |
| Rubro presupuestal o proyecto de inversión         | N/A |


En caso de Prórroga deberá aportar la siguiente información:

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Plazo que se solicita prorrogar | 79 días, es decir desde el 12 de septiembre al 30 de noviembre de 2021 ambas fechas inclusive |
| Anexo                           | N/A   |

En caso de modificación de clausula deberá aportar la siguiente información:

| CLAUSULA(S) A MODIFICAR | MODIFICACION |
|-------------------------|--------------|
| N/A                     | N/A          |

**3. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:** Que entre el Municipio de Itagüí y SELCOMP INGENIERIA S.A.S. Se celebró Contratación Directa- Instrumento de Agregación de Demanda Compra de ETP II, cuyo objeto es: COMPRA DE EQUIPOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS, BIBLIOTECAS Y CASAS DE LA CULTURA O ADQUISICION DE TECNOLOGÍA PARA FINES EDUCATIVOS, por valor de MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS M/L (\$1.157.860.621) y un plazo de Cinco (5) meses, contados a partir de la aprobación de la orden de compra, según lo definido en la Guía para contratar la compra o alquiler de equipos tecnológicos y periféricos – ETP a través del Acuerdo Marco CCE-925-AMP-2019, literal (I) Tiempo de Entrega, Tabla 1 Tiempo de entrega de ETP para el Lote de Compra - Venta, en especial términos y condiciones o el establecido facultativamente por la entidad y en todo caso sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2021.

|   |   |                                       |
|---|---|---------------------------------------|
|  | <b>ACTA DE JUSTIFICACIÓN PARA<br/>MODIFICACIÓN DEL CONTRATO<br/>(EN VALOR, TIEMPO O<br/>CLAUSULA)</b> | Código: FO-AD-28                      |
|   |   | Versión: 07                           |
|   |   | Fecha de Actualización:<br>08/06/2020 |

Que la fecha prevista de terminación para la orden de compra N° 67053 del 09 de abril de 2021, es el 11 de septiembre de 2021 y a la fecha el proveedor no ha podido realizar las entregas de los bienes adquiridos por el Municipio de Itagüí, aludiendo mediante oficio que por fuerza mayor, a causa de la actual situación mundial del mercado tecnológico y las condiciones logísticas de transporte internacional; ha ocasionado que su aliado estratégico fabricante (Compumax), se le dificulte la producción debido al desabastecimiento en la cadena de suministro de chipset de redes, problemática en la cadena logística global en cuanto a puertos, navieras y contenedores, impactando el transporte de insumos para la fabricación de los equipos, aunado al colapso logístico del puerto de Buenaventura con los bloqueos presentados en los meses de abril, mayo y junio del presente año, cuyo impacto ha trascendido en el tiempo, afectando significativamente la logística nacional de descarga de insumos y materias primas. Así mismo, Colombia Compra Eficiente en documento anexo al Instrumento de agregación de demanda informa sobre desabastecimiento en algunas referencias de Equipos Tecnológicos y Periféricos” y establece que “Cada entidad debe decidir de manera autónoma cuál es el mejor curso de acción teniendo en cuenta el contexto particular de sus órdenes de compra, dado que ni la situación ni las medidas de contingencia son iguales en todos los casos.”


En este orden de ideas, el contratista SELCOMP INGENIERIA S.A.S. mediante oficio, solicita al Municipio de Itagüí, analizar la posibilidad de prorrogar la orden de compra N° 67053, teniendo en cuenta los argumentos antes citados, con el fin de dar cumplimiento de la misma, para que se proceda por parte de la entidad con la recepción y revisión de los equipos, de acuerdo con el protocolo de pruebas definido en el Instrumento de Agregación de Demanda Compra de ETP II por Computadores para Educar.

Que después de realizar una verificación y análisis jurídico a los argumentos señalados por el proveedor, la entidad considera procedente adicionar en plazo la orden de compra, según lo establecido en el instrumento de agregación el cual señala “En todo caso, de estimarse oportuno por la entidad compradora, podrá otorgarse un plazo de gracia, para el cumplimiento de la obligación”.

Por lo anterior, entre las partes y en común acuerdo, deciden realizar los trámites contractuales pertinentes y la legalización de estos, con el fin de prorrogar la orden de compra N° 67053 por setenta y nueve (79) días, es decir desde el 12 de septiembre al 30 de noviembre, ambas fechas inclusive y sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2021.

#### **4. ADICIÓN, AMPLIACIÓN O MODIFICACIÓN DE GARANTÍAS:**

|                  |   |
|------------------|---|
| Tipo de garantía | Cumplimiento del contrato, Calidad y correcto funcionamiento de los bienes. |
| N° de Póliza     | 2025696 del 12 DE ABRIL DE 2021   |
| Adición          | No aplica   |



**ACTA DE JUSTIFICACIÓN PARA  
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO  
(EN VALOR, TIEMPO O  
CLAUSULA)**

Código: FO-AD-28

Versión: 07

Fecha de Actualización:  
08/06/2020

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Prorroga                | 79 días              |
| Aseguradora             | JMALUCELLI TRAVELERS |
| Ampliación de vigencias | 79 días              |

APRUEBA: ORDENADOR DEL GASTO:

GUILLERMO LEON RESTREPO OCHOA  
Secretario de Educación

Proyecta:

JEYSSON PÉREZ GÓMEZ  
P.U secretario de Educación  
Supervisor

JUAN CAMILO BUSTAMANTE V.  
Asuntos Legales  
Secretaría de Educación

Revisa:

Lina María Cardona Velásquez  
P.U Secretaria Jurídica