

## PLAN DE TRABAJO

Orden de Compra No. 93013  
Contrato No. 113 de 2022, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.

## 1. Identificación de las partes

**Entidad Compradora:** RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.  
NIT. 800.093.816

**Orden de Compra No.** 93013

**Contrato No.** 113 de 2022, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

**Contacto principal:** **JESÚS SUAREZ ALBA**  
Supervisor Contrato  
Grupo de Proyectos Especiales de Tecnología.  
Calle 72 # 7 \_96 piso 6 – Bogotá, D.C.  
Cel: 311 517 5298  
Correo: [jsuarea@deaj.ramajudicial.gov.co](mailto:jsuarea@deaj.ramajudicial.gov.co)

**Contacto:** **DINA ESPINOSA**  
Apoyo Supervisión Contrato  
Grupo de Proyectos Especiales de Tecnología.  
Calle 72 # 7 \_96 piso 6 – Bogotá, D.C.  
Cel: 311 519 6710  
Correo: [Despinov@deaj.ramajudicial.gov.co](mailto:Despinov@deaj.ramajudicial.gov.co)

**Proveedor:** **GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S.A.S.**  
NIT. 900.564.459-1

**Contacto Principal:** **Jenny Katherin Martínez Solano**  
Executive & Commercial Assistant  
601 7630176/ 322 295 5966  
[jmartinez@creardecolombia.com.co](mailto:jmartinez@creardecolombia.com.co)

**Contacto:** **Luis Alberto Huertas Cortés**  
General Manager  
601 7630176/ 301 577 3693  
[gerencia@creardecolombia.com.co](mailto:gerencia@creardecolombia.com.co)

## 2. Objetivo.

Establecer las entregas de los ETP correspondientes a la orden de compra N° 93013 del Acuerdo Marco para la compra o Alquiler de Equipos Tecnológicos y Periféricos ETP III - CCE-280-AMP-2021.

## 3. Alcance:

Describe las actividades y procedimientos para la entrega, verificación de las especificaciones técnicas e instalación de software de los bienes definidos en el AMP ETP III entre la Rama Judicial - Consejo Superior De La Judicatura y los diferentes proveedores con los que se tenga una orden de compra.

## 4. Individualización de los bienes a Entregar

Descripción	Cant.	Marca	Referencia
Portátil 14 pulgadas (Incluye Mouse, Teclado y base refrigerante por cada ETP)	981	ASUS	ExpertBook B9 B9400 B9400CEA-KX0796R

### Especificaciones:

Portátil marca Asus, Ref. B9400CEA-KX0796R

- 14" pulgadas
- PESO MAXIMO 1,8KG
- Procesador Corei5
- SDD 512 GB PCIe
- 16 GB
- Sistema Operativo Windows 10Profesional
- Certificación Epeat Gold

Se adjunta catálogo.

## 5. Lugares de Entrega

CIUDAD	CANTIDADES
MEDELLIN	44
ARAUCA	7
SAN ANDRÉS	16
ARMENIA	22
BARRANQUILLA	42
BOGOTÁ 1	178
BUCARAMANGA	33
BUGA	21
CALI	63
CARTAGENA	26
CÚCUTA	26
BOGOTÁ 2 (C/marca)	63
FLORENCIA	10
IBAGUÉ	31
MANIZALES	29
MEDELLIN	105
MOCOA	4
MONTERIA	15
NEIVA	20
PAMPLONA	3
PASTO	24
PEREIRA	29
POPAYAN	20
QUIBDÓ	19
RIOHACHA	10
SAN GIL	9
SANTA MARTA	20
SANTA ROSA DE VITERBO	7
SINCELEJO	15
TUNJA	23
VALLEDUPAR	16
VILLAVICENCIO	23
YOPAL	8
<b>TOTAL COMPUTADORES PORTÁTILES</b>	<b>981</b>

## 6. Entrega

Se realizarán las siguientes actividades:

- **Envío:** Teniendo en cuenta que los equipos se encuentran en la ciudad de Bogotá D.C., los equipos serán enviados por medio de transportadora a los sitios finales de la Rama Judicial - Consejo Superior De La Judicatura. La entidad recibirá la mercancía, más no destapará las cajas de los ETP, pues esto lo realizará la persona designada por el proveedor.
- **Instalación:** La realizará el técnico autorizado por el proveedor, cuyos datos se suministrarán al supervisor encargado de la orden de compra.

## 7. Análisis de Costos de la Orden de Compra

### Costo de los ETP'S

Descripción	Cant.	Precio	Total
ETP-PT-17. ETP -- ETP -- Portátil 14 pulgadas PESO MAXIMO 1,8KG-- 4500 -- NA -- INTERMEDIO --SDD -- 512 GB PCIe -- NA -- 16 GB-- Zona 2	981	\$ 2.400.785,70	\$ 2.355.170.775,66
COMPONENTE-PT-69. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Profesional -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	981	\$ 485.873,30	\$ 476.641.704,60
COMPONENTE-PT-72.COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificación Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	981	\$ 6.351,28	\$ 6.230.610,52
SERVICIO-PT-80. SERVICIO --SERVICIO -- Instalación del Software propietario de la Entidad Compradora y configuración del ETP -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Zona 2	981	\$ 13.798,88	\$ 13.536.704,22
ACCESORIO-29. Teclado + Mouse -Alámbrico, conexión USB, Plug & Play - Todas las zonas	981	\$ 53.985,92	\$ 52.960.189,40
ACCESORIO-44. Base refrigerante para portátil - NA - Todas las zonas	981	\$ 34.932,07	\$ 34.268.357,85
IVA	981	\$ 558.373.585,58	\$ 558.373.585,58
<b>Total</b>			<b>\$ 3.497.181.927,83</b>

## 8. Plan de entrega


LUGAR DE DISTRIBUCIÓN		CANTIDAD					
DISTRITO /CIRCUITO /MUNICIPIO /JUDICIAL	CIUDAD ENTREGA	TOTAL COMP. PORTATILES	JUZGADOS (*1) A	1 FASE SIUGJ B	Tribunales Superiores C	TRIBUNALES ADMIN D	JUZGADOS QUIBDÓ
DTO. ANTIOQUIA	MEDELLÍN	44	9	5	15	15	
DTO. ARAUCA	ARAUCA	7	3		2	2	
DTO. ARCH. DE SAN ANDRÉS	SAN ANDRÉS	16	16		0	0	
DTO. ARMENIA	ARMENIA	22	6	5	7	4	
DTO. BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	42	10		24	8	
DTO. BOGOTÁ	BOGOTA 1	178	39	53	86	0	
DTO. BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	33	10		17	6	
DTO. BUGA	BUGA	21	8		13	0	
DTO. CALI	CALI	63	15		36	12	
DTO. CARTAGENA	CARTAGENA	26	6		14	6	
DTO. CÚCUTA	CÚCUTA	26	10		12	4	
DTO. CUNDINAMARCA	BOGOTÁ - 2 (cmarca)	63	13		12	38	
DTO. FLORENCIA	FLORENCIA	10	3		4	3	
DTO. IBAGUÉ	IBAGUÉ	31	10		16	5	
DTO. MANIZALES	MANIZALES	29	8	4	12	5	
DTO. MEDELLÍN	MEDELLIN	105	14	38	53	0	
DTO. MOCOA	MOCOA	4	2		2	0	
DTO. MONTERÍA	MONTERIA	15	4		7	4	
DTO. NEIVA	NEIVA	20	7		8	5	
DTO. PAMPLONA	PAMPLONA	3	1		2	0	
DTO. PASTO	PASTO	24	9		10	5	
DTO. PEREIRA	PEREIRA	29	8	8	10	3	
DTO. POPAYÁN	POPAYAN	20	7		9	4	
DTO. QUIBDÓ	QUIBDÓ	19	3	3	2	2	9
DTO. RIOHACHA	RIOHACHA	10	4		4	2	
DTO. SAN GIL	SAN GIL	9	4		5	0	
DTO. SANTA MARTA	SANTA MARTA	20	6		11	3	
DTO. STA. ROSA DE VITERBO	SANTA ROSA DE VITERB	7	4		3	0	
DTO. SINCELEJO	SINCELEJO	15	4	4	4	3	
DTO. TUNJA	TINJA	23	9		9	5	
DTO. VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	16	7		6	3	
DTO. VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	23	10		8	5	
DTO. YOPAL	YOPAL	8	4		2	2	
<b>TOTAL</b>		<b>981</b>	<b>273</b>	<b>120</b>	<b>425</b>	<b>154</b>	<b>9</b>

Nota: En cada seccional, se hace el traslado e instalación a municipios del Distrito, según la distribución de las columnas A, B, C, D, E

## 9. Cronograma

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN CONTRATO												
Orden de Compra 93013												
Todas las actividades deben ejecutarse en 2022 - 2023												
RESPONSABLE Y ACTIVIDADES	30/08/2022	15/11/2022	30/11/2022	1/12/2022	10/12/2022	15/12/2022	15/01/2023	28/02/2023	1/03/2023	15/03/2023	20/03/2023	30/03/2023
Reunión entre El contratista y El Contratante para definir alcances de la Orden de Compra.												
<b>CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA:</b> Enviar el listado de la distribución de la entrega de los computadores												
<b>CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA:</b> Elaboración de Ingresos, colocación de Placas y elaboración de salidas a usuario final.												
<b>CONTRATISTA:</b> Entrega los equipos en los sitios finales.												
<b>CONTRATISTA:</b> Radica primera factura con pago parcial.												
<b>CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA:</b> Vacancia Judicial												
<b>CONTRATISTA:</b> instalación software de los equipos y entrega a satisfacción.												
<b>CONTRATISTA:</b> Entrega y revisión de Documentación Final del Proyecto, facturación y finalización del proyecto.												
<b>Dirección Ejecutiva:</b> Cierre del contrato.												
<b>Dirección Ejecutiva:</b> Liquidación orden de Compra.												

Para constancia se firma a los cinco (05) días del mes de septiembre de dos mil veintidós (2022)

CREAR DE COLOMBIA S.A.S.	RAMA JUDICIA – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
 <b>Grupo Empresarial</b> Crear de Colombia S.A.S NIT: 800.564.458-1	
<b>LUIS ALBERTO HUERTAS</b>	<b>JESÚS SUAREZ ALBA</b>
C.C. 1.026.556.466 de Bogotá	C.C.
Representante Legal	Supervisor OC 93013
Cra 43 N° 22A-62	Contrato 113 de 2022
+57 (1) 7557330	Grupo de Proyectos Especiales de
CREAR DE COLOMBIA S.A.S.	Tecnología.

