

Tunja, 19 de septiembre de 2023

Doctor

WILLIAM YESID ARCHILA CARDENAS

Secretario de Contratación
Gobernación de Boyacá

ASUNTO: Solicitud prórroga Orden de Compra 114195.

Cordial saludo:

El día **4 de agosto de 2023**, el Departamento de Boyacá, suscribió la Orden de Compra No. **114195**, Cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA APOYAR LOS PROCESOS ELECTORALES" suscrito con SUMIMAS SAS la cual tiene fecha de vencimiento el día **20 de septiembre de 2023**, es de anotar que esta orden de compra se obtuvo dentro de la solicitud de adquisición de elementos que adelantó el departamento de Boyacá, a través de la tienda virtual del estado colombiano.

A su vez, con fecha 07 de septiembre de 2023, la representante legal MARÍA ISABEL ROBLEDO VÉLEZ, ejecutor de las OC **114195**, solicitó una ampliación en el plazo de ejecución de la misma, atendiendo a que el fabricante Hewlett-Packard, informa el 7 de septiembre de 2023 que la fecha estimada de entrega de los equipos solicitados esta para realizar a mediados de octubre de 2023.

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, solicitamos ampliar el plazo de ejecución indicado en la Orden de compra **114195**, que tienen fecha de terminación hasta el 20 de septiembre de 2023 y ampliarla hasta el 15 de octubre de 2023.

Por lo tanto y con el fin de llevar a buen término el suministro de los elementos de la orden en mención se requiere realizar la prórroga solicitada, atendiendo las razones expuestas por el contratista.

Para los fines pertinentes adjunto los siguientes documentos:

1. Solicitud de prórroga del contratista SUMIMAS SAS - OC 114195
2. Certificación Hewlett-Packard

Agradecemos su atención y pronta respuesta.

Cordialmente,



DIEGO ALEJANDRO DIAZ ROJAS
Profesional Universitario
Supervisor OC 114195