



Bogotá D.C., abril 28 de 2022

Ingeniero
Dario Ortega Lugo
Coordinador de Soporte Tecnológico – Supervisor OC77900
DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL SANTA MARTA
Ciudad.

REFERENCIA: SOLICITUD DE PRORROGA – ORDEN DE COMPRA 77900

Apreciado Señor:

FREIDERMAN JARAMILLO MARIN identificado con C.C. 16.273.806 de Palmira, en representación de SISTETRONICS S.A.S. con NIT: 800.230.829-7 respetuosamente me dirijo a usted con el fin de manifestar que:

Los ETP'S del Lote 1.6, ofrecidos por Sistetronics S.A.S en el catálogo de Colombia Compra Eficiente son diseñados y producidos a medida de las especificaciones técnicas del Acuerdo Marco de Precios, razón por la cual los fabricantes comienzan producción de sus ETP'S al momento de recibir la Orden de Compra emitida por las Entidades Compradoras.

Conscientes de nuestro compromiso para dar cumplimiento a la Orden de Compra 77900, a la fecha SISTETRONICS S.A.S, ha despachado la totalidad de las maquinas correspondientes a la OC77900, las cuales se encuentran en la sede principal de la entidad en Bucaramanga y las diferentes seccionales para su entrega, distribución, e instalación.

Como lo indica el fabricante en documento adjunto, en la actualidad estamos efectuando la instalación y migración de datos en las seccionales de los despachos judiciales de la ciudad de Santa Marta (Magdalena), luego de realizar diferentes validaciones referentes a los aplicativos a incluir en la precarga de la imagen del sistema operativo. Debido a los inconvenientes presentados con la información de las placas y al tiempo que conlleva la instalación y migración por cada uno de los usuarios, solicitamos respetuosamente se nos concedan una prórroga para la instalación y puesta en marcha de la totalidad de los equipos, hasta el día 15 de junio del año en curso.

Agradezco la comprensión que tenga la entidad para con nosotros ante esta solicitud que se hace por causas que se salen de nuestro control.

Atentamente,

FREIDERMAN JARAMILLO MARIN
C.C. 16.273.806 de Palmira
Representante Legal (Suplente)

PBX: 60(1) 773 49 88
915 66224

sistetronics@sistetronics.com
www.sistetronics.com

Cra 49 No. 95 – 28
Bogotá D.C., Colombia



Compumax

Bogotá, 28 de abril de 2022

Señores
SISTETRONICS S.A.S.
Atn. Ing. **Freiderman Jaramillo**
Ciudad.

Ref: EVENTO 114706 OC. 77900 – DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SANTA MARTA.

Asunto: SOLICITUD DE EXTENSION DE TIEMPO PARA LA INSTALACION Y MIGRACION DE DATOS.

Respetado Ingeniero, por medio de la presente le envío un cordial saludo y de la misma manera me permito notificarle que en la actualidad, nos encontramos realizando instalación y migración de datos en las seccionales de los despachos judiciales de la ciudad de Santa Marta (Magdalena).

Dicha labor se inició luego de realizar diferentes validaciones referentes a los aplicativos a incluir en la precarga de la imagen del sistema operativo, antes del proceso de fabricación durante el mes de marzo, la cual tuvo algunos retrasos. Por otro lado, de acuerdo a la última reunión con el Ing. Darío Ortega del Consejo Superior de la Judicatura el día 31 de marzo, se nos fue notificado que la entidad nos enviaría la relación de placas de inventario de los 178 equipos para ser generados e instalados en nuestra planta de fabricación a los equipos adquiridos por la entidad, los cuales, 130 unidades de los 178 en total, fueron despachados el 27 de marzo y recibidos el 28 de marzo en la seccional del CSJ de Santa Marta, mientras que los 48 restantes reposaban en nuestras bodegas, a la espera de que nos llegaran la relación de placas de inventario para ser generadas y posteriormente proceder a instalar y de esta manera, ser despacharlos a los destinos finales.

Dicha información fue recibida el para el día 12 de abril del año en curso, fecha en la cual, por las festividades de Semana Santa y restricciones de tránsito para los vehículos de carga, fueron despachados el 18 de abril junto con las placas de inventario de los 130 que se encontraban en el CEDI del



Compumax Computer S.A.S

Línea Gratuita Nacional 01 8000 975 803 - Zona Franca Calle 13 (Av. Centenario) No. 108 A - 85 Manz. 15 - Bod. 99 - Bogotá D.C.

www.compumax.com.co

Compumax

CSJ de Santa Marta, las cuales en este momento ya se encuentran en sus respectivos destinos.

Ahora bien, durante la semana del 18 al 22, logramos coordinar la logística técnica que iniciará de labores de instalación y migración a partir de lunes 25 de abril, la cual tendrá una duración de acuerdo a el desarrollo de las actividades de transferencia de datos e información con los usuarios finales, tarea que llevaremos acabo de manera responsable, con la mejor disposición de nuestro personal técnico y que teniendo en cuenta que la finalización del mismo esta para el 30 de abril, es una labor que no es viable realizarla en tan corto tiempo.

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, muy respetuosamente solicitamos de su amable colaboración, gestionando una extensión de tiempo hasta el próximo 15 de junio, fecha en la cual estaremos finalizando de manera responsable la instalación y puesta en marcha los 178 equipos correspondientes a la orden de compra en referencia.

De antemano ofrecemos disculpas por los retrasos causados y agradecemos su comprensión, reiteramos nuevamente nuestro compromiso para dar cumplimiento a la orden de compra en referencia, quedando atentos a cualquier inquietud al respecto.

Cordialmente



Leonardo Fabio Monroy Cadena
C.C. 79'859.579 de Bogotá.

Representante legal

COMPUMAX COMPUTER S.A.S.

NIT 804.005.914-6

Dirección. kra 106 No 15-25 Manz 15 B 99 Zona franca Fontibón

Teléfono 3204541539 / (57) 601 - 5806600 / Ext: 207 - 208

Email: leonardo.monroy@compumax.info / gobierno@compumax.info



Compumax Computer S.A.S

Línea Gratuita Nacional 01 8000 975 803 - Zona Franca Calle 13 [Av Centenario] No. 108 A - 85 Manz 15 - Bod 99 - Bogotá D.C.
www.compumax.com.co