 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 1 de 27

## 1. DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 09 23	A	30 09 23
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI <input type="checkbox"/>		NO <input checked="" type="checkbox"/>
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA		PRESUPUESTAL
	32,9%		21,9%

## 2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Datos del supervisor/interventor


NOMBRE DEL SUPERVISOR	FRANKY GONZÁLEZ DAZA
DEPENDENCIA	Subdirección de Investigación e Información
CARGO	Subdirector de Investigación e Información
LOCALIDAD	Nivel Central
APOYO A LA SUPERVISIÓN	ANA ISABEL OSPINA RAMÍREZ - Componente Presupuestal - Financiero MILTON JAVIER MEDINA – Componente Técnico ELIANA MARÍA PADILLA GONZÁLEZ – Componente Jurídico

Datos del contrato supervisado e intervenido

OBJETO DEL CONTRATO	ALQUILER DE IMPRESORAS CON SUS RESPECTIVOS CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL.
NUMERO DE CONTRATO	CONTRATO 7395-2023 ORDEN DE COMPRA 109309 - 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA	11/05/2023
FECHA APROBACIÓN DE POLIZA	16/05/2023
CONTRATISTA	SOLUTION COPY LTDA
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	830.053.669-5
VALOR INICIAL	\$353.686.800,73 <sup>1</sup> M/CTE.

<sup>1</sup> \*Nota: Teniendo en cuenta el concepto emitido por la Contaduría General de la República N° 20094-128191, en el que se establece que el reconocimiento de partidas se calcula sin centavos, las cifras cuantificadas en centavos se aproximaron en pesos; de acuerdo con lo anterior, el valor del contrato se establece en la suma de **TRECIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTAY SEIS MIL OCHOCIENTOS UN PESOS (\$353.686.801) M/CTE**, incluido IVA, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de orden legal, así como todos costos directos e indirectos, que conlleve la ejecución del contrato.



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	<b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b> <b>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN</b>	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 2 de 27

PLAZO INICIAL	Hasta el 18 de mayo del 2024 (365 Días)	
FECHA ACTA DE INICIO	19/05/2023	
FUENTE DE FINANCIACIÓN	7741- FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO CON ENFOQUE PARTICIPATIVO Y TERRITORIAL122 - SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL.	
PERIODO CERTIFICADO	01/09/ 23 A 30/09/23	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PORCENTUAL	FINANCIERA
	32,9%	21,9%

### 3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

#### CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:


El contratista ha cumplido con el objeto y con las obligaciones contractuales.

#### BITACORA DE ACTIVIDADES:

OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD	SOPORTE
11.43 Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidas en el numeral 18.2 de la Cláusula 18.	El proveedor dio cumplimiento con esta obligación, para lo cual allegó el anexo No. 0 de fecha 12/05/2023 Póliza de Cumplimiento No. 18-44-101088937 de SEGUROS DEL ESTADO S.A de conformidad con el numeral 18.2 de la Cláusula 18 del Acuerdo Marco de Precios; dicha póliza fue aprobada por la Subdirección de Contratación mediante acta del 16 de mayo de 2023.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Póliza No 18-44-101088937 de SEGUROS DEL ESTADO S.A</li> <li>• Acta de aprobación de póliza inicial</li> </ul> <p>Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\Documentos\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ALQUILER DE IMPRESORAS OC 109309-2023\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.2.Facturación\Pago 2\CONTRATO 7395109309-2023 Pago 2\Demás Evidencias</p>
11.44 Cumplir con el procedimiento establecido en la Cláusula 7 de este documento.	<p>El proveedor dio cumplimiento con el procedimiento establecido en la Cláusula 7 de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entregó la cotización y las fichas técnicas de las referencias ofertadas que garantizan el cumplimiento a las condiciones técnicas de la combinatoria de los elementos.</li> <li>• Entregó la garantía de cumplimiento.</li> <li>• Suscribió acta de inicio de la orden de compra.</li> <li>• Garantizó el transporte de las impresoras.</li> </ul>	<p>En la carpeta de AZ “Contrato 7395109309-2023 Pago 2” se anexa documento EJECUCION_CTO_7395109309_2023_PAGO_02 con los respectivos soportes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cotización de Solution Copy y fichas técnicas</li> <li>• Póliza de cumplimiento y actualización.</li> <li>• Acta de inicio OC 109309-2023</li> <li>• Consolidado de cronograma de entregas e instalaciones</li> <li>• 20231109_Acta OC 109309-2023 acta de recibo.firmado.pdf</li> </ul>




Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20231019-122858-428669-03903027  
 2023-10-19T14:57:55-05:00 - Pagina 2 de 166

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN</p>	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 3 de 27



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2023-1019-122858-028669-03903027  
2023-10-19T14:57:55-05:00 - Página 3 de 166


	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entregó y realizó las pruebas de las impresoras en las unidades operativas indicadas.</li> <li>Realizó la capacitación técnica y de uso de las impresoras.</li> <li>Prestó el servicio técnico y de soporte a fallas durante el periodo reportado.</li> <li>Realizó los mantenimientos correctivos solicitados en el periodo.</li> <li>Realizó la aplicación del protocolo de entrega del servicio de alquiler al inicio de ejecución de la orden.</li> <li>Remitió la documentación soporte para la facturación del presente periodo del informe.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Carpeta con órdenes de entrega e instalación <a href="#">3.1.3. Fase de entrega e Instalación</a></li> </ul> <p>Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\Documentos\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ALQUILER DE IMPRESORAS OC 109309-2023\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.2.Facturación\Pago 2\CONTRATO 7395109309-2023 Pago 2\Demás Evidencias</p>
11.45 Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en las órdenes de compra. El tiempo de entrega empieza a correr el día hábil siguiente al cumplimiento de las estipulaciones señaladas en el protocolo de entrega, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución definidos por la entidad.	Para el periodo del presente informe, el proveedor cumplió con los tiempos y obligaciones de entrega inicial de los ETP definidos en la orden de compra dejando operativas las 203 impresoras contratadas.	<p>En la carpeta de AZ “Contrato 7395109309-2023 Pago 2” se anexa documento EJECUCION_CTO_7395109309_2023_PAGO_02 con los respectivos soportes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Consolidado de cronograma de entregas e instalaciones</li> <li>20231109_Acta OC 109309-2023 acta de recibo.firmado.pdf</li> <li>Carpeta con órdenes de entrega e instalación <a href="#">3.1.3. Fase de entrega e Instalación</a></li> </ul> <p>Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\Documentos\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ALQUILER DE IMPRESORAS OC 109309-2023\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.2.Facturación\Pago 2\CONTRATO 7395109309-2023 Pago 2\Demás Evidencias</p>
11.46 Constituir la fiducia para la consignación del anticipo, en caso de haberse acordado, para lo cual deberá allegar al supervisor de la orden de compra los siguientes documentos: (i) Contrato de fiducia. (ii) Plan detallado de Inversión del Anticipo (iii) Cronograma de entrega de bienes y (iv) orden de pedido de los bienes al fabricante de estos. Lo anterior para revisión y	Para la orden de compra 109309-2023 no fue necesario constituir contrato de fiducia, toda vez que no se pactó ningún anticipo.	No aplica.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <hr/> SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 4 de 27

aprobación por parte del supervisor.		
11.47 Abstenerse de cotizar por encima del precio techo, en caso de hacerlo, se entenderá que el precio ofertado en la cotización es el señalado en el catálogo del Acuerdo Marco. Así mismo, cuando su capacidad de distribución no permite atender lo requerido en la solicitud de cotización, caso en el cual deberá manifestarlo a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente.	El proveedor Solution Copy presentó cotización en la etapa precontractual, la cual no estaba por encima de los precios techo establecido en el catálogo y no manifestaron no poder atender lo requerido en la solicitud de cotización.	En la carpeta de AZ “Contrato 7395109309-2023 Pago 2” se anexa documento EJECUCION_CTO_7395109309_2023_PAGO_02 con los respectivos soportes. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cotización de Solution Copy y fichas técnicas</li> </ul> Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:  PMO\Documentos\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ALQUILER DE IMPRESORAS OC 109309-2023\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.2.Facturación\Pago 2\CONTRATO 7395109309-2023 Pago 2\Demás Evidencias
11.48 Presentar Cotizaciones para el servicio de arrendamiento de ETP con las combinatorias señaladas por la Entidad Compradora y las establecidas en los documentos del proceso.	El proveedor Solution Copy presentó cotización para el servicio de arrendamiento de ETP con las combinatorias señaladas en la solicitud de cotización.	En la carpeta de AZ “Contrato 7395109309-2023 Pago 2” se anexa documento EJECUCION_CTO_7395109309_2023_PAGO_02 con los respectivos soportes. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cotización de Solution Copy y fichas técnicas</li> </ul> Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:  PMO\Documentos\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ALQUILER DE IMPRESORAS OC 109309-2023\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.2.Facturación\Pago 2\CONTRATO 7395109309-2023 Pago 2\Demás Evidencias
11.49 Para las órdenes de compra que contemplen la prestación de servicios en el archipiélago de San Andrés, asegurar que todo el personal encargado de la prestación de los servicios cuenta con residencia permanente y todos los permisos necesarios en virtud del Decreto Ley 2762 de 1991 y acuerdos complementarios, y demás disposiciones que lo sustituyan o adicionen.	La orden de compra 109309-2023 no contempla la prestación de servicios en el archipiélago de San Andrés.	No aplica




Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 2023-1019-122858-028669-03903027  
 2023-10-19T14:57:55-05:00 - Pagina 4 de 166

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 5 de 27

<p>11.50 Cumplir con los protocolos definidos en los documentos técnicos del proceso de selección CCENEG-051-01-2021.</p>	<p>El proveedor ejecutó el protocolo de entrega de ETP definido en el anexo 4 de la minuta del Acuerdo. Cumplió con el cronograma de entrega e instalación de las 203 impresoras contratadas. Durante el periodo cumplió con las actividades relacionadas con el suministro y cambio de tóneres.</p> <p>Para los casos donde se presentaron demoras en el cambio de tóner se generaron descuentos por ANS, tal como consta en acta de conciliación de ANS que se anexa al presente informe.</p>	<p>En la carpeta de AZ “Contrato 7395109309-2023 Pago 2” se anexa documento EJECUCION_CTO_7395109309_2023_PAGO_02 con los respectivos soportes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20231109_Acta OC 109309-2023 acta de recibo.pdf</li> <li>• Carpeta con órdenes de entrega e instalación <a href="#">3.1.3. Fase de entrega e Instalación</a></li> <li>• Consolidado de cronograma de entregas e instalaciones</li> <li>• 20230910_Acta OC 109309-2023 Conciliación ANS septiembre.Firmado.pdf</li> </ul> <p>Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\Documentos\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ALQUILER DE IMPRESORAS OC 109309-2023\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.2.Facturación\Pago 2\CONTRATO 7395109309-2023 Pago 2\Demás Evidencias</p>
<p>11.51 Entregar el ETP con la Combinatoria y en el lugar de entrega señalado en la Orden de Compra.</p>	<p>El proveedor entregó las impresoras con la combinatoria y en las unidades operativas indicadas por la Entidad en la Orden de Compra.</p>	<p>En la carpeta de AZ “Contrato 7395109309-2023 Pago 2” se anexa documento EJECUCION_CTO_7395109309_2023_PAGO_02 con los respectivos soportes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20231109_Acta OC 109309-2023 acta de recibo.pdf</li> <li>• Carpeta con órdenes de entrega e instalación <a href="#">3.1.3. Fase de entrega e Instalación</a></li> </ul> <p>Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\Documentos\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ALQUILER DE IMPRESORAS OC 109309-2023\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.2.Facturación\Pago 2\CONTRATO 7395109309-2023 Pago 2\Demás Evidencias</p>
<p>11.52 Garantizar la calidad y funcionamiento de los ETP y entregar las garantías correspondientes indicando los</p>	<p>El proveedor atendió todas las solicitudes de soporte para garantizar la calidad y funcionamiento de las impresoras.</p>	<p>En la carpeta de AZ “Contrato 7395109309-2023 Pago 2” se anexa documento EJECUCION_CTO_7395109309_202</p>





Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231019-122858-028609-03903027  
2023-10-19T14:57:55-05:00 - Pagina 5 de 166

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <hr/> SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 6 de 27

datos de contacto para hacerlas efectivas.	Para los casos donde se presentaron demoras se generaron descuentos por ANS, tal como consta en acta de conciliación de ANS que se anexa al presente informe.	3_PAGO_02 con los respectivos soportes. <ul style="list-style-type: none"> <li>Matriz de facturación consumos OC 109309-2023.pdf</li> <li>20230910_Acta OC 109309-2023 Conciliación ANS septiembre.Firmado</li> </ul> Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:  PMO\Documentos\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ALQUILER DE IMPRESORAS OC 109309-2023\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.2.Facturación\Pago 2\CONTRATO 7395109309-2023 Pago 2\Demás Evidencias
11.53 Anexar el clausulado de garantías de las marcas que oferta en cada lote, en español o con su traducción simple al castellano.	Esta obligación no aplica a la orden de compra suscrita con SOLUTION COPY LTDA dado que el objeto de la misma consiste en <i>“Alquiler de impresoras con sus respectivos consumibles de impresión, así como el mantenimiento preventivo y correctivo para la Secretaría Distrital de integración social”</i> por lo tanto, no requiere anexar el clausulado de garantías.	No aplica
11.54 Brindar acompañamiento a las Entidades Compradoras frente a las reclamaciones para hacer efectiva la garantía de los ETP.	Para el presente periodo no se presentaron solicitudes de este tipo.	No aplica.
11.55 Garantizar el servicio de alquiler de ETP de acuerdo con la Combinatoria señalada en la Orden de Compra.	El proveedor entregó y dejó en funcionamiento las 203 impresoras de acuerdo con la Combinatoria señalada en la Orden de Compra.	En la carpeta de AZ “Contrato 7395109309-2023 Pago 2” se anexa documento EJECUCION_CTO_7395109309_2023_PAGO_02 con los respectivos soportes. <ul style="list-style-type: none"> <li>20231109_Acta OC 109309-2023 acta de recibo.pdf</li> <li>Carpeta con órdenes de entrega e instalación <a href="#">3.1.3. Fase de entrega e Instalación</a></li> </ul> Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:  PMO\Documentos\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ALQUILER DE IMPRESORAS OC 109309-2023\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.2.Facturación\Pago




 Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20231019-122858-428669-03903027  
 2023-10-19T14:57:55-05:00 - Página 6 de 166

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <hr/> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN</p>	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 7 de 27



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231019-122858-028609-03903027  
2023-10-19T14:57:55-05:00 - Pagina 7 de 166

		<p>2\CONTRATO 7395109309-2023 Pago 2\Demás Evidencias</p> <p>En la carpeta de AZ “Contrato 7395109309-2023 Pago 2” se anexa documento EJECUCION_CTO_7395109309_2023_PAGO_02 con los respectivos soportes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificado mes de septiembre 2023</li> <li>• Certificado de tecnomecanica</li> <li>• Contrato N° 306 ECO SCRAP SAS Y TRACOL</li> <li>• LICENCIA AMBIENTAL GAIA VITARE</li> <li>• Licencia Ambiental TRACOL SAS</li> </ul> <p>Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\Documentos\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ALQUILER DE IMPRESORAS OC 109309-2023\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.2.Facturación\Pago 2\CONTRATO 7395109309-2023 Pago 2\Demás Evidencias</p>
<p>11.56 Propender por procedimientos que causen impactos positivos al medio ambiente en el ciclo de vida del bien o servicio.</p>	<p>El proveedor entregó los soportes de recolección de residuos peligrosos (tarros de tóner vacíos) generados en las diferentes unidades operativas y el manifiesto de recolección del operador.</p>	
<p>11.57 Informar oportunamente a Colombia Compra Eficiente y a las Entidades Compradoras a quienes han vendido ETP, cualquier cambio en el manual o el soporte técnico o garantía del ETP, incluyendo cambio de dirección o de representante obligado a prestar este servicio.</p>	<p>Esta obligación no aplica a la orden de compra suscrita con SOLUTION COPY LTDA dado que el objeto de la misma consiste en “<i>Alquiler de impresoras con sus respectivos consumibles de impresión, así como el mantenimiento preventivo y correctivo para la Secretaría Distrital de integración social</i>” por lo cual no corresponde a venta de ETP.</p>	<p>No aplica.</p>
<p>11.58 Entregar los ETP o el alquiler del ETP en el lugar señalado en la Orden de Compra o solicitud de cotización.</p>	<p>El proveedor entregó las 203 impresoras contratadas en el lugar señalado en la Orden de Compra o solicitud de cotización.</p>	<p>En la carpeta de AZ “Contrato 7395109309-2023 Pago 2” se anexa documento EJECUCION_CTO_7395109309_2023_PAGO_02 con los respectivos soportes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20231109_Acta OC 109309-2023 acta de recibo.pdf</li> <li>• Carpeta con órdenes de entrega e instalación <a href="#">3.1.3. Fase de entrega e Instalación</a></li> </ul> <p>Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:</p>


 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <hr/> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN</p>	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 8 de 27




Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231019-122858-428669-03903027  
2023-10-19T14:57:55-05:00 - Página 8 de 166


		PMO\Documentos\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ALQUILER DE IMPRESORAS OC 109309-2023\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.2.Facturación\Pago 2\CONTRATO 7395109309-2023 Pago 2\Demás Evidencias
11.59 Asegurar la correcta prestación del servicio de alquiler de ETP durante toda la duración de la Orden de Compra.	El proveedor entregó y dejó en operación las 203 impresoras contratadas durante el periodo reportado.	<p>En la carpeta de AZ “Contrato 7395109309-2023 Pago 2” se anexa documento EJECUCION_CTO_7395109309_2023_PAGO_02 con los respectivos soportes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20231109_Acta OC 109309-2023 acta de recibo.pdf</li> <li>• Carpeta con órdenes de entrega e instalación <a href="#">3.1.3. Fase de entrega e Instalación</a></li> <li>• Matriz de facturación consumos OC 109309-2023</li> </ul> <p>Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\Documentos\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ALQUILER DE IMPRESORAS OC 109309-2023\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.2.Facturación\Pago 2\CONTRATO 7395109309-2023 Pago 2\Demás Evidencias</p>
11.60 En el evento en que el Proveedor llegase a perder la calidad de distribuidor autorizado o se encuentre incurso en situaciones que impidan la entrega de ETP o alquiler de ETP, puede proceder de la siguiente manera: (i) Para garantizar la continuidad de la ejecución de las Órdenes de Compra vigentes el Proveedor puede acordar con la Entidad Compradora, la entrega de una referencia sustituta que mantenga o mejore las condiciones de la referencia que inicialmente iba a ser entregada. La Entidad Compradora a partir de la revisión de su necesidad, puede autorizar o rechazar la sustitución de la referencia. En todo caso, la referencia sustituta debe corresponder a una de las marcas autorizadas para el	Para el presente periodo no se presentó ninguna novedad respecto a situaciones que impidan el alquiler de ETP.	No aplica



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <hr/> SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 9 de 27

<p>proveedor en el Catálogo. El proceso de sustitución se debe documentar a través de un acta que la Entidad Compradora debe adjuntar a la Orden de Compra, al menos CINCO (5) DIAS CALENDARIO antes de la fecha de entrega inicialmente pactada. La Entidad Compradora no está obligada a aceptar la sustitución. (ii) El Proveedor puede subcontratar un tercero con todas las licencias, habilitaciones y permisos necesarios para garantizar la entrega de los ETP. El subcontratista no debe estar incurso en inhabilidades o incompatibilidades. (iii) Acordar con la Entidad Compradora la cesión de la Orden de Compra a otro Proveedor del Acuerdo Marco. En este caso, las partes deben informar a Colombia Compra Eficiente la imposibilidad de dar continuidad a la Orden de Compra, y las condiciones de la ejecución.</p>		
<p>11.61 Mantener vigentes y actualizados durante la ejecución del Acuerdo Marco y de todas las Órdenes de compra los certificados expedidos por las entidades financieras y/o el Distribuidor Mayorista o Fabricante con el respectivo respaldo financiero (en caso de que aplique).</p>	<p>Esta obligación no aplica para la orden de compra suscrita con SOLUTION COPY LTDA, dado que el objeto de la misma consiste en <i>“Alquiler de impresoras con sus respectivos consumibles de impresión, así como el mantenimiento preventivo y correctivo para la Secretaría Distrital de integración social”</i> por lo cual no es requerido certificación de distribuidor mayorista o Fabricante.</p>	<p>No aplica</p>
<p>11.62 Disponer de canales para atención de soporte, fallas e incidentes de los ETP: (i) Línea telefónica nacional (teléfono fijo PBX, 018000 o celular) (ii) Canal de atención web, entiéndase como un canal de atención dispuesto en la página web del Proveedor (por ejemplo: Clic to call, web to Call, chat o generación de tickets, etc) (iii) Correo electrónico. (iv) Teléfono de al menos dos (2) personas de contacto, (nombre, cargo y teléfonos de contacto fijo o celular).</p>	<p>El proveedor dispone de los siguientes canales:          PBX 7443024 SERVICIO TECNICO EXT 104 – 105          INSUMOS DE TONER EXT 111          INSUMOS DE PAPEL EXT 102          LOGISTICA EXT 106          FACTURACION EXT 110 – 108 CEL 3123739800          CEL 3183662523 CEL 3164643450          solutioncopy@hotmail.com  <a href="mailto:solutioncopy.outsourcing@hotmail.com">solutioncopy.outsourcing@hotmail.com</a>          Canal Web de soporte:  <a href="http://www.solutioncopy.com/index.php/soporte">http://www.solutioncopy.com/index.php/soporte</a></p>	<p>En la carpeta de AZ “Contrato 7395109309-2023 Pago 2” se anexa documento EJECUCION_CTO_7395109309_2023_PAGO_02 con los respectivos soportes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Datos de contacto Solution Copy.pdf</li> </ul> <p>Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:          PMO\Documentos\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ALQUILER DE IMPRESORAS OC 109309-2023\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.2.Facturación\Pago</p>




 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <hr/> SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 10 de 27

	Adicionalmente por correo remitió los datos de contacto de los coordinadores de la orden de compra.	2\CONTRATO 7395109309-2023 Pago 2\ 2\Demás Evidencias
11.63 Mantener vigente y actualizado el certificado software de gestión de servicios de TI. (en caso de que aplique).	Esta obligación no aplica para la orden de compra suscrita con SOLUTION COPY LTDA dado que el objeto de la misma consiste en <i>“Alquiler de impresoras con sus respectivos consumibles de impresión, así como el mantenimiento preventivo y correctivo para la Secretaría Distrital de integración social”</i> por lo cual no es necesario contar con el certificado de software de gestión de servicios de TI.	No aplica
11.64 Cumplir oportunamente con el sistema de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de computadores y/o periféricos de acuerdo con lo descrito en Resolución 1512 de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (en caso de que aplique).	El proveedor entregó los soportes de recolección de residuos peligrosos (tarros de tóner vacíos) generados en las diferentes unidades operativas y el manifiesto de recolección del operador.	<p>En la carpeta de AZ “Contrato 7395109309-2023 Pago 2” se anexa documento EJECUCION_CTO_7395109309_2023_PAGO_02 con los respectivos soportes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificado mes de septiembre 2023</li> <li>• Certificado de tecnomecanica</li> <li>• Contrato N° 306 ECO SCRAP SAS Y TRACOL</li> <li>• LICENCIA AMBIENTAL GAIA VITARE</li> <li>• Licencia Ambiental TRACOL SAS</li> </ul> <p>Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\Documentos\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ALQUILER DE IMPRESORAS OC 109309-2023\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.2.Facturación\Pago 2\CONTRATO 7395109309-2023 Pago 2\ 2\Demás Evidencias</p>
11.65 Disponer de un programa de Disposición Final durante toda la vigencia del Acuerdo Marco y un (1) año más. (en caso de que aplique)	El proveedor entregó los soportes de contrato de operador de Disposición Final con su respectiva licencia ambiental	<p>En la carpeta de AZ “Contrato 7395109309-2023 Pago 2” se anexa documento EJECUCION_CTO_7395109309_2023_PAGO_02 con los respectivos soportes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificado mes de septiembre 2023</li> <li>• Certificado de tecnomecanica</li> <li>• Contrato N° 306 ECO SCRAP SAS Y TRACOL</li> <li>• LICENCIA AMBIENTAL GAIA VITARE</li> <li>• Licencia Ambiental TRACOL SAS</li> </ul>




Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 2023-1019-122858-028669-03903027  
 2023-10-19T14:57:55-05:00 - Pagina 10 de 168

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <hr/> SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 11 de 27



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20231019-122858-428669-03903027  
 2023-10-19T14:57:55-05:00 - Página 11 de 168


		<p>Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\Documentos\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ALQUILER DE IMPRESORAS OC 109309-2023\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.2.Facturación\Pago 2\CONTRATO 7395109309-2023 Pago 2\Demás Evidencias</p>
<p>11.66 Garantizar la oportuna y correcta realización del Mantenimiento Preventivo de los equipos objeto de alquiler de ETP, así como la continuidad en la operación del servicio, en caso de fallas cambiar el ETP de acuerdo con los tiempos definidos en los ANS.</p>	<p>El proveedor dio respuesta a las solicitudes de mantenimientos realizadas durante el periodo, garantizando la continuidad en la operación del servicio. Para los casos donde se presentaron demoras se generaron descuentos por ANS, tal como consta en acta de conciliación de ANS que se anexa al presente informe.</p>	<p>En la carpeta de AZ “Contrato 7395109309-2023 Pago 2” se anexa documento EJECUCION_CTO_7395109309_2023_PAGO_02 con los respectivos soportes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Matriz de facturación consumos OC 109309-2023.pdf</li> <li>20230910_Acta OC 109309-2023 Conciliación ANS septiembre.Firmado</li> </ul> <p>Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\Documentos\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ALQUILER DE IMPRESORAS OC 109309-2023\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.2.Facturación\Pago 2\CONTRATO 7395109309-2023 Pago 2\Demás Evidencias</p>
<p>11.67 Garantizar que las impresiones tengan la calidad de impresión de acuerdo con las condiciones establecidas en los documentos técnicos del Pliego de Condiciones del proceso de selección número CCENEG-051-01-2021 durante la vigencia de la Orden Compra.</p>	<p>El proveedor dio respuesta a las solicitudes realizadas con respecto a la calidad de impresión, por lo tanto, no se aplicaron en este periodo ANS por este concepto.</p>	<p>En la carpeta de AZ “Contrato 7395109309-2023 Pago 2” se anexa documento EJECUCION_CTO_7395109309_2023_PAGO_02 con los respectivos soportes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>20230910_Acta OC 109309-2023 Conciliación ANS septiembre.Firmado</li> </ul> <p>Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\Documentos\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ALQUILER DE IMPRESORAS OC 109309-2023\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.2.Facturación\Pago 2\CONTRATO 7395109309-2023 Pago 2\Demás Evidencias</p>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <hr/> SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 12 de 27

11.68 Reemplazar cualquier equipo o parte del equipo que la Entidad Compradora haya reportado al Proveedor como defectuoso, siempre y cuando se pueda demostrar que el defecto del equipo o parte del equipo no se produjo como consecuencia del mal uso por parte de la Entidad Compradora. El tiempo establecido para el cambio del equipo o la parte del equipo se encuentra definido en las condiciones de la garantía del Fabricante.	Para el presente periodo no se presentó ninguna novedad respecto cambios de impresoras por fallas.	No aplica
11.69 Entregar las marcas establecidas en el Catálogo durante la ejecución de la Orden de Compra.	El proveedor entregó las impresoras con las marcas establecidas en el Catálogo.	En la carpeta de AZ “Contrato 7395109309-2023 Pago 2” se anexa documento EJECUCION_CTO_7395109309_2023_PAGO_02 con los respectivos soportes. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20231109_Acta OC 109309-2023 acta de recibo.pdf</li> <li>• Carpeta con órdenes de entrega e instalación <a href="#">3.1.3. Fase de entrega e Instalación</a></li> </ul> Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:  PMO\Documentos\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ALQUILER DE IMPRESORAS OC 109309-2023\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.2.Facturación\Pago 2\CONTRATO 7395109309-2023 Pago 2\Demás Evidencias
11.70 Entregar mensualmente a la Entidad Compradora el reporte de toda la gestión de fallas e incidentes de los ETP objeto de alquiler.	El proveedor entregó informe de gestión de fallas e incidentes del periodo reportado.	En la carpeta de AZ “Contrato 7395109309-2023 Pago 2” se anexa documento EJECUCION_CTO_7395109309_2023_PAGO_02 con los respectivos soportes. <ul style="list-style-type: none"> <li>• INFORME DE EJECUCION SOLUTION COPY SEPTIEMBRE 2023.pdf</li> </ul> Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:  PMO\Documentos\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ALQUILER DE IMPRESORAS OC 109309-2023\4. SEGUIMIENTO Y




Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20231019-122858-428669-03903027  
 2023-10-19T14:57:55-05:00 - Pagina 12 de 168

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <hr/> SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 13 de 27



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20231019-122858-428669-03903027  
 2023-10-19T14:57:55-05:00 - Pagina 13 de 168


		CONTROL\4.2.Facturación\Pago 2\CONTRATO 7395109309-2023 Pago 2\Demás Evidencias
11.71 Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el presente documento y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eficiente.	Para el periodo del informe, no se han presentado costos adicionales.	No aplica
11.72 Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	El proveedor allegó los documentos soporte de la facturación.	<p>En la carpeta de AZ “Contrato 7395109309-2023 Pago 2” se anexa documento EJECUCION_CTO_7395109309_2023_PAGO_02 con los respectivos soportes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>20230512_Correo_Documentos Solution Copy.pdf</li> </ul> <p>Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\Documentos\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ALQUILER DE IMPRESORAS OC 109309-2023\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.2.Facturación\Pago 2\CONTRATO 7395109309-2023 Pago 2\Demás Evidencias</p>
11.73 Entregar, cuando la Entidad Compradora lo requiera, la documentación de los servicios prestados por concepto de alquiler de ETP, en la cual debe especificar todas las características, variables, configuración y demás especificidades que sean solicitadas por la Entidad Compradora, hasta seis (6) meses después de la finalización de la Orden de Compra.	El proveedor allegó los documentos soporte de la facturación y diligenció oportunamente la matriz de facturación, en lo relacionado con los consumos de clics del periodo, remitiendo los respectivos contadores.	<p>En la carpeta de AZ “Contrato 7395109309-2023 Pago 2” se anexa documento EJECUCION_CTO_7395109309_2023_PAGO_02 con los respectivos soportes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Matriz de facturación consumos OC 109309-2023</li> <li>20231109_Acta OC 109309-2023 acta de recibo.pdf</li> <li>Carpeta con órdenes de entrega e instalación <a href="#">3.1.3. Fase de entrega e Instalación</a></li> <li>Carpeta de contadores mensuales <a href="#">3.1.4. Reporte de contadores mensuales</a></li> </ul> <p>Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\Documentos\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ALQUILER DE IMPRESORAS OC</p>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <hr/> SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 14 de 27

		109309-2023\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.2.Facturación\Pago 2\CONTRATO 7395109309-2023 Pago 2\Demás Evidencias
11.74 Responder las solicitudes de soporte dentro de los tiempos establecidos en los ANS y en las condiciones de la garantía de Fabricante.	Para el periodo del informe, el proveedor dio respuesta a las solicitudes de soporte realizadas. Para los casos donde se presentaron demoras se generaron descuentos por ANS, tal como consta en acta de conciliación de ANS que se anexa al presente informe.	<p>En la carpeta de AZ “Contrato 7395109309-2023 Pago 2” se anexa documento EJECUCION_CTO_7395109309_2023_PAGO_02 con los respectivos soportes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 04. 20230910_Acta OC 109309-2023 Conciliacion ANS septiembre.Firmado</li> </ul> <p>Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\Documentos\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ALQUILER DE IMPRESORAS OC 109309-2023\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.2.Facturación\Pago 2\CONTRATO 7395109309-2023 Pago 2\Demás Evidencias</p>
11.75 Garantizar que el servicio de arrendamiento de ofimática, durante la ejecución de la Orden de Compra, estará debidamente licenciado y vigente para todos los ETP que fueron contratados por la Entidad Compradora, permitiendo instalar las actualizaciones que el fabricante de este disponga durante este tiempo.	Esta obligación no aplica para la orden de compra suscrita con SOLUTION COPY LTDA dado que el objeto de la misma consiste en <i>“Alquiler de impresoras con sus respectivos consumibles de impresión, así como el mantenimiento preventivo y correctivo para la Secretaría Distrital de integración social”</i> , por lo cual no corresponde a un arrendamiento de ofimática.	No Aplica
11.76 Entregar la licencia del Software de antivirus y garantizar las actualizaciones de las firmas del antivirus durante la vigencia de la Orden de Compra.	Esta obligación no aplica para la orden de compra suscrita con SOLUTION COPY LTDA dado que el objeto de la misma consiste en <i>“Alquiler de impresoras con sus respectivos consumibles de impresión, así como el mantenimiento preventivo y correctivo para la Secretaría Distrital de integración social”</i> , por lo cual no se requiere la entrega de licencias de software.	No aplica
11.77 Entregar a la Entidad Compradora como anexo soporte para el primer pago copia de la información necesaria para la verificación de la legalidad de las licencias entregadas.	Esta obligación no aplica para la orden de compra suscrita con SOLUTION COPY LTDA dado que el objeto de la misma consiste en <i>“Alquiler de impresoras con sus respectivos consumibles de impresión, así como el mantenimiento preventivo y correctivo para la Secretaría Distrital de integración social”</i> , por lo cual no se	No aplica.




Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 2023-1019-122858-028609-03903027  
 2023-10-19T14:57:55-05:00 - Página 14 de 168

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <hr/> SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 15 de 27



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20231019-122858-d286b9-03903027  
 2023-10-19T14:57:55-05:00 - Pagina 15 de 168

	requiere verificar legalidad de licenciamiento.	
11.78 Coordinar con la Entidad Compradora las actividades mencionadas en la cláusula 7.6 dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la expedición de la Orden de Compra, de acuerdo con lo definido en el Protocolo de Entrega.	El proveedor cumplió con las actividades mencionadas en la cláusula 7.6 dejando instaladas las 203 impresoras contratadas.	<p>En la carpeta de AZ “Contrato 7395109309-2023 Pago 2” se anexa documento EJECUCION_CTO_7395109309_2023_PAGO_02 con los respectivos soportes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20231109_Acta OC 109309-2023 acta de recibo</li> <li>• Carpeta de instalaciones <a href="#">3.1.3. Fase de entrega e Instalación</a></li> </ul> <p>Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\Documentos\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ALQUILER DE IMPRESORAS OC 109309-2023\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.2.Facturación\Pago 2\CONTRATO 7395109309-2023 Pago 2\Demás Evidencias</p>
11.79 Entregar la información que Colombia Compra Eficiente o la Entidad Compradora requiera para la verificación del cumplimiento del programa de disposición final.	El proveedor entregó certificado de fecha 12 de octubre del 2023 indicando que durante el periodo, en las diferentes sedes de la Secretaría Distrital de Integración Social, NO se realizó entrega de los residuos peligrosos (tarros y/o residual de tóneres).	<p>En la carpeta de AZ “Contrato 7395109309-2023 Pago 2” se anexa documento EJECUCION_CTO_7395109309_2023_PAGO_02 con los respectivos soportes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificado mes de septiembre 2023</li> <li>• Certificado de tecnicomecanica</li> <li>• Contrato N° 306 ECO SCRAP SAS Y TRACOL</li> <li>• LICENCIA AMBIENTAL GAIA VITARE</li> <li>• Licencia Ambiental TRACOL SAS</li> </ul> <p>Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\Documentos\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ALQUILER DE IMPRESORAS OC 109309-2023\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.2.Facturación\Pago 2\CONTRATO 7395109309-2023 Pago 2\Demás Evidencias</p>
11.80 Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta y	El proveedor dio cumplimiento a las obligaciones contractuales, de acuerdo con lo establecido en el informe de ejecución presentado a la entidad para el periodo.	<p>En la carpeta de AZ “Contrato 7395109309-2023 Pago 2” se anexa documento EJECUCION_CTO_7395109309_2023_PAGO_02 con los respectivos soportes.</p>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <hr/> SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 16 de 27



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20231019-122858-028609-0300027  
 2023-10-19T14:57:55-05:00 - Página 16 de 168

demás documentos del proceso de selección número CCENEG-051-01-2021, así como las obligaciones determinadas en la Orden de Compra.		3_PAGO_02 con los respectivos soportes.  Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:  PMO\Documentos\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ALQUILER DE IMPRESORAS OC 109309-2023\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.2.Facturación\Pago 2\CONTRATO 7395109309-2023 Pago 2\Demás Evidencias
11.81 Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los documentos del proceso y las ofertas presentadas.	El proveedor dio cumplimiento a las obligaciones contractuales, de acuerdo con lo establecido en el informe de ejecución presentado a la entidad para el periodo.	En la carpeta de AZ “Contrato 7395109309-2023 Pago 2” se anexa documento EJECUCION_CTO_7395109309_2023_PAGO_02 con los respectivos soportes.  Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:  PMO\Documentos\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ALQUILER DE IMPRESORAS OC 109309-2023\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.2.Facturación\Pago 2\CONTRATO 7395109309-2023 Pago 2\Demás Evidencias


**ESTADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:**

En mi calidad de supervisor, certifico que se ha realizado la verificación del informe de actividades presentado por el contratista, evidenciando que el mismo ha cumplido a satisfacción con las obligaciones contractuales para el periodo certificado.


Se anexa informe de actividades desarrolladas por el contratista, que origina el pago de esta certificación, el cual ha sido aprobado.


**GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:**



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	<b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b> <b>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN</b>	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 17 de 27


NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	11.43 Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidas en el numeral 18.2 de la Cláusula 18.			X			Ninguna
2	11.44 Cumplir con el procedimiento establecido en la Cláusula 7 de este documento.			X			Ninguna
3	11.45 Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en las órdenes de compra. El tiempo de entrega empieza a correr el día hábil siguiente al cumplimiento de las estipulaciones señaladas en el protocolo de entrega, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución definidos por la entidad.			X			Ninguna
4	11.46 Constituir la fiducia para la consignación del anticipo, en caso de haberse acordado, para lo cual deberá allegar al supervisor de la orden de compra los siguientes documentos: (i) Contrato de fiducia. (ii) Plan detallado de Inversión del Anticipo (iii) Cronograma de entrega de bienes y (iv) orden de pedido de los bienes al fabricante de estos. Lo anterior para revisión y aprobación por parte del supervisor.					X	Para la orden de compra 109309 -2023 no fue necesario constituir contrato de fiducia, toda vez que no se pactó ningún anticipo.
5	11.47 Abstenerse de cotizar por encima del precio techo, en caso de hacerlo, se entenderá que el precio ofertado en la cotización es el señalado en el catálogo del Acuerdo Marco. Así mismo, cuando su capacidad de distribución no permite atender lo requerido en la solicitud de cotización, caso en el cual deberá manifestarlo a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente.			X			Ninguna.
6	11.48 Presentar Cotizaciones para el servicio de arrendamiento de ETP con las combinatorias señaladas por la			X			Ninguna




 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <hr/> <b>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</b>	<b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b> <b>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN</b>	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 18 de 27

	Entidad Compradora y las establecidas en los documentos del proceso.						
7	11.49 Para las órdenes de compra que contemplen la prestación de servicios en el archipiélago de San Andrés, asegurar que todo el personal encargado de la prestación de los servicios cuenta con residencia permanente y todos los permisos necesarios en virtud del Decreto Ley 2762 de 1991 y acuerdos complementarios, y demás disposiciones que lo sustituyan o adicionen.					X	Esta obligación no aplica para la orden de compra suscrita con SOLUTION COPY LTDA dado que la prestación del servicio es en la ciudad de Bogotá.
8	11.50 Cumplir con los protocolos definidos en los documentos técnicos del proceso de selección CCENEG-051-01-2021.			X			Ninguna
9	11.51 Entregar el ETP con la Combinatoria y en el lugar de entrega señalado en la Orden de Compra.			X			Ninguna
10	11.52 Garantizar la calidad y funcionamiento de los ETP y entregar las garantías correspondientes indicando los datos de contacto para hacerlas efectivas.			X			Para el periodo del informe, el proveedor dio respuesta a las solicitudes de soporte relacionados con calidad y funcionamiento de los ETP. Para los casos donde se presentaron demoras se generaron descuentos por ANS, tal como consta en acta de conciliación de ANS que se anexa al presente informe.
11	11.53 Anexar el clausulado de garantías de las marcas que oferta en cada lote, en español o con su traducción simple al castellano.					X	Esta obligación no aplica para la orden de compra suscrita con SOLUTION COPY LTDA dado que el objeto de la misma consiste en "Alquiler de impresoras con sus respectivos consumibles de impresión, así como el mantenimiento preventivo y correctivo para la Secretaría Distrital de integración social" por lo cual no se requiere el clausulado de garantías.
12	11.54 Brindar acompañamiento a las Entidades Compradoras frente a las reclamaciones para hacer efectiva la garantía de los ETP.					X	Esta obligación no aplica para la orden de compra suscrita con SOLUTION COPY LTDA dado que el objeto de la misma consiste en "Alquiler de impresoras con sus respectivos consumibles de impresión, así como el mantenimiento preventivo y correctivo para la Secretaría Distrital de integración social" por lo cual ante un posible reclamo por garantía del ETP se genera la de manera directa con el contratista.
13	11.55 Garantizar el servicio de alquiler de ETP de acuerdo con la Combinatoria señalada en la Orden de Compra.			X			Ninguna
14	11.56 Propender por procedimientos que causen impactos positivos al			X			Ninguna




 Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 2023-1019-122858-028669-03903027  
 2023-10-19T14:57:55-05:00 - Página 18 de 168

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	<b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b> <b>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN</b>	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 19 de 27

	medio ambiente en el ciclo de vida del bien o servicio.						
15	11.57 Informar oportunamente a Colombia Compra Eficiente y a las Entidades Compradoras a quienes han vendido ETP, cualquier cambio en el manual o el soporte técnico o garantía del ETP, incluyendo cambio de dirección o de representante obligado a prestar este servicio.					X	Esta obligación no aplica para la orden de compra suscrita con SOLUTION COPY LTDA dado que el objeto de la misma consiste en "Alquiler de impresoras con sus respectivos consumibles de impresión, así como el mantenimiento preventivo y correctivo para la Secretaría Distrital de integración social" por lo cual no corresponde a venta de ETP.
16	11.58 Entregar los ETP o el alquiler del ETP en el lugar señalado en la Orden de Compra o solicitud de cotización.			X			Ninguna
17	11.59 Asegurar la correcta prestación del servicio de alquiler de ETP durante toda la duración de la Orden de Compra.			X			Ninguna.
18	11.60 En el evento en que el Proveedor llegase a perder la calidad de distribuidor autorizado o se encuentre incurso en situaciones que impidan la entrega de ETP o alquiler de ETP, puede proceder de la siguiente manera: (i) Para garantizar la continuidad de la ejecución de las Órdenes de Compra vigentes el Proveedor puede acordar con la Entidad Compradora, la entrega de una referencia sustituta que mantenga o mejore las condiciones de la referencia que inicialmente iba a ser entregada. La Entidad Compradora a partir de la revisión de su necesidad, puede autorizar o rechazar la sustitución de la referencia. En todo caso, la referencia sustituta debe corresponder a una de las marcas autorizadas para el proveedor en el Catálogo. El proceso de sustitución se debe documentar a través de un acta que la Entidad Compradora debe adjuntar a la Orden de Compra, al menos CINCO (5) DIAS CALENDARIO antes de la fecha de entrega inicialmente pactada. La Entidad Compradora no está obligada a aceptar la sustitución. (ii) El Proveedor puede subcontratar un tercero con todas las licencias, habilitaciones y permisos necesarios para garantizar la entrega de los ETP. El subcontratista no debe estar incurso en inhabilidades o incompatibilidades. (iii) Acordar con la Entidad Compradora la cesión de la Orden de Compra a otro Proveedor del Acuerdo Marco. En este			X			Para el periodo no se presentó un evento que impidiera el alquiler de los equipos contratados.




Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 2023-1019-122858-028609-03903027  
 2023-10-19T14:57:55-05:00 - Página 19 de 168

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	<b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b> <b>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN</b>	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 20 de 27

	caso, las partes deben informar a Colombia Compra Eficiente la imposibilidad de dar continuidad a la Orden de Compra, y las condiciones de la ejecución.						
19	11.61 Mantener vigentes y actualizados durante la ejecución del Acuerdo Marco y de todas las Órdenes de compra los certificados expedidos por las entidades financieras y /o el Distribuidor Mayorista o Fabricante con el respectivo respaldo financiero (en caso de que aplique).			X			Ninguna
20	11.62 Disponer de canales para atención de soporte, fallas e incidentes de los ETP: (i)Línea telefónica nacional (teléfono fijo PBX, 018000 o celular) (ii) Canal de atención web, entiéndase como un canal de atención dispuesto en la página web del Proveedor (por ejemplo: Clic to call, web to Call, chat o generación de tickets, etc) (iii) Correo electrónico. (iv)Teléfono de al menos dos (2) personas de contacto, (nombre, cargo y teléfonos de contacto fijo o celular).			X			Ninguna
21	11.63 Mantener vigente y actualizado el certificado software de gestión de servicios de TI. (en caso de que aplique).					X	Esta obligación no aplica
22	11.64 Cumplir oportunamente con el sistema de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de computadores y/o periféricos de acuerdo con lo descrito en Resolución 1512 de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (en caso de que aplique).			X			Para el periodo del informe, el proveedor dio respuesta a las solicitudes de recolección de tóner, para las impresoras contratadas.
23	11.65 Disponer de un programa de Disposición Final durante toda la vigencia del Acuerdo Marco y un (1) año más. (en caso de que aplique)			X			Ninguna
24	11.66 Garantizar la oportuna y correcta realización del Mantenimiento Preventivo de los equipos objeto de alquiler de ETP, así como la continuidad en la operación del servicio, en caso de fallas cambiar el ETP de acuerdo con los tiempos definidos en los ANS.			X			Para el periodo del informe, el proveedor dio respuesta a las solicitudes de soporte relacionados con mantenimientos. Para los casos donde se presentaron demoras se generaron descuentos por ANS, tal como consta en acta de conciliación de ANS que se anexa al presente informe.
25	11.67 Garantizar que las impresiones tengan la calidad de impresión de acuerdo con las condiciones establecidas en los documentos técnicos del Pliego de Condiciones del proceso de selección número			X			Ninguna




Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 2023-1019-122858-428669-03903027  
 2023-10-19T14:57:55-05:00 - Página 20 de 168

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	<b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b> <b>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN</b>	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 21 de 27

	CCENEG-051-01-2021 durante la vigencia de la Orden Compra.						
26	11.68 Reemplazar cualquier equipo o parte del equipo que la Entidad Compradora haya reportado al Proveedor como defectuoso, siempre y cuando se pueda demostrar que el defecto del equipo o parte del equipo no se produjo como consecuencia del mal uso por parte de la Entidad Compradora. El tiempo establecido para el cambio del equipo o la parte del equipo se encuentra definido en las condiciones de la garantía del Fabricante.			X			Para el presente periodo no se presentó ninguna novedad respecto cambios de impresoras por fallas.
27	11.69 Entregar las marcas establecidas en el Catálogo durante la ejecución de la Orden de Compra.			X			Ninguna
28	11.70 Entregar mensualmente a la Entidad Compradora el reporte de toda la gestión de fallas e incidentes de los ETP objeto de alquiler.			X			Ninguna
29	11.71 Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el presente documento y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eficiente.			X			Ninguna
30	11.72 Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.			X			Ninguna
31	11.73 Entregar, cuando la Entidad Compradora lo requiera, la documentación de los servicios prestados por concepto de alquiler de ETP, en la cual debe especificar todas las características, variables, configuración y demás especificidades que sean solicitadas por la Entidad Compradora, hasta seis (6) meses después de la finalización de la Orden de Compra.			X			Ninguna
32	11.74 Responder las solicitudes de soporte dentro de los tiempos establecidos en los ANS y en las condiciones de la garantía de Fabricante.			X			Para el periodo del informe, el proveedor dio respuesta a las solicitudes de soporte realizadas. Para los casos donde se presentaron demoras se generaron descuentos por ANS, tal como consta en acta de conciliación de ANS que se anexa al presente informe.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 2023-1019-122858-028689-03903027  
 2023-10-19T14:57:55-05:00 - Pagina 21 de 168

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <hr/> SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 22 de 27


33	11.75 Garantizar que el servicio de arrendamiento de ofimática, durante la ejecución de la Orden de Compra, estará debidamente licenciado y vigente para todos los ETP que fueron contratados por la Entidad Compradora, permitiendo instalar las actualizaciones que el fabricante de este disponga durante este tiempo.					X	No se contrató el servicio de arrendamiento de ofimática, tal como se evidencia en la Orden de Compra 109309-2023.
34	11.76 Entregar la licencia del Software de antivirus y garantizar las actualizaciones de las firmas del antivirus durante la vigencia de la Orden de Compra.					X	No se contrató el servicio de licencia del Software de antivirus, tal como se evidencia en la Orden de Compra 109309-2023
35	11.77 Entregar a la Entidad Compradora como anexo soporte para el primer pago copia de la información necesaria para la verificación de la legalidad de las licencias entregadas.					X	No se contrató el servicio de licencias, tal como se evidencia en la Orden de Compra 109309-2023
36	11.78 Coordinar con la Entidad Compradora las actividades mencionadas en la cláusula 7.6 dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la expedición de la Orden de Compra, de acuerdo con lo definido en el Protocolo de Entrega.			X			Ninguna
37	11.79 Entregar la información que Colombia Compra Eficiente o la Entidad Compradora requiera para la verificación del cumplimiento del programa de disposición final.			X			Ninguna
38	11.80 Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta y demás documentos del proceso de selección número CCENEG-051-01-2021, así como las obligaciones determinadas en la Orden de Compra.			X			Ninguna
39	11.81 Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los documentos del proceso y las ofertas presentadas.			X			Ninguna
<b>Concepto general del cumplimiento de las obligaciones</b>				X			El cumplimiento de las obligaciones se encuentra establecido en los términos del presente informe.

#### RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

Ninguna.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20231019-122858-028609-03903027  
 2023-10-19T14:57:55-05:00 - Página 22 de 168

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <hr/> SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	<b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b> <b>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN</b>	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 23 de 27

**DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:**

Ninguna.

**4. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACIÓN**


VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 353.686.800,73
ADICIONES:	NINGUNA
REDUCCIONES:	N/A
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	\$ 77.649.458,14
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 276.037.342,59
VALOR PENDIENTE POR PAGAR CON EL PRESENTE INFORME:	\$ 29.040.865,83
VALOR ANTICIPO: (EN CASO QUE APLIQUE)	N.A
AMORTIZACIÓN:	N.A

Certifico que el valor autorizado por concepto de ANTICIPO está de acuerdo al plan del manejo de inversión del mismo.	SI: _____ NO APLICA: <u>X</u>
---	-------------------------------

	CONCEPTO	VALOR A PAGAR
COSTO FIJO	N/A	N/A
COSTO VARIABLE	etp03 - ETP-I-15.ETP -- ETP -- IMPRESORA LASER O LED --A4 -- MULTIFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Mínimo 3.000 paginas -- Mínimo 32 ppm -- Zona 1 - <b>SEPTIEMBRE - 2023</b>	\$ 15.491.805,80
	etp03 - ETP-I-16.ETP -- ETP -- IMPRESORA LASER O LED --A4 -- MULTIFUNCIONAL - BLANCO Y NEGRO -- Mínimo 7.000 paginas -- Mínimo 40 ppm -- Zona 1 - <b>SEPTIEMBRE - 2023</b>	\$1.715.267,08
	etp03 - ETP-1-15-M5. ETP -- IMPRESORA LASER O LED - COSTO POR CLIC 5 COBERTURA -- A4 --MULTIFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Mínimo 3.000 paginas -- Mínimo 32 ppm -- Zona 1 - <b>SEPTIEMBRE 2023</b>	\$6.375.046,65



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20231019-122858-428669-03903027  
 2023-10-19T14:57:55-05:00 - Pagina 23 de 168

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	<b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b> <b>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN</b>	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 24 de 27

	CONCEPTO	VALOR A PAGAR
	etp03 - ETP-1-16-M5. ETP -- IMPRESORA LASER O LED - COSTO POR CLIC 5 COBERTURA -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Mínimo 7.000 paginas -- Mínimo 40 ppm -- Zona 1 - <b>SEPTIEMBRE 2023</b>	\$821.969,40
COSTO DE REALIZACIÓN	N/A	N/A
OTROS	N/A	N/A

OBSERVACIONES ADICIONALES:	<p>El contratista cumplió con las obligaciones generales y específicas establecidas en el Acuerdo Marco de Precios.</p> <p>El Contratista realizó durante el periodo mencionado en esta certificación sus actividades y compromisos a satisfacción. En los casos en los que presentó demoras en respuesta a las solicitudes se dio aplicación de los Acuerdos de Niveles de Servicio conforme lo estipula el Acuerdo Marco de Precios.</p> <p>La orden de compra se ha desarrollado de manera normal durante el periodo certificado sin inconvenientes de tipo técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico.</p> <p>La supervisión aprobó y validó el cumplimiento de las obligaciones específicas como se menciona en el informe de actividades.</p>
----------------------------	---


La presente se firma a los días 19 del mes octubre de 2023.

**RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:**


ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR
PENSIÓN SALUD RIESGOS PROFESIONALES PARAFISCALES	Teniendo en cuenta que el contratista es una persona jurídica, la manera de acreditar los pagos a la seguridad social y aportes parafiscales es a través de la presentación de certificación expedida por revisor fiscal. Se anexa certificado expedido el 14 de OCTUBRE de 2023, suscrito por el revisor fiscal Isauro Rojas Victoria, el cual indica que la empresa se encuentra a paz y salvo con los pagos de seguridad social y aportes parafiscales. Así mismo se anexa copia de la tarjeta profesional 33465 – T, cédula de ciudadanía y certificación de vigencia de la Junta Central de Contadores del revisor fiscal.		

Los documentos soporte se encuentran en la siguiente ruta de la PMO:  
 PMO\Documentos\04\_PROYECTOS\_EN\_EJECUCION\SERVICIOS\ ALQUILER DE IMPRESORAS OC 109309-2023\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.2.Facturación\Pago 2\CONTRATO 7395109309-2023 Pago 2\ FACTURA\_CTO\_7395109309\_2023\_PAGO\_02

**5. ASPECTOS PENDIENTES DE DECISIÓN O QUE AMERITEN ESPECIAL CONTROL.**





 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <hr/> SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	<b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b>  <b>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN</b>	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 25 de 27

### RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

Recibir a conformidad por parte del proveedor Solution Copy Ltda la prestación de los servicios de impresión para las unidades operativas de la Secretaría Distrital de Integración Social -SDIS, bajo la modalidad de alquiler de ETP conforme a lo estipulado en el Acuerdo Marco "Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos - ETP III, CCE-280-AMP-2021" y a las condiciones técnicas solicitadas en la orden de compra.

### RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

Ninguno

### OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

- Durante el periodo del presente informe se generaron descuentos al proveedor por aplicación de los acuerdos de niveles de servicios estipulados en el Anexo 4 – Anexo Técnico Fichas Técnicas y Especificaciones Categoría servicio o alquiler del Acuerdo Marco CCE-280-AMP-2021 y que fueron concertados con el proveedor.

Se realizó la revisión de los casos reportados conforme a los Acuerdo Niveles de Servicios para cada una de las impresoras contratadas de acuerdo con los reportes entregados y exportados de la herramienta de gestión ARANDA correspondientes al mes de septiembre de 2023 con el proveedor Solution Copy LTDA, se anexa acta.


A continuación, se relacionan los casos que generan descuentos por aplicación de ANS en el periodo reportado:

- En el mes de Septiembre de 2023 se generan descuentos a 9 casos:

NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA	VOLUMEN DE IMPRESIÓN	SERIAL	VALOR UNITARIO	APLICA ANS	TOTAL, ALQUILER SIN IVA	NOTA DE APLICACIÓN ANS
SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	3000	CGAH54574	82141,07	5	76.391,20	SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE DE SOLUCIÓN EN EL TICKET 42291 Y SE EVIDENCIA QUE NO CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA.
SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	3000	R4P0252386	82141,07	7	115.677,91	SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE DE SOLUCIÓN EN EL TICKET 287632 Y SE EVIDENCIA QUE NO CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA.
SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	3000	R4P0Y67254	82141,07	7	115.677,91	NO SE ENCUENTRA ORDEN DE TRABAJO EN LA SOLICITUD 42256, POR LO ANTERIOR NO ES POSIBLE



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 2023.1019-122858-028669-03903027  
 2023-10-19T14:57:55-05:00 - Pagina 25 de 168

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN				Código: FOR-GEC-002
					Versión: 1
					Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
					Página: 26 de 27

						EVIDENCIAR LA SOLUCIÓN, SE TOMA TIEMPO DE ARANDA
SUBDIRECCION PARA ASUNTOS LGBTI	3000	R4P0Y67455	82141,07	7	115.677,91	NO SE ENCUENTRA ORDEN DE TRABAJO EN LA SOLICITUD 42194, POR LO ANTERIOR NO ES POSIBLE EVIDENCIAR LA SOLUCIÓN, SE TOMA TIEMPO DE ARANDA
SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	7000	R4P1890005	124384,85	7	115.677,91	LA SOLICITUD 289206 SE ENCUENTRA EN ESTADO EN PROCESO DESDE EL 22/09/2023 SIN ATENCIÓN, POR LO ANTERIOR NO CUMPLEN EL ANS
SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	7000	R4P1X92182	124384,85	7	115.677,91	NO CUMPLE, SE REvisa LA SOLUCIÓN DEL TICKET 42258 Y NO SE ENCUENTRA ORDEN DE TRABAJO ADJUNTA
CENTRO AMAR SAN CRISTOBAL	3000	R4P8606367	82141,07	7	115.677,91	LA SOLICITUD 288836 SE ENCUENTRA EN ESTADO EN PROCESO DESDE EL 20/09/2023 SIN ATENCIÓN, POR LO ANTERIOR NO CUMPLEN EL ANS
SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD	7000	R4S8500551	124384,85	7	115.677,91	SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE DE SOLUCIÓN EN EL TICKET 287209 Y SE EVIDENCIA QUE NO CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA.
SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	3000	R4S9609320	82141,07	7	115.677,91	SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE DE SOLUCIÓN EN EL TICKET 42398 Y SE EVIDENCIA QUE NO CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA.

Lo anterior, tal como se evidencia en el archivo Matriz de Facturación y en el acta de conciliación de ANS de fecha de 10 de octubre del 2023.


- Para el periodo informado, el avance en la ejecución física y financiera de la orden de compra es de la siguiente manera:
  - **Avance Físico** = 120 días ejecutados / 365 días contratados = 32,9%
  - **Avance Financiero** = (valor facturado y pagado a la fecha) / (valor total del contrato con adiciones) = (\$ 77.649.458,14 / \$353.686.800,73) = 21,95%

El proveedor allega Factura No. FVNJ 6512 por valor de \$29.040.865,83 y nota crédito No. NC-1397 por valor de \$0,83

Se autoriza el pago de la factura por valor de **\$29.040.865** que reúne los valores por los servicios efectivamente prestados bajo la orden de compra para el periodo reportado, los cuales se encuentran debidamente soportados en la Matriz de Facturación y en las actas que se anexan a este informe.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 2023-1019-122858-03903027  
 2023-10-19T14:57:55-05:00 - Pagina 26 de 168

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <hr/> <small>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</small>	<b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b>  <b>CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN</b>	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 27 de 27

FECHA DE ELABORACIÓN: 19/10/2023

*Documento firmado electrónicamente de acuerdo con  
La Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012*

**FIRMA DEL SUPERVISOR  
FRANKY GONZÁLEZ DAZA**

*Documento firmado electrónicamente de acuerdo con  
La Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012*

**FIRMA DE APOYO A LA SUPERVISIÓN  
MILTON JAVIER MEDINA CRUZ**

*Documento firmado electrónicamente de acuerdo con  
La Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012*


**FIRMA DE APOYO A LA SUPERVISIÓN  
ELIANA MARÍA PADILLA GONZÁLEZ**

*Documento firmado electrónicamente de acuerdo con  
La Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012*

**FIRMA DE APOYO A LA SUPERVISIÓN  
ANA ISABEL OSPINA RAMÍREZ**

Elaboró: Milton Javier Cruz Medina– Contratista SII  
Ana Isabel Ospina Ramírez– Contratista SII

Revisó: Paola Díaz Avendaño – Contratista SII  
Eliana María Padilla González – Contratista SII





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL  
DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA  
SUBDIRECCION DE CONTRATACION

FORMATO MC-06  
ACTA DE INICIO  
SELECCION DEL CONTRATISTA  
GESTION CONTRACTUAL

CÓDIGO	
FECHA	30/08/2007
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

**CONTRATO/CONVENIO No** 7395109309 **FECHA** 11/05/2023

**CLASE DE CONTRATO**

PRESTACION DE SERVICIOS POR ORDEN DE COMPRA

**OBJETO CONTRACTUAL**

ALQUILER DE IMPRESORAS CON SUS RESPECTIVOS CONSUMIBLES DE IMPRESION, ASI COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL.

**CONTRATISTA**

**Nombre y/o Razon Social** SOLUTION COPY LTDA

**C.C. N°** 830053669

**PLAZO**

365 DIAS contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio

**Fecha de Inicio: 19-may.-23**

**Nota:** La ejecución contractual se estima en meses de 30 días.

**Fecha de Finalización: 18-may.-24**

**SUPERVISOR -A Y/O INTERVENTOR-A**


**Nombre:** FRANKY GONZALEZ DAZA

**Dependencia:** Subdirección de Investigación e Información

Para Constancia da la anterior, se firma la presente Acta por quienes en ella intervienen, en Bogotá, D.C. a los 19/05/2023

\_\_\_\_\_  
Firma del -a contratista  
C.C. N°.830053669

\_\_\_\_\_  
Firma del -a supervisor -a  
C.C. N°.79602435

  
Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231019-122858-028609-03903027  
2023-10-19T14:57:55-05:00 - Pagina 28 de 168


**ANEXO ACTA DE INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA NRO. CONTRATO 2023, CELEBRADO ENTRE LA SDIS Y SOLUTION COPY LTDA**

**GENERALIDADES DE LA ORDEN DE COMPRA**


<b>NUMERO DE CONTRATO</b>	7395-109309
<b>CLASE DE CONTRATO</b>	Orden de compra
<b>NUMERO DE ORDEN DE COMPRA</b>	109309
<b>FECHA DE ORDEN DE COMPRA</b>	11/05/2023
<b>OBJETO CONTRACTUAL</b>	
ALQUILER DE IMPRESORAS CON SUS RESPECTIVOS CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL.	
<b>CONTRATISTA</b>	SOLUTION COPY LTDA
<b>CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT</b>	830.023.178-2
<b>PLAZO</b>	12 MESES
<b>FECHA ACTA DE INICIO</b>	19/05/2023
<b>SUPERVISOR</b>	
<b>NOMBRE</b>	FRANKY GONZALEZ DAZA
<b>DEPENDENCIA</b>	SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el numeral (iv) de la obligación No 6.19 de la Cláusula 6 “**Actividades de la Entidad Compradora en la Operación Secundaria**” en la cual establece: “(...) (iv) **SUSCRIBIR ACTA DE INICIO** una vez sea expedido el registro presupuestal (RP) y sea aprobada la garantía de cumplimiento, en la que se deberá dejar constancia de las fechas de solicitud de entregas, que corresponderán a las indicadas por la Entidad Compradora en la Solicitud de Cotización. En caso, de que la Entidad Compradora requiera modificar las fechas de solicitud de entrega y el Proveedor este de acuerdo, se dejará constancia por escrito suscrita por las partes, en la que se referirá la justificación de dicho cambio. El Supervisor o Interventor de la Orden de Compra deberá verificar si la modificación de las fechas de solicitud de entrega requerirá modificación de la vigencia de la Orden de Compra, y en ese caso deberá tramitar la respectiva modificación;(...)”

Se procede a dejar constancia de las fechas de solicitud de entregas, que corresponden a las concertadas por la Entidad con el proveedor SOLUTION COPY LTDA, para lo cual a continuación se indica la relación de los 203 puntos de impresión contratados mediante la orden de compra suscrita con las respectivas fechas de entrega en las ubicaciones (direcciones) de las unidades operativas.



LOCALIDAD	NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA	DIRECCIÓN	VOLUMEN DE IMPRESIÓN POR MES	CANTIDAD DE USUARIOS	FECHA DE ENTREGA
ANTONIO NARIÑO	CENTRO PROTEGER ALVARO LOPEZ PARDO	CARRERA 11B NÚMERO 11 - 44 SUR	3000	35	EN EL PUNTO
ANTONIO NARIÑO	CASA DE SABIDURÍA LA FRATERNIDAD	AVENIDA CALLE 26 SUR #35-15	3000	7	18-may-23
ANTONIO NARIÑO	JARDIN INFANTIL SANTANDER	KR 29 B 26 10 SUR	3000	4	18-may-23
ANTONIO NARIÑO	JARDIN INFANTIL MUNDO NUEVO	CL 2 SUR 12 90 COMPLEJO SAN JUAN DE DIOS	3000	4	18-may-23
BARRIOS UNIDOS	CASA GAITAN	CARRERA 54, NÚMERO 78 - 40	3000	10	13-jun-23
BARRIOS UNIDOS	JARDIN INFANTIL LA CIUDAD QUE SOÑAMOS	CARRERA 55, NÚMERO 70 - 45	3000	3	13-jun-23
BARRIOS UNIDOS	JARDIN INFANTIL MARIA GORETTI	CALLE 67D # 58 - 14	3000	3	13-jun-23
BARRIOS UNIDOS	JARDIN INFANTIL NOGAL DE LA ESPERANZA	AVENIDA CARRERA 72, NÚMERO 52 - 18	3000	3	13-jun-23
BARRIOS UNIDOS	JARDIN INFANTIL SANTA SOFIA	CARRERA 28B, NÚMERO 75 - 11	3000	3	13-jun-23
BARRIOS UNIDOS	JARDIN INFANTIL ROSARIO	CALLE 63B BIS, NÚMERO 35A - 49	3000	3	13-jun-23
BARRIOS UNIDOS	JARDIN INFANTIL RIONEGRO	CALLE 99, NÚMERO 60 - 46	3000	3	13-jun-23
BOSA	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE BOSA	CALLE 73 SUR, NÚMERO 81B - 10	3000	35	EN EL PUNTO
BOSA	CENTRO CRECER BOSA	CARRERA 81C , NÚMERO 68A - 24 SUR	3000	8	01-JUN-23 A 02-JUN-23
BOSA	CDC EL PORVENIR	CARRERA 100, NÚMERO 52 - 24 SUR	3000	10	01-JUN-23 A 02-JUN-23



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2023-1019-122858-028609-03903027  
2023-10-19T14:57:55-05:00 - Página 30 de 168



BOSA	CENTRO AMAR EL NOGAL	CALLE 73 SUR N°92-21 BARRIO EL RECREO BOSA.	3000	8	01-JUN-23 A 02-JUN-23
BOSA	JARDIN INFANTIL LOS CEDROS	CARRERA 81A, NÚMERO 84C SUR - 25	3000	3	01-JUN-23 A 02-JUN-23
BOSA	JARDIN INFANTIL UBA RHUA	DIAGONAL 89 A SUR NÚMERO 87-60	3000	3	01-JUN-23 A 02-JUN-23
BOSA	JARDIN INFANTIL TIBANICA	CARRERA 89A, NÚMERO 56 - 18 SUR	3000	3	01-JUN-23 A 02-JUN-23
BOSA	JARDIN INFANTIL LA LIBERTAD	CARRERA 87M, NÚMERO 59 - 01 SUR	3000	3	01-JUN-23 A 02-JUN-23
BOSA	CASA DE JUVENTUD JOSÉ SARAMAGO	CARRERA 81 B # 73 C-22 SUR	3000	8	24-may-23
BOSA	CASA DE LA SABIDURÍA RINCÓN INTERCULTURAL	DIAGONAL 89A SUR # 87-60	3000	5	24-may-23
BOSA	JARDIN INFANTIL RUEDA DE COLORES	CARRERA 80 N BIS 70 10 SUR	3000	3	24-may-23
BOSA	JARDIN INFANTIL ABSUN (SEMILLA DE VIDA)	CL 81 SUR 81 - 75	3000	3	24-may-23
BOSA	JARDIN INFANTIL AVENTURAS MAGICAS	CL 73 SUR 92 21	3000	3	24-may-23
BOSA	JARDIN INFANTIL LA ESTACIÓN DE LA ALEGRÍA	CL 63 SUR 77 L 51	3000	4	24-may-23
BOSA	CASA DE LA SABIDURIA PORVENIR	CARRERA 100 # 52 - 24 SUR	3000	6	24-may-23
CHAPINERO	CENTRO AMAR CHAPINERO	CALLE 59, NÚMERO 6 - 20	3000	8	05-JUN-23 A 06-JUN-23



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2023-1019-122858-028609-03903027  
2023-10-19T14:57:55-05:00 - Página 31 de 168



CHAPINERO	CENTRO CRECER CHAPINERO	TRANSVERSAL 3BIS ESTE #47B-45	3000	8	05-JUN-23 A 06-JUN-23
CHAPINERO	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE CHAPINERO	CALLE 50A, NÚMERO 13 - 52	3000	35	EN EL PUNTO
CHAPINERO	JARDIN INFANTIL SAN LUIS	CALLE 97, NÚMERO 6 - 46 ESTE VIA LA CALERA	3000	3	05-JUN-23 A 06-JUN-23
CHAPINERO	JARDIN INFANTIL JUAN XXIII	CALLE 65B, NUMERO 1 - 19	3000	3	05-JUN-23 A 06-JUN-23
CHAPINERO	CASA DE SABIDURÍA CHAPINERO	TRANVERSAL 3 BIS ESTE N 8B 45	3000	6	31-may-23
CHAPINERO	CDC TITOS	TRANSV 3ERA BIS No. 47B 45	3000	10	31-may-23
CIUDAD BOLIVAR	CASA DE LA JUVENTUD AYELEN	CALLE 65A SUR, NÚMERO 17C - 30	3000	8	07-JUN-23 A 08-JUN-23
CIUDAD BOLIVAR	CENTRO AMAR	CARRERA 17D, NÚMERO 65 - 72 SUR	3000	5	07-JUN-23 A 08-JUN-23
CIUDAD BOLIVAR	SUBDIRECCIÓN LOCAL CIUDAD BOLIVAR	CALLE 70 SUR, NÚMERO 34 - 05	7000	35	EN EL PUNTO
CIUDAD BOLIVAR	JARDIN INFANTIL CANDELARIA LA NUEVA	CARRERA 49C BIS A, NÚMERO 68B - 07 SUR	3000	3	07-JUN-23 A 08-JUN-23
CIUDAD BOLIVAR	CENTRO CRECER VISTA HERMOSA	CALLE 69 K N. 18 H 19 SUR	3000	10	24-may-23
CIUDAD BOLIVAR	CASA DE LA SABIDURÍA LAS ACACIAS	TV 19 C # 62D 21 SUR	3000	9	24-may-23
CIUDAD BOLIVAR	CASA DE LA SABIDURÍA TEJEDORES DE SUEÑOS	CARRERA 42 #70A - 50 SUR	3000	7	24-may-23



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2023-1019-122858-028609-03903027  
2023-10-19T14:57:55-05:00 - Pagina 32 de 168





CIUDAD BOLIVAR	CASA DE LA SABIDURÍA CARLOS GAVIRIA	CL 69 SUR #18B - 36	3000	5	24-may-23
CIUDAD BOLIVAR	CASA DE LA SABIDURÍA BELLA FLOR	CARRERA 27A BIS # 73-14 SUR	3000	9	24-may-23
CIUDAD BOLIVAR	JARDIN INFANTIL PARAISO	KR 27 L 71 G 14 SUR	3000	4	24-may-23
CIUDAD BOLIVAR	JARDIN INFANTIL MINUTO DE MARIA	KR 18 A BIS B 80 A 21 SUR	3000	4	24-may-23
CIUDAD BOLIVAR	JARDIN INFANTIL ARBORIZADORA ALTA	CL 70 SUR 34 05	3000	4	24-may-23
CIUDAD BOLIVAR	JARDIN INFANTIL CARTAGENA DE INDIAS	CL 70 56 04 SUR	3000	4	24-may-23
CIUDAD BOLIVAR	JARDIN INFANTIL ANALU VERBENAL QUIBA	VERBENAL QUIBA	3000	3	24-may-23
CIUDAD BOLIVAR	JARDIN INFANTIL LA ESTRELLA	KR 18 G 74 A 75 SUR	3000	3	24-may-23
CIUDAD BOLIVAR	CENTRO FORJAR CIUDAD BOLIVAR	CRA 44 # 58 C - 90 SUR	7000	4	07-JUN-23 A 08-JUN-23
CIUDAD BOLIVAR	CDC ARBORIZADORA ALTA	CALLE 70 SUR, NÚMERO 34 - 05	3000	10	07-JUN-23 A 08-JUN-23
ENGATIVA	CDC SANTA HELENITA	CARRERA 78 NÚMERO 69A - 11	3000	10	13-jun-23
ENGATIVA	CENTRO RENACER VILLALUZ	CARRERA 77 BIS - NÚMERO 64I - 50	7000	8	13-jun-23
ENGATIVA	CENTRO CRECER ENGATIVA	CALLE 71A NÚMERO 95 - 31	3000	8	13-jun-23
ENGATIVA	CENTRO AMAR ENGATIVA	CARRERA 122A NÚMERO 63N - 44	3000	6	13-jun-23
ENGATIVA	COMUNIDAD DE VIDA EL CAMINO	CARRERA 69 NÚMERO 47 - 87	3000	20	13-jun-23
ENGATIVA	SIBERIA	Autopista Medellín Km 7, Costado Occidental, Vía	3000	10	13-jun-23



		Funza. Parque Industrial Celta Bodegas B1 y B2			
ENGATIVA	JARDIN INFANTIL BELLA VISTA	CARRERA 68G NÚMERO 67A - 10	3000	3	13-jun-23
ENGATIVA	JARDIN INFANTIL LAS FERIAS	CARRERA 69K NÚMERO 73 - 58	3000	3	13-jun-23
ENGATIVA	CENTRO PROTEGER JAIRO ANIBAL NIÑO	CALLE 52A NÚMERO 71 - 20	7000	25	EN EL PUNTO
ENGATIVA	CENTRO PROTEGER CAMILO TORRES	CARRERA 73BIS NÚMERO 48-33	7000	26	EN EL PUNTO
ENGATIVA	CASA DE LA SABIDURÍA LUZ DE ESPERANZA	CALLE 63L #124 - 38	3000	6	26-may-23
ENGATIVA	CASA DE LA SABIDURÍA EL BOSQUE	CALLE 49 # 71A - 39	3000	5	26-may-23
ENGATIVA	JARDIN INFANTIL VILLA CRISTINA	KR 95 G 91 A 22	3000	3	26-may-23
ENGATIVA	JARDIN INFANTIL LOS SAUCES	CL 69 121 29	3000	4	26-may-23
ENGATIVA	JARDIN INFANTIL LA PAJARA PINTA	KR 117 A 69 C 91	3000	4	26-may-23
ENGATIVA	CASA DE LA SABIDURÍA CEREZOS	CARRERA 87A # 88 -20	3000	8	26-may-23
FONTIBON	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE FONTIBON	CARRERA 104B NÚMERO 22J-15	3000	35	EN EL PUNTO
FONTIBON	CDC LA GIRALDA	CARRERA 104B NÚMERO 22J 15	3000	10	05-JUN-23 A 06-JUN- 23
FONTIBON	CENTRO CRECER FONTIBON	CALLE 22F NÚMERO 106 - 22	3000	8	05-JUN-23 A 06-JUN- 23
FONTIBON	CENTRO DIA AMARU	CALLE 23D NÚMERO 103A - 21	3000	5	05-JUN-23 A 06-JUN- 23



FONTIBON	JARDIN INFANTIL LA GIRALDA	CARRERA 104B NÚMERO 22J 15	3000	3	05-JUN-23 A 06-JUN-23
FONTIBON	CASA DE JUVENTUD HUITACA	CALLE 22 J #112-36	3000	6	17-may-23
FONTIBON	JARDIN INFANTIL OSO DE ANTEOJOS	KR 100 23 22	3000	3	17-may-23
FONTIBON	JARDIN INFANTIL RAFAEL POMBO	KR 97 A 19 35	3000	3	17-may-23
FONTIBON	JARDIN INFANTIL SABANA GRANDE	KR 106 15 A 32	3000	4	17-may-23
KENNEDY	SUBDIRECCION LOCAL DE KENNEDY	CARRERA 74, NÚMERO 42G - 52 SUR	3000	35	EN EL PUNTO
KENNEDY	CDC BELLA VISTA	CALLE 38 SUR NÚMERO 94C - 29	3000	10	01-JUN-23 A 02-JUN-23
KENNEDY	CDC KENNEDY BRITALIA	AVENIDA CARRERA 80, NÚMERO 43 - 43 SUR	3000	10	01-JUN-23 A 02-JUN-23
KENNEDY	CDC KENNEDY TIMIZA	CARRERA 74, NÚMERO 42G - 52 SUR	3000	10	01-JUN-23 A 02-JUN-23
KENNEDY	CENTRO ATENCION MIGRANTE CIAM	CARRERA 80, NÚMERO 43 - 43 SUR	3000	30	01-JUN-23 A 02-JUN-23
KENNEDY	CENTRO AMAR CALANDAIMA	CARRERA 88 6 36 SUR	3000	8	01-JUN-23 A 02-JUN-23
KENNEDY	CASA DE PENSAMIENTO NIETOS DEL TRUENO	CARRERA 80F, NÚMERO 42 - 46 SUR	3000	6	01-JUN-23 A 02-JUN-23
KENNEDY	JARDIN INFANTIL CIUDAD DE BOGOTA	AVENIDA CARRERA 80, NÚMERO 43 - 43 SUR	3000	3	01-JUN-23 A 02-JUN-23
KENNEDY	JARDIN INFANTIL ARGELIA	CALLE 39B SUR, NÚMERO 72G - 62	3000	3	01-JUN-23 A 02-JUN-23



KENNEDY	JARDIN INFANTIL LAS DELICIAS	TV 72 B N 44 - 49	3000	3	01-JUN-23 A 02-JUN-23
KENNEDY	JARDIN INFANTIL ACUNAR METRO	CARRERA 88C, NÚMERO 43 - 47 SUR	3000	3	01-JUN-23 A 02-JUN-23
KENNEDY	JARDIN INFANTL EL PARAISO	CALLE 39 SUR, NÚMERO 89C - 37	3000	3	01-JUN-23 A 02-JUN-23
KENNEDY	JARDIN INFANTIL LA IGUALDAD	CALLE 2, NÚMERO 68A - 80	3000	3	01-JUN-23 A 02-JUN-23
KENNEDY	JARDIN INFANTIL CLASS	CALLE 57B SUR, NÚMERO 80H - 15	3000	3	01-JUN-23 A 02-JUN-23
KENNEDY	CASA DE LA SABIDURÍA CAMINOS DE VIDA	CARRERA 81C 45 -71 SUR	3000	4	25-may-23
KENNEDY	CASA DE LA SABIDURÍA ANDARES	CARRERA 71G # 6D - 22	3000	2	25-may-23
KENNEDY	CENTRO INTEGRARTE KENNEDY	CRA. 74 # 42G-52 SUR	3000	14	25-may-23
KENNEDY	JARDIN INFANTIL METRO	KR 88 C 43 47 SUR	3000	4	25-may-23
LOS MARTIRES	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE MARTIRES	DIAGONAL 22B BIS, NÚMERO 20 - 51	3000	35	EN EL PUNTO
LOS MARTIRES	CENTRO DIA MI REFUGIO	CARRERA 18B, NÚMERO 22D - 40	3000	6	14-jun-23
LOS MARTIRES	HOGAR DE PASO LOS MARTIRES "24_HORAS"	CARRERA 18B NÚMERO 23A - 41	3000	20	14-jun-23
LOS MARTIRES	CENTRO AMAR 2	CARRERA 15 BIS, NÚMERO 18 - 37	3000	9	14-jun-23
LOS MARTIRES	CENTRO CRECER LOS MARTIRES	AVENIDA CALLE 1, NÚMERO 24B - 26	3000	8	14-jun-23




LOS MARTIRES	CENTRO PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES ACADEMICAS	CALLE 12, NÚMERO 16 - 73	3000	20	14-jun-23
LOS MARTIRES	CAIDSG ZONA CENTRO	CARRERA 14 bis, NÚMERO 21 - 10	3000	10	14-jun-23
LOS MARTIRES	CENTRO PROTEGER CURNN	AVENIDA CALLE 1, NÚMERO 24C - 10	7000	40	14-jun-23
LOS MARTIRES	JARDIN INFANTIL SAMPER MENDOZA	CARRERA 22, NÚMERO 22A - 62	3000	3	14-jun-23
LOS MARTIRES	CASA DE JUVENTUD CACMA- LOS MÁRTIRES	CALLE 24 # 27 A -31	3000	8	17-may-23
LOS MARTIRES	JARDIN INFANTIL NUEVOS PASOS	CL 5 A 26 A 17	3000	3	17-may-23
NIVEL CENTRAL	COMISARIA MOVIL	CARRERA 7MA, NÚMERO 32-16 EDIFICIO SAN MARTIN	3000	4	05-JUN-23
NIVEL CENTRAL	COMISARIA MOVIL	CARRERA 7MA, NÚMERO 32-16 EDIFICIO SAN MARTIN	3000	4	05-JUN-23
PUENTE ARANDA	HOGAR DE PASO BAKATA "24 HORAS"	CARRERA 35 , NÚMERO 10 - 69	3000	20	05-JUN-23 A 06-JUN-23
PUENTE ARANDA	CDC ASUNCION	CARRERA 32A NÚMERO 1 H - 8	3000	10	05-JUN-23 A 06-JUN-23
PUENTE ARANDA	CENTRO CRECER PUENTE ARANDA	DIAGONAL 2, NÚMERO 57A - 39	3000	8	05-JUN-23 A 06-JUN-23
PUENTE ARANDA	CDC JOSE ANTONIO GALAN	DIAGONAL 2 NÚMERO 57A - 07	3000	10	05-JUN-23 A 06-JUN-23
PUENTE ARANDA	CENTRO DE ATENCIÓN TRANSITORIA (CAT)	CARRERA 35 , NÚMERO 10 - 69	3000	20	05-JUN-23 A 06-JUN-23
PUENTE ARANDA	HOGAR DE PASO CARRERA 35	CARRERA 35, NÚMERO 10 - 35	3000	20	05-JUN-23 A 06-JUN-23



PUENTE ARANDA	JARDIN INFANTIL CALIXTO TORRES	CARRERA 65 NÚMERO 4 - 17	3000	3	05-JUN-23 A 06-JUN-23
PUENTE ARANDA	JARDIN INFANTIL BOCHICA	CALLE 1A BIS, NÚMERO 35 - 20	3000	3	05-JUN-23 A 06-JUN-23
PUENTE ARANDA	CENTRO PROTEGER ANTONIA SANTOS	CALLE 4 NÚMERO 53F - 18	3000	22	EN EL PUNTO
PUENTE ARANDA	CASA DE LA SABIDURÍA MONSEÑOR OSCAR A ROMERO	CARRERA 38BIS #9 - 65 SUR	3000	5	16-may-23
RAFAEL URIBE	CENTRO FORJAR RAFAEL URIBE URIBE (OFICINA 501) PARCEROS POR BOGOTÁ	CARRERA 12G # 22B-29 SUR	3000	8	18-may-23
RAFAEL URIBE URIBE	SUBDIRECCIÓN LOCAL RAFAEL URIBE	CARRERA 13B, NÚMERO 31G - 40 SUR	3000	35	EN EL PUNTO
RAFAEL URIBE URIBE	CDC COLINAS	CARRERA 13B, NÚMERO 31G - 40 SUR	3000	10	07-JUN-23 A 08-JUN-23
RAFAEL URIBE URIBE	CENTRO FORJAR RAFAEL URIBE U.	CARRERA 12G No 22 B - 29 SUR	7000	6	07-JUN-23 A 08-JUN-23
RAFAEL URIBE URIBE	CENTRO DIA PALABRAS MAYORES	CARRERA 11 # 26-12	3000	5	07-JUN-23 A 08-JUN-23
RAFAEL URIBE URIBE	CENTRO CRECER RAFAEL URIBE	CALLE 41B SUR, NÚMERO 21 - 36	3000	8	07-JUN-23 A 08-JUN-23
RAFAEL URIBE URIBE	CDC MOLINOS	CALLE 41 BIS SUR, NÚMERO 31 - 46	3000	10	07-JUN-23 A 08-JUN-23
RAFAEL URIBE URIBE	CDC SAMORE	CALLE 41 BIS SUR, NÚMERO 31 - 46	3000	10	07-JUN-23 A 08-JUN-23



RAFAEL URIBE URIBE	JARDIN INFANTIL NUEVA ACACIA - (JARDIN INFANTIL PIJAOS)	CALLE 36 SUR NÚMERO 13F 85 - AL PIE DEL COLEGIO CAFAM - (CARRERA 10B, NÚMERO 35 - 02 SUR)	3000	3	07-JUN-23 A 08-JUN-23
RAFAEL URIBE URIBE	JARDIN INFANTIL CHIQUITINES DEL BOSQUE	CARRERA 5A BIS A, NÚMERO 48P - 84 SUR	3000	3	07-JUN-23 A 08-JUN-23
RAFAEL URIBE URIBE	JARDIN INFANTIL EL REPARADOR DE SUEÑOS	DIAGONAL 45 BIS B SUR, NÚMERO 13F - 36 SUR	3000	3	07-JUN-23 A 08-JUN-23
RAFAEL URIBE URIBE	CAIDSG ZONA SUR RAFAEL URIBE URIBE	CARRERA 21 25-06 SUR	3000	6	18-may-23
RAFAEL URIBE URIBE	JARDIN INFANTIL SDIS-PIJAOS	KR 10 B 35 02 SUR	3000	3	18-may-23
RAFAEL URIBE URIBE	JARDIN INFANTIL FUNTALENTUM	KR 20 24 88 SUR	3000	3	18-may-23
RAFAEL URIBE URIBE	JARDIN INFANTIL SAN JORGE	GD 45 B BIS 13 F 36 SUR	3000	4	18-may-23
RAFAEL URIBE URIBE	JARDIN INFANT MI PEQUEÑA CASITA	DG 48 Q 5 Z 20 SUR	3000	4	25-may-23
SAN CRISTOBAL	ATENCIÓN SOCIO SANITARIA BALCANES	CALLE 11 SUR, NÚMERO 1 B - 10 ESTE	3000	20	07-JUN-23 A 08-JUN-23
SAN CRISTOBAL	CENTRO DE PROTECCION BELLO HORIZONTE	CARRERA 3 ESTE, NÚMERO 31C - 36 SUR	7000	9	EN EL PUNTO
SAN CRISTOBAL	CDC SAN BLAS	CARRERA 3 ESTE, NÚMERO 18A - 85 SUR	3000	10	07-JUN-23 A 08-JUN-23
SAN CRISTOBAL	CENTRO AMAR SAN CRISTOBAL	CALLE 31C SUR, NÚMERO 0 - 25 ESTE	3000	5	07-JUN-23 A 08-JUN-23
SAN CRISTOBAL	CDC LA VICTORIA	CALLE 37 BIS B SUR, NÚMERO 2 - 81 ESTE	3000	10	07-JUN-23 A 08-JUN-23
SAN CRISTOBAL	CENTRO DIA LA MONTAÑA DEL SABER	CARRERA 1A #22A - 01 SUR	3000	7	07-JUN-23 A 08-JUN-23



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2023-1019-122858-028609-03903027  
2023-10-19T14:57:55-05:00 - Pagina 39 de 168



SAN CRISTOBAL	CENTRO CRECER BALCANES	CALLE 11 SUR, NÚMERO 1 B - 10 ESTE	3000	8	07-JUN-23 A 08-JUN-23
SAN CRISTOBAL	CENTRO INTEGRANTE EXTERNO ( CRECER LA MARIA)	CALLE 11 SUR, NÚMERO 1B - 10 ESTE	7000	8	07-JUN-23 A 08-JUN-23
SAN CRISTOBAL	CASA DE LA JUVENTUD DAMAWHA	CARRERA 1 ESTE, NÚMERO 10 - 48 SUR	3000	6	07-JUN-23 A 08-JUN-23
SAN CRISTOBAL	CENTRO PROTEGER LA MARIA	CALLE 10 SUR, NÚMERO 2 - 13	7000	19	EN EL PUNTO
SAN CRISTOBAL	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	CALLE 37 BIS B SUR, NÚMERO 2 - 81 ESTE	3000	3	EN EL PUNTO
SAN CRISTOBAL	JARDIN INFANTIL LA PENINSULA	CALLE 47 SUR, NÚMERO 1 - 03	3000	3	07-JUN-23 A 08-JUN-23
SAN CRISTOBAL	JARDIN INFANTIL JUAN REY	CALLE 71 SUR, NÚMERO 13B - 22 ESTE	3000	3	07-JUN-23 A 08-JUN-23
SAN CRISTOBAL	JARDIN INFANTIL GUACAMAYAS (MI PEQUEÑO PARAISO)	CALLE 37A BIS A SUR, NÚMERO 3A - 84	3000	3	07-JUN-23 A 08-JUN-23
SAN CRISTOBAL	JARDIN INFANTIL JOSE MARTI	CL 27 A SUR 2 75	3000	3	26-may-23
SAN CRISTOBAL	BALCANES GESTION DOCUMENTAL	CALLE 11 SUR N. 1 B - 10 ESTE	3000	14	26-may-23
SAN CRISTOBAL	JARDIN INFANTIL ALTOS DE ZUQUE	CL 43 A BIS A SUR 17 44 ESTE	3000	4	26-may-23
SAN CRISTOBAL	JARDIN INFANTIL BELLO HORIZONTE	CL 32 A SUR 3 A 91 ESTE	3000	4	26-may-23
SANTA FE - CANDELARIA	CASA DE LA SABIDURÍA AÑOS DORADOS	CARRERA 2 #4 - 10	3000	8	26-may-23
SANTA FE - CANDELARIA	JARDIN INFANTIL ATANASIO GIRARDOT	CARRERA 1 A este # 1 F - 06	3000	3	26-may-23






SANTA FE - CANDELARIA	JARDIN INFANTIL ATA	AC 6 3 A 51	3000	4	26-may-23
SANTA FE - CANDELARIA	CENTRO ABRAZAR BARRIOS UNIDOS	CALLE 1C # 5a - 30	7000	15	14-jun-23
SANTA FE - CANDELARIA	CENTRO CRECER LOURDES	CARRERA 2, NÚMERO 4 - 10	3000	8	14-jun-23
SANTA FE - CANDELARIA	CDC LOURDES	CARRERA 2, NÚMERO 4 - 10	3000	10	14-jun-23
SANTA FE - CANDELARIA	CENTRO AMAR CANDELARIA	CALLE 9, NÚMERO 3 - 57	3000	3	14-jun-23
SANTA FE - CANDELARIA	JARDIN INFANTIL LOS LACHES	DIAGONAL 4A, NÚMERO 6B - 37 ESTE	3000	3	14-jun-23
SUBA	CENTRO CRECER RINCON	CARRERA 95A, NÚMERO 130 - 81	3000	8	13-jun-23
SUBA	CENTRO FORJAR SUBA	CARRERA 98, NÚMERO 136 - 43	7000	6	13-jun-23
SUBA	CENTRO AMAR SUBA	CARRERA 100A, NÚMERO 137 - 13	3000	6	13-jun-23
SUBA	CENTRO DIA ALEGRIA DE VIVIR	CALLE 133, NÚMERO 126 - 15	3000	5	13-jun-23
SUBA	CASA DE INTEGRACION PAULO FREIRE ahora BOTONCILLO DE AGUA	CALLE 130B # 96 - 57	3000	6	13-jun-23
SUBA	CASA DE PENSAMIENTO GUE ATYQUIIB XAGUARA SUN SIASUA	CALLE 144, NÚMERO 139 - 55	3000	3	13-jun-23
SUBA	CENTRO CRECER GAITANA	CARRERA 125B, NÚMERO 131A - 10	3000	8	13-jun-23
SUBA	JARDIN INFANTIL SAN CAYETANO	CALLE 129, NÚMERO 55 - 05	3000	3	13-jun-23
SUBA	JARDIN INFANTIL LA MANUELITA	AVENIDA CARRERA 91, NÚMERO 129 A - 10	3000	3	13-jun-23
SUBA	JARDIN INFANTIL NUEVOS TIMANQUITOS	TRASVERSAL 126, NÚMERO 134 - 88	3000	3	13-jun-23



SUBA	JARDIN INFANTIL TIMANQUITOS	CALLE 133 BIS, NÚMERO 126 - 37	3000	3	13-jun-23
SUBA	JARDIN INFANTIL JULIO FLOREZ	CARRERA 68B, NÚMERO 94 - 12	3000	3	13-jun-23
SUBA	JARDIN INFANTIL AURES	CL 130 B 96 57	3000	3	31-may-23
SUBA	JARDIN INFANTIL JUEGO DE COLORES	KR 99 154 A 25	3000	4	31-may-23
SUBA	JARDIN INFANTIL ARCO IRIS	CALLE 141 118 74	3000	4	31-may-23
SUMAPAZ	COMISARIA DE FAMILIA SUMAPAZ	Vereda Santa Rosa Corregimiento de Nazareth - Centro de Servicio	3000	3	9-jun-23
SUMAPAZ	COMISARIA DE FAMILIA SUMAPAZ	Vereda Santa Rosa Corregimiento de Nazareth - Centro de Servicio	3000	3	9-jun-23
SUMAPAZ	CASA DE LA SABIDURÍA EL VERDEGAL	VEREDA BETANIA	3000	6	9-jun-23
TEUSAQUILLO	CAIDGS SEBASTIAN ROMERO	CALLE 31, NÚMERO 17 - 49	3000	12	05-JUN-23 A 06-JUN- 23
TEUSAQUILLO	CENTRO DE PROTECCION BOSQUE POPULAR	CARRERA 39 NÚMERO 25- 26	7000	6	EN EL PUNTO
TEUSAQUILLO	JARDIN INFANTIL LUGAR DE RECREO	CALLE 45C, NÚMERO 24 - 42	3000	3	05-JUN-23 A 06-JUN- 23
TEUSAQUILLO	CASA DE LA SABIDURÍA TIERRA DE SABERES	CARRERA 18 # 39- 20	3000	4	16-may-23
TUNJUELITO	CDC PABLO DE TARSO	DIAGONAL 47A SUR, NÚMERO 53B - 27	3000	10	9-jun-23
TUNJUELITO	CENTRO DIA MACONDO	CARRERA 12F, NÚMERO 64- 53 SUR	3000	9	9-jun-23
TUNJUELITO	JARDIN INFANTIL EL CARMEN	CALLE 48B SUR, NÚMERO 28 - 56	3000	3	9-jun-23



TUNJUELITO	JARDIN INFANTIL SANTA LUCIA	CALLE 49A SUR NÚMERO 19-01	3000	3	9-jun-23
TUNJUELITO	JARDIN INFANTIL EL RINCON DE LAS ARDILLAS	CL 53 SUR 13 C 56	3000	3	26-may-23
TUNJUELITO	JARDIN INFANTIL RAFAEL BARBERI CUALLA	KR 36 50 B 35 SUR	3000	4	26-may-23
USAQUEN	CDC SIMON BOLIVAR	CALLE 165, NÚMERO 7 - 52	3000	10	13-jun-23
USAQUEN	CENTRO CRECER USAQUEN	CALLE 165, NÚMERO 7 - 38	3000	8	13-jun-23
USAQUEN	JARDIN INFANTIL VERBENAL	CARRERA 18A, NÚMERO 187 - 75	3000	3	13-jun-23
USAQUEN	CASA DE LA SABIDURÍA LA CASA EN EL ÁRBOL	CALLE 165 # 7 - 38	3000	5	17-may-23
USAQUEN	JARDIN INFANTIL BARRANCAS	KR 7 155 80	3000	4	17-may-23
USAQUEN	JARDIN INFANTIL BABILONIA	CL 164 B 14 C 49	3000	4	17-may-23
USME	CASA DE LA SABIDURÍA SUMAK KAWSAY	CALLE 88G SUR #12D - 14 ESTE	3000	4	30-may-23
USME	SUBDIRECCION LOCAL USME	CALLE 91 SUR, NÚMERO 4C - 26	7000	35	EN EL PUNTO
USME	CDC JULIO CESAR SANCHEZ	CALLE 91 SUR, NÚMERO 4C - 26	3000	10	9-jun-23
USME	CENTRO CRECER TEJARES	CARRERA 8 B, NÚMERO 75 A - 22 SUR	3000	8	9-jun-23
USME	CENTRO AMAR	CARRERA 12, NÚMERO 75 - 26 SUR	3000	5	9-jun-23
USME	JARDIN INFANTIL CHUNIZA	CARRERA 9, NÚMERO 84A - 42 SUR	3000	3	9-jun-23
USME	CASA DE JUVENTUD FRAILEJÓN	CDC JULIO CESAR SÁNCHEZ - CL 91 SUR 4C 26	3000	8	30-may-23



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2023-1019-122858-428669-03903027  
2023-10-19T14:57:55-05:00 - Pagina 43 de 168




USME	CASA DE LA SABIDURÍA CELEBRA LA VIDA	CALLE 78 SUR # 10 - 28	3000	7	30-may-23
USME	JARDIN INFANTIL LA FORTALEZA DEL OSO	CL 71 D 14 - 64 SUR	3000	3	30-may-23
USME	JARDIN INFANTIL ARTESANOS DE SONRISAS	CL 75 SUR 10 67 (NUEVA)	3000	3	30-may-23
USME	JARDIN INFANTIL MARICHUELA	CL 77 A SUR 14 C 32	3000	4	30-may-23

Elaboró: Ana Isabel Ospina R – Contratista Subdirección de Investigación e Información

Revisó: Paola Díaz Avendaño – Contratista Subdirección de Investigación e Información

Revisó: Eliana María Padilla González – Contratista Subdirección de Investigación e Información





# Secretaria Distrital De Integración Social

## N.I.T. 899999061

### ORDEN DE COMPRA



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2023-1019-122858-028609-0300027  
2023-10-19T14:57:55-05:00 - Pagina 45 de 168

#### SOLUTION COPY LTDA

T. 830053669  
e: DIANA PAOLA CHURCHE MEDINA  
p@solutioncopy.com  
éfono: +1 (601) 744-3024

Número de Orden **109309**  
No de Instrumento  
Instrumento agregación **ETP III**  
Fecha de Emisión **11/05/23**  
Fecha de Vencimiento **19/05/24**  
Comprador **Franky González Daza**  
Ordenador del gasto **valida items**  
Supervisor **Franky Gonzalez Daza**  
Teléfono **3152879073**

Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales **BIENESTAR ADULTO MAYO  
MAYOR (2%) PROCULTURA (0.5 %) UNIVERSIDAD  
DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS (1.1%  
del valor bruto)**

Justificación **ALQUILER DE IMPRESORAS CON  
SUS RESPECTIVOS CONSUMIBLES DE  
IMPRESIÓN, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO  
PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA  
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN  
SOCIAL.**

#### Enviar a

Secretaria Distrital De Integración Social  
Carrera 7 No.32-16  
Bogotá Bogotá  
Colombia  
Atte: Franky González Daza

#### Facturar a

Secretaria Distrital De Integración Social  
Carrera 7 No.32-16  
Bogotá, Bogotá  
Colombia  
Atte: Franky González Daza

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 CDP 8946	etp03 - ETP-I-15. ETP -- ETP -- IMPRESORA LASER O LED -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Minimo 3.000 paginas -- Minimo 32 ppm -- Zona 1	189.0	0.55 Metros	985.692,95	186.295.967,55
2 CDP 8946	etp03 - ETP-I-16. ETP -- ETP -- IMPRESORA LASER O LED -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Minimo 7.000 paginas -- Minimo 40 ppm -- Zona 1	14.0	0.55 Metros	1.492.618,26	20.896.655,64
3 CDP 8946	etp03 - COMPONENTE-AI-139. COMPONENTE -- Certificacion Epeat Gold (Un unico pago) -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	203.0	0.55 Metros	375,50	76.226,50
4 CDP 8946	etp03 - COMPONENTE-AI-142. COMPONENTE -- Energy Star o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling (Un unico pago) -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	203.0	0.55 Metros	187,75	38.113,25
5 CDP 8946	etp03 - SERVICIO-AI-146. SERVICIO -- Instalacion y configuracion del ETP -- NA -- NA -- NA -- NA -- Zona 1	203.0	0.55 Metros	1.877,51	381.134,53
6 CDP 8633	etp03 - ETP-I-15-M5. ETP -- IMPRESORA LASER O LED - COSTO	430000.0	0.55 Metros	168,92	72.635.600,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
7	POR CLIC 5 COBERTURA -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Minimo 3.000 paginas -- Minimo 32 ppm -- Zona 1				
CDP 8633	etp03 - ETP-I-16-M5. ETP -- IMPRESORA LASER O LED - COSTO POR CLIC 5 COBERTURA -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Minimo 7.000 paginas -- Minimo 40 ppm -- Zona 1	100000.0	0.55 Metros	168,92	16.892.000,00
8	etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	56.471.103,26	56.471.103,26
				<b>353.686.800,73</b>	<b>COP</b>



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231019-122858-028869-0300027  
2023-10-19T14:57:55-05:00 - Pagina 46 de 168

### ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA

Mediante la presente acta se procede a aprobar la Garantía Única de Cumplimiento, de acuerdo con la información que a continuación se señala:

<b>Orden de compra:</b>	109309 CTO 7395-2023
<b>Contratista:</b>	SOLUTION COPY LTDA/ NIT 830.053.669-5
<b>Póliza de Garantía Única de Cumplimiento:</b>	18-44-101088937
<b>Fecha de expedición Póliza de Garantía Única de Cumplimiento:</b>	12 DE MAYO DE 2023
<b>Aseguradora:</b>	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

#### VERIFICACIÓN DE LOS AMPAROS


VALOR DEL CONTRATO		\$356.686.800,73			
%	AMPARO	EXIGIDO EN EL CONTRATO		VALOR ASEGURADO	CUMPLE /NO CUMPLE
		DESDE	HASTA		
10%	Cumplimiento del Contrato	11/05/2023	20/11/2024	\$35,368,680.07	CUMPLE
10%	Calidad del Servicio	11/05/2023	20/11/2024	\$35,368,680.07	CUMPLE
5%	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	11/05/2023	20/05/2027	\$17,684,340.04	CUMPLE

Verificados los amparos, valores y vigencias contenidas en las pólizas analizadas, la misma se ajusta plenamente a lo requerido en el contrato y en consecuencia se imparte la aprobación a las garantías el 16 de mayo de 2023.

**MARÍA CAMILA DÍAZ MARÍN**

Subdirectora de Contratación

ROL	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Revisó	María Victoria Arbeláez	Contratista de la subdirección de Contratación	
Proyectó	Laura María Hernández	Contratista de la subdirección de Contratación	



## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

MEMO - APROBACION GARANTIAS\_ OC 109309 CTO  
7395-2023 ALQUILER DE IMPRESORAS  
**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**  
gestionado por: [azsign.com.co](http://azsign.com.co)



Escanee el código  
para verificación

Id Acuerdo:20230516-154835-d495c6-26951760

Creación:2023-05-16 15:48:35

Estado:Finalizado

Finalización:2023-05-16 21:47:47

**Firma: FIRMÓ**

\_\_\_\_\_  
maria camila diaz marin  
1030562523  
mcdiazm@sdis.gov.co

**Revisión: REVISÓ**

\_\_\_\_\_  
Maria Victoria arbelaez  
1097393050  
marbelaez@sdis.gov.co

**Elaboración: ELABORÓ**


\_\_\_\_\_  
LAURA MARIA HERNANDEZ RESTREPO  
1015397944  
lmhernandezr@sdis.gov.co  
CONTRATISTA  
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2023-1019-122858-428669-03903027  
2023-10-19T14:57:55-05:00 - Pagina 48 de 168







Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2023-1019-122858-428669-03903027  
2023-10-19T14:57:55-05:00 - Pagina 49 de 168

## REPORTE DE TRAZABILIDAD

MEMO - APROBACION GARANTIAS\_ OC 109309 CTO  
7395-2023 ALQUILER DE IMPRESORAS  
**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**  
gestionado por: [azsign.com.co](http://azsign.com.co)



Escanee el código  
para verificación

Id Acuerdo: 20230516-154835-d495c6-26951760

Creación: 2023-05-16 15:48:35

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-05-16 21:47:47

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	LAURA MARIA HERNANDEZ RESTREPO lmhernandezr@sdis.gov.co CONTRATISTA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCI	Aprobado	Env.: 2023-05-16 15:48:36 Lec.: 2023-05-16 15:48:56 Res.: 2023-05-16 15:49:03 IP Res.: 181.63.70.130
Revisión	Maria Victoria arbelaez marbelaez@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2023-05-16 15:49:03 Lec.: 2023-05-16 17:49:12 Res.: 2023-05-16 17:50:42 IP Res.: 186.102.91.159
Firma	maria camila diaz marin mcdiazm@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2023-05-16 17:50:42 Lec.: 2023-05-16 21:47:22 Res.: 2023-05-16 21:47:47 IP Res.: 181.63.233.101



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN
BOGOTA, D.C.

SUCURSAL
CHICO

COD.SUC
18

NO.PÓLIZA
18-44-101088937

ANEXO
0



Table with columns: CHA EXPEDICIÓN (MES, AÑO), VIGENCIA DESDE (DÍA, MES, AÑO), A LAS HORAS, VIGENCIA HASTA (DÍA, MES, AÑO), A LAS HORAS, TIPO MOVIMIENTO (EMISION ORIGINAL)

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

Table with columns: NOMBRE O RAZON SOCIAL (SOLUTION COPY LTDA), IDENTIFICACIÓN NIT (830.053.669-5), DIRECCIÓN (CR 90 NRO. 17 B - 63 BODEGA 23), CIUDAD (BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL), TELÉFONO (7443024)

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

Table with columns: NOMBRE DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO (BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL), IDENTIFICACIÓN NIT (899.999.061-9), DIRECCIÓN (CR 7 NRO. 32 - 16), CIUDAD (BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL), TELÉFONO (3279797)

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LA CALIDAD DEL SERVICIO, EL PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES EN VIRTUD DE LA ORDEN DE COMPRA No.109309 DE 2023 CUYO OBJETO ES:ALQUILER DE IMPRESORAS CON SUS RESPECTIVOS CONSUMIBLES DE IMPRESION,ASI COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

Table with columns: AMPAROS, VIGENCIA DESDE, VIGENCIA HASTA, SUMA ASEG/ACTUAL. Rows include: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DEL SERVICIO, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.

ACLARACIONES

Table with columns: VALOR PRIMA NETA, GASTOS EXPEDICIÓN, IVA, TOTAL A PAGAR, VALOR ASEGURADO TOTAL, PLAN DE PAGO. Values: \$\*\*\*\*448,891.00, \$\*\*\*\*\*8,000.00, \$\*\*\*\*\*86,809.00, \$\*\*\*\*\*543,700.00, \$\*\*\*\*\*88,421,700.18, CONTADO.

Table with columns: INTERMEDIARIO (NOMBRE, CLAVE, % DE PART.) and DISTRIBUCION COASEGURO (NOMBRE COMPAÑIA, % PART., VALOR ASEGURADO). Entry: MARTHA GLADYS MORENO MARTINEZ, 999310, 100.00.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

Signature of Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



Signature of Ricardo Rodriguez

18-44-101088937

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

## CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101088937, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 12 días del mes de MAYO de 2023

E VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO  
DE SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL EST  
E VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO  
E VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO



18-44-101088937

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2023-1019-122858-028609-03090027  
2023-10-19T14:57:55-05:00 - Pagina 51 de 168



PÓLIZA ÚNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN  
FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES  
NO. \_\_\_\_\_ SOMETIDA AL DECRETO 1082 DE 2015

1. AMPAROS.

SEGUROS DEL ESTADO S.A., QUE EN ADELANTE SE DENOMINARÁ SEGURESTADO OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, HASTA EL MONTO DEL VALOR ASEGURADO PACTADO, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CUBRIENDO CON ELLOS, SIEMPRE LOS PERJUICIOS DIRECTOS QUE CON SUJECCIÓN A LA DEFINICIÓN DE LAS CONDICIONES ADELANTE INDICADAS, LLEGARE A CAUSAR EL GARANTIZADO POR EL INCUMPLIMIENTO QUE, ATRIBUIBLE A SU ACCIÓN U OMISIÓN, PRODUJERE.

LOS AMPAROS QUE SE OTORGAN EN ESTA PÓLIZA SERÁN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. SEGÚN LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN:

1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

EL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, LA SANCIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1.1.1 LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRÓRROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.

1.1.2 EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

1.1.3 LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.

1.1.4 LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE LLEGUEN A CAUSAR, CON OCASIÓN DE (I) LA NO INVERSIÓN DEL ANTICIPO, (II) EL USO INDEBIDO DEL ANTICIPO Y (III) LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RECURSOS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO EN CALIDAD DE ANTICIPO.



### 1.3 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO.

EL AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE CAUSEN POR LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL, DEL DINERO ENTREGADO AL CONTRATISTA GARANTIZADO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR.

### 1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DE: (A) EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (B) EL CUMPLIMIENTO TARDÍO O DEFECTUOSO DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (C) LOS DAÑOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTREGAS PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO NO PREVÉ ENTREGAS PARCIALES; Y (D) EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA SIEMPRE QUE SE HUBIEREN PACTADO PREVIAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

EN VIRTUD DE LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY 610 DE 2000, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUBRIRÁ LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA ENTIDAD ESTATAL COMO CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA, IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADOS DE UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO ESOS PERJUICIOS DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO AMPARADO POR LA GARANTÍA.

### 1.5 AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.

EL AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCACIONEN, A RAÍZ DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTÉ OBLIGADO EL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AMPARADO EN EL TERRITORIO NACIONAL.

ESTA GARANTÍA NO SE APLICARÁ PARA LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN EN SU TOTALIDAD FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL POR PERSONAL CONTRATADO BAJO UN RÉGIMEN JURÍDICO DISTINTO AL NACIONAL.

### 1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE GENEREN COMO CONSECUENCIA DE CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, PRESENTADOS



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231019-122858-428669-03903027  
2023-10-19T14:57:55-05:00 - Página 53 de 168



EN LA OBRA ENTREGADA Y RECIBIDA A SATISFACCIÓN DE DICHA ENTIDAD ESTATAL O SUS REPRESENTANTES, CUYA CAUSA SEA IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO.

### 1.7 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO, QUE SE OCACIONEN CON POSTERIORIDAD A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, Y QUE SE DERIVEN DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO.

EN LOS CONTRATOS DE INTERVENTORIA, LA VIGENCIA DE ÉSTE AMPARO DEBE SER IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO PRINCIPAL EN CUMPLIMIENTO DEL PARAGRAFO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY 1474 DE 2011.

### 1.8 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS.

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DE LOS PERJUICIOS OCACIONADOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SUFRIDOS POR LA DEFICIENTE CALIDAD E INCORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES QUE RECIBE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO GARANTIZADO.

## 2. EXCLUSIONES.

LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERARÁN CUANDO LOS DAÑOS A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA SE GENEREN POR:

2.1 CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES, LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA.

2.2. DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO, A LOS BIENES DE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, NO DESTINADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

2.3. EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE SE ENCUENTRE OBLIGADA LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA.

2.4. EL DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

## 3. SUMA ASEGURADA.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1079 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SEGURESTADO NO ESTARÁ OBLIGADO A RESPONDER SI NO HASTA



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2023-1019-122858-028609-03903027  
2023-10-19T14:57:55-05:00 - Pagina 54 de 168



CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA EN CASO DE SINIESTRO, DETERMINADA EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA PARA CADA AMPARO.

#### 4. VIGENCIA.

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SE HARÁ BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL DECRETO 1082 DE 2015 Y CONSTARÁN EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O EN SUS ANEXOS.

#### 5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA.

PARA HACER EFECTIVOS CUALQUIERA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR SEGURESTADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DEBERÁ GARANTIZAR EL DEBIDO PROCESO DE SEGURESTADO Y EL CONTRATISTA, MEDIANTE EL AGOTAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011 O LAS NORMAS QUE LO SUSTITUYAN O MODIFIQUEN.

LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, LE CORRESPONDERÁ DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y ACREDITAR LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA SI FUERE EL CASO.

EL PROCEDIMIENTO QUE DEBERÁ SEGUIR LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PARA LA EFECTIVIDAD DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR ESTA PÓLIZA, SERÁ:

5.1 RESPECTO DEL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE IMPONGA LA SANCIÓN PREVIAMENTE ESTABLECIDA POR LA OCURRENCIA DE UNO CUALQUIERA DE LOS EVENTOS PREVISTOS EN LA CONDICIÓN 1.1 DE ÉSTA PÓLIZA, Y DISPONGA LA EFECTIVIDAD DE ÉSTE AMPARO A SEGURESTADO.

5.2 EN CASO DE DECRETARSE LA CADUCIDAD, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EN EL CUAL, ADEMÁS DE LA DECLATORIA DE LA MISMA, HARÁ EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL O CUANTIFICARÁ EL MONTO DEL PERJUICIO, ORDENANDO SU PAGO TANTO AL CONTRATISTA COMO A SEGURESTADO. DICHO ACTO ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.

5.3 EN EL EVENTO DE IMPOSICIÓN DE MULTAS, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA Y SEGURESTADO. DICHO ACTO ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.

5.4 EN LOS DEMÁS EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE, EN EL CUAL, ADEMÁS DE DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO PROCEDERÁ A CUANTIFICAR EL MONTO DE LA PÉRDIDA O A HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL, ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA Y SEGURESTADO. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ES LA RECLAMACIÓN PARA LA COMPAÑÍA DE SEGURO.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231019-122858-428669-03903027  
2023-10-19T14:57:55-05:00 - Página 55 de 168



LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE QUE SEAN CONSTITUTIVOS O DECLARATIVOS DEL SINIESTRO, DEBERAN ESTAR EJECUTORIADOS Y DEBIDAMENTE NOTIFICADOS, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY 1437 DE 2011.

#### 6. COMPENSACIÓN.

EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN COMO MEDIO DE EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY 1150 DE 2007, SEGURESTADO TENDRÁ EN CUENTA TODAS LAS SUMAS DE DINERO QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE ADEUDE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, POR CUALQUIER CONCEPTO. PARA TALES EFECTOS, SE DEBERÁ TENER EN CUENTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, EFECTUADA EN LOS TÉRMINOS LEGALES O CONVENCIONALES.

#### 7. FORMAS DE PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN.

LA INDEMNIZACIÓN SERÁ PAGADERA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE LA COSA ASEGURADA, A OPCIÓN DE SEGURESTADO, SIN PERJUICIO QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN EL EVENTO DE DECLARATORIA DE CADUCIDAD DECIDA CONTINUAR LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRATADO A TRAVÉS DE SEGURESTADO O DE OTRO CONTRATISTA, A QUIEN A SU VEZ SE LE PODRÁ DECLARAR LA CADUCIDAD, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

EN EL EVENTO EN QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, SEGURESTADO RESOLVIERA CONTINUAR, COMO CESIONARIO, CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA GARANTIZADO ACEPTA DESDE EL MOMENTO DE LA CONTRATACIÓN DE ESTA PÓLIZA, LA CESIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO A FAVOR DE SEGURESTADO.

#### 8. PLAZO PARA EL PAGO.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1080 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SEGURESTADO DEBERÁ EFECTUAR EL PAGO DEL SINIESTRO DENTRO DEL MES SIGUIENTE AL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HAYA ACREDITADO LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 1077 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, A TRAVÉS DEL ACTO ADMINISTRATIVO A QUE HACE REFERENCIA EL NUMERAL 5. DE ESTAS CONDICIONES.

#### 9. CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN.

PARA LOS CASOS EN QUE LA SUMA ASEGURADA DE ESTA PÓLIZA DEBA SER AUMENTADA O DISMINUIDA Y PARA AQUELLOS EN LOS CUALES LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO GARANTIZADO SEAN MODIFICADAS, SEGURESTADO A SOLICITUD PREVIA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO Y DE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA (O EL INTERVENTOR, SUPERVISOR, ETC., EN SU CASO), EXPEDIRÁ UN CERTIFICADO O ANEXO DE MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA, EN EL CUAL CONSTEN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES. PARA TAL



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2023-1019-122858-428669-03903027  
2023-10-19T14:57:55-05:00 - Página 56 de 168





EFFECTO SE HACE INDISPENSABLE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN A SEGURESTADO EL DOCUMENTO (OTROSÍ, CLÁUSULA ADICIONAL, ETC.) QUE CONTENGA LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO GARANTIZADO.

EL ULTIMO ANEXO O CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN, SERÁ EL QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HARÁ EFECTIVO, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5. DE ESTAS CONDICIONES.

#### 10. VIGILANCIA SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO.

SEGURESTADO TENDRÁ LA FACULTAD DE EJERCER LA VIGILANCIA DEL CONTRATO, PARA LO CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE PRESTARÁ LA COLABORACIÓN NECESARIA PARA ELLO. EN LOS CASOS EN LOS CUALES EL CONTRATO GARANTIZADO TENGA POR OBJETO ASUNTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN PÚBLICO Y LA SEGURIDAD NACIONAL, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PODRÁ PROHIBIR O LIMITAR ÉSTA FACULTAD.

#### 11. NO CANCELACIÓN DE LA PÓLIZA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA E IRREVOCABILIDAD DE ESTE SEGURO.

LA PRESENTE PÓLIZA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA NI PODRÁ SER REVOCADA UNILATERALMENTE.

#### 12. CLÁUSULAS INCOMPATIBLES

EN CASO DE INCONGRUENCIA PRESENTADA ENTRE LAS CONDICIONES PARTICULARES Y LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA PÓLIZA, PREVALECEERÁN LAS PRIMERAS.

#### 13. COASEGURO


EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, ESTO ES LA DISTRIBUCIÓN ENTRE VARIAS ASEGURADORAS DE DETERMINADO RIESGO, AL NO EXISTIR SOLIDARIDAD ENTRE LAS MISMAS, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN SE DISTRIBUIRÁ Y HARÁ EXIGIBLE ENTRE LOS COASEGURADORES, EN PROPORCIÓN A LAS CUANTÍAS DE SU RESPECTIVA PARTICIPACIÓN.

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO, Y EN SEÑAL DE ASENTIMIENTO Y COMPROMISO CON TODO LO AQUÍ PACTADO SE FIRMA EN \_\_\_\_\_ A LOS \_\_\_\_\_ ( ) DÍAS DEL MES DE \_\_\_\_\_ DEL AÑO \_\_\_\_\_.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231019-122858-428669-03903027  
2023-10-19T14:57:55-05:00 - Pagina 57 de 168





 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO DESIGNACIÓN DE APOYO A LA SUPERVISIÓN</p>	Código: FOR-GEC-024
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2021017306 – 10/06/2021
		Página 1 de 2

PARA: ANA ISABEL OSPINA RAMIREZ  
CONTRATISTA SII  
SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN - SII

ELIANA MARIA PADILLA GONZALEZ  
CONTRATISTA SII  
SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN - SII

MILTON JAVIER MEDINA CRUZ  
CONTRATISTA SII  
SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN – SII

FECHA: 14/09/2023

De conformidad con lo establecido en la cláusula de supervisión del contrato No. 7395 de 2023 Orden de Compra 109309, suscrito entre la Secretaría Distrital de Integración Social y SOLUTION COPY LTDA, me permito informar que ha sido designado/a como apoyo a la supervisión, del mencionado contrato.

Es importante tener en cuenta, que quienes ejerzan como apoyo a la supervisión junto con el supervisor del contrato, deberán efectuar la vigilancia, control y seguimiento a la ejecución del contrato citado, para asegurar el logro exitoso de los objetivos y finalidades que se persiguen, en los términos, condiciones y especificaciones pactadas; como garantía del buen uso, manejo e inversión de los dineros públicos y demás recursos del Estado que se han puesto a disposición del contratista.

Por lo anterior, es necesario que usted al momento de asumir las actividades de apoyo a la supervisión conozca y consulte de manera permanente los siguientes documentos, entre otros:

- Manual de contratación y supervisión de la Secretaría Distrital de Integración Social
- Lineamientos de supervisión
- Estudios previos
- Propuesta y/o carta de aceptación o intención (si aplica)
- Pliego de condiciones y/o anexo técnico (si aplica)
- Evaluación de la propuesta (si aplica)
- Copia del contrato y sus modificaciones

Para dicha consulta, le informo que algunos de los documentos mencionados, del citado contrato/convenio, se encuentran escaneados y a su disposición en la dirección \\srvarchivos\ContratosEscaneados-2013, los demás se pueden consultar en la plataforma transaccional Secop II.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2023-1019-122858-028609-03903027  
2023-10-19T14:57:55-05:00 - Pagina 60 de 168

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO DESIGNACIÓN DE APOYO A LA SUPERVISIÓN</p>	Código: FOR-GEC-024
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2021017306 – 10/06/2021
		Página 2 de 2

Cordialmente,

Nombre del supervisor: FRANKY GONZALEZ DAZA  
Cargo: SUBDIRECTOR DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN

Firma del supervisor Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la  
Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012

Nombre del designado: ANA ISABEL OSPINA RAMIREZ  
Cargo: CONTRATISTA SII

Nombre del designado: ELIANA MARIA PADILLA GONZALEZ  
Cargo: CONTRATISTA SII

Nombre del designado: MILTON JAVIER MEDINA CRUZ  
Cargo: CONTRATISTA SII

Firma del designado: Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la  
Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012

Copia: Subdirección de contratación

Elaboro: Ever Andrés Santana Echavez – Contratista SII

**Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.**



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2023-1019-122858-028609-03903027  
2023-10-19T14:57:55-05:00 - Pagina 61 de 168

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Designacion\_apoyo\_supervision CTO. 7395-2023 OC 109309

### SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)

Id Acuerdo: 20230914-112458-90dd70-53458002

Creación: 2023-09-14 11:24:58

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-09-14 14:02:24



Escanee el código  
para verificación

**Firma: CONTRATISTA SII**

Milton Javier Medina Cruz  
7726673  
mjmedinac@sdis.gov.co  
Contratista  
Secretaria Distrital de Integración Social

**Firma: CONTRATISTA SII**

Eliana María Padilla González  
1053330881  
epadillag@sdis.gov.co  
Contratista SII  
Subdirección de Investigación e Información

**Firma: CONTRATISTA SII**

Ana Isabel Ospina R  
24870789  
aiospina@sdis.gov.co  
Contratista  
Subdirección de Investigación e Información

**Elaboración: CONTRATISTA SII**

EVER ANDRÉS SANTANA ECHAVEZ  
1065204887  
esantana@sdis.gov.co  
CONTRATISTA  
SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2023-10-19-122858-428669-03903027  
2023-10-19T14:57:55-05:00 - Pagina 62 de 168



## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Designacion\_apoyo\_supervision CTO. 7395-2023 OC 109309

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**

gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)

Id Acuerdo:20230914-112458-90dd70-53458002

Creación:2023-09-14 11:24:58

Estado:Finalizado

Finalización:2023-09-14 14:02:24



Escanee el código  
para verificación

**Firma: SUBDIRECTOR SII**

Franky Gonzalez Daza

79602435

[fgonzalezd@sdis.gov.co](mailto:fgonzalezd@sdis.gov.co)

Subdirector de Investigación e Información

Subdirección de Investigación e Información



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231019-122858-028609-03903027  
2023-10-19T14:57:55-05:00 - Pagina 63 de 168



# REPORTE DE TRAZABILIDAD

Designacion\_apoyo\_supervision CTO. 7395-2023 OC 109309

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: [azsign.com.co](http://azsign.com.co)

Id Acuerdo: 20230914-112458-90dd70-53458002

Creación: 2023-09-14 11:24:58

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-09-14 14:02:24



Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	EVER ANDRÉS SANTANA ECHAVEZ esantana@sdis.gov.co CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INFORMAC	Aprobado	Env.: 2023-09-14 11:24:58 Lec.: 2023-09-14 11:25:15 Res.: 2023-09-14 11:25:21 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	Ana Isabel Ospina R aiospina@sdis.gov.co Contratista Subdirección de Investigación e Informac	Aprobado	Env.: 2023-09-14 11:25:21 Lec.: 2023-09-14 11:26:30 Res.: 2023-09-14 11:26:49 IP Res.: 186.31.192.85
Firma	Eliana María Padilla González epadillag@sdis.gov.co Contratista SII Subdirección de Investigación e Informac	Aprobado	Env.: 2023-09-14 11:26:49 Lec.: 2023-09-14 11:57:45 Res.: 2023-09-14 11:58:06 IP Res.: 191.156.50.18
Firma	Milton Javier Medina Cruz mjmedinac@sdis.gov.co Contratista Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-09-14 11:58:06 Lec.: 2023-09-14 13:25:11 Res.: 2023-09-14 13:25:21 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	Franky González Daza fgonzalezd@sdis.gov.co Subdirector de Investigación e Informaci Subdirección de Investigación e Informac	Aprobado	Env.: 2023-09-14 13:25:21 Lec.: 2023-09-14 14:01:56 Res.: 2023-09-14 14:02:24 IP Res.: 191.95.62.17



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231019-122858-428669-03903027  
2023-10-19T14:57:55-05:00 - Pagina 64 de 168





	<b>INFORME DE EJECUCIÓN</b>	Código:
		Versión:
		Fecha:
		Página: 1 de 13

## **INFORME DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN ORDEN DE COMPRA 109309-2023**


### **ORDEN DE COMPRA 109309-2023**

**“AQUILER DE IMPRESORAS CON SUS RESPECTIVOS CONSUMIBLES DE IMPRESION, ASI COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL”**

**Subdirección de Investigación e Información  
Secretaria Distrital de Integración Social**

**2023**




 Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2023.1019-122858-428669-03909027  
2023-10-19T14:57:55-05:00 - Página 65 de 168

	<b>INFORME DE EJECUCIÓN</b>	Código:
		Versión:
		Fecha:
		Página: 2 de 13

## 1 CONTENIDO

<b>INFORME DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN ORDEN DE COMPRA 109309-2023 .....</b>	<b>1</b>
<b>1 CONTENIDO.....</b>	<b>2</b>
<b>1.1 PERIODO DEL INFORME DE LA GESTION.....</b>	<b>3</b>
<b>1. DATOS DEL CONTRATO .....</b>	<b>3</b>
<b>2. ALCANCE DEL CONTRATO .....</b>	<b>3</b>
<b>2.1.1. Soportes de cumplimiento.....</b>	<b>5</b>
<b>3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.....</b>	<b>5</b>
<b>3.1. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO.....</b>	<b>5</b>
<b>3.2. ESTADO DE CONSUMO DE SERVICIO COSTO POR CLIC.....</b>	<b>5</b>
<b>4. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LA ORDEN DE COMPRA.....</b>	<b>6</b>
<b>5. ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIOS DE LA ORDEN DE COMPRA.....</b>	<b>12</b>




 Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 2023-1019-122858-028609-0300027  
 2023-10-19T14:57:55-05:00 - Página 06 de 168

<b>INFORME DE EJECUCIÓN</b>	Código:
	Versión:
	Fecha:
	Página: 3 de 13

### HISTORIAL DE VERSIONES

versión	Fecha versión	Autor de cambio, observaciones o aprobación	descripción
1.0	11/09/2023	SOLUTION COPY	Primera entrega para validación de la SDIS
1.1	11/09/2023	SDIS	Solicitud de ajustes
1.2	12/09/2023	SOLUTION COPY	Segunda entrega para validación de la SDIS
1.3	12/09/2023	SDIS	Observaciones finales – documento aprobado
1.4	12/09/2023	SOLUTION COPY	Versión final

## 1.1 PERIODO DEL INFORME DE LA GESTION

N° de informe mensual: 2  
Fecha de inicio informe: 01/09/2023  
Fecha fin de informe: 30/09/2023

### 1. DATOS DEL CONTRATO

<b>ORDEN DE COMPRA</b>	109309-2023
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA</b>	11/05/2023
<b>CONTRATISTA</b>	SOLUTION COPY
<b>NIT</b>	830.053.669-5
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	NELSON ENRIQUE FECHAS OTALORA
<b>CÉDULA REPRESENTANTE</b>	79.819.990
<b>VALOR</b>	\$353.686.800,73
<b>PLAZO</b>	19/05/2024
<b>FECHA DE INICIO</b>	01/06/2023
<b>FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO</b>	31/05/2024
<b>PRORROGA</b>	N/A
<b>SUSPENSIÓN</b>	N/A
<b>ADICIÓN</b>	N/A
<b>OBJETO:</b> AQUILER DE IMPRESORAS CON SUS RESPECTIVOS CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, ASI COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	

### 2. ALCANCE DEL CONTRATO

El cumplimiento del objeto implica que la Secretaría Distrital de Integración Social contará con el suministro, de La Secretaría Distrital de Integración Social requiere contar con el alquiler de impresoras con su respectivo aprovisionamiento de consumibles mediante el servicio de costo por clic y los servicios de configuración y mantenimiento preventivo y



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231019-122858-028609-03903027  
2023-10-19T14:57:55-05:00 - Pagina 67 de 168

<b>INFORME DE EJECUCIÓN</b>	Código:
	Versión:
	Fecha:
	Página: 4 de 13

correctivo para garantizar la continuidad del servicio de impresión de documentos, en las unidades operativas de la entidad.

Las características técnicas y cantidades requeridas son:


- **Servicio de alquiler** de 203 impresoras láser o led con las siguientes características y cantidades, servicio el cual incluye i) el transporte; (ii) la entrega, prueba e instalación en el sitio definido por la Entidad; (iii) la capacitación técnica y de uso; (iv) el soporte a fallas y (v) mantenimiento preventivo de los ETP.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
etp03 - ETP-I-15.ETP -- ETP -- IMPRESORA LASER O LED --A4 -- MULTIFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Minimo 3.000 paginas -- Minimo 32 ppm -- Zona 1 -	189
etp03 - ETP-I-16.ETP -- ETP -- IMPRESORA LASER O LED --A4 -- MULTIFUNCIONAL - BLANCO Y NEGRO -- Minimo 7.000 paginas -- Minimo 40 ppm -- Zona 1 -	14

- **Servicio de instalación y configuración** de las 203 impresoras en las unidades operativas.
- **Servicio de Costo clic o costo por página impresa >5%** cobertura para las impresoras de acuerdo con las características definidas de los equipos. Para este servicio el precio por página incluye: (i) consumibles y suministros para la correcta operación sin interrupción del servicio de los ETP de impresión, (ii) el soporte a fallas, (iii) mantenimiento preventivo, (iv) mantenimiento correctivo, (v) repuestos y (vi) gestión ambiental del ETP y sus consumibles y suministros, las cantidades mensuales para este servicio corresponden a las siguientes:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
etp03 - ETP-1-15-M5. ETP -- IMPRESORA LASER O LED - COSTO POR CLIC 5 COBERTURA -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Minimo 3.000 paginas -- Minimo 32 ppm -- Zona 1 -	430.000
etp03 - ETP-1-16-M5. ETP -- IMPRESORA LASER O LED - COSTO POR CLIC 5 COBERTURA -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Minimo 7.000 paginas -- Minimo 40 ppm -- Zona 1 -	100.000

- **Certificaciones ambientales:** Las impresoras a alquilar deben contar con Certificación Epeat Gold y el componente Energy Star o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling para impresoras contratadas.



<b>INFORME DE EJECUCIÓN</b>	Código:
	Versión:
	Fecha:
	Página: 5 de 13

Todo lo anterior de acuerdo con los requisitos establecidos en el documento ANEXO TÉCNICO en el numeral 3. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS

**2.1.1. Soportes de cumplimiento**

- Se hace la entrega de cada una de las 203 máquinas ubicándolas en los sitios asignados en la ficha técnica sin costo alguno para la entidad.
- Se hace instalación y capacitación de cada uno de los equipos ubicados en las unidades operativas según ficha técnica.
- Se presta el servicio técnico requerido por la entidad a través de la plataforma Aranda.
- Se hace la respectiva entrega de insumos para la continuidad del servicio.
- Las maquinas cuentan con el certificado de Energy Star o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling para las 203 impresoras contratadas.
- Las maquinas cuenta con el certificado Epeat Gold para las 203 impresoras contratada.

**3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

**3.1. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	\$353.686.800,73
<b>ADICION</b>	N/A
<b>VALOR TOTAL CON ADICION</b>	\$353.686.800,73
<b>PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA</b>	30.17% (VALOR TOTAL FACTURADO*100) / VALOR TOTAL CONTRATO
<b>VALOR POR FACTURAR</b>	\$ 29.040.865,83
<b>ESTADO DE LA GARANTIA</b>	Vigente

**3.2. ESTADO DE CONSUMO DE SERVICIO COSTO POR CLIC**

ITEM	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO S/IVA	Cantidad	VALOR TOTAL
1	etp03 - ETP-I-15.ETP -- ETP -- IMPRESORA LASER O LED --A4 -- MULTIFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Mínimo 3.000 páginas -- Mínimo 32 ppm -- Zona 1 - <b>SEPTIEMBRE - 2023</b>	189	82.141,07	\$ 15.491.805,80
2	etp03 - ETP-I-16.ETP -- ETP -- IMPRESORA LASER O LED --A4 -- MULTIFUNCIONAL - BLANCO Y NEGRO -- Mínimo 7.000 páginas -- Mínimo 40 ppm -- Zona 1 - <b>SEPTIEMBRE - 2023</b>	14	124.384,86	\$ 1.715.267,08
3	etp03 - ETP-1-15-M5. ETP -- IMPRESORA LASER O LED - COSTO POR CLIC 5 COBERTURA -- A4 --MULTIFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO - - Mínimo 3.000 páginas -- Mínimo 32 ppm -- Zona 1 - <b>SEPTIEMBRE 2023</b>	453.095	14,07	\$ 6.375.046,00
4	etp03 - ETP-1-16-M5. ETP -- IMPRESORA LASER O LED - COSTO POR CLIC 5 COBERTURA -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Mínimo 7.000 páginas -- Mínimo 40 ppm -- Zona 1 - <b>SEPTIEMBRE 2023</b>	58.420	14,07	\$ 821.969,40
<b>SUBTOTAL</b>				<b>24.404.088,93</b>



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2023-1019-122858-0286869-03903027  
2023-10-19T14:57:55-05:00 - Pagina 69 de 168

<b>INFORME DE EJECUCIÓN</b>	Código:
	Versión:
	Fecha:
	Página: 6 de 13

<b>IVA (19%)</b>	<b>4.636.776,90</b>
<b>TOTAL, A FACTURAR</b>	<b>29.040.865,83</b>

#### 4. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LA ORDEN DE COMPRA

Obligación Específica	Actividades desarrolladas para el cumplimiento	Soporte de Cumplimiento
11.43 Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidas en el numeral 18.2 de la Cláusula 18.	Se tramitó póliza ante seguros del estado y se remitió a la Entidad	Póliza 18-44-101088937
11.44 Cumplir con el procedimiento establecido en la Cláusula 7 de este documento.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se tramitó póliza ante seguros del estado y se remitió a la Entidad</li> <li>• Se hace la entrega de cada una de las 203 máquinas ubicándolas en los sitios asignados en la ficha técnica sin costo alguno para la entidad.</li> <li>• Se hace instalación y capacitación de cada uno de los equipos ubicados en las unidades operativas según ficha técnica.</li> <li>• Se presta el servicio técnico requerido por la entidad a través de la plataforma Aranda.</li> <li>• Se hace la respectiva entrega de insumos para la continuidad del servicio.</li> <li>• Las máquinas cuentan con el certificado de Energy Star o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling para las 203 impresoras contratadas</li> <li>• Las máquinas cuentan con el certificado Epeat Gold para las 203 impresoras contratada.</li> <li>• Remisión de documentos soportes de facturación</li> </ul>	03. 20231109_Acta OC 109309-2023 acta de recibo. Firmado
11.45 Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en las órdenes de compra. El tiempo de entrega empieza a correr el día hábil siguiente al cumplimiento de las estipulaciones señaladas en el protocolo de entrega, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución definidos por la entidad.	Se realizaron las entregas de acuerdo con los tiempos estipulados	03. 20231109_Acta OC 109309-2023 acta de recibo.firmado



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231019-122858-428689-03903027  
2023-10-19T14:57:55-05:00 - Pagina 70 de 168

<b>INFORME DE EJECUCIÓN</b>	Código:
	Versión:
	Fecha:
	Página: 7 de 13

11.46 Constituir la fiducia para la consignación del anticipo, en caso de haberse acordado, para lo cual deberá allegar al supervisor de la orden de compra los siguientes documentos: (i) Contrato de fiducia. (ii) Plan detallado de Inversión del Anticipo (iii) Cronograma de entrega de bienes y (iv) orden de pedido de los bienes al fabricante de estos. Lo anterior para revisión y aprobación por parte del supervisor.	N/A	N/A
11.47 Abstenerse de cotizar por encima del precio techo, en caso de hacerlo, se entenderá que el precio ofertado en la cotización es el señalado en el catálogo del Acuerdo Marco. Así mismo, cuando su capacidad de distribución no permite atender lo requerido en la solicitud de cotización, caso en el cual deberá manifestarlo a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente.	Se presento cotización de acuerdo con simulador publicado por la entidad	Cotización del evento.
11.48 Presentar Cotizaciones para el servicio de arrendamiento de ETP con las combinatorias señaladas por la Entidad Compradora y las establecidas en los documentos del proceso.	Se presento cotización de acuerdo con simulador publicado por la entidad	Cotización del evento.
11.49 Para las órdenes de compra que contemplen la prestación de servicios en el archipiélago de San Andrés, asegurar que todo el personal encargado de la prestación de los servicios cuenta con residencia permanente y todos los permisos necesarios en virtud del Decreto Ley 2762 de 1991 y acuerdos complementarios, y demás disposiciones que lo sustituyan o adicionen.	N/A	N/A
11.50 Cumplir con los protocolos definidos en los documentos técnicos del proceso de selección CCENEG-051-01-2021.	Se dio cumplimiento a los protocolos establecidos	03. 20231109_Acta OC 109309-2023 acta de recibo.firmado
11.51 Entregar el ETP con la Combinatoria y en el lugar de entrega señalado en la Orden de Compra.	Se entregaron los ETP de acuerdo con el listado suministrado por la entidad	03. 20231109_Acta OC 109309-2023 acta de recibo.firmado
11.52 Garantizar la calidad y funcionamiento de los ETP y entregar las garantías correspondientes indicando los datos de contacto para hacerlas efectivas.	Se da la prestación del servicio técnico para mantener las maquinas en funcionamiento	Se puede verificar a través de la plataforma Aranda la respuesta a los requerimientos. Reporte de fallos.
11.53 Anexar el clausulado de garantías de las marcas que oferta en cada lote, en	Se anexaron fichas técnicas para la presentación del evento de cotización	Fichas técnicas.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 2023-1019-122858-028609-03903027  
 2023-10-19T14:57:55-05:00 - Pagina 71 de 168

<b>INFORME DE EJECUCIÓN</b>	Código:
	Versión:
	Fecha:
	Página: 8 de 13

español o con su traducción simple al castellano.		
11.54 Brindar acompañamiento a las Entidades Compradoras frente a las reclamaciones para hacer efectiva la garantía de los ETP.	Se cuenta con una línea de servicio al cliente para la atención de reclamaciones	Disponibilidad de PBX: 7443024 EXT: 104 - 105
11.55 Garantizar el servicio de alquiler de ETP de acuerdo con la Combinatoria señalada en la Orden de Compra.	Se cuenta con pólizas que respaldan la prestación del servicio	Póliza 18-44-101088937
11.56 Propender por procedimientos que causen impactos positivos al medio ambiente en el ciclo de vida del bien o servicio.	Contamos con 2 empresas gestoras que se encargan de dar disposición final a los residuos peligrosos que son GAIA VITARE y TRACOL, y ECOSCRAP que es la encargada de realizar la recolección de los mismos.	Se anexan certificaciones.
11.57 Informar oportunamente a Colombia Compra Eficiente y a las Entidades Compradoras a quienes han vendido ETP, cualquier cambio en el manual o el soporte técnico o garantía del ETP, incluyendo cambio de dirección o de representante obligado a prestar este servicio.	N/A	N/A
11.58 Entregar los ETP o el alquiler del ETP en el lugar señalado en la Orden de Compra o solicitud de cotización.	Se realizo entrega en los lugares indicados por la entidad	03. 20231109_Acta OC 109309-2023 acta de recibo.firmado
11.59 Asegurar la correcta prestación del servicio de alquiler de ETP durante toda la duración de la Orden de Compra.	Se cuenta con personal idóneo para la prestación del servicio. Las 203 impresoras en operación en las unidades operativas de la entidad.	Cronograma de entregas
11.60 En el evento en que el Proveedor llegase a perder la calidad de distribuidor autorizado o se encuentre incurso en situaciones que impidan la entrega de ETP o alquiler de ETP, puede proceder de la siguiente manera: (i) Para garantizar la continuidad de la ejecución de las Órdenes de Compra vigentes el Proveedor puede acordar con la Entidad Compradora, la entrega de una referencia sustituta que mantenga o mejore las condiciones de la referencia que inicialmente iba a ser entregada. La Entidad Compradora a partir de la revisión de su necesidad, puede autorizar o rechazar la sustitución de la referencia. En todo caso, la referencia sustituta debe corresponder a una de las marcas autorizadas para el proveedor en el Catálogo. El proceso de sustitución se debe documentar a través de un acta que la Entidad Compradora debe adjuntar a la Orden de Compra, al menos CINCO (5) DIAS CALENDARIO antes de la fecha de entrega inicialmente pactada. La Entidad Compradora	N/A	N/A



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231019-122858-028609-03903027  
2023-10-19T14:57:55-05:00 - Pagina 72 de 168



<b>INFORME DE EJECUCIÓN</b>	Código:
	Versión:
	Fecha:
	Página: 9 de 13

no está obligada a aceptar la sustitución. (ii) El Proveedor puede subcontratar un tercero con todas las licencias, habilitaciones y permisos necesarios para garantizar la entrega de los ETP. El subcontratista no debe estar incurso en inhabilidades o incompatibilidades. (iii) Acordar con la Entidad Compradora la cesión de la Orden de Compra a otro Proveedor del Acuerdo Marco. En este caso, las partes deben informar a Colombia Compra Eficiente la imposibilidad de dar continuidad a la Orden de Compra, y las condiciones de la ejecución.		
11.61 Mantener vigentes y actualizados durante la ejecución del Acuerdo Marco y de todas las Órdenes de compra los certificados expedidos por las entidades financieras y /o el Distribuidor Mayorista o Fabricante con el respectivo respaldo financiero (en caso de que aplique).	N/A	N/A
11.62 Disponer de canales para atención de soporte, fallas e incidentes de los ETP: (i)Línea telefónica nacional (teléfono fijo PBX, 018000 o celular) (ii) Canal de atención web, entiéndase como un canal de atención dispuesto en la página web del Proveedor (por ejemplo: Clic to call, web to Call, chat o generación de tickets, etc) (iii) Correo electrónico. (iv)Teléfono de al menos dos (2) personas de contacto, (nombre, cargo y teléfonos de contacto fijo o celular). 11.63 Mantener vigente y actualizado el certificado software de gestión de servicios de TI. (en caso de que aplique).	Se dispone de varios canales de comunicación como lo es el correo líneas telefónicas fijas y plataforma suministrada por la entidad (Aranda)	PBX: 7443024 CEL 3163662523 CEL 3164643450 <a href="mailto:solutioncopy@hotmail.com">solutioncopy@hotmail.com</a> <a href="mailto:solutioncopy.ou@sourcing@hotmail.com">solutioncopy.ou@sourcing@hotmail.com</a>
11.64 Cumplir oportunamente con el sistema de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de computadores y/o periféricos de acuerdo con lo descrito en Resolución1512 de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (en caso de que aplique).	Contamos con 2 empresas gestoras que se encargan de dar disposición final a los residuos peligrosos que son GAIA VITARE y TRACOL, y ECOSCRAP que es la encargada de realizar la recolección de los mismos.	Se anexan certificaciones.
11.65 Disponer de un programa de Disposición Final durante toda la vigencia del Acuerdo Marco y un (1) año más. (en caso de que aplique)	Solution Copy tiene El contrato suscrito con Gaia Vitare y Ecocrap, cabe resaltar que Ecocrap genera la recolección de los residuos y terceriza con la empresa Tracol que realiza la disposición final de los residuos peligrosos.	Se anexa contrato.
11.66 Garantizar la oportuna y correcta realización del Mantenimiento Preventivo de los equipos objeto de alquiler de ETP, así como la continuidad en la operación del servicio, en caso de fallas cambiar el ETP de	Se da la prestación del servicio técnico para mantener las maquinas en funcionamiento y dar continuidad del servicio.	Se puede verificar a través de la plataforma Aranda la



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2023-1019-122858-028609-0300027  
2023-10-19T14:57:55-05:00 - Pagina 73 de 168

<b>INFORME DE EJECUCIÓN</b>	Código:
	Versión:
	Fecha:
	Página: 10 de 13

acuerdo con los tiempos definidos en los ANS.		respuesta a los requerimientos. Reporte de fallos.
11.67 Garantizar que las impresiones tengan la calidad de impresión de acuerdo con las condiciones establecidas en los documentos técnicos del Pliego de Condiciones del proceso de selección número CCENEG-051-01-2021 durante la vigencia de la Orden Compra.	Se realiza control de calidad cada mes que se realiza el respectivo corte y cada vez que se hacen los servicios correctivos	Se puede evidenciar con cada uno de los puntos. Matriz de facturación y consumos. <a href="#">PMO - 3.1.5. Matriz de Facturación - Todos los documentos (sharepoint.com)</a>
11.68 Reemplazar cualquier equipo o parte del equipo que la Entidad Compradora haya reportado al Proveedor como defectuoso, siempre y cuando se pueda demostrar que el defecto del equipo o parte del equipo no se produjo como consecuencia del mal uso por parte de la Entidad Compradora. El tiempo establecido para el cambio del equipo o la parte del equipo se encuentra definido en las condiciones de la garantía del Fabricante.	N/A	N/A
11.69 Entregar las marcas establecidas en el Catálogo durante la ejecución de la Orden de Compra.	Se realizó entrega de las marcas ofertadas	Se relaciona en la matriz de facturación y consumos. <a href="#">PMO - 3.1.5. Matriz de Facturación - Todos los documentos (sharepoint.com)</a>
11.70 Entregar mensualmente a la Entidad Compradora el reporte de toda la gestión de fallas e incidentes de los ETP objeto de alquiler.	Se entregó el informe de fallas de junio de 2023.	Informe de Fallos.
11.71 Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el presente documento y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eficiente.	Solution copy mantiene los precios establecidos en la orden de compra no generan costos adicionales a la entidad.	Orden de compra 109309-2023 la matriz de facturación y consumos. <a href="#">PMO - 3.1.5.</a>



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231019-122858-428669-03903027  
2023-10-19T14:57:55-05:00 - Pagina 74 de 168

<b>INFORME DE EJECUCIÓN</b>	Código:
	Versión:
	Fecha:
	Página: 11 de 13

		<a href="#">Matriz de Facturación - Todos los documentos (sharepoint.com)</a>
11.72 Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	Se entregó documentación requerida por la entidad	Documentación RUT, RIT, Certificación bancaria, cámara de comercio, certificación de cumplimiento de aportes parafiscales, documentos del revisor fiscal.
11.73 Entregar, cuando la Entidad Compradora lo requiera, la documentación de los servicios prestados por concepto de alquiler de ETP, en la cual debe especificar todas las características, variables, configuración y demás especificidades que sean solicitadas por la Entidad Compradora, hasta seis (6) meses después de la finalización de la Orden de Compra.	Se entregó documentación requerida por la entidad y se mantuvo actualizada la matriz de facturación y consumos con sus respectivos soportes (Contadores iniciales y finales)	La matriz de facturación y consumos. <a href="#">PMO - 3.1.5. Matriz de Facturación - Todos los documentos (sharepoint.com)</a>
11.74 Responder las solicitudes de soporte dentro de los tiempos establecidos en los ANS y en las condiciones de la garantía de Fabricante.	Se ha dado respuesta a través de la plataforma en los tiempos establecidos y se participó en sesión de conciliación de ANS con la Entidad.	Se puede evidenciar a través de la herramienta Aranda. : 02. 20230910_Acta OC 109309-2023 Conciliación ANS septiembre. Firmado
11.75 Garantizar que el servicio de arrendamiento de ofimática, durante la ejecución de la Orden de Compra, estará debidamente licenciado y vigente para todos los ETP que fueron contratados por la Entidad Compradora, permitiendo instalar las	N/A	N/A



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231019-122858-4286b9-03903027  
2023-10-19T14:57:55-05:00 - Pagina 75 de 168

<b>INFORME DE EJECUCIÓN</b>	Código:
	Versión:
	Fecha:
	Página: 12 de 13

actualizaciones que el fabricante de este disponga durante este tiempo.		
11.76 Entregar la licencia del Software de antivirus y garantizar las actualizaciones de las firmas del antivirus durante la vigencia de la Orden de Compra.	N/A	N/A
11.77 Entregar a la Entidad Compradora como anexo soporte para el primer pago copia de la información necesaria para la verificación de la legalidad de las licencias entregadas.	N/A	N/A
11.78 Coordinar con la Entidad Compradora las actividades mencionadas en la cláusula 7.6 dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la expedición de la Orden de Compra, de acuerdo con lo definido en el Protocolo de Entrega.	Se realizaron las actividades de la cláusula 7.6. Se cumplió con el cronograma de entregas e instalaciones. Se encuentran operativas las 203 impresoras contratadas.	Se realiza entrega del cronograma
11.79 Entregar la información que Colombia Compra Eficiente o la Entidad Compradora requiera para la verificación del cumplimiento del programa de disposición final.	Contamos con 2 empresas gestoras que se encargan de dar disposición final a los residuos peligrosos que son GAIA VITARE y TRACOL, y ECOSCRAP que es la encargada de realizar la recolección de los mismos.	Se anexan certificaciones.
11.80 Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta y demás documentos del proceso de selección número CCENEG-051-01-2021, así como las obligaciones determinadas en la Orden de Compra.	Se dio cumplimiento con las obligaciones de la orden de compra.	Informe de gestión y ejecución de septiembre de 2023.
11.81 Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los documentos del proceso y las ofertas presentadas.	Se dio cumplimiento con las obligaciones de la orden de compra.	Informe de gestión y ejecución de septiembre de 2023.

## 5. ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIOS DE LA ORDEN DE COMPRA

A continuación, se relacionan los casos que generaron descuentos por aplicación de ANS:

Para los casos reportados desde el 1 de septiembre hasta el 30 de septiembre de 2023, se tiene las siguientes impresoras con aplicación de descuentos por ANS:

NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA	VOLUMEN DE IMPRESIÓN	SERIAL	VALOR UNITARIO	APLICA ANS	TOTAL, ALQUILER SIN IVA	NOTA DE APLICACIÓN ANS
-------------------------------	----------------------	--------	----------------	------------	-------------------------	------------------------



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231019-122858-028669-03903027  
2023-10-19T14:57:55-05:00 - Página 76 de 168

<b>INFORME DE EJECUCIÓN</b>		Código:
		Versión:
		Fecha:
		Página: 13 de 13


SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	3000	CGAH54574	82141,07	5	76.391,20	SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE DE SOLUCIÓN EN EL TICKET 42291 Y SE EVIDENCIA QUE NO CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA.
SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	3000	R4P0252386	82141,07	7	115.677,91	SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE DE SOLUCIÓN EN EL TICKET 287632 Y SE EVIDENCIA QUE NO CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA.
SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	3000	R4P0Y67254	82141,07	7	115.677,91	NO SE ENCUENTRA ORDEN DE TRABAJO EN LA SOLICITUD 42256, POR LO ANTERIOR NO ES POSIBLE EVIDENCIAR LA SOLUCIÓN, SE TOMA TIEMPO DE ARANDA
SUBDIRECCION PARA ASUNTOS LGBTI	3000	R4P0Y67455	82141,07	7	115.677,91	NO SE ENCUENTRA ORDEN DE TRABAJO EN LA SOLICITUD 42194, POR LO ANTERIOR NO ES POSIBLE EVIDENCIAR LA SOLUCIÓN, SE TOMA TIEMPO DE ARANDA
SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	7000	R4P1890005	124384,85	7	115.677,91	LA SOLICITUD 289206 SE ENCUENTRA EN ESTADO EN PROCESO DESDE EL 22/09/2023 SIN ATENCIÓN, POR LO ANTERIOR NO CUMPLEN EL ANS
SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	7000	R4P1X92182	124384,85	7	115.677,91	NO CUMPLE, SE REvisa LA SOLUCIÓN DEL TICKET 42258 Y NO SE ENCUENTRA ORDEN DE TRABAJO ADJUNTA
CENTRO AMAR SAN CRISTOBAL	3000	R4P8606367	82141,07	7	115.677,91	LA SOLICITUD 288836 SE ENCUENTRA EN ESTADO EN PROCESO DESDE EL 20/09/2023 SIN ATENCIÓN, POR LO ANTERIOR NO CUMPLEN EL ANS
SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD	7000	R4S8500551	124384,85	7	115.677,91	SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE DE SOLUCIÓN EN EL TICKET 287209 Y SE EVIDENCIA QUE NO CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA.
SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	3000	R4S9609320	82141,07	7	115.677,91	SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE DE SOLUCIÓN EN EL TICKET 42398 Y SE EVIDENCIA QUE NO CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA.

Solution copy participó en sesión de conciliación de ANS, acepta los descuentos tal como consta en acta que se adjunta al presente informe.

Firmas:



**NELSON ENRIQUE FLECHAS**  
Solution Copy Ltda  
Gerente



**MIGUEL DELGADILLO**  
Solution Copy Ltda  
Coordinador De Outsourcing



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2023-1019-122858-028609-03903027  
2023-10-19T14:57:55-05:00 - Pagina 77 de 168

ACTA N° 2

FECHA: Bogotá, octubre 9 de 2023

TEMA: Revisión de casos de Acuerdos de Niveles de Servicios - ANS de alquiler impresoras OC 109309-2023 mes septiembre del 2023

<b>ORDEN DE COMPRA</b>	109309 - 2023
<b>OBJETO:</b>	ALQUILER DE IMPRESORAS CON SUS RESPECTIVOS CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, ASI COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
<b>VALOR:</b>	\$ 353.686.800, 73

ASISTENTES:

Relacionados en los firmantes.

ORDEN DEL DÍA:

1. Revisión de casos de Acuerdos de Niveles de Servicios - ANS de alquiler impresoras OC 109309-2023 mes de septiembre del 2023.

DESARROLLO:

Se realiza la revisión de los casos reportados conforme a los Acuerdo Niveles de Servicios para cada una de la impresoras contratadas de acuerdo a los reportes entregados y exportados de la herramienta de gestión ARANDA correspondientes al mes de septiembre del 2023 con el proveedor SOLUTION COPY, se anexa reporte.

A continuación, se relacionan los casos reportados en el mes de septiembre del 2023 que generan descuentos por aplicación de ANS:

NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA	VOLUMEN DE IMPRESION	SERIE	DIAS MES SEP	VALOR UNITARIO	APLICA ANS 1 DISPONIBILIDAD	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	TOTAL ALQUILER SIN IVA	NOTA ANS
CASA DE SABIDURÍA LA FRATERNIDAD	3000	R4P0252386	30	\$ 82.141,07	0%	7%	\$ 76.391,20	SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE DE SOLUCIÓN EN EL TICKET 287632 Y SE EVIDENCIA QUE NO CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA.



NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA	VOLUMEN DE IMPRESION	SERIE	DIAS MES SEP	VALOR UNITARIO	APLICA ANS 1 DISPONIBILIDAD	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	TOTAL ALQUILER SIN IVA	NOTA ANS
CENTRO RENACER VILLALUZ	7000	R4S8500551	30	\$ 124.384,85	0%	7%	\$ 115.677,91	SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE DE SOLUCIÓN EN EL TICKET 287209 Y SE EVIDENCIA QUE NO CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA.
CAIDSG ZONA CENTRO	3000	R4P0Y67455	30	\$ 82.141,07	0%	7%	\$ 76.391,20	NO SE ENCUENTRA ORDEN DE TRABAJO EN LA SOLICITUD 42194, POR LO ANTERIOR NO ES POSIBLE EVIDENCIAR LA SOLUCIÓN, SE TOMA TIEMPO DE ARANDA
CENTRO PROTEGER CURNN	7000	R4P1X92182	30	\$ 124.384,85	0%	7%	\$ 115.677,91	NO CUMPLE, SE REVISLA LA SOLUCIÓN DEL TICKET 42258 Y NO SE ENCUENTRA ORDEN DE TRABAJO ADJUNTA
CENTRO PROTEGER ANTONIA SANTOS	3000	R4S9609320	30	\$ 82.141,07	0%	7%	\$ 76.391,20	SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE DE SOLUCIÓN EN EL TICKET 42398 Y SE EVIDENCIA QUE NO CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA.
CENTRO DE PROTECCION BELLO HORIZONTE	7000	R4P1890005	30	\$ 124.384,85	0%	7%	\$ 115.677,91	LA SOLICITUD 289206 SE ENCUENTRA EN ESTADO EN PROCESO DESDE EL 22/09/2023 SIN ATENCIÓN, POR LO ANTERIOR NO CUMPLEN EL ANS
CENTRO AMAR SAN CRISTOBAL	3000	R4P8606367	30	\$ 82.141,07	0%	7%	\$ 76.391,20	LA SOLICITUD 288836 SE ENCUENTRA EN ESTADO EN PROCESO DESDE EL 20/09/2023 SIN ATENCIÓN, POR LO ANTERIOR NO CUMPLEN EL ANS
CASA DE LA SABIDURÍA SUMAK KAWSAY	3000	R4P0Y67254	30	\$ 82.141,07	0%	7%	\$ 76.391,20	NO SE ENCUENTRA ORDEN DE TRABAJO EN LA SOLICITUD 42256, POR LO ANTERIOR NO ES POSIBLE EVIDENCIAR LA SOLUCIÓN, SE TOMA TIEMPO DE ARANDA
CASA DE LA SABIDURÍA CELEBRA LA VIDA	3000	CGAH54574	30	\$ 82.141,07	0%	5%	\$ 78.034,02	SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE DE SOLUCIÓN EN EL TICKET 42291 Y SE EVIDENCIA QUE NO CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 2023-1019-122858-428669-03903027  
 2023-10-19T14:57:55-05:00 - Página 79 de 168


Se anexan como soporte los casos generados de la herramienta Aranda y la matriz de facturación. El proveedor Solution Copy acepta los descuentos generados por aplicación de ANS revisados en la sesión.

CONVOCATORIA. N/A

En constancia de lo anterior firman:

<b>Nombres y Apellidos</b>	<b>Cargo o Tipo de vinculación</b>	<b>Dependencia</b>
Miguel Delgadillo	Coordinador de Contratos	SOLUTION COPY
Oscar Junior Molina Hernandez	Contratista SII – Gestor de Impresoras	SDIS
Milton Javier Medina Cruz	Contratista SII – Líder de Servicios TI	SDIS
Ana Isabel Ospina Ramírez	Contratista SII – Gestión de Proyectos	SDIS

Elaboró: Oscar Molina





NUMERO DE CASO	TIPO DE CASO	ESTADO	SERVICIO	SERIAL DE IMPRESORA	UNIDAD OPERATIVA	PORCENTAJE DESCUENTO	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES SDIS
42291	INCIDENTE	CERRADO	MALA CALIDAD DE IMPRESIÓN	CGAH54574	CASA DE LA SABIDURÍA CELEBRA LA VIDA	5	NO CUMPLE	SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE DE SOLUCIÓN EN EL TICKET 42291 Y SE EVIDENCIA QUE NO CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA.
287632	REQUERIMIENTO	CERRADO	CAMBIO DE TONER	R4P0252386	CASA DE SABIDURÍA LA FRATERNIDAD	7	NO CUMPLE	SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE DE SOLUCIÓN EN EL TICKET 287632 Y SE EVIDENCIA QUE NO CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA.
42256	INCIDENTE	CERRADO	ATASCO DE PAPEL	R4P0Y67254	CASA DE LA SABIDURÍA SUMAK KAWSAY	7	NO CUMPLE	NO SE ENCUENTRA ORDEN DE TRABAJO EN LA SOLICITUD 42256, POR LO ANTERIOR NO ES POSIBLE EVIDENCIAR LA SOLUCIÓN, SE TOMA TIEMPO DE ARANDA
42194	INCIDENTE	CERRADO	FALLA GENERAL	R4P0Y67455	CAIDSG ZONA CENTRO	7	NO CUMPLE	NO SE ENCUENTRA ORDEN DE TRABAJO EN LA SOLICITUD 42194, POR LO ANTERIOR NO ES POSIBLE EVIDENCIAR LA SOLUCIÓN, SE TOMA TIEMPO DE ARANDA
289206	REQUERIMIENTO	EN PROCESO	CAMBIO DE TONER	R4P1890005	CENTRO DE PROTECCION BELLO HORIZONTE	7	NO CUMPLE	LA SOLICITUD 289206 SE ENCUENTRA EN ESTADO EN PROCESO DESDE EL 22/09/2023 SIN ATENCIÓN, POR LO ANTERIOR NO CUMPLEN EL ANS
42258	INCIDENTE	CERRADO	FALLA GENERAL	R4P1X92182	CENTRO PROTEGER CURNN	7	NO CUMPLE	NO CUMPLE, SE REvisa LA SOLUCIÓN DEL TICKET 42258 Y NO SE ENCUENTRA ORDEN DE TRABAJO ADJUNTA
288836	REQUERIMIENTO	EN PROCESO	CAMBIO DE TONER	R4P8606367	CENTRO AMAR SAN CRISTOBAL	7	NO CUMPLE	LA SOLICITUD 288836 SE ENCUENTRA EN ESTADO EN PROCESO DESDE EL 20/09/2023 SIN ATENCIÓN, POR LO ANTERIOR NO CUMPLEN EL ANS
287209	REQUERIMIENTO	CERRADO	CAMBIO DE TONER	R4S8500551	CENTRO RENACER VILLALUZ	7	NO CUMPLE	SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE DE SOLUCIÓN EN EL TICKET 287209 Y SE EVIDENCIA QUE NO CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA.
42398	INCIDENTE	SOLUCIONADO	FALLA GENERAL	R4S9609320	CENTRO PROTEGER ANTONIA SANTOS	7	NO CUMPLE	SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE DE SOLUCIÓN EN EL TICKET 42398 Y SE EVIDENCIA QUE NO CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA.

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

02. 20230910\_Acta OC 109309-2023 Conciliación ANS  
septiembre

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**

gestionado por: [azsign.com.co](http://azsign.com.co)

Id Acuerdo:20231009-174246-6da240-32928362

Creación:2023-10-09 17:42:46

Estado:Finalizado

Finalización:2023-10-10 13:32:55



Escanee el código  
para verificación

### Firma: Contratista SII ? Líder de Servicios TI

Milton Javier Medina Cruz  
7726673  
mjmedinac@sdis.gov.co  
Contratista  
Secretaria Distrital de Integración Social

### Firma: Coordinador de Contratos - SOLUTION COPY

Natalia Garcia  
1000942733  
solutioncopyoutsourcing@gmail.com  
Coordinadora Logistica  
Solution Copy

### Firma: Contratista SII ? Gestión de Proyectos

Ana Isabel Ospina R  
24870789  
aiospina@sdis.gov.co  
Contratista  
Subdirección de Investigación e Información

### Firma: Contratista SII ? Gestor de Impresión

Oscar Junior Molina Hernández  
1013653216  
omolina@sdis.gov.co  
CONTRATISTA  
Secretaria distrital de integración social



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2023-10-19-122858-428669-03903027  
2023-10-19T14:57:55-05:00 - Pagina 82 de 168





Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231019-122858-428669-03903027  
2023-10-19T14:57:55-05:00 - Pagina 83 de 168

## REPORTE DE TRAZABILIDAD

02. 20230910\_Acta OC 109309-2023 Conciliación ANS  
septiembre

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**

gestionado por: [azsign.com.co](http://azsign.com.co)



Escanee el código  
para verificación

Id Acuerdo:20231009-174246-6da240-32928362

Creación:2023-10-09 17:42:46

Estado:Finalizado

Finalización:2023-10-10 13:32:55

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Oscar Junior Molina Hernández omolina@sdis.gov.co CONTRATISTA Secretaria distrital de integración soci	Aprobado	Env.: 2023-10-09 17:42:46 Lec.: 2023-10-09 17:42:57 Res.: 2023-10-09 17:43:07 IP Res.: 190.27.214.3
Firma	Ana Isabel Ospina R aiospina@sdis.gov.co Contratista Subdirección de Investigación e Informac	Aprobado	Env.: 2023-10-09 17:43:07 Lec.: 2023-10-09 17:43:23 Res.: 2023-10-09 17:43:50 IP Res.: 186.31.192.85
Firma	Natalia Garcia solutioncopyoutsourcing@gmail.com Coordinadora Logistica Solution Copy	Aprobado	Env.: 2023-10-09 17:43:50 Lec.: 2023-10-10 12:15:24 Res.: 2023-10-10 12:15:40 IP Res.: 181.48.236.16
Firma	Milton Javier Medina Cruz mjmedinac@sdis.gov.co Contratista Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-10-10 12:15:40 Lec.: 2023-10-10 13:32:45 Res.: 2023-10-10 13:32:55 IP Res.: 190.27.214.3



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE INTEGRACION SOCIAL



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2023-1019-122858-028609-03903027  
2023-10-19T14:57:55-05:00 - Página 14 de 168

## SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

“ALQUILER DE IMPRESORAS CON SUS RESPECTIVOS CONSUMIBLES  
DE IMPRESION, ASI COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y  
CORRECTIVO PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION  
SOCIAL”

INFORME DE FALLAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023

ORDEN DE COMPRA 109309-2023



## Introducción

Cumpliendo lo estipulado en la orden de compra n° 109309 de 2023, pactado entre la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL y SOLUTION COPY LTDA., cuyo objetivo contractual es “ALQUILER DE IMPRESORAS CON SUS RESPECTIVOS CONSUMIBLES DE IMPRESION, ASI COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL”, después de haber ejecutado de manera exitosa el periodo comprendido de septiembre de 2023, se presenta a continuación el detalle del informe de fallas.

Durante el mes de septiembre se generaron 36 casos los cuales corresponden a los siguientes conceptos:

SERVICIO SOLICITADO	M3645	M3655	ST 3508A	ST 4508A	Total general	
+ ATASCO DE PAPEL		1	3		4	
+ CAMBIO DE TONER			16	1	3	20
+ FALLA GENERAL		1	4			5
+ MALA CALIDAD DE IMPRESIÓN			1		2	3
+ MANTENIMIENTO			1		1	2
+ CONFIGURACIÓN DE ESCANER					1	1
- DESCONFIGURACIÓN	4291				1	1
<b>Total general</b>		<b>2</b>	<b>25</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>36</b>

Imagen No.1. Total Informe de fallos

## INCIDENTES:


Se generó 13 incidentes de: atasques de papel, falla general, mala calidad de impresión y des configuración

SERVICIO SOLICITADO	M3645	M3655	ST 4508A	Total general	
+ ATASCO DE PAPEL		1	3	4	
+ FALLA GENERAL		1	4	5	
+ MALA CALIDAD DE IMPRESIÓN			1	2	3
- DESCONFIGURACIÓN	4291			1	1
<b>Total general</b>		<b>2</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>13</b>

Imagen No.2. Total, Incidentes





  
 Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 2023-1019-122858-028609-03903027  
 2023-10-19T14:57:55-05:00 - Página 86 de 168

### REQUERIMIENTOS:

Se generaron 23 requerimientos de: cambios de tóner, mantenimiento y configuración de escáner.

SERVICIO SOLICITADO	M3655	ST 3508A	ST 4508A	Total general
⊕ CAMBIO DE TONER	16	1	3	20
⊕ MANTENIMIENTO	1		1	2
⊕ CONFIGURACIÓN DE ESCANER			1	1
<b>Total general</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>23</b>

Imagen No.3. Total Requerimientos

### CUMPLIMIENTOS:

Se generaron 27 casos cumplidos en relación con estas solicitudes: cambio de impresora y configuración de impresora.

SERVICIO SOLICITADO	M3645	M3655	ST 3508A	ST 4508A	Total general	
⊕ ATASCO DE PAPEL		1	2		3	
⊕ CAMBIO DE TONER			13	1	2	16
⊕ FALLA GENERAL			2		2	
⊕ MALA CALIDAD DE IMPRESIÓN			1	1	2	
⊕ MANTENIMIENTO			1	1	2	
⊕ CONFIGURACIÓN DE ESCANER				1	1	
⊖ DESCONFIGURACIÓN	4291			1	1	
<b>Total general</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>27</b>	

Imagen No.4. Total Cumplimientos

### NO CUMPLE:

Se generaron 9 casos que no cumplimos en relación con estas solicitudes: Cambio de tóner, fallas generales, atasco de papel y mala calidad de impresión.

SERVICIO SOLICITADO	M3645	M3655	ST 4508A	Total general	
⊕ ATASCO DE PAPEL			1	1	
⊕ CAMBIO DE TONER			3	1	4
⊕ FALLA GENERAL		1	2	3	
⊕ MALA CALIDAD DE IMPRESIÓN			1	1	
<b>Total general</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	

Imagen No.5. Total No Cumplen



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2023-1019-122858-028609-03909027  
2023-10-19T14:57:55-05:00 - Página 87 de 168

A continuación, se relacionan los 13 casos que no cumplen el ANS.

NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA	VOLUMEN DE IMPRESIÓN	SERIAL	FECHA DE ASIGNACIÓN	FECHA DE SOLUCIÓN	TIEMPO ARANDA	VALOR UNITARIO	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	TOTAL, ALQUILER SIN IVA	NOTA DE APLICACIÓN ANS
SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	3000	CGAH54574	14/09/2023 14:22	18/09/2023 17:03	1472	82.141,07	5	76.391,20	SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE DE SOLUCIÓN EN EL TICKET 42291 Y SE EVIDENCIA QUE NO CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA.
SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	3000	R4P0252386	11/09/2023 18:07	18/09/2023 11:23	3016	82.141,07	7	115.677,91	SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE DE SOLUCIÓN EN EL TICKET 287632 Y SE EVIDENCIA QUE NO CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2023.1019-122858-428669-03903027  
2023-10-19T14:57:55-05:00 - Página 88 de 168

SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	3000	R4P0Y67254	12/09/2023 13:33	18/09/2023 11:44	2402	82.141,07	7	115.677,91	NO SE ENCUENTRA ORDEN DE TRABAJO EN LA SOLICITUD 42256, POR LO ANTERIOR NO ES POSIBLE EVIDENCIAR LA SOLUCIÓN, SE TOMA TIEMPO DE ARANDA
SUBDIRECCIÓN PARA ASUNTOS LGBTI	3000	R4P0Y67455	6/09/2023 8:07	13/09/2023 8:05	3148	82.141,07	7	115.677,91	NO SE ENCUENTRA ORDEN DE TRABAJO EN LA SOLICITUD 42194, POR LO ANTERIOR NO ES POSIBLE EVIDENCIAR LA SOLUCIÓN, SE TOMA TIEMPO DE ARANDA
SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	7000	R4P1890005	22/09/2023 15:08	EN PROCESO	0	124.384,85	7	115.677,91	LA SOLICITUD 289206 SE ENCUENTRA EN ESTADO EN PROCESO DESDE EL 22/09/2023 SIN ATENCIÓN, POR LO





Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231019-122858-428669-03903027  
2023-10-19T14:57:55-05:00 - Página 89 de 168

									ANTERIOR NO CUMPLEN EL ANS
SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	7000	R4P1X921 82	12/09/2023 16:36	18/09/2023 11:37	2284	124.384,8 5	7	115.677,9 1	NO CUMPLE, SE REVISLA LA SOLUCIÓN DEL TICKET 42258 Y NO SE ENCUENTRA A ORDEN DE TRABAJO ADJUNTA
CENTRO AMAR SAN CRISTOBAL	3000	R4P86063 67	20/09/2023 13:52	EN PROCESO	0	82.141,07	7	115.677,9 1	LA SOLICITUD 288836 SE ENCUENTRA A EN ESTADO EN PROCESO DESDE EL 20/09/2023 SIN ATENCIÓN , POR LO ANTERIOR NO CUMPLEN EL ANS
SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD	7000	R4S850055 1	6/09/2023 8:05	14/09/2023 11:40	3899	124.384,8 5	7	115.677,9 1	SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE DE SOLUCIÓN EN EL TICKET 287209 Y SE EVIDENCIA QUE NO CUMPLE CON EL



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2023-1019-122858-028609-03903027  
2023-10-19T14:57:55-05:00 - Pagina 50 de 168

									TIEMPO DE RESPUESTA.
SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	3000	R4S9609320	25/09/2023 14:50	2/10/2023 11:26	2922	82.141,07	7	115.677,91	SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE DE SOLUCIÓN EN EL TICKET 42398 Y SE EVIDENCIA QUE NO CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA.

Tabla No.1. Total, casos No Cumplen

Cualquier información adicional, será gustosamente atendida.

Cordialmente,

**MIGUEL DELGADILLO**

**Coordinadora Outsourcing**

## CASOS DE ARANDA SOLUTION COPY - SEPTIEMBRE 2023 CON DESCUENTOS POR ANS

NUMERO DE CASO	TIPO DE CASO	ESTADO	SERVICIO	LOCALIDAD	USUARIO
42291	INCIDENTE	CERRADO	MALA CALIDAD DE IMPRESIÓN	USME	Allison Michelle Salinas Walteros
287632	REQUERIMIENTO	CERRADO	CAMBIO DE TONER	ANTONIO NARIÑO	Kevin Joan Cordoba Marroquin
42256	INCIDENTE	CERRADO	ATASCO DE PAPEL	USME	Jorge Enrique Silva Ribon
42194	INCIDENTE	CERRADO	FALLA GENERAL	LOS MARTIRES	Francy Milena Rojas Lizarazo
289206	REQUERIMIENTO	EN PROCESO	CAMBIO DE TONER	SAN CRISTOBAL	Milzi Zaed Orozco Vanegas
42258	INCIDENTE	CERRADO	FALLA GENERAL	LOS MARTIRES	Isabel Africano Cubillos
288836	REQUERIMIENTO	EN PROCESO	CAMBIO DE TONER	SAN CRISTOBAL	Juan Felipe Prada Morera
287209	REQUERIMIENTO	CERRADO	CAMBIO DE TONER	ENGATIVA	Oswaldo Bayona Chaparro
42398	INCIDENTE	SOLUCIONADO	FALLA GENERAL	PUENTE ARANDA	Gloria Esperanza Morales Neira

SERIAL DE IMPRESORA	UNIDAD OPERATIVA	TIPO DE UNIDAD OPERATIVA
CGAH54574	CASA DE LA SABIDURÍA CELEBRA LA VIDA	SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ
R4P0252386	CASA DE SABIDURÍA LA FRATERNIDAD	SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ
R4P0Y67254	CASA DE LA SABIDURÍA SUMAK KAWSAY	SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ
R4P0Y67455	CAIDSG ZONA CENTRO	SUBDIRECCION PARA ASUNTOS LGBTI
R4P1890005	CENTRO DE PROTECCION BELLO HORIZONTE	SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ
R4P1X92182	CENTRO PROTEGER CURNN	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA
R4P8606367	CENTRO AMAR SAN CRISTOBAL	CENTRO AMAR SAN CRISTOBAL
R4S8500551	CENTRO RENACER VILLALUZ	SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD
R4S9609320	CENTRO PROTEGER ANTONIA SANTOS	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA

MARCA DE LA IMPRESORA	FECHA DE REGISTRO	FECHA DE ASIGNACIÓN	TIEMPO SII	FECHA DE SOLUCIÓN
ST 4508A	14/09/23 12:27	14/09/23 14:22	115	18/09/23 17:03
M3655	11/09/23 11:06	11/09/23 18:07	420	18/09/23 11:23
M3655	12/09/23 11:41	12/09/23 13:33	111	18/09/23 11:44
M3655	5/09/23 15:36	6/09/23 8:07	990	13/09/23 8:05
M3655	22/09/23 14:09	22/09/23 15:08	59	EN PROCESO
M3655	12/09/23 13:33	12/09/23 16:36	182	18/09/23 11:37
M3655	20/09/23 12:36	20/09/23 13:52	75	EN PROCESO
ST 4508A	5/09/23 16:40	6/09/23 8:05	924	14/09/23 11:40
M3645	25/09/23 12:44	25/09/23 14:50	125	2/10/23 11:26

ANS	TIEMPO DE ARANDA	TIEMPO DE RESPUESTA	TIEMPO EN HORA	PORCENTAJE DESCUENTO	CUMPLIMIENTO
ANS_SC1	1472	1357	23	5	NO CUMPLE
ANS_SC1	3016	2596	43	7	NO CUMPLE
ANS_SC1	2402	2291	38	7	NO CUMPLE
ANS_SC1	3148	2158	36	7	NO CUMPLE
ANS_SC1	0	EN PROCESO	#¡VALOR!	7	NO CUMPLE
ANS_S2	2284	2102	35	7	NO CUMPLE
ANS_SC1	0	EN PROCESO	#¡VALOR!	7	NO CUMPLE
ANS_SC1	3899	2975	50	7	NO CUMPLE
ANS_SC1	2922	2797	47	7	NO CUMPLE

**OBSERVACIONES SDIS**

SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE DE SOLUCIÓN EN EL TICKET 42291 Y SE EVIDENCIA QUE NO CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA.

SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE DE SOLUCIÓN EN EL TICKET 287632 Y SE EVIDENCIA QUE NO CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA.

NO SE ENCUENTRA ORDEN DE TRABAJO EN LA SOLICITUD 42256, POR LO ANTERIOR NO ES POSIBLE EVIDENCIAR LA SOLUCIÓN, SE TOMA TIEMPO DE ARANDA

NO SE ENCUENTRA ORDEN DE TRABAJO EN LA SOLICITUD 42194, POR LO ANTERIOR NO ES POSIBLE EVIDENCIAR LA SOLUCIÓN, SE TOMA TIEMPO DE ARANDA

LA SOLICITUD 289206 SE ENCUENTRA EN ESTADO EN PROCESO DESDE EL 22/09/2023 SIN ATENCIÓN, POR LO ANTERIOR NO CUMPLEN EL ANS

NO CUMPLE, SE REvisa LA SOLUCIÓN DEL TICKET 42258 Y NO SE ENCUENTRA ORDEN DE TRABAJO ADJUNTA

LA SOLICITUD 288836 SE ENCUENTRA EN ESTADO EN PROCESO DESDE EL 20/09/2023 SIN ATENCIÓN, POR LO ANTERIOR NO CUMPLEN EL ANS

SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE DE SOLUCIÓN EN EL TICKET 287209 Y SE EVIDENCIA QUE NO CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA.

SE REALIZA LA REVISIÓN DEL SOPORTE DE SOLUCIÓN EN EL TICKET 42398 Y SE EVIDENCIA QUE NO CUMPLE CON EL TIEMPO DE RESPUESTA.

**MATRIZ DE FACTURACIÓN (CONSUMOS) OC 109309 DEL 2023**

LOCALIDAD	DIRECCIÓN O SUBDIRECCIÓN	NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA	VOLUMEN DE IMPRESION	MARCA	MODELO	SERIE
ANTONIO NARIÑO	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	CENTRO PROTEGER ALVARO LOPEZ PARDO	3000	TOSHIBA	ST 4508A	CGIG31123
ANTONIO NARIÑO	SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	CASA DE SABIDURÍA LA FRATERNIDAD	3000	KYOSERA	M3655	R4P0252386
ANTONIO NARIÑO	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL SANTANDER	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Y66823
ANTONIO NARIÑO	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL MUNDO NUEVO	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Y66842
BARRIOS UNIDOS	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	CASA GAITAN	3000	KYOSERA	M3655	R4P1X92219
BARRIOS UNIDOS	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL LA CIUDAD QUE SOÑAMOS	3000	KYOSERA	M3655	R4P1X93062
BARRIOS UNIDOS	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL MARIA GORETTI	3000	KYOSERA	M3645	R4S9307338
BARRIOS UNIDOS	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL NOGAL DE LA ESPERANZA	3000	KYOSERA	M3655	R4P1Y94306
BARRIOS UNIDOS	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL SANTA SOFIA	3000	KYOSERA	M3655	R4P1X92711
BARRIOS UNIDOS	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL ROSARIO	3000	KYOSERA	M3645	R4P0Y67166
BARRIOS UNIDOS	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL RIONEGRO	3000	KYOSERA	M3655	R4P1X92180
BOSA	SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD	CENTRO CRECER BOSA	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Y67310
BOSA	SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTION INTEGRAL LOCAL	CDC EL PORVENIR	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Z67905
BOSA	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	CENTRO AMAR EL NOGAL	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Z68128
BOSA	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL LOS CEDROS	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Y67631
BOSA	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL UBA RHUA	3000	KYOSERA	M3655	R4P0252732
BOSA	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL TIBANICA	3000	KYOSERA	M3655	R4P0252383
BOSA	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL LA LIBERTAD	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Y66975

**TERCER CORTE SEPTIEMBRE - 2023**

LINK CONTADOR INICIAL	LINK CONTADOR FINAL	CONTADOR INICIAL	CONTADOR FINAL	TOTAL	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
<a href="#">CP ALVARO LOPEZ PARDO.pdf</a>	<a href="#">REPORTE 4-10-2023.xlsx</a>	240491	242622	2131	14,07	\$ 29.983,17
<a href="#">LA FRATERNIDAD.pdf</a>	<a href="#">LA FRATERNIDAD.pdf</a>	87093	87093	0	14,07	\$ 0,00
<a href="#">JI SANTANDER.pdf</a>	<a href="#">JI SANTANDER.pdf</a>	120202	120202	0	14,07	\$ 0,00
<a href="#">JARDIN INFANTIL MUNDO NUEVO.pdf</a>	<a href="#">JARDIN INFANTIL MUNDO NUEVO.pdf</a>	149884	149884	0	14,07	\$ 0,00
<a href="#">R4P1X92219.pdf</a>	<a href="#">R4P1X92219.pdf</a>	27475	29700	2225	14,07	\$ 31.305,75
<a href="#">JARDIN INFANTIL LA CIUDAD QUE SOÑAMOS.pdf</a>	<a href="#">R4P1X93062.pdf</a>	68940	70778	1838	14,07	\$ 25.860,66
<a href="#">REPORTE 29-08-2023.xlsx</a>	<a href="#">REPORTE 4-10-2023.xlsx</a>	23162	24588	1426	14,07	\$ 20.063,82
<a href="#">JARDIN INFANTIL NOGAL DE LA ESPERANZA.pdf</a>	<a href="#">R4P1Y94306.pdf</a>	15813	17502	1689	14,07	\$ 23.764,23
<a href="#">R4P1X92711.pdf</a>	<a href="#">R4P1X92711.pdf</a>	9617	11948	2331	14,07	\$ 32.797,17
<a href="#">JARDIN INFANTIL EL ROSARIO.pdf</a>	<a href="#">R4P0Y67166.pdf</a>	77154	78012	858	14,07	\$ 12.072,06
<a href="#">R4P1X92180.pdf</a>	<a href="#">R4P1X92180.pdf</a>	92437	93875	1438	14,07	\$ 20.232,66
<a href="#">CENTRO CRECER BOSA.pdf</a>	<a href="#">R4P0Y67310.pdf</a>	181281	184342	3061	14,07	\$ 43.068,27
<a href="#">R4P0Z67905.pdf</a>	<a href="#">R4P0Z67905.pdf</a>	67488	67488	0	14,07	\$ 0,00
<a href="#">REPORTE 29-08-2023.xlsx</a>	<a href="#">REPORTE 4-10-2023.xlsx</a>	160591	162374	1783	14,07	\$ 25.086,81
<a href="#">JARDIN INFANTIL LOS CEDROS.pdf</a>	<a href="#">R4P0Y67631.pdf</a>	52481	54826	2345	14,07	\$ 32.994,15
<a href="#">REPORTE 29-08-2023.xlsx</a>	<a href="#">REPORTE 4-10-2023.xlsx</a>	331025	333139	2114	14,07	\$ 29.743,98
<a href="#">JARDIN INFANTIL TIBANICA.pdf</a>	<a href="#">R4P0252383.pdf</a>	44088	47734	3646	14,07	\$ 51.299,22
<a href="#">JARDIN INFANTIL LA LIBERTAD.pdf</a>	<a href="#">R4P0Y66975.pdf</a>	132251	133256	1005	14,07	\$ 14.140,35



BOSA	DIRECCIÓN TERRITORIAL	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE BOSA	3000	KYOSERA	M3655	R4P1Y94172
BOSA	SUBDIRECCIÓN PARA LA JUVENTUD	CASA DE JUVENTUD JOSÉ SARAMAGO	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Z67890
BOSA	SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	CASA DE LA SABIDURÍA RINCÓN INTERCULTURAL	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Y66919
BOSA	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL RUEDA DE COLORES	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Y67152
BOSA	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL ABSUN (SEMILLA DE VIDA)	3000	KYOSERA	M3655	R4P9631115
BOSA	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL AVENTURAS MAGICAS	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Y66881
BOSA	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL LA ESTACIÓN DE LA ALEGRÍA	3000	KYOSERA	M3655	R4P0252359
BOSA	SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	CASA DE LA SABIDURIA PORVENIR	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Z68007
CHAPINERO	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	CENTRO AMAR CHAPINERO	3000	KYOSERA	M3655	R4P1X92220
CHAPINERO	SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD	CENTRO CRECER CHAPINERO	3000	KYOSERA	M3655	R4P1X92173
CHAPINERO	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL SAN LUIS	3000	KYOSERA	M3655	R4P1X92168
CHAPINERO	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL JUAN XXIII	3000	KYOSERA	M3655	R4P1X92156
CHAPINERO	DIRECCIÓN TERRITORIAL	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE CHAPINERO	3000	TOSHIBA	ST 4508A	CGEG13649
CHAPINERO	SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	CASA DE SABIDURÍA CHAPINERO	3000	KYOSERA	M3655	R4P1X92710
CHAPINERO	DIRECCIÓN TERRITORIAL	CDC TITOS	3000	KYOSERA	M3655	R4P1X92175
CIUDAD BOLIVAR	SUBDIRECCIÓN PARA LA JUVENTUD	CASA DE LA JUVENTUD AYELEN	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Z68030
CIUDAD BOLIVAR	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	CENTRO AMAR	3000	KYOSERA	M3655	R4P8606344
CIUDAD BOLIVAR	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL CANDELARIA LA NUEVA	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Y67222
CIUDAD BOLIVAR	DIRECCIÓN TERRITORIAL	SUBDIRECCIÓN LOCAL CIUDAD BOLIVAR	7000	TOSHIBA	ST 4508A	CGEG13723

<a href="#">SUBDIRECCIÓN LOCAL DE BOSA.pdf</a>	<a href="#">R4P1Y94172.pdf</a>	59592	59851	259	14,07	\$ 3.644,13
<a href="#">CASA DE JUVENTUD JOSÉ SARAMAGO.pdf</a>	<a href="#">R4P0Z67890.pdf</a>	209887	210041	154	14,07	\$ 2.166,78
<a href="#">R4P0Y66919.pdf</a>	<a href="#">R4P0Y66919.pdf</a>	71036	73445	2409	14,07	\$ 33.894,63
<a href="#">JARDIN INFANTIL RUEDA DE COLORES.pdf</a>	<a href="#">R4P0Y67152.pdf</a>	73202	73906	704	14,07	\$ 9.905,28
<a href="#">JARDIN INFANTIL ABSUN (SEMILLA DE VIDA).pdf</a>	<a href="#">R4P9631115.pdf</a>	194595	195074	479	14,07	\$ 6.739,53
<a href="#">JARDIN INFANTIL AVENTURAS MAGICAS.pdf</a>	<a href="#">R4P0Y66881.pdf</a>	173733	175781	2048	14,07	\$ 28.815,36
<a href="#">R4P0252359.pdf</a>	<a href="#">R4P0252359.pdf</a>	87364	96100	8736	14,07	\$ 122.915,52
<a href="#">CASA DE LA SABIDURIA PORVENIR.pdf</a>	<a href="#">R4P0Z68007.pdf</a>	110396	111207	811	14,07	\$ 11.410,77
<a href="#">R4P1X92220.pdf</a>	<a href="#">CENTRO CRECER CHAPINERO.pdf</a>	9363	16427	7064	14,07	\$ 99.390,48
<a href="#">REPORTE 29-08-2023.xlsx</a>	<a href="#">REPORTE 4-10-2023.xlsx</a>	11238	13276	2038	14,07	\$ 28.674,66
<a href="#">R4P1X92168.pdf</a>	<a href="#">R4P1X92168.pdf</a>	93994	93994	0	14,07	\$ 0,00
<a href="#">R4P1X92156.pdf</a>	<a href="#">R4P1X92156.pdf</a>	83115	83115	0	14,07	\$ 0,00
<a href="#">REPORTE 29-08-2023.xlsx</a>	<a href="#">REPORTE 4-10-2023.xlsx</a>	244645	245904	1259	14,07	\$ 17.714,13
<a href="#">CASA DE SABIDURÍA CHAPINERO.pdf</a>	<a href="#">CASA DE SABIDURÍA CHAPINERO.pdf</a>	28392	28392	0	14,07	\$ 0,00
<a href="#">CDC TITOS.pdf</a>	<a href="#">Cdc Titos Garzon.pdf</a>	86946	87896	950	14,07	\$ 13.366,50
<a href="#">CASA DE LA JUVENTUD AYELEN.jpeg</a>	<a href="#">R4P0Z68030.pdf</a>	63203	63619	416	14,07	\$ 5.853,12
<a href="#">centro amar.pdf</a>	<a href="#">R4P8606344.pdf</a>	149724	152545	2821	14,07	\$ 39.691,47
<a href="#">ji.candelaria.la.nueva.jpeg</a>	<a href="#">R4P0Y67222.pdf</a>	73975	76155	2180	14,07	\$ 30.672,60
<a href="#">REPORTE 29-08-2023.xlsx</a>	<a href="#">REPORTE 4-10-2023.xlsx</a>	266327	270220	3893	14,07	\$ 54.774,51

CIUDAD BOLIVAR	DIRECCIÓN TERRITORIAL	SUBDIRECCION LOCAL USME / CENTRO DIA SIERRA MORENA	7000	KYOSERA	M3655	R4P8916272
CIUDAD BOLIVAR	SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD	CENTRO CRECER VISTA HERMOSA	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Y67113
CIUDAD BOLIVAR	SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	CASA DE LA SABIDURÍA LAS ACACIAS	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Y67456
CIUDAD BOLIVAR	SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	CASA DE LA SABIDURÍA TEJEDORES DE SUEÑOS	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Y67313
CIUDAD BOLIVAR	SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	CASA DE LA SABIDURÍA CARLOS GAVIRIA	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Y66912
CIUDAD BOLIVAR	SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	CASA DE LA SABIDURÍA BELLA FLOR	3000	KYOSERA	M3655	R4P0252479
CIUDAD BOLIVAR	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	CENTRO FORJAR CIUDAD BOLIVAR	7000	TOSHIBA	ST 4508A	CGEF16546
CIUDAD BOLIVAR	SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTION INTEGRAL LOCAL	CDC ARBORIZADORA ALTA	3000	KYOSERA	M3655	R4P0252380
CIUDAD BOLIVAR	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL PARAISO	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Z67969
CIUDAD BOLIVAR	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL MINUTO DE MARIA	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Z67903
CIUDAD BOLIVAR	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL ARBORIZADORA ALTA	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Z67900
CIUDAD BOLIVAR	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL CARTAGENA DE INDIAS	3000	KYOSERA	M3655	R4P0252731
CIUDAD BOLIVAR	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL ANALU VERBENAL QUIBA	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Y67218
CIUDAD BOLIVAR	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL LA ESTRELLA	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Y66938
ENGATIVA	SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTION INTEGRAL LOCAL	CDC SANTA HELENITA	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Y66672
ENGATIVA	SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD	CENTRO RENACER VILLALUZ	7000	TOSHIBA	ST 4508A	R4S8500551
ENGATIVA	SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD	CENTRO CRECER ENGATIVA	3000	KYOSERA	M3655	R4P1X92708
ENGATIVA	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	CENTRO AMAR ENGATIVA	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Y66923
ENGATIVA	SUBDIRECCIÓN PARA LA ADULTEZ	COMUNIDAD DE VIDA EL CAMINO	3000	KYOSERA	M3655	R4P1X91543
ENGATIVA	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SIBERIA	3000	KYOSERA	M3655	R4P1Y93780
ENGATIVA	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL BELLA VISTA	3000	KYOSERA	M3655	R4P9631125

<a href="#">CENTRO DIA SIERRA MORENA.pdf</a>	<a href="#">R4P8916272.pdf</a>	127910	131949	4039	14,07	\$ 56.828,73
<a href="#">crecer vista Hermosa.jpeg</a>	<a href="#">R4P0Y67113.pdf</a>	281062	282709	1647	14,07	\$ 23.173,29
<a href="#">R4P0Y67456.pdf</a>	<a href="#">REPORTE 4-10-2023.xlsx</a>	109067	112644	3577	14,07	\$ 50.328,39
<a href="#">TEJEDORES DE SUEÑOS.pdf</a>	<a href="#">REPORTE 4-10-2023.xlsx</a>	172351	173800	1449	14,07	\$ 20.387,43
<a href="#">Carlos gaviria</a>	<a href="#">REPORTE 4-10-2023.xlsx</a>	105655	109302	3647	14,07	\$ 51.313,29
<a href="#">Casa de la sabiduria bella flor.jpeg</a>	<a href="#">REPORTE 4-10-2023.xlsx</a>	94960	98247	3287	14,07	\$ 46.248,09
<a href="#">REPORTE 29-08-2023.xlsx</a>	<a href="#">REPORTE 4-10-2023.xlsx</a>	31326	34992	3666	14,07	\$ 51.580,62
<a href="#">CDC ARBORIZADORA ALTA.jpeg</a>	<a href="#">R4P0252380.pdf</a>	318287	318825	538	14,07	\$ 7.569,66
<a href="#">R4P0Z67969.pdf</a>	<a href="#">R4P0Z67969.pdf</a>	79694	90183	10489	14,07	\$ 147.580,23
<a href="#">JARDIN INFANTIL MINUTO DE MARIA.pdf</a>	<a href="#">R4P0Z67903.pdf</a>	239885	240573	688	14,07	\$ 9.680,16
<a href="#">ARBORIZADORA ALTA.jpeg</a>	<a href="#">R4P0Z67900.pdf</a>	105967	106980	1013	14,07	\$ 14.252,91
<a href="#">JARDIN INFANTIL CARTAGENA DE INDIAS.pdf</a>	<a href="#">R4P0252731.pdf</a>	165100	166068	968	14,07	\$ 13.619,76
<a href="#">Jardin infantil analu verbenal quiba.pdf</a>	<a href="#">R4P0Y67218.pdf</a>	74873	76030	1157	14,07	\$ 16.278,99
<a href="#">JARDIN INFANTIL LA ESTRELLA.pdf</a>	<a href="#">R4P0Y66938.pdf</a>	190160	190965	805	14,07	\$ 11.326,35
<a href="#">REPORTE 29-08-2023.xlsx</a>	<a href="#">REPORTE 4-10-2023.xlsx</a>	97027	97455	428	14,07	\$ 6.021,96
<a href="#">PagEstado_CRVillaluz_25-08-2023.pdf</a>	<a href="#">REPORTE 4-10-2023.xlsx</a>	274184	278213	4029	14,07	\$ 56.688,03
<a href="#">PagEstado_CCAngeles_25-08-2023.pdf</a>	<a href="#">R4P1X92708.pdf</a>	147639	150769	3130	14,07	\$ 44.039,10
<a href="#">PagEstado_CentroAm_24-08-2023.pdf</a>	<a href="#">PagEstado_CentroA_mar_24-08-2023.pdf</a>	129893	129893	0	14,07	\$ 0,00
<a href="#">R4P1X91543.pdf</a>	<a href="#">REPORTE 4-10-2023.xlsx</a>	161755	167381	5626	14,07	\$ 79.157,82
<a href="#">REPORTE 29-08-2023.xlsx</a>	<a href="#">REPORTE 4-10-2023.xlsx</a>	12649	13359	710	14,07	\$ 9.989,70
<a href="#">R4P9631125.pdf</a>	<a href="#">R4P9631125.pdf</a>	67052	68987	1935	14,07	\$ 27.225,45

ENGATIVA	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL LAS FERIAS	3000	KYOSERA	M3655	R4P0252483
ENGATIVA	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	CENTRO PROTEGER JAIRO ANIBAL NIÑO	7000	KYOSERA	M3655	R4P1X92396
ENGATIVA	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	CENTRO PROTEGER CAMILO TORRES	7000	KYOSERA	M3645	R4S8Y04848
ENGATIVA	SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	CASA DE LA SABIDURÍA LUZ DE ESPERANZA	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Y66962
ENGATIVA	SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	CASA DE LA SABIDURÍA EL BOSQUE	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Y67640
ENGATIVA	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL VILLA CRISTINA	3000	KYOSERA	M3655	R4P0252484
ENGATIVA	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL LOS SAUCES	3000	KYOSERA	M3655	R4P0X64273
ENGATIVA	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL LA PAJARA PINTA	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Z67749
ENGATIVA	SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	CASA DE LA SABIDURÍA CEREZOS	3000	KYOSERA	M3655	R4P0252740
ENGATIVA	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	COMISARIA MOVIL SIBERIA	3000	KYOSERA	M3655	1352800811
FONTIBON	SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTION INTEGRAL LOCAL	CDC LA GIRALDA	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Y67602
FONTIBON	SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD	CENTRO CRECER FONTIBON	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Y67551
FONTIBON	SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	CENTRO DIA AMARU	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Y66820
FONTIBON	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL LA GIRALDA	3000	KYOSERA	M3655	R4P0252389
FONTIBON	DIRECCIÓN TERRITORIAL	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE FONTIBON	3000	TOSHIBA	ST 4508A	CGEG13621
FONTIBON	SUBDIRECCIÓN PARA LA JUVENTUD	CASA DE JUVENTUD HUITACA	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Z67964
FONTIBON	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL OSO DE ANTEOJOS	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Y67542
FONTIBON	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL RAFAEL POMBO	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Z68173
FONTIBON	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL SABANA GRANDE	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Y66877
KENNEDY	SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTION INTEGRAL LOCAL	CDC BELLA VISTA	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Z68023

<a href="#">R4P0252483.pdf</a>	<a href="#">R4P0252483.pdf</a>	70688	72683	1995	14,07	\$ 28.069,65
<a href="#">R4P1X92396.pdf</a>	<a href="#">R4P1X92396.pdf</a>	11536	13392	1856	14,07	\$ 26.113,92
<a href="#">PagEstado_CPCamiloTorres_25-08-2023.pdf</a>	<a href="#">R4S8Y04848.pdf</a>	71458	73546	2088	14,07	\$ 29.378,16
<a href="#">PagEstado_CS LuzDeEsperanza_24-08-2023.pdf</a>	<a href="#">R4P0Y66962.pdf</a>	101462	102486	1024	14,07	\$ 14.407,68
<a href="#">PagEstado_CSEIBosque_25-08-2023.pdf</a>	<a href="#">PagEstado_CSEIBosque_25-08-2023.pdf</a>	119939	119939	0	14,07	\$ 0,00
<a href="#">PagEstado_JIVillaCristina_25-08-2023.pdf</a>	<a href="#">R4P0252484.pdf</a>	136290	136954	664	14,07	\$ 9.342,48
<a href="#">PagEstado_JISauces_24-08-2023.pdf</a>	<a href="#">R4P0X64273.pdf</a>	121608	122092	484	14,07	\$ 6.809,88
<a href="#">PagEstado_JIPajaraPinta_24-08-2023.pdf</a>	<a href="#">R4P0Z67749.pdf</a>	131012	131962	950	14,07	\$ 13.366,50
<a href="#">PagEstado_CS LosCerezos_24-08-2023.pdf</a>	<a href="#">R4P0252740.pdf</a>	220681	224278	3597	14,07	\$ 50.609,79
<a href="#">1352800811.pdf</a>	<a href="#">1352800811.pdf</a>	61667	66830	5163	14,07	\$ 72.643,41
<a href="#">R4P0Y67602.pdf</a>	<a href="#">R4P0Y67602.pdf</a>	161981	164943	2962	14,07	\$ 41.675,34
<a href="#">R4P0Y67551.pdf</a>	<a href="#">R4P0Y67551.pdf</a>	57999	73265	15266	14,07	\$ 214.792,62
<a href="#">R4P0Y66820.pdf</a>	<a href="#">REPORTE 4-10-2023.xlsx</a>	129498	146988	17490	14,07	\$ 246.084,30
<a href="#">JARDIN INFANTIL LA GIRALDA.pdf</a>	<a href="#">R4P0252389.pdf</a>	137519	141464	3945	14,07	\$ 55.506,15
<a href="#">SUBDIRECCIÓN LOCAL DE FONTIBON.pdf</a>	<a href="#">CGEG13621.pdf</a>	171558	171621	63	14,07	\$ 886,41
<a href="#">R4P0Z67964.pdf</a>	<a href="#">R4P0Z67964.pdf</a>	104125	105100	975	14,07	\$ 13.718,25
<a href="#">JARDIN INFANTIL OSO DE ANTEOJOS.pdf</a>	<a href="#">R4P0Y67542.pdf</a>	95890	98849	2959	14,07	\$ 41.633,13
<a href="#">JARDIN INFANTIL RAFAEL POMBO.pdf</a>	<a href="#">R4P0Z68173.pdf</a>	121364	126346	4982	14,07	\$ 70.096,74
<a href="#">R4P0Y66877.pdf</a>	<a href="#">R4P0Y66877.pdf</a>	55998	68764	12766	14,07	\$ 179.617,62
<a href="#">cdc bellavista.pdf</a>	<a href="#">REPORTE 4-10-2023.xlsx</a>	134829	136609	1780	14,07	\$ 25.044,60

KENNEDY	SUBDIRECCION PARA LA GESTION INTEGRAL LOCAL	CDC KENNEDY BRITALIA	3000	KYOSERA	M3655	R4P0252480
KENNEDY	SUBDIRECCION PARA LA GESTION INTEGRAL LOCAL	CDC KENNEDY TIMIZA	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Y67557
KENNEDY	SUBDIRECCION PARA LA IDENTIFICACION CARACTERIZACION E INTEGRACION	CENTRO ATENCION MIGRANTE CIAM	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Z68183
KENNEDY	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	CENTRO AMAR CALANDAIMA	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Z68200
KENNEDY	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	CASA DE PENSAMIENTO NIETOS DEL TRUENO	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Z67815
KENNEDY	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL CIUDAD DE BOGOTA	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Y66972
KENNEDY	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL ARGELIA	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Y66825
KENNEDY	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL LAS DELICIAS	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Y67138
KENNEDY	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL CONTRUYENDO SUEÑOS	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Y66751
KENNEDY	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTL EL PARAISO	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Y67460
KENNEDY	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL LA IGUALDAD	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Y66894
KENNEDY	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL CLASS	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Z67904
KENNEDY	DIRECCIÓN TERRITORIAL	SUBDIRECCION LOCAL DE KENNEDY	3000	TOSHIBA	ST 4508A	CGHF36650
KENNEDY	SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	CASA DE LA SABIDURÍA CAMINOS DE VIDA	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Y67629
KENNEDY	SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	CASA DE LA SABIDURÍA ANDARES	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Y66933
KENNEDY	SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD	CENTRO INTEGRARTE KENNEDY	3000	KYOSERA	M3655	R4P0252392
KENNEDY	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL METRO	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Y67220
LOS MARTIRES	SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	CENTRO DIA MI REFUGIO	3000	TOSHIBA	ST 3508A	CGDF12896
LOS MARTIRES	SUBDIRECCIÓN PARA LA ADULTEZ	HOGAR DE PASO LOS MARTIRES "24 HORAS"	3000	TOSHIBA	ST 3508A	CGCF10093
LOS MARTIRES	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	CENTRO AMAR 2	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Z67907
LOS MARTIRES	SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD	CENTRO CRECER LOS MARTIRES	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Y66720

<a href="#">REPORTE 29-08-2023.xlsx</a>	<a href="#">REPORTE 4-10-2023.xlsx</a>	151255	152796	1541	14,07	\$ 21.681,87
<a href="#">CDC TIMIZA.pdf</a>	<a href="#">REPORTE 4-10-2023.xlsx</a>	126943	128651	1708	14,07	\$ 24.031,56
<a href="#">REPORTE 29-08-2023.xlsx</a>	<a href="#">REPORTE 4-10-2023.xlsx</a>	160757	161663	906	14,07	\$ 12.747,42
<a href="#">CENTRO AMAR CALANDAIMA.pdf</a>	<a href="#">R4P0Z68200.pdf</a>	101368	104148	2780	14,07	\$ 39.114,60
<a href="#">R4P0Z67815.pdf</a>	<a href="#">R4P0Z67815.pdf</a>	199256	201423	2167	14,07	\$ 30.489,69
<a href="#">JARDIN INFANTIL CIUDAD DE BOGOTA.pdf</a>	<a href="#">R4P0Y66972.pdf</a>	24936	29146	4210	14,07	\$ 59.234,70
<a href="#">R4P0Y66825.pdf</a>	<a href="#">R4P0Y66825.pdf</a>	318024	321266	3242	14,07	\$ 45.614,94
<a href="#">JARDIN INFANTIL LAS DELICIAS.pdf</a>	<a href="#">R4P0Y67138.pdf</a>	230749	234680	3931	14,07	\$ 55.309,17
<a href="#">JARDIN INFANTIL CONTRUYENDO SUEÑOS.pdf</a>	<a href="#">R4P0Y66751.pdf</a>	50829	52552	1723	14,07	\$ 24.242,61
<a href="#">JARDIN INFANTL EL PARAISO.pdf</a>	<a href="#">R4P0Y67460.pdf</a>	74571	76229	1658	14,07	\$ 23.328,06
<a href="#">R4P0Y66894.pdf</a>	<a href="#">R4P0Y66894.pdf</a>	72891	79940	7049	14,07	\$ 99.179,43
<a href="#">R4P0Z67904.pdf</a>	<a href="#">R4P0Z67904.pdf</a>	42794	57904	15110	14,07	\$ 212.597,70
<a href="#">REPORTE 29-08-2023.xlsx</a>	<a href="#">REPORTE 4-10-2023.xlsx</a>	64390	66599	2209	14,07	\$ 31.080,63
<a href="#">CAMINOS DE VIDA.jpeg</a>	<a href="#">R4P0Y67629.pdf</a>	164750	164889	139	14,07	\$ 1.955,73
<a href="#">CD ANDARES.pdf</a>	<a href="#">REPORTE 4-10-2023.xlsx</a>	101844	103129	1285	14,07	\$ 18.079,95
<a href="#">R4P0252392.pdf</a>	<a href="#">R4P0252392.pdf</a>	225852	229610	3758	14,07	\$ 52.875,06
<a href="#">JARDIN INFANTIL METRO .pdf</a>	<a href="#">R4P0Y67220.pdf</a>	138356	141278	2922	14,07	\$ 41.112,54
<a href="#">REPORTE 29-08-2023.xlsx</a>	<a href="#">REPORTE 4-10-2023.xlsx</a>	301885	305602	3717	14,07	\$ 52.298,19
<a href="#">REPORTE 29-08-2023.xlsx</a>	<a href="#">REPORTE 4-10-2023.xlsx</a>	2839	3140	301	14,07	\$ 4.235,07
<a href="#">CENTRO AMAR 2.pdf</a>	<a href="#">R4P0Z67907.pdf</a>	58941	62294	3353	14,07	\$ 47.176,71
<a href="#">REPORTE 29-08-2023.xlsx</a>	<a href="#">REPORTE 4-10-2023.xlsx</a>	68500	71389	2889	14,07	\$ 40.648,23

LOS MARTIRES	SUBDIRECCION PARA LA ADULTEZ	CENTRO PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES ACADEMICAS	3000	KYOSERA	M3655	R4P8606356
LOS MARTIRES	SUBDIRECCION PARA ASUNTOS LGBTI	CAIDSG ZONA CENTRO	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Y67455
LOS MARTIRES	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL SAMPER MENDOZA	3000	KYOSERA	M3655	R4P1X93061
LOS MARTIRES	SUBDIRECCION PARA LA ADULTEZ	HOGAR DE PASO CARRERA 35 / CENTRO DE AUTOCUIDADO IBERIA	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Y67219
LOS MARTIRES	DIRECCIÓN TERRITORIAL	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE MARTIRES	3000	KYOSERA	M3655	R4P8Y24210
LOS MARTIRES	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	CENTRO PROTEGER CURNN	7000	KYOSERA	M3655	R4P1X92182
LOS MARTIRES	SUBDIRECCIÓN PARA LA JUVENTUD	CASA DE JUVENTUD CACMA- LOS MÁRTIRES	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Z67967
LOS MARTIRES	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL NUEVOS PASOS	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Y67318
NIVEL CENTRAL	SUBDIRECCION PARA LA FAMILIA	COMISARIA MOVIL	3000	KYOSERA	M3655	R4P1X91547
PUENTE ARANDA	SUBDIRECCION PARA LA ADULTEZ	HOGAR DE PASO BAKATA "24 HORAS"	3000	TOSHIBA	ST 4508A	CGIG31043
PUENTE ARANDA	SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTION INTEGRAL LOCAL	CDC ASUNCION	3000	KYOSERA	M3655	R4P1683221
PUENTE ARANDA	SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD	CENTRO CRECER PUENTE ARANDA	3000	TOSHIBA	ST 4508A	CGIG31039
PUENTE ARANDA	SUBDIRECCION PARA LA GESTION INTEGRAL LOCAL	CDC JOSE ANTONIO GALAN	3000	TOSHIBA	ST 4508A	CGDF10743
PUENTE ARANDA	SUBDIRECCION PARA LA ADULTEZ	CENTRO DE ATENCIÓN TRANSITORIA (CAT)	3000	TOSHIBA	ST 4508A	CGBG59545
PUENTE ARANDA	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL CALIXTO TORRES	3000	KYOSERA	M3655	R4P0252437
PUENTE ARANDA	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL BOCHICA	3000	KYOSERA	M3655	R4P1X92223
PUENTE ARANDA	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	CENTRO PROTEGER ANTONIA SANTOS	3000	KYOSERA	M3645	R4S9609320
PUENTE ARANDA	SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	CASA DE LA SABIDURÍA MONSEÑOR OSCARA ROMERO	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Z68182
RAFAEL URIBE URIBE	SUBDIRECCION PARA LA GESTION INTEGRAL LOCAL	CDC COLINAS	3000	KYOSERA	M3645	R4S9307334
RAFAEL URIBE URIBE	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	CENTRO FORJAR RAFAEL URIBE U.	7000	KYOSERA	M3655	R4P8606365

<a href="#">HOGAR DE PASO LOS MARTIRES</a>							14,07	\$ 45.474,24
<a href="#">24 HORAS.pdf</a>	<a href="#">R4P8606356.pdf</a>	169322	172554	3232				
<a href="#">R4P0Y67455.pdf</a>	<a href="#">REPORTE 4-10-2023.xlsx</a>	121292	123276	1984			14,07	\$ 27.914,88
<a href="#">R4P1X93061.pdf</a>	<a href="#">R4P1X93061.pdf</a>	16015	22056	6041			14,07	\$ 84.996,87
<a href="#">R4P0Y67219.pdf</a>	<a href="#">R4P0Y67219.pdf</a>	88868	91589	2721			14,07	\$ 38.284,47
<a href="#">REPORTE 29-08-2023.xlsx</a>	<a href="#">REPORTE 4-10-2023.xlsx</a>	40481	42808	2327			14,07	\$ 32.740,89
<a href="#">REPORTE 29-08-2023.xlsx</a>	<a href="#">REPORTE 4-10-2023.xlsx</a>	94396	105126	10730			14,07	\$ 150.971,10
<a href="#">CASA DE JUVENTUD CACMA- LOS MÁRTIRES.pdf</a>	<a href="#">R4P0Z67967.pdf</a>	99501	99610	109			14,07	\$ 1.533,63
<a href="#">J.I NUEVOS PASOS.pdf</a>	<a href="#">R4P0Y67318.pdf</a>	124353	124354	1			14,07	\$ 14,07
<a href="#">REPORTE 29-08-2023.xlsx</a>	<a href="#">REPORTE 4-10-2023.xlsx</a>	10012	10050	38			14,07	\$ 534,66
<a href="#">REPORTE 29-08-2023.xlsx</a>	<a href="#">REPORTE 4-10-2023.xlsx</a>	152586	158882	6296			14,07	\$ 88.584,72
<a href="#">R4P1683221.pdf</a>	<a href="#">REPORTE 4-10-2023.xlsx</a>	169524	170424	900			14,07	\$ 12.663,00
<a href="#">CGIG31039.pdf</a>	<a href="#">CGIG31039.pdf</a>	376580	379367	2787			14,07	\$ 39.213,09
<a href="#">REPORTE 29-08-2023.xlsx</a>	<a href="#">REPORTE 4-10-2023.xlsx</a>	43915	44341	426			14,07	\$ 5.993,82
<a href="#">CEDID.pdf</a>	<a href="#">CGBG59545.pdf</a>	275379	275934	555			14,07	\$ 7.808,85
<a href="#">R4P0252437.pdf</a>	<a href="#">R4P0252437.pdf</a>	146352	148004	1652			14,07	\$ 23.243,64
<a href="#">J.I BOCHICA.pdf</a>	<a href="#">R4P1X92223.pdf</a>	141656	143023	1367			14,07	\$ 19.233,69
<a href="#">CP ANTONIA SANTOS.pdf</a>	<a href="#">R4S9609320.pdf</a>	74956	76212	1256			14,07	\$ 17.671,92
<a href="#">CENTRO DIA MONSEÑOR.pdf</a>	<a href="#">R4P0Z68182.pdf</a>	149632	152633	3001			14,07	\$ 42.224,07
<a href="#">REPORTE 29-08-2023.xlsx</a>	<a href="#">REPORTE 4-10-2023.xlsx</a>	122864	123528	664			14,07	\$ 9.342,48
<a href="#">REPORTE 29-08-2023.xlsx</a>	<a href="#">REPORTE 4-10-2023.xlsx</a>	278844	286075	7231			14,07	\$ 101.740,17

RAFAEL URIBE URIBE	SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	CENTRO DIA PALABRAS MAYORES	3000	KYOSERA	M3655	R4P1X92222
RAFAEL URIBE URIBE	SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD	CENTRO CRECER RAFAEL URIBE	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Y65545
RAFAEL URIBE URIBE	SUBDIRECCION PARA LA GESTION INTEGRAL LOCAL	CDC MOLINOS	3000	KYOSERA	M3655	R4P8916405
RAFAEL URIBE URIBE	SUBDIRECCION PARA LA GESTION INTEGRAL LOCAL	CDC SAMORE	3000	KYOSERA	M3655	R4P1X91536
RAFAEL URIBE URIBE	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL NUEVA ACACIA - (JARDIN INFANTIL PIJAOS)	3000	KYOSERA	M3645	R4S8903258
RAFAEL URIBE URIBE	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL CHIQUITINES DEL BOSQUE	3000	KYOSERA	M3655	R4P1Y93757
RAFAEL URIBE URIBE	SUBDIRECCIÓN PARA LA JUVENTUD	CENTRO FORJAR RAFAEL URIBE URIBE (OFICINA 501) PARCEROS POR BOGOTÁ	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Y66827
RAFAEL URIBE URIBE	DIRECCIÓN TERRITORIAL	SUBDIRECCIÓN LOCAL RAFAEL URIBE	3000	KYOSERA	M3655	R4P1Y94315
RAFAEL URIBE URIBE	SUBDIRECCION PARA ASUNTOS LGBTI	CAIDSG ZONA SUR RAFAEL URIBE URIBE	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Y66662
RAFAEL URIBE URIBE	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL SDIS-PIJAOS	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Y67459
RAFAEL URIBE URIBE	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL FUNTALENTUM	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Y67162
RAFAEL URIBE URIBE	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL SAN JORGE	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Y67228
RAFAEL URIBE URIBE	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANT MI PEQUEÑA CASITA	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Z68159
SAN CRISTOBAL	SUBDIRECCION PARA LA ADULTEZ	ATENCIÓN SOCIOSANITARIA BALCANES	3000	KYOSERA	M3655	R4P0252429
SAN CRISTOBAL	SUBDIRECCION PARA LA GESTION INTEGRAL LOCAL	CDC SAN BLAS	3000	KYOSERA	M3655	R4P0252387
SAN CRISTOBAL	SUBDIRECCION PARA LA GESTION INTEGRAL LOCAL	CDC LA VICTORIA	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Z68026
SAN CRISTOBAL	SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	CENTRO DIA LA MONTAÑA DEL SABER	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Y66714
SAN CRISTOBAL	SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD	CENTRO CRECER BALCANES	3000	KYOSERA	M3655	R4P0252490

<a href="#">CONTADORES CENTRO DIA PALABRAS MAYORES.pdf</a>	<a href="#">R4P1X92222.pdf</a>	172702	179297	6595	14,07	\$ 92.791,65
<a href="#">CONTADORES CENTRO CRECER.pdf</a>	<a href="#">R4P0Y65545.pdf</a>	72845	75898	3053	14,07	\$ 42.955,71
<a href="#">REPORTE 29-08-2023.xlsx</a>	<a href="#">REPORTE 4-10-2023.xlsx</a>	191229	191671	442	14,07	\$ 6.218,94
<a href="#">REPORTE 29-08-2023.xlsx</a>	<a href="#">REPORTE 4-10-2023.xlsx</a>	44347	44644	297	14,07	\$ 4.178,79
<a href="#">CONTADORES JARDIN NUEVO ACACIAS.pdf</a>	<a href="#">R4S8903258.pdf</a>	167652	174521	6869	14,07	\$ 96.646,83
<a href="#">R4P1Y93757.pdf</a>	<a href="#">R4P1Y93757.pdf</a>	87509	90598	3089	14,07	\$ 43.462,23
<a href="#">Estado impresora parceros por Bogotá.pdf</a>	<a href="#">REPORTE 4-10-2023.xlsx</a>	255498	255681	183	14,07	\$ 2.574,81
<a href="#">REPORTE 29-08-2023.xlsx</a>	<a href="#">REPORTE 4-10-2023.xlsx</a>	32392	32544	152	14,07	\$ 2.138,64
<a href="#">CONTADORES CAIDSG ZONA SUR.pdf</a>	<a href="#">R4P0Y66662.pdf</a>	201760	203234	1474	14,07	\$ 20.739,18
<a href="#">CONTADORES JARDIN PIJAOS.pdf</a>	<a href="#">R4P0Y67459.pdf</a>	75662	78368	2706	14,07	\$ 38.073,42
<a href="#">CONTADORES JARDIN FUNTALENTUM.pdf</a>	<a href="#">R4P0Y67162.pdf</a>	109908	112725	2817	14,07	\$ 39.635,19
<a href="#">R4P0Y67228.pdf</a>	<a href="#">R4P0Y67228.pdf</a>	89865	101388	11523	14,07	\$ 162.128,61
<a href="#">CONTADORES JARDIN INFANT MI PEQUEÑA CASITA.pdf</a>	<a href="#">R4P0Z68159.pdf</a>	68510	69120	610	14,07	\$ 8.582,70
<a href="#">REPORTE 29-08-2023.xlsx</a>	<a href="#">REPORTE 4-10-2023.xlsx</a>	146907	152732	5825	14,07	\$ 81.957,75
<a href="#">CDC San Blas.pdf</a>	<a href="#">Conta CDC San Blas.pdf</a>	82700	83361	661	14,07	\$ 9.300,27
<a href="#">REPORTE 29-08-2023.xlsx</a>	<a href="#">REPORTE 4-10-2023.xlsx</a>	96357	101053	4696	14,07	\$ 66.072,72
<a href="#">Centro Día La Montaña del Saber.pdf</a>	<a href="#">Ctro Día La Montaña del Saber.pdf</a>	205551	208338	2787	14,07	\$ 39.213,09
<a href="#">Centro Crecer Balcanes.pdf</a>	<a href="#">Centro Crecer Balcanes.pdf</a>	124356	125971	1615	14,07	\$ 22.723,05

SAN CRISTOBAL	SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD	CENTRO INTEGRANTE EXTERNO ( CRECER LA MARIA)	7000	TOSHIBA	ST 4508A	CGEF15193
SAN CRISTOBAL	SUBDIRECCIÓN PARA LA JUVENTUD	CASA DE LA JUVENTUD DAMAWHA	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Y67252
SAN CRISTOBAL	CENTRO AMAR SAN CRISTOBAL	CENTRO AMAR SAN CRISTOBAL	3000	KYOSERA	M3655	R4P8606367
SAN CRISTOBAL	JARDIN INFANTIL EL REPARADOR DE SUEÑOS / CENTRO CRECER LA VICTORIA	JARDIN INFANTIL EL REPARADOR DE SUEÑOS / CENTRO CRECER LA VICTORIA	3000	KYOSERA	M3655	R4P8916270
SAN CRISTOBAL	JARDIN INFANTIL LA PENINSULA / SUBDIRECCION SAN CRISTOBAL	JARDIN INFANTIL LA PENINSULA / SUBDIRECCION SAN CRISTBAL	3000	TOSHIBA	ST 3508A	CGEF16661
SAN CRISTOBAL	JARDIN INFANTIL JUAN REY	JARDIN INFANTIL JUAN REY	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Z67901
SAN CRISTOBAL	JARDIN INFANTIL GUACAMAYAS (MI PEQUEÑO PARAISO)	JARDIN INFANTIL GUACAMAYAS (MI PEQUEÑO PARAISO)	3000	KYOSERA	M3655	R4P1X92714
SAN CRISTOBAL	SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	CENTRO DE PROTECCION BELLO HORIZONTE	7000	KYOSERA	M3655	R4P1890005
SAN CRISTOBAL	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	CENTRO PROTEGER LA MARIA	7000	KYOSERA	M3655	R4P1Y93764
SAN CRISTOBAL	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL JOSE MARTI	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Y66752
SAN CRISTOBAL	SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD	BALCANES GESTION DOCUMENTAL	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Z68004
SAN CRISTOBAL	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL ALTOS DE ZUQUE	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Y66822
SAN CRISTOBAL	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL BELLO HORIZONTE	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Y67141
SANTA FE - CANDELARIA	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	CENTRO ABRAZAR BARRIOS UNIDOS	7000	KYOSERA	M3655	R4P1683877
SANTA FE - CANDELARIA	SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD	CENTRO CRECER LOURDES	3000	KYOSERA	M3655	R4P1X92718
SANTA FE - CANDELARIA	SUBDIRECCION PARA LA GESTION INTEGRAL LOCAL	CDC LOURDES	3000	KYOSERA	M3655	R4P8916360
SANTA FE - CANDELARIA	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	CENTRO AMAR CANDELARIA	3000	KYOSERA	M3655	R4P1X92177
SANTA FE - CANDELARIA	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL LOS LACHES	3000	KYOSERA	M3655	R4P1X93070
SANTA FE - CANDELARIA	SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	CASA DE LA SABIDURÍA AÑOS DORADOS	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Z68012

<a href="#">Centro Integrante Externo (CRECER LA MARIA).pdf</a>	<a href="#">Centro Integrarte Externo Balcanes.pdf</a>	20822	27230	6408	14,07	\$ 90.160,56
<a href="#">Casa de la Juventud Damawha.pdf</a>	<a href="#">Casa de Juventud Damawha.pdf</a>	78774	79299	525	14,07	\$ 7.386,75
<a href="#">R4P8606367.pdf</a>	<a href="#">R4P8606367.pdf</a>	29422	29422	0	14,07	\$ 0,00
<a href="#">R4P8916270.pdf</a>	<a href="#">R4P8916270.pdf</a>	285391	285391	0	14,07	\$ 0,00
<a href="#">CGEF16661.pdf</a>	<a href="#">CGEF16661.pdf</a>	958	958	0	14,07	\$ 0,00
<a href="#">R4P0Z67901.pdf</a>	<a href="#">J.I. Juan Rev.pdf</a>	103031	112497	9466	14,07	\$ 133.186,62
<a href="#">Jardín Infantil Guacamayas (Mi Pequeño Paraíso).pdf</a>	<a href="#">J.I. Guacamayas.pdf</a>	37232	39060	1828	14,07	\$ 25.719,96
<a href="#">REPORTE 29-08-2023.xlsx</a>	<a href="#">REPORTE 4-10-2023.xlsx</a>	56819	60907	4088	14,07	\$ 57.518,16
<a href="#">Centro Proteger La María.pdf</a>	<a href="#">REPORTE 4-10-2023.xlsx</a>	29549	32057	2508	14,07	\$ 35.287,56
<a href="#">Jardín Infantil José Martí.pdf</a>	<a href="#">Jardín Infantil José Martí.pdf</a>	148315	150903	2588	14,07	\$ 36.413,16
<a href="#">Balcanes Gestión Documental.pdf</a>	<a href="#">Gestión Documental Balcanes.pdf</a>	77748	78263	515	14,07	\$ 7.246,05
<a href="#">Jardín Infantil Altos del Zuque.pdf</a>	<a href="#">J.I. Altos del Zuque.pdf</a>	64875	66147	1272	14,07	\$ 17.897,04
<a href="#">Jardín Infantil Bello Horizonte.pdf</a>	<a href="#">J.I. Bello Horizonte.pdf</a>	213367	214872	1505	14,07	\$ 21.175,35
<a href="#">R4P1683877.pdf</a>	<a href="#">R4P1683877.pdf</a>	88290	88290	0	14,07	\$ 0,00
<a href="#">CONTADORES CENTRO CRECER LOURDES.pdf</a>	<a href="#">CONTADORES CENTRO CRECER LOURDES.pdf</a>	4701	4701	0	14,07	\$ 0,00
<a href="#">REPORTE 29-08-2023.xlsx</a>	<a href="#">REPORTE 4-10-2023.xlsx</a>	19110	21439	2329	14,07	\$ 32.769,03
<a href="#">REPORTE 29-08-2023.xlsx</a>	<a href="#">REPORTE 4-10-2023.xlsx</a>	53416	54719	1303	14,07	\$ 18.333,21
<a href="#">R4P1X93070.pdf</a>	<a href="#">R4P1X93070.pdf</a>	21058	21058	0	14,07	\$ 0,00
<a href="#">CONTADORES CASA DE LA SABIDURÍA AÑOS DORADOS.pdf</a>	<a href="#">CONTADORES CASA DE LA SABIDURÍA AÑOS DORADOS.pdf</a>	77626	77626	0	14,07	\$ 0,00

SANTA FE - CANDELARIA	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL ATANASIO GIRARDOT	3000	KYOSERA	M3655	R4P0252391
SANTA FE - CANDELARIA	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL ATA	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Y67249
SUBA	SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD	CENTRO CRECER RINCON	3000	TOSHIBA	ST 4508A	CGLF49093
SUBA	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	CENTRO FORJAR SUBA	7000	TOSHIBA	ST 4508A	CGGG21124
SUBA	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	CENTRO AMAR SUBA	3000	KYOSERA	M3645	R4S9307333
SUBA	SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	CENTRO DIA ALEGRIA DE VIVIR	3000	TOSHIBA	ST 3508A	CGJG37173
SUBA	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	CASA DE INTEGRACION BOTONCILLO DE AGUA AHORA JARDIN AURES	3000	KYOSERA	M3655	R4P8916362
SUBA	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	CASA DE PENSAMIENTO GUE ATYQUIIB XAGUARA SUN SIASUA	3000	KYOSERA	M3655	R4P1X92224
SUBA	SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD	CENTRO CRECER GAITANA	3000	KYOSERA	M3655	R4P1X92190
SUBA	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL SAN CAYETANO	3000	KYOSERA	M3655	R4P9631129
SUBA	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL LA MANUELITA	3000	KYOSERA	M3655	R4P1X92221
SUBA	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL NUEVOS TIMANQUITOS	3000	KYOSERA	M3655	R4P9530545
SUBA	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL TIMANQUITOS	3000	KYOSERA	M3655	R4P1X91541
SUBA	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL JULIO FLOREZ	3000	KYOSERA	M3655	R4P1X93066
SUBA	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL AURES	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Y66880
SUBA	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL JUEGO DE COLORES	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Y67257
SUBA	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL ARCO IRIS	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Z68003
SUMAPAZ	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	CASA DE LA SABIDURÍA EL VERDEGAL	3000	KYOSERA	M3655	R4P2805833
SUMAPAZ	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	COMISARIA DE FAMILIA SUMAPAZ	3000	KYOSERA	M3655	R4P1Y93788

<a href="#">CONTADORES JARDIN INFANTIL ATANASIO GIRARDOT.pdf</a>	<a href="#">CONTADORES JARDIN INFANTIL ATANASIO GIRARDOT.pdf</a>	191122	191122	0	14,07	\$ 0,00
<a href="#">CONTADORES JARDIN INFANTIL ATA.pdf</a>	<a href="#">CONTADORES JARDIN INFANTIL ATA.pdf</a>	93303	93303	0	14,07	\$ 0,00
<a href="#">CGLF49093.pdf</a>	<a href="#">CGLF49093.pdf</a>	238411	238411	0	14,07	\$ 0,00
<a href="#">REPORTE 29-08-2023.xlsx</a>	<a href="#">REPORTE 4-10-2023.xlsx</a>	84056	88477	4421	14,07	\$ 62.203,47
<a href="#">R4S9307333.pdf</a>	<a href="#">R4S9307333.pdf</a>	98946	103476	4530	14,07	\$ 63.737,10
<a href="#">REPORTE 29-08-2023.xlsx</a>	<a href="#">REPORTE 4-10-2023.xlsx</a>	320902	322392	1490	14,07	\$ 20.964,30
<a href="#">R4P8916362.pdf</a>	<a href="#">R4P8916362.pdf</a>	254058	254058	0	14,07	\$ 0,00
<a href="#">REPORTE 29-08-2023.xlsx</a>	<a href="#">REPORTE 4-10-2023.xlsx</a>	80125	81736	1611	14,07	\$ 22.666,77
<a href="#">R4P1X92190.pdf</a>	<a href="#">R4P1X92190.pdf</a>	75922	81806	5884	14,07	\$ 82.787,88
<a href="#">PAGINA DE ESTADO JI SAN CAYETANO-HELVETIA.pdf</a>	<a href="#">R4P9631129.pdf</a>	190963	192803	1840	14,07	\$ 25.888,80
<a href="#">R4P1X92221.pdf</a>	<a href="#">R4P1X92221.pdf</a>	76538	76538	0	14,07	\$ 0,00
<a href="#">R4P9530545.pdf</a>	<a href="#">R4P9530545.pdf</a>	204667	207717	3050	14,07	\$ 42.913,50
<a href="#">R4P1X91541.pdf</a>	<a href="#">R4P1X91541.pdf</a>	138378	140868	2490	14,07	\$ 35.034,30
<a href="#">R4P1X93066.pdf</a>	<a href="#">R4P1X93066.pdf</a>	133425	134922	1497	14,07	\$ 21.062,79
<a href="#">R4P0Y66880.pdf</a>	<a href="#">R4P0Y66880.pdf</a>	153346	159579	6233	14,07	\$ 87.698,31
<a href="#">PAGINA DE ESTADO JI JUEGO DE COLORES.pdf</a>	<a href="#">R4P0Y67257.pdf</a>	63147	63823	676	14,07	\$ 9.511,32
<a href="#">PAGINA DE ESTADO JI ARCO IRIS.pdf</a>	<a href="#">R4P0Z68003.pdf</a>	125012	129013	4001	14,07	\$ 56.294,07
<a href="#">R4P2805833.pdf</a>	<a href="#">R4P2805833.pdf</a>	1317	3874	2557	14,07	\$ 35.976,99
<a href="#">REPORTE 29-08-2023.xlsx</a>	<a href="#">REPORTE 4-10-2023.xlsx</a>	7641	7643	2	14,07	\$ 28,14



SUMAPAZ	SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	COMISARIA DE FAMILIA SUMAPAZ	3000	KYOSERA	M3655	R4P1X92559
TEUSAQUILLO	SUBDIRECCION PARA ASUNTOS LGBTI	CAIDGS SEBASTIAN ROMERO	3000	KYOSERA	M3655	R4P0252427
TEUSAQUILLO	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL LUGAR DE RECREO	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Y67634
TEUSAQUILLO	SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	CENTRO DE PROTECCION BOSQUE POPULAR	7000	KYOSERA	M3655	R4P1X92147
TEUSAQUILLO	SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	CASA DE LA SABIDURÍA TIERRA DE SABERES	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Y66661
TUNJUELITO	SUBDIRECCION PARA LA GESTION INTEGRAL LOCAL	CDC PABLO DE TARSO	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Y67215
TUNJUELITO	SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	CENTRO DIA MACONDO	3000	KYOSERA	M3655	R4P1X92150
TUNJUELITO	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL EL CARMEN	3000	KYOSERA	M3655	R4P1682635
TUNJUELITO	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL SANTA LUCIA	3000	KYOSERA	M3655	R4P1X92153
TUNJUELITO	SUBDIRECCION PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL EL RINCON DE LAS ARDILLAS	3000	KYOSERA	M3655	R4P9631123
TUNJUELITO	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL RAFAEL BARBERI CUALLA	3000	KYOSERA	M3655	R4P0252487
USAQUEN	SUBDIRECCION PARA LA GESTION INTEGRAL LOCAL	CDC SIMON BOLIVAR	3000	TOSHIBA	ST 4508A	CGHF33713
USAQUEN	SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD	CENTRO CRECER USAQUEN	3000	TOSHIBA	ST 4508A	CGHF33696
USAQUEN	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL VERBENAL	3000	KYOSERA	M3655	R4P9631132
USAQUEN	SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	CASA DE LA SABIDURÍA LA CASA EN EL ÁRBOL	3000	KYOSERA	M3655	R4P8Z26630
USAQUEN	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL BARRANCAS	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Y67458
USAQUEN	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL BABILONIA	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Y66875
USME	SUBDIRECCION PARA LA GESTION INTEGRAL LOCAL	CDC JULIO CESAR SANCHEZ	3000	KYOSERA	M3655	R4P1683869
USME	SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD	CENTRO CRECER TEJARES	3000	KYOSERA	M3645	R4S9307340
USME	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	CENTRO AMAR	3000	KYOSERA	M3645	R4S9307332
USME	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL CHUNIZA	3000	KYOSERA	M3655	R4P1889826
USME	SUBDIRECCION PARA LA VEJEZ	CASA DE LA SABIDURÍA SUMAK KAWSAY	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Y67254

<a href="#">REPORTE 29-08-2023.xlsx</a>	<a href="#">REPORTE 4-10-2023.xlsx</a>	23305	23639	334	14,07	\$ 4.699,38
<a href="#">R4P0252427.pdf</a>	<a href="#">R4P0252427.pdf</a>	172835	172835	0	14,07	\$ 0,00
<a href="#">R4P0Y67634.pdf</a>	<a href="#">R4P0Y67634.pdf</a>	31646	32443	797	14,07	\$ 11.213,79
<a href="#">R4P1X92147.pdf</a>	<a href="#">R4P1X92147.pdf</a>	37755	41218	3463	14,07	\$ 48.724,41
<a href="#">R4P0Y66661.pdf</a>	<a href="#">R4P0Y66661.pdf</a>	201456	210010	8554	14,07	\$ 120.354,78
<a href="#">REPORTE 29-08-2023.xlsx</a>	<a href="#">REPORTE 4-10-2023.xlsx</a>	74234	77508	3274	14,07	\$ 46.065,18
<a href="#">R4P1X92150.pdf</a>	<a href="#">R4P1X92150.pdf</a>	32979	36081	3102	14,07	\$ 43.645,14
<a href="#">R4P1682635.pdf</a>	<a href="#">R4P1682635.pdf</a>	90335	90335	0	14,07	\$ 0,00
<a href="#">R4P1X92153.pdf</a>	<a href="#">R4P1X92153.pdf</a>	43009	48219	5210	14,07	\$ 73.304,70
<a href="#">J.I RINCON DE LAS ARDILLAS.pdf</a>	<a href="#">J.I RINCON DE LAS ARDILLAS.pdf</a>	111195	111195	0	14,07	\$ 0,00
<a href="#">J.I BARBERI.pdf</a>	<a href="#">R4P0252487.pdf</a>	210720	212540	1820	14,07	\$ 25.607,40
<a href="#">REPORTE 29-08-2023.xlsx</a>	<a href="#">REPORTE 4-10-2023.xlsx</a>	523455	524184	729	14,07	\$ 10.257,03
<a href="#">REPORTE 29-08-2023.xlsx</a>	<a href="#">REPORTE 4-10-2023.xlsx</a>	395820	398204	2384	14,07	\$ 33.542,88
<a href="#">R4P9631132.pdf</a>	<a href="#">R4P9631132.pdf</a>	187798	187798	0	14,07	\$ 0,00
<a href="#">CASA DE LA SABIDURÍA LA CASA EN EL ÁRBOL.pdf</a>	<a href="#">CASA EN EL ARBOL.pdf</a>	68122	68441	319	14,07	\$ 4.488,33
<a href="#">R4P0Y67458.pdf</a>	<a href="#">R4P0Y67458.pdf</a>	201243	201243	0	14,07	\$ 0,00
<a href="#">JARDIN INFANTIL BABILONIA.pdf</a>	<a href="#">JARDIN INFANTIL BABILONIA.pdf</a>	69827	69827	0	14,07	\$ 0,00
<a href="#">CDC JCS.pdf</a>	<a href="#">REPORTE 4-10-2023.xlsx</a>	120550	123823	3273	14,07	\$ 46.051,11
<a href="#">R4S9307340.pdf</a>	<a href="#">R4S9307340.pdf</a>	65731	72094	6363	14,07	\$ 89.527,41
<a href="#">R4S9307332.pdf</a>	<a href="#">R4S9307332.pdf</a>	129655	133874	4219	14,07	\$ 59.361,33
<a href="#">R4P1889826.pdf</a>	<a href="#">R4P1889826.pdf</a>	62890	66179	3289	14,07	\$ 46.276,23
	<a href="#">R4P0Y67254.pdf</a>	82748	91900	9152	14,07	\$ 128.768,64

USME	SUBDIRECCIÓN PARA LA JUVENTUD	CASA DE JUVENTUD FRAILEJÓN	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Z67906
USME	SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	CASA DE LA SABIDURÍA CELEBRA LA VIDA	3000	TOSHIBA	ST 4508A	CGAH54574
USME	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL MARIA MICAELA	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Y67547
USME	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL LA FORTALEZA DEL OSO	3000	KYOSERA	M3655	R4P0252434
USME	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL ARTESANOS DE SONRISAS	3000	KYOSERA	M3655	R4P1Y94080
USME	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL MARICHUELA	3000	KYOSERA	M3655	R4P0252393

<a href="#">CJ FRAILEJON.pdf</a>	<a href="#">CJ FRAILEJON.pdf</a>	78169	78169	0	14,07	\$ 0,00
<a href="#">CGAH54574.pdf</a>	<a href="#">CGAH54574.pdf</a>	357045	361054	4009	14,07	\$ 56.406,63
<a href="#">PMO - R4P0Y67547.pdf - Todos los documentos (sharepoint.com)</a>	<a href="#">R4P0Y67547.pdf</a>	270044	270352	308	14,07	\$ 4.333,56
<a href="#">JI FORTALEZA DE OSOS.pdf</a>	<a href="#">R4P0252434.pdf</a>	411722	412917	1195	14,07	\$ 16.813,65
<a href="#">JI ARTESANOS DE SONRISAS.pdf</a>	<a href="#">R4P1Y94080.pdf</a>	67757	68335	578	14,07	\$ 8.132,46
<a href="#">JI MARICHUELA.pdf</a>	<a href="#">R4P0252393.pdf</a>	127639	128907	1268	14,07	\$ 17.840,76
<b>TOTAL</b>				58420	7000	\$ 821.969,40
				453095	3000	\$ 6.375.046,00

















**MATRIZ DE FACTURACIÓN (ALQUILER) OC 109309 DEL 2023**

LOCALIDAD	DIRECCIÓN O SUBDIRECCIÓN	NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA	VOLUMEN DE IMPRESION	MARCA	MODELO	SERIE	ENTREGADA	INSTALADA
ANTONIO NARIÑO	SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA	CENTRO PROTEGER ALVARO LOPEZ PARDO	3000	TOSHIBA	ST 4508A	CGIG31123	CONTINUA	CONTINUA
ANTONIO NARIÑO	SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	CASA DE SABIDURÍA LA	3000	KYOSERA	M3655	R4P0252386	18/05/23	4/07/23
ANTONIO NARIÑO	SUBDIRECCIÓN PARA LA	JARDIN INFANTIL SANTANDER	3000	KYOSERA	M3655	R4POY66823	18/05/23	30/06/23
ANTONIO NARIÑO	SUBDIRECCIÓN PARA LA	JARDIN INFANTIL MUNDO NUEVO	3000	KYOSERA	M3655	R4POY66842	18/05/23	30/06/23
BARRIOS UNIDOS	SUBDIRECCIÓN PARA LA	CASA GAITAN	3000	KYOSERA	M3655	R4P1X92219	20/06/23	5/07/23
BARRIOS UNIDOS	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL LA CIUDAD QUE SOÑAMOS	3000	KYOSERA	M3655	R4P1X93062	20/06/23	28/06/23
BARRIOS UNIDOS	SUBDIRECCIÓN PARA LA	JARDIN INFANTIL MARIA GORETTI	3000	KYOSERA	M3655	R4P8Y24205	12/07/23	12/07/23
BARRIOS UNIDOS	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL NOGAL DE LA ESPERANZA	3000	KYOSERA	M3655	R4P1Y94306	20/06/23	28/06/23
BARRIOS UNIDOS	SUBDIRECCIÓN PARA LA	JARDIN INFANTIL SANTA SOFIA	3000	KYOSERA	M3655	R4P1X92711	20/06/23	5/07/23
BARRIOS UNIDOS	SUBDIRECCIÓN PARA LA	JARDIN INFANTIL ROSARIO	3000	KYOSERA	M3655	R4S9307326	20/06/23	28/06/23
BARRIOS UNIDOS	SUBDIRECCIÓN PARA LA	JARDIN INFANTIL RIONEGRO	3000	KYOSERA	M3655	R4P1X92180	20/06/23	5/07/23
BOSA	DIRECCIÓN TERRITORIAL	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE BOSA	3000	KYOSERA	M3655	R4P1Y94172	CONTINUA	CONTINUA
BOSA	SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD	CENTRO CRECER BOSA	3000	KYOSERA	M3655	R4POY67310	5/06/23	23/06/23
BOSA	SUBDIRECCION PARA LA GESTION INTEGRAL LOCAL	CDC EL PORVENIR	3000	KYOSERA	M3655	R4POZ67905	5/06/23	28/06/23
BOSA	SUBDIRECCIÓN PARA LA	CENTRO AMAR EL NOGAL	3000	KYOSERA	M3655	R4POZ68128	5/06/23	27/06/23
BOSA	SUBDIRECCIÓN PARA LA	JARDIN INFANTIL LOS CEDROS	3000	KYOSERA	M3655	R4POY67631	5/06/23	26/06/23
BOSA	SUBDIRECCIÓN PARA LA	JARDIN INFANTIL UBA RHUA	3000	KYOSERA	M3655	R4PO252732	5/06/23	26/06/23
BOSA	SUBDIRECCIÓN PARA LA	JARDIN INFANTIL TIBANICA	3000	KYOSERA	M3655	R4PO252383	5/06/23	4/07/23
BOSA	SUBDIRECCIÓN PARA LA	JARDIN INFANTIL LA LIBERTAD	3000	KYOSERA	M3655	R4POY66975	5/06/23	26/06/23
BOSA	SUBDIRECCIÓN PARA LA	CASA DE JUVENTUD JOSÉ	3000	KYOSERA	M3655	R4POZ67890	24/05/23	23/06/23
BOSA	SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	CASA DE LA SABIDURÍA RINCÓN INTERCULTURAL	3000	KYOSERA	M3655	R4POY66919	24/05/23	26/06/23
BOSA	SUBDIRECCIÓN PARA LA	JARDIN INFANTIL RUEDA DE	3000	KYOSERA	M3655	R4POY67152	24/05/23	23/06/23
BOSA	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL ABSUN (SEMILLA DE VIDA)	3000	KYOSERA	M3655	R4P9631115	24/05/23	26/06/23
BOSA	SUBDIRECCIÓN PARA LA	JARDIN INFANTIL AVENTURAS	3000	KYOSERA	M3655	R4POY66881	24/05/23	27/06/23
BOSA	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL LA ESTACIÓN DE LA ALEGRÍA	3000	KYOSERA	M3655	R4P0252359	24/05/23	23/06/23
BOSA	SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	CASA DE LA SABIDURIA PORVENIR	3000	KYOSERA	M3655	R4POZ68007	24/05/23	27/06/23
CHAPINERO	SUBDIRECCIÓN PARA LA	CENTRO AMAR CHAPINERO	3000	KYOSERA	M3655	R4P1X92220	14/06/23	22/06/23
CHAPINERO	SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD	CENTRO CRECER CHAPINERO	3000	KYOSERA	M3655	R4P1X92173	14/06/23	22/06/23
CHAPINERO	DIRECCIÓN TERRITORIAL	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE	3000	TOSHIBA	ST 4508A	CGEG13649	CONTINUA	CONTINUA
CHAPINERO	SUBDIRECCIÓN PARA LA	JARDIN INFANTIL SAN LUIS	3000	KYOSERA	M3655	R4P1X92168	14/06/23	22/06/23
CHAPINERO	SUBDIRECCIÓN PARA LA	JARDIN INFANTIL JUAN XXIII	3000	KYOSERA	M3655	R4P1X92156	14/06/23	22/06/23
CHAPINERO	SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	CASA DE SABIDURÍA CHAPINERO	3000	KYOSERA	M3655	R4P1X92710	14/06/23	22/06/23
CHAPINERO	DIRECCIÓN TERRITORIAL	CDC TITOS	3000	KYOSERA	M3655	R4P1X92175	14/06/23	28/06/23
CIUDAD BOLIVAR	SUBDIRECCIÓN PARA LA	CASA DE LA JUVENTUD AYELEN	3000	KYOSERA	M3655	R4POZ68030	2/06/23	2/06/23
CIUDAD BOLIVAR	SUBDIRECCIÓN PARA LA	CENTRO AMAR	3000	KYOSERA	M3655	R4P8606344	2/06/23	2/06/23
CIUDAD BOLIVAR	DIRECCIÓN TERRITORIAL	SUBDIRECCIÓN LOCAL CIUDAD	7000	TOSHIBA	ST 4508A	CGEG13723	CONTINUA	CONTINUA
CIUDAD BOLIVAR	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL CANDELARIA LA NUEVA	3000	KYOSERA	M3655	R4POY67222	2/06/23	2/06/23

**PERIODO SEPTIEMBRE 2023**

FECHA DE INICIO	DIAS MES SEP	VALOR UNITARIO	APLICA ANS 1 DISPONIBILIDAD	APLICA ANS 2 RESPUESTA	TOTAL ALQUILER SIN IVA
5/06/23	30	\$ 82.141,07	0%	0%	\$ 82.141,07
5/06/23	30	\$ 82.141,07	0%	7%	\$ 76.391,20
5/06/23	30	\$ 82.141,07	0%	0%	\$ 82.141,07
5/06/23	30	\$ 82.141,07	0%	0%	\$ 82.141,07
5/06/23	30	\$ 82.141,07	0%	0%	\$ 82.141,07
5/06/23	30	\$ 82.141,07	0%	0%	\$ 82.141,07
5/06/23	30	\$ 82.141,07	0%	0%	\$ 82.141,07
5/06/23	30	\$ 82.141,07	0%	0%	\$ 82.141,07
5/06/23	30	\$ 82.141,07	0%	0%	\$ 82.141,07
5/06/23	30	\$ 82.141,07	0%	0%	\$ 82.141,07
5/06/23	30	\$ 82.141,07	0%	0%	\$ 82.141,07
5/06/23	30	\$ 82.141,07	0%	0%	\$ 82.141,07
5/06/23	30	\$ 82.141,07	0%	0%	\$ 82.141,07
5/06/23	30	\$ 82.141,07	0%	0%	\$ 82.141,07
5/06/23	30	\$ 82.141,07	0%	0%	\$ 82.141,07
5/06/23	30	\$ 82.141,07	0%	0%	\$ 82.141,07
5/06/23	30	\$ 82.141,07	0%	0%	\$ 82.141,07
5/06/23	30	\$ 82.141,07	0%	0%	\$ 82.141,07
5/06/23	30	\$ 82.141,07	0%	0%	\$ 82.141,07
5/06/23	30	\$ 82.141,07	0%	0%	\$ 82.141,07
5/06/23	30	\$ 82.141,07	0%	0%	\$ 82.141,07
5/06/23	30	\$ 82.141,07	0%	0%	\$ 82.141,07
5/06/23	30	\$ 82.141,07	0%	0%	\$ 82.141,07
5/06/23	30	\$ 124.384,85	0%	0%	\$ 124.384,85
5/06/23	30	\$ 82.141,07	0%	0%	\$ 82.141,07







PUENTE ARANDA	SUBDIRECCION PARA LA ADULTEZ	CENTRO DE ATENCIÓN TRANSITORIA (CAT)	3000	TOSHIBA	ST 4508A	CGBG59545	20/06/23	6/07/23
PUENTE ARANDA	SUBDIRECCIÓN PARA LA	JARDIN INFANTIL CALIXTO TORRES	3000	KYOSERA	M3655	R4P0252437	21/06/23	28/06/23
PUENTE ARANDA	SUBDIRECCIÓN PARA LA	JARDIN INFANTIL BOCHICA	3000	KYOSERA	M3655	R4P1X92223	21/06/23	30/06/23
PUENTE ARANDA	SUBDIRECCIÓN PARA LA	CENTRO PROTEGER ANTONIA	3000	KYOSERA	M3655	R4S9609320	CONTINUA	CONTINUA
PUENTE ARANDA	SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	CASA DE LA SABIDURÍA MONSEÑOR OSCAR A ROMERO	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Z68182	16/05/23	7/06/23
RAFAEL URIBE URIBE	SUBDIRECCIÓN PARA LA JUVENTUD	CENTRO FORJAR RAFAEL URIBE URIBE (OFICINA 501) PARCEROS	3000	KYOSERA	M3655	R4POY66827	18/05/23	16/06/23
RAFAEL URIBE URIBE	DIRECCIÓN TERRITORIAL	SUBDIRECCIÓN LOCAL RAFAEL	3000	KYOSERA	M3655	R4P1Y94315	CONTINUA	CONTINUA
RAFAEL URIBE URIBE	SUBDIRECCION PARA LA GESTION INTEGRAL LOCAL	CDC COLINAS	3000	KYOSERA	M3645	R4S9307334	28/06/23	30/06/23
RAFAEL URIBE URIBE	SUBDIRECCIÓN PARA LA	CENTRO FORJAR RAFAEL URIBE U.	7000	KYOSERA	M3655	R4P8606365	15/06/23	16/06/23
RAFAEL URIBE URIBE	SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	CENTRO DIA PALABRAS MAYORES	3000	KYOSERA	M3655	R4P1X92222	28/06/23	4/07/23
RAFAEL URIBE URIBE	SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD	CENTRO CRECER RAFAEL URIBE	3000	KYOSERA	M3655	R4POY65545	28/06/23	30/06/23
RAFAEL URIBE URIBE	SUBDIRECCION PARA LA GESTION INTEGRAL LOCAL	CDC MOLINOS	3000	KYOSERA	M3655	R4P8916405	28/06/23	30/06/23
RAFAEL URIBE URIBE	SUBDIRECCION PARA LA GESTION INTEGRAL LOCAL	CDC SAMORE	3000	KYOSERA	M3655	R4P1X91536	15/06/23	16/06/23
RAFAEL URIBE URIBE	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL NUEVA ACACIA - (JARDIN INFANTIL PIJAOS)	3000	KYOSERA	M3645	R4S8903258	29/06/23	30/06/23
RAFAEL URIBE URIBE	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL CHIQUITINES DEL BOSQUE	3000	KYOSERA	M3655	R4P1Y93757	28/06/23	29/06/23
RAFAEL URIBE URIBE	SUBDIRECCION PARA ASUNTOS LGBTI	CAIDSG ZONA SUR RAFAEL URIBE URIBE	3000	KYOSERA	M3655	R4POY66662	18/05/23	16/06/23
RAFAEL URIBE URIBE	SUBDIRECCIÓN PARA LA	JARDIN INFANTIL SDIS-PIJAOS	3000	KYOSERA	M3655	R4POY67459	18/05/23	29/06/23
RAFAEL URIBE URIBE	SUBDIRECCIÓN PARA LA	JARDIN INFANTIL FUNTALENTUM	3000	KYOSERA	M3655	R4POY67162	18/05/23	16/06/23
RAFAEL URIBE URIBE	SUBDIRECCIÓN PARA LA	JARDIN INFANTIL SAN JORGE	3000	KYOSERA	M3655	R4POY67228	18/05/23	29/06/23
RAFAEL URIBE URIBE	SUBDIRECCIÓN PARA LA	JARDIN INFANT MI PEQUEÑA	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Z68159	25/05/23	29/06/23
SAN CRISTOBAL	SUBDIRECCION PARA LA	ATENCIÓN SOCIOSANITARIA	3000	KYOSERA	M3655	R4P0252429	6/06/23	6/06/23
SAN CRISTOBAL	SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	CENTRO DE PROTECCION BELLO HORIZONTE	7000	KYOSERA	M3655	R4P1890005	CONTINUA	CONTINUA
SAN CRISTOBAL	SUBDIRECCION PARA LA GESTION INTEGRAL LOCAL	CDC SAN BLAS	3000	KYOSERA	M3655	R4P0252387	6/06/23	6/06/23
SAN CRISTOBAL	SUBDIRECCION PARA LA GESTION INTEGRAL LOCAL	CDC LA VICTORIA	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Z68026	6/06/23	6/06/23
SAN CRISTOBAL	SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	CENTRO DIA LA MONTAÑA DEL	3000	KYOSERA	M3655	R4POY66714	6/06/23	6/06/23
SAN CRISTOBAL	SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD	CENTRO CRECER BALCANES	3000	KYOSERA	M3655	R4P0252490	6/06/23	6/06/23
SAN CRISTOBAL	SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD	CENTRO INTEGRANTE EXTERNO ( CRECER LA MARIA)	7000	TOSHIBA	ST 4508A	CGEF15193	6/06/23	6/06/23
SAN CRISTOBAL	SUBDIRECCIÓN PARA LA	CASA DE LA JUVENTUD DAMAWHA	3000	KYOSERA	M3655	R4POY67252	6/06/23	6/06/23
SAN CRISTOBAL	SUBDIRECCION PARA LA	CENTRO PROTEGER LA MARIA	7000	KYOSERA	M3655	R4P1Y93764	CONTINUA	CONTINUA
SAN CRISTOBAL	SUBDIRECCIÓN PARA LA	CENTRO AMAR SAN CRISTOBAL	3000	KYOSERA	M3655	R4P8606367	22/06/23	29/06/23
SAN CRISTOBAL	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL EL REPARADOR DE SUEÑOS / CENTRO CRECER LA	3000	KYOSERA	M3655	R4P8916270	30/06/23	4/07/23
SAN CRISTOBAL	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL LA PENINSULA / SUBDIRECCION SAN CRISTOBAL - INFANCIA	3000	TOSHIBA	ST 3508A	CGEF16661	30/06/23	4/07/23
SAN CRISTOBAL	SUBDIRECCIÓN PARA LA	JARDIN INFANTIL JUAN REY	3000	KYOSERA	M3655	R4P9631125	22/06/23	
SAN CRISTOBAL	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL GUACAMAYAS (MI PEQUEÑO PARAISO)	3000	KYOSERA	M3655	R4P1X92714	22/06/23	29/06/23

5/06/23	30	\$ 82.141,07	0%	0%	\$ 82.141,07
5/06/23	30	\$ 82.141,07	0%	0%	\$ 82.141,07
5/06/23	30	\$ 82.141,07	0%	0%	\$ 82.141,07
5/06/23	30	\$ 82.141,07	0%	7%	\$ 76.391,20
5/06/23	30	\$ 82.141,07	0%	0%	\$ 82.141,07
5/06/23	30	\$ 82.141,07	0%	0%	\$ 82.141,07
5/06/23	30	\$ 82.141,07	0%	0%	\$ 82.141,07
5/06/23	30	\$ 124.384,85	0%	0%	\$ 124.384,85
5/06/23	30	\$ 82.141,07	0%	0%	\$ 82.141,07
5/06/23	30	\$ 82.141,07	0%	0%	\$ 82.141,07
5/06/23	30	\$ 82.141,07	0%	0%	\$ 82.141,07
5/06/23	30	\$ 82.141,07	0%	0%	\$ 82.141,07
5/06/23	30	\$ 82.141,07	0%	0%	\$ 82.141,07
5/06/23	30	\$ 82.141,07	0%	0%	\$ 82.141,07
5/06/23	30	\$ 82.141,07	0%	0%	\$ 82.141,07
5/06/23	30	\$ 82.141,07	0%	0%	\$ 82.141,07
5/06/23	30	\$ 82.141,07	0%	0%	\$ 82.141,07
5/06/23	30	\$ 82.141,07	0%	0%	\$ 82.141,07
5/06/23	30	\$ 82.141,07	0%	0%	\$ 82.141,07
5/06/23	30	\$ 82.141,07	0%	0%	\$ 82.141,07
5/06/23	30	\$ 124.384,85	0%	7%	\$ 115.677,91
5/06/23	30	\$ 82.141,07	0%	0%	\$ 82.141,07
5/06/23	30	\$ 82.141,07	0%	0%	\$ 82.141,07
5/06/23	30	\$ 82.141,07	0%	0%	\$ 82.141,07
5/06/23	30	\$ 82.141,07	0%	0%	\$ 82.141,07
5/06/23	30	\$ 82.141,07	0%	0%	\$ 82.141,07
5/06/23	30	\$ 82.141,07	0%	0%	\$ 82.141,07
5/06/23	30	\$ 124.384,85	0%	0%	\$ 124.384,85
5/06/23	30	\$ 82.141,07	0%	0%	\$ 82.141,07
5/06/23	30	\$ 124.384,85	0%	0%	\$ 124.384,85
5/06/23	30	\$ 82.141,07	0%	7%	\$ 76.391,20
5/06/23	30	\$ 82.141,07	0%	0%	\$ 82.141,07
5/06/23	30	\$ 82.141,07	0%	0%	\$ 82.141,07
5/06/23	30	\$ 82.141,07	0%	0%	\$ 82.141,07
5/06/23	30	\$ 82.141,07	0%	0%	\$ 82.141,07



TUNJUELITO	SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	CENTRO DIA MACONDO	3000	KYOSERA	M3655	R4P1X92150	21/06/23	21/06/23
TUNJUELITO	SUBDIRECCIÓN PARA LA	JARDIN INFANTIL EL CARMEN	3000	KYOSERA	M3655	R4P1682635	21/06/23	30/06/23
TUNJUELITO	SUBDIRECCIÓN PARA LA	JARDIN INFANTIL SANTA LUCIA	3000	KYOSERA	M3655	R4P1X92153	21/06/23	21/06/23
TUNJUELITO	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL EL RINCON DE LAS ARDILLAS	3000	KYOSERA	M3655	R4P9631123	26/05/23	21/06/23
TUNJUELITO	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL RAFAEL BARBERI CUALLA	3000	KYOSERA	M3655	R4P0252487	26/05/23	21/06/23
USAQUEN	SUBDIRECCION PARA LA GESTION INTEGRAL LOCAL	CDC SIMON BOLIVAR	3000	TOSHIBA	ST 4508A	CGHF33713	21/06/23	28/06/23
USAQUEN	SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD	CENTRO CRECER USAQUEN	3000	TOSHIBA	ST 4508A	CGHF33696	21/06/23	28/06/23
USAQUEN	SUBDIRECCIÓN PARA LA	JARDIN INFANTIL VERBENAL	3000	KYOSERA	M3655	R4P9631132	21/06/23	11/07/23
USAQUEN	SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	CASA DE LA SABIDURÍA LA CASA EN EL ÁRBOL	3000	KYOSERA	M3655	R4P8Z26630	17/05/23	15/06/23
USAQUEN	SUBDIRECCIÓN PARA LA	JARDIN INFANTIL BARRANCAS	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Y67458	17/05/23	22/06/23
USAQUEN	SUBDIRECCIÓN PARA LA	JARDIN INFANTIL BABILONIA	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Y66875	17/05/23	15/06/23
USME	SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	CASA DE LA SABIDURÍA SUMAK KAWSAY	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Y67254	31/05/23	11/07/23
USME	DIRECCIÓN TERRITORIAL	SUBDIRECCION LOCAL USME	7000	KYOSERA	M3655	R4P8916272	CONTINUA	CONTINUA
USME	SUBDIRECCION PARA LA GESTION INTEGRAL LOCAL	CDC JULIO CESAR SANCHEZ	3000	KYOSERA	M3655	R4P1683869	23/06/23	11/07/23
USME	SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD	CENTRO CRECER TEJARES	3000	KYOSERA	M3645	R4S9307340	23/06/23	29/06/23
USME	SUBDIRECCIÓN PARA LA	CENTRO AMAR	3000	KYOSERA	M3645	R4S9307332	23/06/23	12/07/23
USME	SUBDIRECCIÓN PARA LA	JARDIN INFANTIL CHUNIZA	3000	KYOSERA	M3655	R4P1889826	23/06/23	11/07/23
USME	SUBDIRECCIÓN PARA LA	CASA DE JUVENTUD FRAILEJÓN	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Z67906	31/05/23	29/06/23
USME	SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	CASA DE LA SABIDURÍA CELEBRA LA VIDA	3000	TOSHIBA	ST 4508A	CGAH54574	4/07/23	11/07/23
USME	SUBDIRECCIÓN PARA LA	JARDIN INFANTIL MARIA MICAELA	3000	KYOSERA	M3655	R4P0Y67547	23/06/23	29/06/23
USME	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL LA FORTALEZA DEL OSO	3000	KYOSERA	M3655	R4P0252434	31/05/23	29/06/23
USME	SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA	JARDIN INFANTIL ARTESANOS DE SONRISAS	3000	KYOSERA	M3655	R4P1Y94080	31/05/23	29/06/23
USME	SUBDIRECCIÓN PARA LA	JARDIN INFANTIL MARICHUELA	3000	KYOSERA	M3655	R4P0252393	31/05/23	29/06/23

5/06/23	30	\$ 82.141,07	0%	0%	\$ 82.141,07
5/06/23	30	\$ 82.141,07	0%	0%	\$ 82.141,07
5/06/23	30	\$ 82.141,07	0%	0%	\$ 82.141,07
5/06/23	30	\$ 82.141,07	0%	0%	\$ 82.141,07
5/06/23	30	\$ 82.141,07	0%	0%	\$ 82.141,07
5/06/23	30	\$ 82.141,07	0%	0%	\$ 82.141,07
5/06/23	30	\$ 82.141,07	0%	0%	\$ 82.141,07
5/06/23	30	\$ 82.141,07	0%	0%	\$ 82.141,07
5/06/23	30	\$ 82.141,07	0%	0%	\$ 82.141,07
5/06/23	30	\$ 82.141,07	0%	0%	\$ 82.141,07
5/06/23	30	\$ 82.141,07	0%	0%	\$ 82.141,07
5/06/23	30	\$ 82.141,07	0%	7%	\$ 76.391,20
5/06/23	30	\$ 124.384,85	0%	0%	\$ 124.384,85
5/06/23	30	\$ 82.141,07	0%	0%	\$ 82.141,07
5/06/23	30	\$ 82.141,07	0%	0%	\$ 82.141,07
5/06/23	30	\$ 82.141,07	0%	0%	\$ 82.141,07
5/06/23	30	\$ 82.141,07	0%	0%	\$ 82.141,07
5/06/23	30	\$ 82.141,07	0%	5%	\$ 78.034,02
5/06/23	30	\$ 82.141,07	0%	0%	\$ 82.141,07
5/06/23	30	\$ 82.141,07	0%	0%	\$ 82.141,07
5/06/23	30	\$ 82.141,07	0%	0%	\$ 82.141,07
5/06/23	30	\$ 82.141,07	0%	0%	\$ 82.141,07



DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS  
PARA COLOMBIA:

**TOSHIBA**  
Leading Innovation >>>

**MINOLTA**  
KONICA MINOLTA



138-2023

Bogotá D.C, octubre 12 de 2023

Señores

**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**

Ciudad

Dando cumplimiento con la orden de compra para el alquiler de impresoras con sus respectivos consumibles de impresión, así como el mantenimiento preventivo y correctivo para la secretaria distrital de integración social No 109309. Me permito relacionar los residuos generados en el mes de septiembre del 2023

Tipo de residuo	Fecha de recolección	Unidad	Peso	Sede	Empresa Transportadora	Empresa Gestora
Tóner	Septiembre 08 de 2023	1	0,4 kg	Integración social ciudad bolívar centro fojar	ECOSCRAP	TRACOL
Tóner	Septiembre 13 de 2023	1	0,17 kg	Integración social ciudad bolívar jardín paraíso	ECOSCRAP	TRACOL
Tóner	Septiembre 14 de 2023	1	0,18 kg	Integración social Engativá centro renacer	ECOSCRAP	TRACOL
Tóner	Septiembre 19 de 2023	1	0,18 kg	Integración social suba jardín currucutú	ECOSCRAP	TRACOL
Tóner	Septiembre 21 de 2023	1	0,18 kg	Integración social san Cristóbal jardín José Martín	ECOSCRAP	TRACOL
Tóner	Septiembre 22 de 2023	1	0,18 kg	Integración social santa fe – candelaria jardín ata	ECOSCRAP	TRACOL
Tóner	Septiembre 25 de 2023	1	0,18 kg	Integración social chapinero – centro amor	ECOSCRAP	TRACOL
<b>Total</b>		<b>7</b>	<b>1,47 kg</b>			

Se anexa manifiesto de recolección.

Cordialmente,

**Pamela Andrea Plazas**  
**Coordinadora Sistema de Gestión**  
**Tel: 7443024 Ext 113**



MANIFIESTO DE RECOLECCIÓN Y RECEPCIÓN DE RESIDUOS

No. **0707**

Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231019-122858-d286b9-03903027  
2023-10-19T14:57:55-05:00 - Pagina 120 de 166



INGENIEROS AMBIENTALES  
**ECOSCRAP**



CÓDIGO: LOG-FT-1

FECHA: 12/09/2021

VERSIÓN :01

PÁGINA :1 DE 1

FECHA DE RECOLECCIÓN  
DÍA: 29 MES: 09 AÑO: 2023 CIUDAD: Bogotá

HORA DE ENTRADA: HORA DE SALIDA : MUNICIPIO: Bogotá

GENERADOR	RAZÓN SOCIAL		RESIDUOS RECIBIDOS		
	NIT	PERSONA DE CONTACTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PESO (KG)
	830.053.669-5	Pamela plazas Ambiental	Tonel en polvo		74,70
		DIRECCIÓN DE RECOLECCIÓN	Tonel en cascara		113,8
		TELÉFONO			
		CORREO			
TRANSPORTADOR	RAZÓN SOCIAL				
	TELÉFONO	NOMBRE DEL CONDUCTOR			
	NOMBRE DEL AUXILIAR				
RECEPTOR	RAZÓN SOCIAL				
	TELÉFONO				
	CONTACTO DE RECEPCIÓN				
	CARGO				
	CORREO ELECTRÓNICO				
	PROPUESTA COMERCIAL N°				
			<b>TOTAL</b>		

VEHÍCULO DE RECOLECCIÓN: PLACA: **SOLUCH TIAE a planta** FIRMA DEL CONDUCTOR: **Solution TIAE a planta** CÉDULA: **Solution TIAE d planta** OBSERVACIÓN:

RESPONSABLE DE ENTREGA: NOMBRE: **ANDRÉS OSOLIO GUAPACHO** FIRMA: **ANDRÉS OSOLIO** CARGO: **MENSAJERIA** RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN: NOMBRE: **Laura Herrera** CARGO: **[Signature]**





Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2023-1019-122858-428669-03903027  
2023-10-19T14:57:55-05:00 - Página 121 de 148



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE TRANSPORTE  
MINISTERIO DE AMBIENTE Y  
DESARROLLO SOSTENIBLE



## CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICA MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 166372322

### DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

<b>Entidad que expide el certificado:</b>	CDA REVI TECH BOGOTA SAS		
<b>NIT:</b>	901171172	<b>No. de Certificado de Acreditación:</b>	19-OIN-032-001
<b>Fecha de expedición:</b>	2023/06/13	<b>Fecha de vencimiento:</b>	2024/06/13

### DATOS VEHÍCULO

<b>PLACA:</b>	DDV722	<b>CLASE:</b>	CAMIONETA
<b>MARCA:</b>	CHEVROLET	<b>MODELO:</b>	2009
<b>SERVICIO:</b>	Particular	<b>COMBUSTIBLE:</b>	DIESEL
<b>CILINDRAJE:</b>	2500	<b>NRO. MOTOR:</b>	811581
<b>NRO. CHASIS:</b>	8LBDF2L490031008	<b>VIN:</b>	
<b>LÍNEA:</b>	LUV D MAX		
<b>COLOR:</b>	GRIS GRANITO PERLECENTE		
<b>NOMBRE PROPIETARIO:</b>	NELSON E. FLECHAS O.		

**FIRMA DEL RESPONSABLE**

MARTHA LUCIA RIAÑO NIÑO



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231019-122858-028809-03003027  
2023-10-19T14:51:56-05:00 - Pagina 122 de 100

## CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS EN CELDA DE SEGURIDAD No. 306

Entre los suscritos, por una parte **CAREN YERALDIN RAMOS CALDERON** mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía número 1.030.631.545 Bogotá D.C, quien actúa en nombre y representación de la sociedad **CO SCRAP SAS**, sociedad legalmente constituida, domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C e identificada con el NIT 901506532-8, sociedad que en adelante se denominará el **CONTRATANTE**; y por la otra parte, **ARTHA CECILIA SEPULVEDA** mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 63.359.794 de Caramanga, quien actúa en este acto en nombre y representación de la empresa **TRATAMIENTOS Y RELLENOS AMBIENTALES DE COLOMBIA S.A.S ESP.**, sociedad legalmente constituida, domiciliada en la ciudad de Bogotá e identificada con mediante NIT. 900962813-3, sociedad que en adelante para todos los efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATISTA**; se ha decidido celebrar el presente Contrato de Prestación de Servicios **RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS EN CELDA DE SEGURIDAD** el cual se registrará por las siguientes:

### CLÁUSULAS

**PRIMERA: OBJETO.-** El CONTRATISTA, obrando por su cuenta y riesgo, con plena libertad y autonomía técnica, financiera, administrativa y directiva, y con su propio personal, se compromete a entregar a favor del CONTRATANTE los servicios de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos en celda de seguridad (en adelante "los Servicios"). Los servicios se prestarán en las condiciones de tiempo, cantidades, calidades, modo y lugar descritas en el presente contrato y los anexos que lo integran.

El CONTRATISTA declara que cuenta con el conocimiento técnico, financiero y administrativo requerido para la ejecución del presente contrato y que conoce en su totalidad el trabajo que realizará y los requisitos y garantías exigidas para el adecuado desarrollo del mismo.

**PARÁGRAFO:** El cumplimiento del objeto contractual se encuentra sujeto al pago total de los valores acordados de pago para los servicios, por consiguiente, EL CONTRATISTA, una vez verifique el pago total de los valores adeudados expedirá y entregará de manera formal las correspondientes certificaciones de disposición final AL CONTRATANTE, conforme a lo manifestado en las cotizaciones presentadas.

**SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.-** El valor del presente contrato es indeterminado y dependerá exclusivamente de los servicios que efectivamente sean prestados por el CONTRATISTA a favor del CONTRATANTE.

El valor del contrato se calculará de la siguiente manera: Se multiplicarán las tarifas o precios unitarios que se indican en el Anexo (Cotización CC-221021-2426) del presente contrato, por los servicios efectivamente prestados por EL CONTRATISTA a favor del CONTRATANTE.

El CONTRATISTA facturará los servicios que efectivamente haya prestado y el CONTRATANTE las pagará de contado y en efectivo a través de transferencia a la cuenta pactada en entre las partes.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231019-122658-028809-03003027  
2023-10-19T14:51:35-05:00 - Página 123 de 100

**PRIMERA:** Los valores que se llegaren a generar con ocasión a la cláusula que nos precede, serán consignados por parte del CONTRATANTE, directamente a la cuenta de ahorros del FIDEICOMISO TRACOL No 09-002945, de FIDEICOMISO BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. identificado con Nit No 830.052.998-9.

**SEGUNDA: DURACIÓN DEL CONTRATO.** - La duración del presente contrato será de un (1) año, contado a partir de la fecha de la celebración del mismo y se entenderá renovado por períodos iguales al inicial, si no se ha presentado las causales de terminación del presente contrato y si ninguna de las partes lo da por terminado por escrito con una antelación de treinta (30) días a la fecha de vencimiento.

**TERCERA:** Cualquiera de las partes podrá dar por terminado de forma unilateral el presente contrato en cualquier momento, para lo cual deberá notificar a la otra parte mediante un preaviso no menor a quince (15) días calendario. La terminación unilateral del contrato que se efectúe conforme a este parágrafo no dará lugar a indemnización alguna a favor de ninguna de las partes.

**CUARTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.**- Además de las obligaciones que emanan de la naturaleza y de la esencia del presente contrato, el CONTRATISTA se obliga a lo siguiente: **A)** Prestar el Servicio contratado en los términos y condiciones contenidas en el presente Contrato y en los anexos que lo integran. **B)** Atender oportunamente los requerimientos y solicitudes elevadas por el CONTRATANTE. **C)** Acoger todas las normas de control que establezca el CONTRATANTE cuando se encuentre dentro de sus instalaciones. **D)** Utilizar los equipos y herramientas adecuados para garantizar la correcta ejecución de los Servicios. **E)** Seleccionar, contratar, dirigir, controlar y supervisar el personal requerido para la ejecución del presente contrato. **F)** Informar oportunamente al CONTRATANTE sobre cualquier dificultad o inconveniente que se presente durante la ejecución del presente Contrato. **G)** Velar porque sus empleados y el personal que llegare a requerir, respete las normas de seguridad industrial, las disposiciones sobre porterías, circulación de vehículos, zonas de parqueos y servicios de vigilancia y demás procedimientos de orden interno establecidos por el CONTRATANTE, quedándose prohibido el acceso a los lugares restringidos, o que no tengan relación con el presente Contrato.

**QUINTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE.**- Además de las obligaciones que emanan de la naturaleza y de la esencia del presente contrato, el CONTRATANTE se obliga a lo siguiente: **A)** Pagar en las fechas indicadas las facturas presentadas por el CONTRATISTA, en las condiciones pactadas en el presente Contrato. **B)** Suministrarle al CONTRATISTA toda la información y colaboración que requiera para poder prestar de forma adecuada el Servicio, **C)** Realizar la declaración de residuos (Manifestar cuales son los residuos a tratar) y orden de servicio. **D)** Entregar los residuos empacados y rotulados tal como lo exige la ley. **E)** Garantizar que el personal del CONTRATISTA pueda prestar sus servicios de forma segura cuando se encuentre dentro de las instalaciones del CONTRATANTE.

**SEXTA: EXCLUSIÓN Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.**- En ningún evento el CONTRATISTA asumirá responsabilidad alguna por los daños ocasionados por concepto de lucro cesante, pérdida de ganancias o ingresos actuales o esperados, interrupción de los negocios, pérdida de cualquier otro contrato u otras oportunidades comerciales y cualquier otra pérdida indirecta de naturaleza similar, que se produzcan en desarrollo o con ocasión del presente contrato, salvo cuando le sea imputable culpa grave o dolo.

En todo caso, las partes aceptan la inclusión de una limitación global de responsabilidad equivalente al cien por ciento (100%) del valor total del Contrato, la cual será aplicable a todas y cada una de las pérdidas, daños, perjuicios o gastos de cualquier tipo que se generen en desarrollo o con ocasión de la ejecución del Contrato.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231019-122858-028809-03003027  
2023-10-19T14:51:35-05:00 - Página 124 de 160

**OPTIMA: CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN.-** Las obligaciones derivadas del presente Contrato, no podrán darse ni subcontratarse total ni parcialmente por ninguna de las partes sin la autorización previa y escrita de otra parte.

**ACTIVA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA.-** El CONTRATISTA actuará con autonomía técnica, administrativa y directiva en la ejecución del Contrato y, por lo tanto, la remuneración pactada a su favor no constituirá en ningún caso salario ni factor prestacional. En esta medida no se establecerá relación laboral alguna entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA, ni entre el CONTRATANTE y las personas que el CONTRATISTA emplee, delegue o subcontrate para la ejecución del Contrato, toda vez que el CONTRATISTA actuará por su propia cuenta y riesgo. Con la suscripción del Contrato, el CONTRATISTA reconoce y acepta que no estará moralmente subordinado al CONTRATANTE, ni será intermediario, mandatario, agente o representante suyo, por lo que sus derechos se limitan, de acuerdo con la naturaleza del Contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATANTE y el pago de su contraprestación.

Entre EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA no se constituirá sociedad o persona jurídica de ningún tipo, ni se creará ninguna otra relación jurídica distinta a la que aquí se regula expresamente.

**NOVENA: CONFIDENCIALIDAD.-** Las partes se obligan a mantener estricta confidencialidad y en consecuencia a no revelar parcial ni totalmente la existencia y contenido de los documentos o cualquier información intercambiada, adquirida, desarrollada o revelada, directa o indirectamente, durante el desarrollo del Contrato, incluyendo pero sin limitarse a la referente a las políticas internas, operaciones, negocios, proveedores, clientes y demás asuntos técnicos, comerciales o empresariales de la otra parte y de su personal (en adelante la "Información Confidencial"). En consecuencia, las partes se abstendrán de revelar a terceros la Información Confidencial de la otra parte, asegurándose de proteger dicha Información Confidencial poniendo en ello el mismo cuidado que normalmente utilizarían para salvaguardar su propia información de importancia equivalente, siendo las únicas excepciones a este principio, que permitirán revelar la Información Confidencial, las siguientes:

- Cuando así lo requiera la ley o por orden de autoridad competente;
- Cuando alguna de las partes deba suministrarla a sus funcionarios, directores, empleados, agentes o consultores profesionales con ocasión o en desarrollo del Contrato, en cuyo caso deberá exigir y garantizar que dichas personas mantengan el compromiso de confidencialidad aquí establecido;
- Cuando alguna de las partes la llegare a conocer o la desarrolle por medios propios, siempre que estos sean legítimos o cuando les fuere revelada por terceros, que a su turno la hayan obtenido de forma legítima y no estuvieren obligados a mantenerla en confidencialidad; y
- La información sea pública por cualquier motivo, que no implique violación del Contrato.

Las obligaciones de confidencialidad aquí establecidas permanecerán vigentes, mantendrán todos sus efectos y obligarán a las partes, aún después de la fecha de la terminación del Contrato.

El incumplimiento de lo previsto en esta cláusula por alguna de las partes dará derecho a la otra parte a terminar unilateralmente el Contrato, así como a iniciar las acciones civiles y/o penales a las que haya lugar.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2023-10-19-122658-028869-03003027  
2023-10-19 14:57:55-05:00 - Página 125 de 125

**DÉCIMA: PROPIEDAD INTELECTUAL.-** El CONTRATANTE y el CONTRATISTA declaran que cada uno es propietario o legítimo usuario de los derechos sobre signos distintivos, patentes, modelos de utilidad, soportes lógicos y en general, propiedad industrial e intelectual que utilicen en desarrollo del Contrato.

El CONTRATISTA responderá por cualquier reclamación de terceros que afecte a EL CONTRATANTE y que se origine en el uso ilegítimo de signos distintivos, patentes, modelos utilidad, soportes lógicos y los demás derechos de propiedad industrial e intelectual que utilice.

Igualmente, EL CONTRATANTE responderá por cualquier reclamación de terceros que afecte a EL CONTRATISTA que se origine en el uso ilegítimo de signos distintivos, patentes, modelos utilidad, soportes lógicos y los demás derechos de propiedad industrial e intelectual que utilice.

**DÉCIMA PRIMERA: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES.** - Las partes declaran que el domicilio del presente contrato para todos los efectos será la ciudad de Mosquera (Cund.).

Igualmente, las partes declaran que sus domicilios para todos los efectos legales serán los que se indican a continuación:

- **EL CONTRATISTA:** Calle 3 No. 17-03 Mosquera, Parque Industrial San Jorge, Local 187.
- **EL CONTRATANTE:** Carrera 81 F No. 52 a 06 Sur de Bogotá D.C.

En dichos domicilios surtirán efectos las comunicaciones y notificaciones que se cursen las partes entre sí y los mismos se considerarán vigentes mientras no se notifique por escrito el cambio de los mismos. Cualquier variación en ellos deberá ser comunicada a la otra parte con una antelación no menor de diez (10) días hábiles.

**DÉCIMA SEGUNDA: ACUERDO TOTAL Y MODIFICACIONES AL CONTRATO:** Las disposiciones contenidas en el presente documento y los anexos que lo integran constituyen el único acuerdo total y definitivo entre el CONTRATISTA y el CONTRATANTE sobre la materia objeto de este Contrato.

Igualmente, las partes declaran que el presente Contrato sólo podrá ser modificado mediante documento escrito firmado por los representantes legales de las partes. Cualquier modificación que se haga de forma diferente carecerá de validez y no producirá efecto alguno sobre las partes.

**DECIMOTERCERA. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS:** Si surgiera alguna diferencia, disputa o controversia entre las partes por razón o con ocasión del presente contrato, serán resueltas mediante procedimientos de autocomposición, tales como la negociación directa o la mediación. Para tal efecto las partes dispondrán de un (1) mes contado a partir de la fecha en que cualquiera de ellas requiera a la otra por escrito en tal sentido, término que podrá ser prorrogado de común acuerdo. Evacuada la etapa de acuerdo directo, las partes buscarán un arreglo directo antes de acudir a la jurisdicción ordinaria ante el Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio y/o ante cualquier otro centro de conciliación debidamente autorizado, de no llegar a un acuerdo las partes podrán acudir inmediatamente ante la jurisdicción correspondiente atendiendo a la cláusula siguiente.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231019-122858-028809-03003027  
2023-10-19T14:57:59-05:00 Pagina 128 de 130

**DECIMA CUARTA: MÉRITO EJECUTIVO.-** Las Partes manifiestan que el presente contrato junto con todos los documentos que lo integran prestan mérito ejecutivo. En virtud de lo anterior se podrán cobrar por la vía ejecutiva, los saldos insolutos los intereses que se llegasen a generar y las demás obligaciones que surjan con ocasión o en desarrollo del presente Contrato.

**DECIMO QUINTA. DECLARACIÓN VOLUNTARIA DE ORIGEN DE BIENES Y AUSENCIA DE EXTINCCIÓN DE DOMINIO. EL CONTRATISTA Y CONTRATANTE** declaran de manera voluntaria que los bienes destinados a la prestación de los servicios no provienen de ninguna actividad ilícita y que los recursos por medio de los cuales los adquirió tienen un origen lícito.

**DECIMA SEXTA. AUTORIZACIÓN PARA LA CONSULTA EN LISTA BASE DE DATOS:** Las partes tanto EL CONTRATISTA como el CONTRATANTE autoriza a quien designe para que verifique el nombre y documento de identidad o el de la empresa contratante en listas y bases de datos de carácter público tanto nacionales como internacionales relacionadas con el lavado de activos, financiación del terrorismo, buscados por la justicia y en las demás que informe sobre la vinculación de personas con actividades ilícitas de cualquier tipo.

**DECIMA SEPTIMA: PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO:** Las partes se obligan a mantener medidas en el marco de lo dispuesto en el SARLAFT asumiendo los riesgos en caso de no advertir su incumplimiento.

**DÉCIMA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO.** - El presente Contrato se perfecciona con la suscripción de las partes que en él intervienen, y deja sin efecto cualquier otro relacionado con la materia.

En constancia y señal de aceptación de todos sus términos, el presente Contrato se firma en la ciudad de Mosquera (Cundinamarca), a los veinte (20) días del mes de enero de dos mil veintidós (2022).

**EL CONTRATISTA**



**MARTHA CECILIA SEPULVEDA**  
**C.C. No. 63.359.794** de Bucaramanga  
**TRACOL SAS ESP**  
**Representante Legal**

**EL CONTRATANTE**



**CAREN YERALDIN RAMOS CALDERON**  
**C.C. No. 1.030.631.545** Bogotá D.C  
**"ECO SCRAP SAS"**  
**Representante Legal**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE AMBIENTE

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE Folios: 1. Anexos: No.  
Radicación #: 2019EE271838 Proc #: 4528363 Fecha: 22-11-2019  
Tercero: GAIA VITARE SAS  
Dep Radicadora: DIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL Clase Doc: Salida Tipo Doc:  
RESOLUCIÓN

## RESOLUCIÓN No. 03332

### "POR LA CUAL SE MODIFICA UNA LICENCIA AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES"

#### LA DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

En uso de sus facultades delegadas mediante la Resolución N° 1466 del 24 de mayo de 2018, modificada por la Resolución 2566 de 2018, en concordancia con el Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, el Decreto Distrital 109 del 16 de marzo del 2009 modificado parcialmente por el Decreto Distrital 175 del 04 de mayo de 2009, de conformidad con la Ley 99 de 1993, el Decreto 1076 de 2015, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), y

#### CONSIDERANDO

##### I. ANTECEDENTES

Que mediante **Resolución No. 1634 del 04 de noviembre de 2004**, expedida por el entonces Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente – DAMA, otorgó Licencia Ambiental a la empresa **GAIA VITARE LTDA**, identificada con Nit. 830.114.018-3, para el proyecto de: *"recolección, acondicionamiento, almacenamiento y entrega a terceros autorizados de residuos sólidos electrónicos, y de telecomunicaciones"*. Proyecto localizado en la Carrera 123 No. 14-21 Bodega 5 de la Localidad de Fontibón de Bogotá D.C.

Que el señor **IVAN RICARDO GOMEZ MACIAS**, identificado con cédula de ciudadanía No.80.023798, en calidad de representante legal de la sociedad denominada **GAIA VITARE SAS**, a través de los **radicados 2018ER283813 del 03 de diciembre de 2018, 2018ER290761 del 7 de diciembre de 2018, 2018ER293606 del 11 de diciembre de 2018, 2018ER296770 del 14 de diciembre de 2018, y 2019ER224511 del 25 de septiembre de 2019**, aportó los documentos establecidos en el artículo 2.2.2.3.7.2, del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, para obtener la modificación de la Licencia Ambiental así:

1. Formulario Único Nacional de Solicitud de Licencia Ambiental.

Página 1 de 33

Secretaría Distrital de Ambiente  
Av. Caracas N° 54-38  
PBX: 3778899 / Fax: 3778930  
www.ambientebogota.gov.co  
Bogotá, D.C. Colombia

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2023-10-19-122858-428669-03903027  
2023-10-19 11:45:57-55-05:00 - Pagina 127 de 148



**RESOLUCIÓN No. 03332**

2. Geodatabase estructurada y diligenciada de acuerdo con el modelo dispuesto en las Resoluciones 1503 de 2010 y 1415 de 2012, o las que las sustituya, modifique o derogue y planos que soporten el EIA, en digital.
3. Costo estimado de inversión y operación de la modificación del proyecto.
4. Constancia de pago para la prestación del servicio de evaluación de la Licencia Ambiental: Recibo de pago No. 4292680 del 03 de diciembre de 2018, por valor de TRES MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y BTRES PESOS M/CTE (3.047.793.00), emitido por la Secretaría Distrital de Ambiente.
5. Certificado electrónico de Registro Único Empresarial y Social expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá.
6. Certificado No.358 del 25 de abril de 2018, expedido por el Ministerio del Interior y de Justicia sobre presencia o no de comunidades étnicas en el área de influencia del proyecto.
7. Certificación N°2663 del 01 de junio de 2018 expedida por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia-ICANH del programa de Antropología Preventiva No. ICANH 130 N° Rad 1803.
8. Formato aprobado por la Autoridad Ambiental competente para la verificación preliminar de la documentación que conforma la solicitud de licencia ambiental, debidamente diligenciado.
9. Certificado expedido por Planeación Distrital sobre concepto del uso del suelo, donde consta que para la dirección la Cra. 123 N° 14 – 21 Bodegas 4, 5, 6, 7 y 8, el área de actividad es de uso industrial
10. Complemento del Estudio de Impacto Ambiental.

Que en reunión de revisión de documentación realizada el día 17 de diciembre de 2018, por los funcionarios de la Dirección de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente, se determinó que la documentación presentada por la sociedad **GAIA VITARE SAS**, cumple con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 para dar inicio al trámite de modificación de la licencia ambiental otorgada mediante Resolución 1634 de 2004.

Que mediante **Auto No. 0435 del 17 de marzo de 2019**, la Dirección de Control Ambiental, dispuso:

**“ARTÍCULO PRIMERO.-** Iniciar trámite administrativo de modificación de la Licencia Ambiental otorgada mediante la mediante Resolución 1634 del 04 de noviembre de 2004, para el proyecto “recolección, acondicionamiento, almacenamiento y entrega a terceros autorizados de residuos sólidos electrónicos, y de





## RESOLUCIÓN No. 03332

telecomunicaciones". Proyecto localizado en la Carrera 123 No. 14-21 Bodega 5 de la Localidad de Fontibón de Bogotá D.C., de la ciudad de Bogotá D.C., en el sentido de ampliar el área del proyecto y modificar la operación del proyecto."

Que el precitado acto administrativo fue notificado personalmente el día 29 de mayo de 2019, a la empresa **GAIA VITARE SAS.**, y publicado en el boletín legal ambiental de la SDA correspondiente al mes de Junio de 2019.

Que mediante Auto 4113 del 21 de octubre de 2019, la SDA declaró reunida la información para decidir la solicitud de modificación de la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No. 1634 del 04 de noviembre de 2004, a la empresa GAIA VITARE S.A.S., identificada con Nit. 830.114.018-3, para el proyecto de: "recolección, acondicionamiento, almacenamiento y entrega a terceros autorizados de residuos sólidos electrónicos, y de telecomunicaciones", proceso que se realizará en las instalaciones licenciadas.

Que la Dirección de Control Ambiental de esta Entidad, procedió a evaluar los **radicados 2018ER283813 del 03 de diciembre de 2018, 2018ER290761 del 7 de diciembre de 2018, 2018ER293606 del 11 de diciembre de 2018, 2018ER296770 del 14 de diciembre de 2018, y 2019ER224511 del 25 de septiembre de 2019**, con el fin de determinar la viabilidad técnica de los radicados citados, expidiendo como resultado el **Concepto Técnico No. 13035 del 7 de noviembre de 2019**.

## II. CONSIDERACIONES JURIDICAS

### 1. Fundamentos Constitucionales

Que el artículo 8º de la Constitución Política determina: *"Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación"*.

Que el artículo 58 de la Carta Política, establece que a la propiedad le es inherente una función ecológica.

Que la Constitución Nacional consagra en el artículo 79 el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, y a la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarla. Igualmente establece para el Estado entre otros el deber de proteger la diversidad e integridad del ambiente.





## RESOLUCIÓN No. 03332

Que así mismo, el artículo 80 de la Carta Política consagra que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación restauración o sustitución, lo cual indica claramente la potestad planificadora que tienen las autoridades ambientales, ejercida a través de los instrumentos administrativos como las licencias, permisos, concesiones, autorizaciones ambientales, que deben ser acatadas por los particulares.

### 2. Fundamentos legales

Según lo previsto en el inciso 2° del Artículo 107 de la Ley 99 de 1993 "...Las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares...".

Conforme a lo prescrito en el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, corresponde a los municipios, distritos o áreas metropolitanas cuya población urbana fuere igual o superior a un millón (1.000.000) de habitantes ejercer dentro del perímetro urbano, las mismas funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, en lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano.

Bajo ese entendido, es función de la Secretaría Distrital de Ambiente controlar y vigilar (i) el cumplimiento de las normas de protección ambiental, (ii) el manejo de los recursos naturales; (iii) adelantar las investigaciones, (iv) imponer las medidas que correspondan a quienes infrinjan las normas ambientales; y, (v) emprender las acciones de policía pertinentes.

Que el artículo 50 de la Ley 99 de 1993 establece: "*De la Licencia Ambiental. Se entiende por Licencia Ambiental la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada.*"

Así mismo, la precitada Ley en su artículo 107, inciso segundo dispone que las normas Ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares.

Que por medio del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, expidió el Decreto Único Reglamentario del Sector



**RESOLUCIÓN No. 03332**

ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual compila normas de carácter reglamentario que rigen en el sector.

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, compila normas de carácter reglamentario que rigen en el sector; entre otras, las relativas a las licencias ambientales.

Que el artículo 2.2.2.3.7.1., establece los casos en los cuales procede la modificación de la Licencia Ambiental, dentro de los cuales se contempla en el numeral 4:

**“Artículo 29. Modificación de la Licencia Ambiental.** La licencia ambiental deberá ser modificada en los siguientes casos:

(...)

1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad de forma que se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la licencia ambiental.
4. Cuando el titular del proyecto, obra o actividad solicite efectuar la reducción del área licenciada o la ampliación de la misma con áreas lindantes al proyecto.

(...)”

Que de acuerdo con lo anterior, la solicitud realizada mediante **radicados 2018ER283813 del 03 de diciembre de 2018, 2018ER290761 del 7 de diciembre de 2018, 2018ER293606 del 11 de diciembre de 2018, 2018ER296770 del 14 de diciembre de 2018, y 2019ER224511 del 25 de septiembre de 2019**, se encuentra en el marco de las causales de modificación establecidas en los numerales transcritos.

**CONSIDERACIONES TÉCNICAS**

Que la Dirección de Control Ambiental evaluó los **radicados 2018ER283813 del 03 de diciembre de 2018, 2018ER290761 del 7 de diciembre de 2018, 2018ER293606 del 11 de diciembre de 2018, 2018ER296770 del 14 de diciembre de 2018, y 2019ER224511 del 25 de septiembre de 2019**, consignando los



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2023-1019-122858-028609-0390027  
2023-10-19T14:57:55-05:00 - Página 131 de 140

**RESOLUCIÓN No. 03332**

resultados en el **Concepto Técnico No. 13035 del 7 de noviembre de 2019**, el cual indicó lo siguiente:

“(…)

**INFORMACIÓN GENERAL DEL USUARIO**


Estimativo del consumo de agua	Fuente de Abastecimiento		No. De Contrato y/o Resolución		Consumo m <sup>3</sup> /mes	
		Consumo EAAB		11801327		42
	<b>Total</b>				42	
	Consumo estimado de agua (m <sup>3</sup> / unidad de producto)		No requiere agua el proceso productivo			
Capacidad Instalada	Número de empleados		100	Tamaño empresa	Mediana	
	Días de trabajo (Semana / Mes)		6 / 26			
	Horas de funcionamiento al Día		8	Turnos	1	
	Unidades de producción y/o servicios por mes		120 Ton / mes			
	Materias primas o insumos		Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE como son: 1. Computadores portátiles 2. CRT 3. Impresoras 4. Equipos de corrientes o baterías 5. Unidades de refrigeración			
	Equipos		Ascensores de carga, Basculas, Cizallas y compactadora horizontal, Compactadora Vertical, Molinos de plástico, Compresor, Soldador, equipo de corte, Montacargas, Recuperador de gases, Taladro de árbol, entre otros.			

**VISITA TÉCNICA**

Datos generales de la visita de inspección	¿Se realizó visita?	No

**DIAGRAMA DE FLUJO DE LOS PROCESOS**

- 1) Aprobado en la Resolución No 1634 del 04/11/2004






**RESOLUCIÓN No. 03332**

MATERIAS PRIMAS	PROCESO	PRODUCTO S / IMPACTOS
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAE	Recolección y Cargue	Residuos Peligrosos
	Transporte	
	Descarga	
	Almacenamiento	Residuos Peligrosos Residuos No Peligrosos
	Aprovechamiento	
Comercialización de Residuos No Peligrosos	Disposición Final a través de Terceros autorizados	Residuos Peligrosos Residuos No Peligrosos

**CUMPLIMIENTO AMBIENTAL**

**MANEJO DE VERTIMIENTOS**

Registro de Vertimientos	Requiere registro de vertimientos	No
	Cuenta con registro de vertimientos	--
	No. de registro	--
Requiere permiso de vertimientos	Requiere permiso de vertimientos	No
	Cuenta con permiso de vertimientos	--
	Resolución No.	-- Año: --
¿Cuántos puntos de descarga tiene el usuario?:	1	
Tipo de Vertimiento	Doméstico	
Frecuencia de la Descarga	Intermitente	
Duración de la Descarga (hr/día): 6	Días que realiza la descarga (días/mes): 6/24	
Actividades que generan vertimientos con sustancias de interés sanitario y/o ambiental	Descarga de Baterías sanitarias	
Tipo de receptor del vertimiento	Receptor del Vertimiento – KR 123	
Usuario objeto de tasa retributiva	No	
<b>Coordenadas de ubicación del (los) punto(s) de descarga</b>		
Coordenadas X	Coordenadas Y (Este)	Fuente





**RESOLUCIÓN No. 03332**

89920.26		109346.74		Fuente de los datos: SINU POT			
<b>Sistemas de ahorro y aprovechamiento de agua</b>							
Recirculación		No		Uso de aguas lluvias		No	
Lavado a presión		No		Otros sistemas de ahorro		No	
Cuenta con separación de redes				No			
Cuenta con caja de aforo y toma de muestras		No		Ubicación de la caja de aforo		No	
<b>TIPO DE TRATAMIENTO DE VERTIMIENTOS</b>							
Preliminar		No					
Primario		No					
Secundario		No					
Terciario		No					
Otros:		No					

**OBSERVACIONES DE LA VISITA TÉCNICA**

De acuerdo con la información presentada por el usuario GAIA VITARE SAS, genera vertimientos únicamente de agua residual doméstica producto del uso de baterías sanitarias, ésta es descargada directamente a la red de alcantarillado público de la ciudad. Por lo tanto, no requiere la obtención de permiso ni registro de vertimientos, en cumplimiento del Decreto 3930 de 2010, Resolución 3957 de 2009, los Conceptos Jurídicos 133 de 2010, 91 y 199 de 2011 expedidos por la Dirección Legal Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente y el Plan Nacional de Desarrollo acogido mediante la Ley 1955 del 25/05/2019.

**EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN REMITIDA**

La información remitida no contiene aspectos relacionados con el tema de vertimientos.


**LICENCIA AMBIENTAL**

<b>Tipo de información evaluada</b>	Complemento Estudio de Impacto Ambiental
-------------------------------------	--

La evaluación de solicitud de modificación de licencia ambiental se emite bajo el marco normativo Decreto 1076 de 2015 Capítulo 3. Licencia Ambiental, el Manual de evaluación de estudios ambientales 2002 y la Metodología general de presentación de estudios ambientales – 2010.

**EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN REMITIDA**

**Radicado 2018ER283813 del 03/12/2018**





**RESOLUCIÓN No. 03332**

**Información Remitida**

El usuario remite los siguientes documentos para adelantar el trámite de modificación de solicitud de licencia ambiental:

1. *Introducción: Incluye objetivos, Antecedentes, Marco Normativo, Alcance, Metodología para la evaluación de impactos ambientales*
2. *Descripción del Proyecto: Incluye Localización, características del proyecto*
3. *Evaluación Ambiental*
4. *Plan de Manejo Ambiental*
5. *Plan de seguimiento y monitoreo*
6. *Plan de contingencia*

**Observaciones**

Los documentos presentados serán analizados de manera integral en el Numeral 5.3 Verificación de la información remitida

**Radicado 2018ER290761 del 07/12/2018**

**Información Remitida**

El usuario da alcance al Radicado 2018ER283813 del 03/12/2018 remitiendo el Formulario Único Nacional de solicitud de Licencia Ambiental.

**Observaciones**

Los documentos presentados serán analizados de manera integral en el Numeral 5.3 Verificación de la información remitida

**Radicado 2018ER293606 del 11/12/2018**

**Información Remitida**

El usuario da alcance al Radicado 2018ER283813 del 03/12/2018 remitiendo el Formulario Único Nacional de solicitud de Licencia Ambiental cuya base legal es la Ley 99 de 1993, Decreto 1220 de 2005.

**Observaciones**

Los documentos presentados serán analizados de manera integral en el Numeral 5.3 Verificación de la información remitida

**Radicado 2018ER296770 del 14/12/2018**

**Información Remitida**

El usuario da alcance al Radicado 2018ER283813 del 03/12/2018 remitiendo el Formulario Único Nacional de solicitud de Licencia Ambiental cuya base legal es el Decreto 2041 de 2014.

**Observaciones**

Los documentos presentados serán analizados de manera integral en el Numeral 5.3 Verificación de la información remitida

**Radicado 2019ER224511 del 25/09/2019**



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2023-1019-122858-028869-03903027  
2023-10-19T14:57:55-05:00 - Página 136 de 146





## RESOLUCIÓN No. 03332

### Información Remitida

El usuario da alcance al Radicado 2018ER283813 del 03/12/2018 solicitando se tenga en cuenta el área de 335 m<sup>2</sup> dentro de la solicitud de modificación de licencia ambiental. Lo anterior en concordancia con lo expuesto en la Resolución No 0497 del 21/02/2019, que establece la No afectación de la misma por Zona de Manejo y Preservación Ambiental – ZMPA.

### Observaciones

Los documentos presentados serán analizados de manera integral en el Numeral 5.3 Verificación de la información remitida

### INFORMACIÓN NORMATIVA

- Decreto 1076 de 2015 – Capítulo 3

**Artículo 2.2.3.7.2 Requisitos para la modificación de la licencia ambiental.** Cuando se pretenda modificar la licencia ambiental se deberá presentar y allegar ante la autoridad ambiental competente la siguiente información:

INFORMACIÓN	CUMPLE
1. Solicitud suscrita por el titular de la licencia. En caso en que el titular sea persona jurídica, la solicitud deberá ir suscrita por el representante legal de la misma o en su defecto por el apoderado debidamente constituido.	<b>Cumple</b> Radicado 2018ER283813
2. La descripción de la (s) obra (s) o actividad (es) objeto de modificación; incluyendo plano y mapas de la localización, el costo de la modificación y la justificación.	<b>Cumple</b> Radicado 2018ER283813
3. El complemento del estudio de impacto ambiental que contenga la descripción y evaluación de los nuevos impactos ambientales si los hubiera y la propuesta de ajuste al plan de manejo ambiental que corresponda. El documento deberá ser presentado de acuerdo a la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	<b>Cumple</b> Radicado 2018ER283813
5. Constancia de pago para la prestación del servicio de evaluación de la licencia ambiental. Para las solicitudes radicadas ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se deberá realizar la autoliquidación previa a la presentación de la solicitud de licencia ambiental.	<b>Cumple</b> Radicado 2018ER283813
6. Copia de la constancia de radicación del complemento del estudio de impacto ambiental ante la respectiva autoridad ambiental con jurisdicción en el área de influencia directa del proyecto, en los casos de competencia de Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), siempre que se trate de una petición que modifiquen el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables.	<b>Cumple</b> Radicado 2018ER283813





**RESOLUCIÓN No. 03332**

**VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, DE ACUERDO CON LO SOLICITADO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y EN LA METODOLOGÍA DE PRESENTACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES 2010.**

**GENERALIDADES**

<b>Componente</b>	<b>Presenta información completa</b>	<b>Observaciones</b>
Resumen ejecutivo	Si	El aparte precisa que atendiendo una necesidad del mercado la empresa GAIA VITARE SAS decide adelantar una modificación a la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 1634 de 2004. La modificación se proyecta en las actividades de Almacenamiento, Aprovechamiento y Tratamiento de diversas corrientes de Residuos Peligrosos.
Introducción	Si	El aparte precisa claramente las actividades que el usuario pretende realizar a partir de la solicitud de modificación de la licencia ambiental, los residuos peligrosos que pretende gestionar, los beneficios del proyecto objeto de estudio.
Objetivos	Si	El aparte precisa (1) Objetivo General enfocado en la elaboración del EIA y (6) Objetivos específicos que apuntan a la elaboración de cada uno de los componentes del EIA.
Antecedentes	Si	Dentro de los principales antecedentes relacionados se mencionan: 1. Los predios que ocupa actualmente el usuario se ubican en el Parque Industrial Caminos de Salazar y fueron sujetos de subdivisión (7 Bodegas) en el año 1993. 2. La empresa GAIA VITARE SAS cuenta con licencia ambiental otorgada mediante Resolución 1634 de 2004. 3. La empresa solicita modificación de la licencia ambiental a través del Radicado 2012ER080952, sin embargo, esta solicitud fue negada mediante Resolución 03362 del 2017. 4. El usuario adelantó la solicitud de Licencia de Subdivisión para la Bodega No 7, la finalidad es dividir esta en 3 Bodegas.
Alcances	Si	El documento precisa el siguiente alcance: 1) Ampliación de áreas Bodegas 4, 5, 6, 7 y 8 2) Almacenamiento de nuevas corrientes de respel 3) Tratamiento de RAEE – Pilas y baterías y Cartuchos de Tónner 4) Aprovechamiento de gases refrigerantes, Pilas, baterías y/o acumuladores. 5) Disposición final a través de terceros.
Metodología	Si	El documento se realiza bajo los lineamientos establecidos en los siguientes documentos:



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2023-1019-122858-028609-03903027  
2023-10-19T14:57:55-05:00 - Página 137 de 140




### RESOLUCIÓN No. 03332

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Términos de referencia generales emitidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible</i></li> <li>2. <i>Metodología de presentación de estudios ambientales – 2010.</i></li> <li>3. <i>Metodología Vicente Conesa – 1997</i></li> <li>4. <i>Términos de referencia únicos para la elaboración de planes de contingencia para el derrame de hidrocarburos derivados o sustancias nocivas en desarrollo de las labores de transporte terrestre, de acuerdo con la Resolución 1209 de 2018.</i></li> </ol>
--	---

### DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO


Componente	Presenta información completa	Observaciones												
Localización	Si	<p>El proyecto se ubica en la Ciudad de Bogotá, Localidad de Fontibón, UPZ 77 Zona Franca Barrio El Chanco I, Parque Industrial Caminos de Salazar Bodegas 5 a 7.</p> <p>El usuario presenta mapa de localización general Figura 2-1 y Planchas IGAC.</p>												
Características del Proyecto	Si	<p>En este aparte se precisa los siguientes datos relevantes:</p> <p>Capacidad de Gestión Integral: 10000 Ton/año RAEE (Proyectada)</p> <p>Las actividades propuestas son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Recolección y transporte RAEE y Otros Respel</li> <li>✓ Almacenamiento RAEE y Otros Respel</li> <li>✓ Tratamiento RAEE, Pilas salinas y alcalinas, Tóner</li> <li>✓ Aprovechamiento de gases refrigerantes</li> <li>✓ Disposición Final a través de terceros autorizados</li> </ul> <p>Capacidad máxima de almacenamiento: 550 Ton/mes desglosadas así:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Cantidad (Ton)</th> <th>Descripción Respel</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td> <td>Aceite usado – aceite con PCB y residuos líquidos</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>material contaminado con aceite</td> </tr> <tr> <td>450</td> <td>pilas baterías y/o acumuladores</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Gases refrigerantes</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>Luminarias, Tóner, dotación contaminada y espuma de poliuretano</td> </tr> </tbody> </table>	Cantidad (Ton)	Descripción Respel	4	Aceite usado – aceite con PCB y residuos líquidos	6	material contaminado con aceite	450	pilas baterías y/o acumuladores	6	Gases refrigerantes	50	Luminarias, Tóner, dotación contaminada y espuma de poliuretano
Cantidad (Ton)	Descripción Respel													
4	Aceite usado – aceite con PCB y residuos líquidos													
6	material contaminado con aceite													
450	pilas baterías y/o acumuladores													
6	Gases refrigerantes													
50	Luminarias, Tóner, dotación contaminada y espuma de poliuretano													





**RESOLUCIÓN No. 03332**

		35	Vidrio CRT y LCD
		<p>Se presentan los siguientes Diagramas de procesos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Diagrama 2.1 Flujo general de procesos</li> <li>✓ Diagrama 2.3 Proceso productivo por bodegas</li> <li>✓ Diagrama 2.4 Flujo gestión de RAEE y Respel</li> <li>✓ Diagrama 2.5 Flujo gestión de pilas, baterías y/o acumuladores</li> <li>✓ Diagrama 2.6 Flujo de gestión de cartuchos de tóner</li> <li>✓ Diagrama 2.7 Flujo para la gestión de gases refrigerantes</li> </ul>	
Acceso al Área del Proyecto	Si	Los accesos al proyecto se precisan como AC 17 o Avenida Centenario y Kr 123. Se mantienen los mismos accesos al parque industrial.	
Accesos Existentes	Si		
Nuevos Accesos	Si	No se contemplan nuevos accesos al parque industrial	
Residuos peligrosos manejar	Si	El usuario establece en la Tabla 2.8 Los residuos peligrosos proyectados para almacenamiento por corriente de residuos específicas	
Instalaciones Industriales	Si	<p>El proyecto se desarrollará en las Bodegas 4, 5, 6 y 7 del Parque Industrial Camino de Salazar.</p> <p>Las bodegas serán objeto de adecuaciones menores como instalación de Racks con el fin de aprovechar ALTURA y así aumentar la capacidad de almacenamiento.</p> <p>El documento aporta planos de la distribución de cada una de las Bodegas 4, 5, 6 y 7.</p>	
Etapa de construcción	Si	<p>El documento precisa que el proyecto se desarrollará en Bodegas previamente construidas. No será necesario realizar nuevas construcciones.</p> <p>El predio será objeto de adecuaciones físicas (Ver Tabla 2-13 y 2-14) asociadas a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Construcción mezzanine Bodega No 6</li> <li>- Instalación de mezzanine de dos pisos Bodega 7</li> <li>- Instalación de equipamiento en la Bodega 8</li> <li>- Instalación de planta de trituración y separación de RAEE y pilas en la Bodega 6</li> <li>- Mantenimiento de pisos muros y equipos de seguridad para la Bodega No 5</li> <li>- Ampliación de redes y potencia eléctrica</li> <li>- Adecuación área para clasificación y segregación de pilas baterías y/o acumuladores</li> <li>- Sistema de extinción de incendios</li> </ul>	
Etapa de operación	Si	El proyecto plantea una etapa de operación que incluye las actividades de:	





**RESOLUCIÓN No. 03332**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <i>Recolección y transporte RAEE y Otros Respel</i></li> <li>✓ <i>Almacenamiento RAEE y Otros Respel</i></li> <li>✓ <i>Tratamiento RAEE, Pilas salinas y alcalinas, Tóner</i></li> <li>✓ <i>Aprovechamiento de gases refrigerantes</i></li> <li>✓ <i>Disposición Final a través de terceros autorizados</i></li> </ul> <p><i>Cada una de estas actividades presenta una explicación detallada y se asocia a diagramas de flujo.</i></p>
--	--

**INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO**

Componente	Presenta información completa	Observaciones
Transporte	Si	El proyecto contará con 3 vehículos cuyas características se precisan en la Tabla 2-19
Criterios operacionales para el transporte	Si	El documento establece los criterios operacionales conforme a lo estipulado en la Ley 769 de 2002 y Artículo 2.2.1.7.8.1.2 Decreto 1079 de 2015. Establece (9) Criterios Operacionales para la actividad de transporte
Requisitos de la unidad de transporte y vehículo destinado al transporte de mercancías peligrosas.	Si	El documento precisa el detalle de los requisitos que deben cumplir las unidades de transporte y vehículos, conforme a las NTC y Decreto 1079 de 2015.

**ALMACENAMIENTO**

Componente	Presenta información completa	Observaciones														
Criterios para recipientes para residuos especiales.	Si	Se precisan (7) criterios para los recipientes														
Criterios operacionales para los recipientes	Si	Se precisan (4) criterios operacionales para los recipientes														
Capacidad de almacenamiento	Si	La Capacidad máxima de almacenamiento será de 550 Ton/mes desglosadas así: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Cantidad (Ton)</th> <th>Descripción Respel</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td> <td>Aceite usado – aceite con PCB y residuos líquidos</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>material contaminado con aceite</td> </tr> <tr> <td>450</td> <td>pilas baterías y/o acumuladores</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Gases refrigerantes</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>Luminarias, Tóner, tinta, resinas, espumas de poliuretano</td> </tr> <tr> <td>35</td> <td>Vidrio CRT y Led</td> </tr> </tbody> </table>	Cantidad (Ton)	Descripción Respel	4	Aceite usado – aceite con PCB y residuos líquidos	6	material contaminado con aceite	450	pilas baterías y/o acumuladores	6	Gases refrigerantes	50	Luminarias, Tóner, tinta, resinas, espumas de poliuretano	35	Vidrio CRT y Led
Cantidad (Ton)	Descripción Respel															
4	Aceite usado – aceite con PCB y residuos líquidos															
6	material contaminado con aceite															
450	pilas baterías y/o acumuladores															
6	Gases refrigerantes															
50	Luminarias, Tóner, tinta, resinas, espumas de poliuretano															
35	Vidrio CRT y Led															

Secretaría Distrital de Ambiente  
Av. Caracas N° 54-38  
PBX: 3778899 / Fax: 3778930  
www.ambientebogota.gov.co  
Bogotá, D.C. Colombia



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2023-1019-122858-028609-0300027  
2023-10-19T14:57:55-05:00 - Página 140 de 140



### RESOLUCIÓN No. 03332

Área de almacenamiento	Si	Se precisa las áreas (m <sup>2</sup> ) por Bodega. Ver Tabla 2-23
Requisitos para sitios de almacenamiento	Si	Se precisan requisitos de almacenamiento específicos por tipo o corriente de Respel.
Criterios para el área de almacenamiento	Si	Se precisan los criterios operacionales para el área de almacenamiento en el Numeral 2.3.2.6

#### CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL

El usuario no presenta este aparte dado que no se encuentra dentro de lo requerido en el Artículo 2.2.2.3.7.2 Requisitos para la Modificación de la licencia ambiental del Decreto 1076 de 2015 Capítulo 3

#### DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACIÓN DE RECURSOS NATURALES

El usuario no presenta este aparte dado que no se encuentra dentro de lo requerido en el Artículo 2.2.2.3.7.2 Requisitos para la Modificación de la licencia ambiental del Decreto 1076 de 2015 Capítulo 3

#### EVALUACIÓN AMBIENTAL

Componente	Presenta información completa	Observaciones
Identificación de Impactos	Si	<ul style="list-style-type: none"> <li>En el documento se indica que para la evaluación ambiental se usa la metodología Vicente Conesa 1997.</li> <li>El usuario precisa 3 etapas: Adecuación, Operación y Desmantelamiento. Por cada una de las etapas mencionadas anteriormente se identifican 9, 27 y 4 impactos respectivamente.</li> <li>Revisada la evaluación de impactos se evidencia que <b>por componente se enlistan</b>; 11 para el componente Suelo, 1 para paisaje, 4 agua superficial, 6 calidad de aire, 8 ruido, 7 actividades económicas y 3 presencia institucional y organización comunitaria</li> <li>Se precisan 8 impactos negativos en la etapa de operación con calificación moderada, los demás impactos negativos presentan calificación irrelevante.</li> </ul>
Predicción de Impactos	Si	La predicción de impactos se explica una a una en el Numeral 3.3 Análisis del impacto Los impactos analizados fueron por tipo de elemento:





**RESOLUCIÓN No. 03332**

		<p><b>1. ELEMENTOS ABIOTICOS</b>  <u>Componente Suelos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Generación de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos</li> <li>• Disminución en el consumo de recursos naturales no renovables</li> </ul> <p><u>Componente Paisaje</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alteración visual del paisaje</li> </ul> <p><u>Componente Agua Superficial</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modificación en la disponibilidad del recurso hídrico</li> <li>• Cambios en la calidad de las propiedades fisicoquímicas del agua</li> </ul> <p><u>Componente Atmosférico</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cambios en la concentración de gases en el aire</li> <li>• Cambios en la concentración de material particulado</li> </ul> <p><u>Componente Ruido</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cambios en los niveles de presión sonora</li> </ul> <p><b>2. ELEMENTOS BIOTICOS</b>  <i>No se precisa afectación a los componentes flora y fauna</i></p> <p><b>3. ELEMENTOS SOCIOECONÓMICOS</b>  <u>Componente Actividades Económicas</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Generación de empleo</li> <li>• Relacionamiento y comunicación con actores zonales</li> </ul>
Evaluación de Impactos	Si	De acuerdo con la metodología Vicente Conesa, se precisa cuantificación para cada uno de los impactos.


**ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO**

*El usuario no presenta este aparte dado que no se encuentra dentro de lo requerido en el Artículo 2.2.2.3.7.2 Requisitos para la Modificación de la licencia ambiental del Decreto 1076 de 2015 Capítulo 3*

**EVALUACIÓN ECONÓMICA**

*El usuario no presenta este aparte dado que no se encuentra dentro de lo requerido en el Artículo 2.2.2.3.7.2 Requisitos para la Modificación de la licencia ambiental del Decreto 1076 de 2015 Capítulo 3*

**PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA**



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 2023-1019-122858-028609-0300027  
 2023-10-19T14:57:55-05:00 - Página 142 de 148



**RESOLUCIÓN No. 03332**

Componente	Presenta información completa	Observaciones
PMA	Si	<p>El usuario plantea fichas de Manejo ambiental para 8 impactos ambientales negativos con calificación moderada.</p> <p>Las fichas propuestas incluyen los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Objetivos</li> <li>- Metas</li> <li>- Impactos a manejar</li> <li>- Tipo de medida a implementar</li> <li>- Fase del proyecto</li> <li>- Lugar de aplicación</li> <li>- Acciones a desarrollar</li> <li>- Obras propuestas</li> <li>- Cronograma de ejecución</li> <li>- Costos estimados de implementación</li> <li>- Indicadores de seguimiento</li> </ul>

**FICHA 1 DEL PMA.** Programa de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos y No Peligrosos

**FICHA 2 DEL PMA.** Programa de publicidad exterior visual

**FICHA 3 DEL PMA.** Programa de manejo para el control de emisión de gases


**FICHA 4 DEL PMA.** Programa de manejo y control de emisiones de material particulado

**FICHA 5 DEL PMA.** Programa de manejo y control de emisiones de Ruido

**FICHA 6 DEL PMA.** Programa de socialización y participación comunitaria

**PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO**

Componente	Presenta información completa	Observaciones
Plan de seguimiento y monitoreo	Si	<p>El documento plantea en la Tabla 5-1 El plan de seguimiento y monitoreo a los planes y programas propuestos, para cada uno de estos se precisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meta</li> <li>- Indicador</li> <li>- Descripción del indicador</li> <li>- Acciones a desarrollar para cálculo de indicadores</li> <li>- Criterios para planteamiento de indicadores</li> <li>- Frecuencia de medición</li> <li>- Justificación del indicador</li> <li>- Información usada para su cálculo</li> </ul>





**RESOLUCIÓN No. 03332**

	<p>Adicional a lo mencionado anteriormente, el usuario plantea la ejecución de (1) auditoria interna y (1) auditoria externa con una frecuencia anual.</p> <p>Presenta en el Numeral 5.2.3 Cronograma de actividades de seguimiento y monitoreo general</p> <p>Presenta Numeral 5.2.4 Costos asociados al seguimiento y monitoreo</p>
--	---

**PLAN DE CONTINGENCIA**

Componente	Presenta información completa	Observaciones
<p>Análisis de Riesgos</p>	<p>Si</p>	<p>Inicialmente se menciona que el documento se elaboró con base en la Resolución No 1209 del 2018.</p> <p>El análisis de riesgos se realizó con base en el Decreto 2157 de 2017, consistente en la determinación de consecuencias y probabilidades del riesgo.</p> <p>En el Numeral 6.3.1.3 Evaluación del riesgo se precisa que una vez identificadas y evaluadas las amenazas y desarrollo del análisis de consecuencias teniendo en cuenta el daño a las personas, el ambiente y las pérdidas materiales, se determina el nivel de riesgo mediante la combinación de las mismas variables, utilizando la matriz de valoración RAM, adaptada para GAIA VITARE SAS, como se muestra en la Tabla 6-10</p> <p><b><u>Amenaza Exógena Natural</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>E1. Movimientos Sísmicos</li> <li>E2. Inundaciones</li> <li>E3. Granizadas</li> <li>E4. Vendavales</li> </ul> <p><b><u>Amenaza Exógena Social</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>E5. Hurto, robo o asalto</li> <li>E6. Homicidios</li> <li>E7. Lesiones personales</li> </ul> <p><b><u>Amenaza Exógena Tecnológica</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>T1. Fallas operacionales</li> <li>T2. Agrietamiento / fisuras en contenedores</li> </ul>

Secretaría Distrital de Ambiente  
Av. Caracas N° 54-38  
PBX: 3778899 / Fax: 3778930  
www.ambientobogota.gov.co  
Bogotá, D.C. Colombia








**RESOLUCIÓN No. 03332**

Plan de contingencia	Si	Tiene en cuenta los resultados del análisis de riesgo. Inicialmente incluye Objetivos claros para las actividades operacionales en planta y de transporte de respel en la ciudad de Bogotá y la sabana Se precisan generalidades de la empresa
Plan estratégico	Si	Presenta estructura organizacional , funciones de cada integrante y Brigadas Clasificación de niveles de emergencias
Plan operativo	Si	Incluye Planes de acción estipulados así: Diagrama de flujo del Plan general de atención de contingencias Diagrama de flujo en caso de derrame y/o fuga de sustancias químicas aplicado a T2 T3 y T5 Diagrama de flujo de plan de seguridad aplicado a E5 Diagrama de flujo de plan de atención médica y primeros auxilios aplicado a T1, T2, T3, T4, T5 y E5 Diagrama de flujo Plan contraincendios aplicado a T1, T3, T4 y T5 Diagrama de flujo Plan de evacuación aplica para T1, T2, T3, T4, T5 y E5 Especificación de cantidades de equipos de primera respuesta y contraincendios Plano con ubicación de equipos de primera respuesta y contraincendios Procedimiento para evento de evacuación Plano de evacuación Especificaciones de simulacros Plan de información pública



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2023-1019-122858-028609-03903027  
2023-10-19T14:57:55-05:00 - Pagina 1 de 14

### RESOLUCIÓN No. 03332

Plan Informativo	Si	Incluye: Bases de datos personal Descripción Entidades de apoyo Descripción otras entidades Divulgación plan de contingencia Reporte Plan de contingencia Seguimiento y actualización del plan de contingencia
Recurso del plan	Si	<u>Se precisan de manera general recursos humanos, tecnológicos, de apoyo</u>

#### PLAN DE ABANDONO Y RESTAURACIÓN FINAL

El usuario no presenta este aparte dado que no se encuentra dentro de lo requerido en el Artículo 2.2.2.3.7.2 Requisitos para la Modificación de la licencia ambiental del Decreto 1076 de 2015 Capítulo 3

#### COSTOS

El usuario presenta este aparte sin embargo esta información no se encuentra dentro de lo requerido en el Artículo 2.2.2.3.7.2 Requisitos para la Modificación de la licencia ambiental del Decreto 1076 de 2015 Capítulo 3

#### ANEXOS

El usuario presenta este aparte sin embargo esta información no se encuentra dentro de lo requerido en el Artículo 2.2.2.3.7.2 Requisitos para la Modificación de la licencia ambiental del Decreto 1076 de 2015 Capítulo 3.


#### DEL PROCESO DE EVALUACIÓN

...“Artículo 2.2.2.3.3.4 del Decreto 1076 de 2015 Del Manual de Evaluación de Estudios Ambientales de Proyectos. Para la evaluación de los estudios ambientales, las autoridades ambientales adoptarán los criterios generales definidos en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales de Proyectos expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial”...

En relación con el cumplimiento del .2.2.3.3.4 del Decreto 1076 de 2015, cabe indicar que la presente evaluación se realizó de acuerdo a los criterios establecidos en el Manual de evaluación de estudios ambientales de proyectos (2002) del MAVDT hoy MADS, para lo cual y una vez desarrollada la lista de chequeo de criterios de evaluación del que trata el mencionado manual (adjunta como anexo al presente concepto técnico), se obtuvo el siguiente análisis:

#### RESULTADOS DE LA LISTA DE CHEQUEO DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Página 20 de 33





RESOLUCIÓN No. 03332

**RESULTADOS DE LA LISTA DE CHEQUEO DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

	[P-1]	[P-2]
Área 1	$(5/14) \times 100 = 35.71\%$	$(0/14) \times 100 = 0.00\%$
Área 2	$(0/29) \times 100 = 0.00\%$	$(0/29) \times 100 = 0.00\%$
Área 3	$(0/13) \times 100 = 0.00\%$	$(2/13) \times 100 = 15.38\%$
Área 4	$(0/17) \times 100 = 0.00\%$	$(2/17) \times 100 = 11.76\%$
Área 5	$(0/2) \times 100 = 0.00\%$	$(0/2) \times 100 = 0.00\%$
Área 6	$(0/6) \times 100 = 0.00\%$	$(0/6) \times 100 = 0.00\%$
	[P-3] sin área seis	$(5/43) \times 100 = 11.63\%$
	[P-4] sin área seis	$(4/43) \times 100 = 9.30\%$

**ACCIONES QUE SE DEBEN SEGUIR, DE ACUERDO AL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA LISTA DE CHEQUEO DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES**

Por cada área de revisión		Total de áreas de revisión		Acción a tomar	Áreas
Col.10	Col.11	Col.10	Col.11		
Cubierto con condiciones	No cubierto adecuadamente	Cubierto con condiciones	No cubierto adecuadamente		
[P-1]	[P-2]	[P-3]	[P-4]		
> 80 %	----	----	----	Rechazo del EIA	Ninguna
----	> 60 %	----	----	Rechazo del EIA	Ninguna
----	----	> 50 %	----	Rechazo del EIA	Ninguna
----	----	----	>40%	Rechazo del EIA	Ninguna
≤ 80 %	$0 < [P-2] \leq 60\%$	≤ 50 %	$0 < [P-4] \leq 40\%$	Solicitud de información adicional	Ninguna
≤ 80 %	0 %	≤ 50 %	0 %	Información completa	1,2,3,4,5,6

**Análisis de resultados de la lista de chequeo:** Una vez diligenciada la lista de chequeo se determinó que la información presentada por el solicitante esta completa y permite decidir sobre el otorgamiento de la viabilidad técnica de la modificación de la licencia ambiental. Sin embargo, una vez sea aprobada la modificación, se hace necesario requerir información complementaria que no interfiere con la calidad técnica de la solicitud de modificación de licencia ambiental.



## RESOLUCIÓN No. 03332

### CONCLUSIONES

NORMATIVIDAD VIGENTE	CUMPLIMIENTO																											
<b>VIABILIDAD TÉCNICA PARA OTORGAR LA LICENCIA AMBIENTAL</b>	<b>SI</b>																											
<b>JUSTIFICACIÓN</b>																												
<p>El usuario <b>GAIA VITARE SAS</b>, presentó mediante Radicados 2018ER283813 del 03/12/2018, 2018ER290761 del 07/12/2018, 2018ER293606 del 11/12/2018, 2018ER296770 del 14/12/2018 y 2019ER224511 del 25/09/2019, la solicitud de modificación de licencia Ambiental.</p> <p>Frente a la misma, se realizó el análisis y evaluación en los Numerales 5 y 6 del presente concepto técnico, conforme a los criterios establecidos en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales - 2002 y requisitos del Artículo 2.2.2.3.7.2 del Decreto 1076 de 2015, y se concluye que presenta la información completa, por lo tanto, <u>se considera técnicamente viable otorgar a la sociedad GAIA VITARE S.A.S. la modificación de la Licencia Ambiental No. 1634 del 04/11/2004 para el desarrollo de las siguientes actividades:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ampliación de áreas que incluye el desarrollo de las actividades de Almacenamiento, Tratamiento, Aprovechamiento en las Bodegas 4, 5, 6, 7, 8 y 9 (Estas dos últimas son proyectadas y hacen parte integral de la Bodega No 07) del Parque Industrial Caminos de Salazar.</li> <li>2) Almacenamiento de nuevas corrientes de respel</li> <li>3) Tratamiento de RAEE – Pilas y baterías y Cartuchos de Tóner</li> <li>4) Aprovechamiento de gases refrigerantes, Pilas, baterías y/o acumuladores.</li> <li>5) Disposición final a través de terceros.</li> </ol> <p>Se especifica que, para la actividad de Almacenamiento, el usuario GAIA VITARE SAS podrá almacenar únicamente los siguientes Residuos Peligrosos enlistados en la Tabla No 01.</p>																												
<p><b>Tabla 1. Lista de Residuos Peligrosos cobijados para la actividad de Almacenamiento</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Corriente</th> <th style="width: 15%;">Equivalencia</th> <th style="width: 75%;">Nombre Residuo Peligroso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>ANEXO I</b></td> </tr> <tr> <td>Y2</td> <td>A4010</td> <td>Desechos resultantes de la producción y preparación de productos farmacéuticos</td> </tr> <tr> <td>Y3</td> <td>A4010</td> <td>Desechos de medicamentos y productos farmacéuticos</td> </tr> <tr> <td>Y5</td> <td>A4040</td> <td>Desechos resultantes de la fabricación, preparación y utilización de productos químicos para la preservación de la madera</td> </tr> <tr> <td>Y6</td> <td>--</td> <td>Desechos resultantes de la producción, preparación y la utilización de disolventes orgánicos</td> </tr> <tr> <td>Y8</td> <td>A3020</td> <td>Desechos de aceites minerales no aptos para el uso al que estaban destinados</td> </tr> <tr> <td>Y9</td> <td>A4060</td> <td>Mezclas y emulsiones de desechos de aceite y agua o de hidrocarburos y agua</td> </tr> <tr> <td>Y10</td> <td>A3180</td> <td>Sustancias y artículos de desecho que contengan, oes ten contaminados, por bifenilos policlorados (PCB), terfelinos</td> </tr> </tbody> </table>		Corriente	Equivalencia	Nombre Residuo Peligroso	<b>ANEXO I</b>			Y2	A4010	Desechos resultantes de la producción y preparación de productos farmacéuticos	Y3	A4010	Desechos de medicamentos y productos farmacéuticos	Y5	A4040	Desechos resultantes de la fabricación, preparación y utilización de productos químicos para la preservación de la madera	Y6	--	Desechos resultantes de la producción, preparación y la utilización de disolventes orgánicos	Y8	A3020	Desechos de aceites minerales no aptos para el uso al que estaban destinados	Y9	A4060	Mezclas y emulsiones de desechos de aceite y agua o de hidrocarburos y agua	Y10	A3180	Sustancias y artículos de desecho que contengan, oes ten contaminados, por bifenilos policlorados (PCB), terfelinos
Corriente	Equivalencia	Nombre Residuo Peligroso																										
<b>ANEXO I</b>																												
Y2	A4010	Desechos resultantes de la producción y preparación de productos farmacéuticos																										
Y3	A4010	Desechos de medicamentos y productos farmacéuticos																										
Y5	A4040	Desechos resultantes de la fabricación, preparación y utilización de productos químicos para la preservación de la madera																										
Y6	--	Desechos resultantes de la producción, preparación y la utilización de disolventes orgánicos																										
Y8	A3020	Desechos de aceites minerales no aptos para el uso al que estaban destinados																										
Y9	A4060	Mezclas y emulsiones de desechos de aceite y agua o de hidrocarburos y agua																										
Y10	A3180	Sustancias y artículos de desecho que contengan, oes ten contaminados, por bifenilos policlorados (PCB), terfelinos																										





### RESOLUCIÓN No. 03332

		<i>policlorados (PCT) o bifenilos polibromados (PBB).</i>
Y11	A3190	<i>Residuos alquitranados resultantes de la refinación, destilación o cualquier otro tratamiento pirolítico.</i>
Y12	A4070	<i>Desechos resultantes de la producción, preparación, y utilización de tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices</i>
Y13	A3050	<i>Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de resinas, látex, plastificantes o colas y adhesivos.</i>
Y16	--	<i>Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de productos químicos y materiales para fines fotográficos.</i>
Y17	--	<i>Desechos resultantes del tratamiento de superficies de metales y plásticos</i>
Y22	--	<i>Desechos que tengan como constituyentes: Compuestos de cobre</i>
Y23	--	<i>Desechos que tengan como constituyentes: Compuestos de zinc</i>
Y26	A1010 A1020	<i>Desechos que tengan como constituyentes: Cadmio y compuestos de cadmio</i>
Y27	A1010 A1020	<i>Desechos que tengan como constituyentes: Antimonio y compuestos de Antimonio</i>
Y29	A1010 A1030	<i>Desechos que tengan como constituyentes: Mercurio y compuestos de Mercurio</i>
Y31	A1010 A1020	<i>Desechos que tengan como constituyentes: Plomo y compuestos de plomo</i>
Y35	A4090	<i>Soluciones básicas o bases en forma sólida</i>
Y39	A3070	<i>Fenoles, compuestos fenólicos, con inclusión de clorofenoles</i>
Y40	A3080	<i>Eteres</i>
Y41	A3150	<i>Solventes orgánicos halogenados</i>
Y42	A3140	<i>Disolventes orgánicos con exclusión de disolventes halogenados</i>
<b>ANEXO II</b>		
A1050	--	<i>Lodos galvánicos</i>
A1060	--	<i>Líquidos de desecho del decapaje de metales</i>
A1070	--	<i>Residuos de lixiviación del tratamiento del zinc, polvos y lodos como jarosita, hermatites, etc.</i>
A1080	--	<i>Residuos de desechos de zinc no incluidos en la Lista B, que contengan plomo y cadmio en concentraciones tales que presenten características del Anexo III.</i>
A1110	--	<i>Soluciones electrolíticas usadas de las operaciones de refinación y extracción electrolítica del cobre</i>
A1120	--	<i>Lodos residuales, excluidos los fangos anódicos, de los sistemas de depuración electrolítica de las operaciones de refinación y extracción electrolítica del cobre</i>
A1130	--	<i>Soluciones de ácidos para grabar usada que contengan cobre disuelto</i>
A1140	--	<i>Desechos de catalizadores de cloruro cúprico y cianuro de cobre</i>
A1150	--	<i>Cenizas de metales preciosos procedentes de la incineración de circuitos impresos no incluidos en la lista B</i>
A1160	--	<i>Acumuladores de plomo de desecho, enteros o triturados</i>
A1170	--	<i>Acumuladores de desecho sin seleccionar excluidas mezclas de</i>





### RESOLUCIÓN No. 03332

		acumuladores solo de la lista B. Los acumuladores de desecho no incluidos en la lista B que contengan constituyentes del Anexo I en tal grado que los conviertan en peligrosos.
A1180	--	Montajes eléctricos y electrónicos de desecho o restos de estos que contengan como componentes como acumuladores y otras baterías incluidos en la lista A, interruptores de mercurio, vidrios de tubos de rayos catódicos y otros vidrios activados y capacitadores de PCB, o contaminados con constituyentes del Anexo I (por ejemplo; cadmio, mercurio, plomo, bifenilo policlorado) en tal grado que posean alguna de las características del Anexo III.
A2010	--	Desechos de vidrio de tubos de rayos catódicos y otros vidrios activados
A2030	--	Desechos de catalizadores, pero excluidos los desechos de este tipo especificados en la lista B.
A3010	--	Desechos resultantes de la producción o el tratamiento de coque de petróleo y asfalto
A3030	--	Desechos que contengan estén integrados o estén contaminados por lodos de compuestos antidefonantes con plomo
A3040	--	Desechos de líquidos térmicos (transferencia de calor)
A3060	--	Nitrocelulosa de desecho
A3200	--	Material bituminoso (desechos de asfalto) con contenido de alquitrán resultantes de la construcción y el mantenimiento de carreteras
A4120	--	Desechos que contienen, consisten o están contaminados con peróxidos.
A4130	--	Envases y contenedores de desechos que contienen sustancias incluidas en el Anexo I, en concentraciones suficientes como para mostrar las características peligrosas del Anexo III.
A4160	--	Carbono activado consumido no incluido en la lista B.

Y, la actividad de Aprovechamiento (Recuperación) solo cubre el Residuo Peligroso - Gases Refrigerantes tipo CFC, HCFC y HFC dentro de los cuales se precisan R-12, R-22, R32, R-134 A, R-141B, R-290, R-407C, R-410A, R-502, R-507, R-600, R-600A, R-707, R-744, R-1234yf Y R-1234ze.

Así mismo, la actividad de Tratamiento solo aplica para 1) Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE sometidos a Trituración, 2) Pilas salinas y Alcalinas sometidas a Trituración y 3) Cartuchos de Tóner sometidos a desensamble y extracción manual del polvo.

Finalmente, la actividad de Disposición Final solo se podrá realizar a través de terceros y/o gestores autorizados.

Las actividades mencionadas anteriormente se llevarán a cabo en el Parque Industrial Caminos de Salazar Bodegas No 4, 5, 6 y 7. Esta última se proyecta dividir para dar origen a las Bodegas 8 - 9.

Cabe mencionar que las Bodegas No 8 y 9 se precisan proyectadas por el usuario dado que para



## RESOLUCIÓN No. 03332

*la fecha de emisión del presente concepto técnico no tienen asignados CHIP y Nomenclatura oficial asignada por la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos y/o la Secretaría Distrital de Planeación*

*Lo anterior sustentado en el Artículo 2.2.2.3.3.4 Del Manual de Evaluación de Estudios Ambientales de proyectos del Decreto 1076 de 2015 Capítulo 3.*

(...)"

Si bien es cierto que el **Concepto Técnico No. 13035 del 7 de noviembre de 2019**, considera técnicamente viable la ampliación del área de funcionamiento del proyecto el cual se llevará a cabo en el en el Parque Industrial Caminos de Salazar Bodegas No 4, 5, 6 y 7, esta última será dividida para conformar las Bodegas 8 – 9, así como el almacenamiento de nuevas corrientes de RESPEL, el tratamiento de RAEE – Pilas y baterías y Cartuchos de Tóner, el aprovechamiento de gases refrigerantes, pilas, baterías y/o acumuladores y la disposición final a través de terceros debidamente autorizados.

Así mismo, se procederá a aprobar el PMA presentado y sus fichas de manejo ambiental, respecto de las cuales se realizará el seguimiento al instrumento de manejo ambiental, a partir de la ejecutoria de la presente resolución.

Finalmente se requerirá la entrega de información complementaria para el efectivo seguimiento a las obligaciones de la licencia ambiental.

### III. COMPETENCIA DE LA SECRETARÍAs

Que el artículo segundo del Decreto 2820 de 2010, fijó que los municipios, Distritos y áreas metropolitanas cuya población urbana sea superior a un millón de habitantes dentro de su perímetro urbano, son competentes para aprobar la modificación, cesión suspensión o revocatoria y declarar la cesación del trámite de licencia ambiental, todo lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 y siguientes de la Ley 99 de 1993.

Que de conformidad con lo contemplado en el numeral 13 del artículo 1° de la Resolución 2566 del 15 de agosto de 2018, por la cual se modificó la Resolución 1466 del 24 de mayo de 2018, el Secretario Distrital de Ambiente delegó en el Director de Control Ambiental, entre otras funciones, la de:



## RESOLUCIÓN No. 03332

13. Expedir los actos administrativos decidan de fondo los procesos de Licencia Ambiental, Planes de Manejo Ambiental, Planes de Manejo, Recuperación y Restauración Ambiental, Planes de Remediación de Suelos Contaminados y otros instrumentos de control y manejo ambiental, de competencia del Despacho de la Secretaría Distrital de Ambiente”.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

### RESUELVE

**ARTÍCULO PRIMERO. – MODIFICAR** la Resolución Resolución No. 1634 del 04 de noviembre de 2004, a la empresa GAIA VITARE S.A.S., identificada con Nit. 830.114.018-3, para el proyecto de: “recolección, acondicionamiento, almacenamiento y entrega a terceros autorizados de residuos sólidos electrónicos, y de telecomunicaciones”, ubicado en la Carrera 123 No. 14-21, Parque Industrial Caminos de Salazar de la localidad de Fontibón, de la ciudad de Bogotá D.C., en el sentido de:

1. Ampliar el área del proyecto que incluye el desarrollo de las actividades de Almacenamiento, Tratamiento, Aprovechamiento, el cual se podrá desarrollar en las Bodegas 4, 5, 6, 7, 8 y 9 (Estas dos últimas son proyectadas y hacen parte integral de la Bodega No 07) del Parque Industrial Caminos de Salazar.
2. Almacenamiento de nuevas corrientes de RESPEL las cuales se establecerán en el siguiente artículo del presente acto administrativo.
3. Autorizar el tratamiento de RAEE – Pilas y baterías y Cartuchos de Tóner
4. Autorizar el aprovechamiento de gases refrigerantes, Pilas, baterías y/o acumuladores.
5. Autorizar la disposición final de residuos peligros a través de terceros debidamente autorizados.

**PARÁGRAFO PRIMERO.-** La presente modificación adopta lo establecido en el concepto técnico 13035 del 7 de noviembre de 2019, el cual hace parte integral de esta Resolución.

**PARÁGRAFO SEGUNDO.-** La presente modificación no ampara ninguna actividad adicional, y solo autoriza la ampliación de área para la ejecución del proyecto.







### RESOLUCIÓN No. 03332

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** La sociedad GAIA VITARE S.A.S., podrá realizar la actividad de almacenamiento únicamente los Residuos Peligrosos que se enlistan a continuación, de acuerdo con el EIA presentado en el trámite de modificación:

#### Lista de Residuos Peligrosos cobijados para la actividad de Almacenamiento

Corriente	Equivalencia	Nombre Residuo Peligroso
<b>ANEXO I</b>		
Y2	A4010	Desechos resultantes de la producción y preparación de productos farmacéuticos
Y3	A4010	Desechos de medicamentos y productos farmacéuticos
Y5	A4040	Desechos resultantes de la fabricación, preparación y utilización de productos químicos para la preservación de la madera
Y6	--	Desechos resultantes de la producción, preparación y la utilización de disolventes orgánicos
Y8	A3020	Desechos de aceites minerales no aptos para el uso al que estaban destinados
Y9	A4060	Mezclas y emulsiones de desechos de aceite y agua o de hidrocarburos y agua
Y10	A3180	Sustancias y artículos de desecho que contengan, oes ten contaminados, por bifenilos policlorados (PCB), terfelinos policlorados (PCT) o bifenilos polibromados (PBB).
Y11	A3190	Residuos alquitranados resultantes de la refinación, destilación o cualquier otro tratamiento pirolítico.
Y12	A4070	Desechos resultantes de la producción, preparación, y utilización de tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices
Y13	A3050	Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de resinas, látex, plastificantes o colas y adhesivos.
Y16	--	Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de productos químicos y materiales para fines fotográficos.
Y17	--	Desechos resultantes del tratamiento de superficies de metales y plásticos
Y22	--	Desechos que tengan como constituyentes: Compuestos de cobre
Y23	--	Desechos que tengan como constituyentes: Compuestos de zinc
Y26	A1010 A1020	Desechos que tengan como constituyentes: Cadmio y compuestos de cadmio
Y27	A1010 A1020	Desechos que tengan como constituyentes: Antimonio y compuestos de Antimonio
Y29	A1010 A1030	Desechos que tengan como constituyentes: Mercurio y compuestos de Mercurio
Y31	A1010 A1020	Desechos que tengan como constituyentes: Plomo y compuestos de plomo
Y35	A4090	Soluciones básicas o bases en forma sólida
Y39	A3070	Fenoles, compuestos fenólicos, con inclusión de clorofenoles



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2023-1019-122858-428669-03903027  
2023-10-19T14:57:55-05:00 - Pagina 153 de 148



### RESOLUCIÓN No. 03332

Y40	A3080	Eteres
Y41	A3150	Solventes orgánicos halogenados
Y42	A3140	Disolventes orgánicos con exclusión de disolventes halogenados
<b>ANEXO II</b>		
A1050	--	Lodos galvánicos
A1060	--	Líquidos de desecho del decapaje de metales
A1070	--	Residuos de lixiviación del tratamiento del zinc, polvos y lodos como jarosita, hermatites, etc.
A1080	--	Residuos de desechos de zinc no incluidos en la Lista B, que contengan plomo y cadmio en concentraciones tales que presenten características del Anexo III.
A1110	--	Soluciones electrolíticas usadas de las operaciones de refinación y extracción electrolítica del cobre
A1120	--	Lodos residuales, excluidos los fangos anódicos, de los sistemas de depuración electrolítica de las operaciones de refinación y extracción electrolítica del cobre
A1130	--	Soluciones de ácidos para grabar usada que contengan cobre disuelto
A1140	--	Desechos de catalizadores de cloruro cúprico y cianuro de cobre
A1150	--	Cenizas de metales preciosos procedentes de la incineración de circuitos impresos no incluidos en la lista B
A1160	--	Acumuladores de plomo de desecho, enteros o triturados
A1170	--	Acumuladores de desecho sin seleccionar excluidas mezclas de acumuladores solo de la lista B. Los acumuladores de desecho no incluidos en la lista B que contengan constituyentes del Anexo I en tal grado que los conviertan en peligrosos.
A1180	--	Montajes eléctricos y electrónicos de desecho o restos de estos que contengan como componentes como acumuladores y otras baterías incluidos en la lista A, interruptores de mercurio, vidrios de tubos de rayos catódicos y otros vidrios activados y capacitadores de PCB, o contaminados con constituyentes del Anexo I (por ejemplo; cadmio, mercurio, plomo, bifenilo policlorado) en tal grado que posean alguna de las características del Anexo III.
A2010	--	Desechos de vidrio de tubos de rayos catódicos y otros vidrios activados
A2030	--	Desechos de catalizadores, pero excluidos los desechos de este tipo especificados en la lista B.
A3010	--	Desechos resultantes de la producción o el tratamiento de coque de petróleo y asfalto
A3030	--	Desechos que contengan estén integrados o estén contaminados por lodos de compuestos antidetonantes con plomo
A3040	--	Desechos de líquidos térmicos (transferencia de calor)
A3060	--	Nitrocelulosa de desecho
A3200	--	Material bituminoso (desechos de asfalto) con contenido de alquitrán resultantes de la construcción y el mantenimiento de carreteras
A4120	--	Desechos que contienen, consisten o están contaminados con peróxidos.





### RESOLUCIÓN No. 03332

A4130	--	Envases y contenedores de desechos que contienen sustancias incluidas en el Anexo I, en concentraciones suficientes como para mostrar las características peligrosas del Anexo III.
A4160	--	Carbono activado consumido no incluido en la lista B.

**ARTÍCULO TERCERO.-** La sociedad GAIA VITARE S.A.S., podrá realizar la actividad de aprovechamiento (Recuperación) únicamente los Residuos Peligrosos Gases Refrigerantes tipo CFC, HCFC y HFC dentro de los cuales se precisan R-12, R-22, R32, R-134 A, R-141B, R-290, R-407C, R-410A, R-502, R-507, R-600, R-600A, R-707, R-744, R-1234yf Y R-1234ze.


**ARTÍCULO CUARTO.-** La sociedad GAIA VITARE LTDA, podrá realizar la actividad de tratamiento únicamente de:

1. Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE sometidos a Trituración.
2. Pilas salinas y Alcalinas sometidas a Trituración.
3. Cartuchos de Tóner sometidos a desensamble y extracción manual del polvo Tratamiento solo aplica para.

**ARTÍCULO QUINTO.-** Aprobar el Plan de Manejo Ambiental y sus respectivas fichas presentado mediante **radicados 2018ER283813 del 03 de diciembre de 2018, 2018ER290761 del 7 de diciembre de 2018, 2018ER293606 del 11 de diciembre de 2018, 2018ER296770 del 14 de diciembre de 2018, y 2019ER224511 del 25 de septiembre de 2019.**

**ARTÍCULO SEXTO.-** La sociedad GAIA VITARE S.A.S., deberá allegar la siguiente información dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo:

1. Remitir procedimientos con especificaciones técnicas para la recolección de la totalidad de residuos peligrosos a gestionar.
2. Describir de acuerdo con las fases del proyecto, los impactos que puedan surgir de condiciones anormales de operación o debido a accidentes.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2023-1019-122858-428669-03903027  
2023-10-19T14:57:55-05:00 - Página 155 de 146

### RESOLUCIÓN No. 03332

3. De acuerdo a lo anterior, elaborar ficha ambiental que incluya medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación
4. Para el almacenamiento de los residuos líquidos peligrosos deberá construir un dique de contención que almacene el 110% del volumen existente en caso de derrames.
5. Remitir Hojas de seguridad y tarjetas de emergencia de los Gases refrigerantes R-12, R-22, R32, R-134 A, R-141B, R-290, R-407C, R-410A, R-502, R-507, R-600, R-600A, R-707, R-744, R-1234yf Y R-1234ze
6. **Identificación de Impactos:** De acuerdo con las fases del proyecto, identificar los impactos que puedan surgir de condiciones anormales de operación o debido a accidentes.
7. **Evaluación de los impactos:** Remitir la significancia o importancia de cada efecto pronosticado, discutida en términos del cumplimiento de los requerimientos legales y el número, importancia y sensibilidad de las personas, recursos u otros receptores afectados.
8. **Actividad de Desmantelamiento**
  - Describir las actividades a desarrollar en caso de clausura o desmantelamiento del proyecto, incluir cronograma a ejecutar, mano de obra requerida.
  - Describir y cuantificar los tipos, cantidades, fuentes y actividades de generación de residuos, vertimientos y emisiones durante esta etapa.
9. **Plan de seguimiento y monitoreo**
  - Establecer un mecanismo para modificar el plan de manejo de acuerdo a: a) nueva legislación ambiental, b) modificaciones al proyecto, c) variaciones de las condiciones ambientales iniciales, d) impactos no previstos, e) análisis de resultados del plan de monitoreo, y f) oportunidades de mejoramiento identificadas.
  - Definir la frecuencia y contenido de los informes de cumplimiento ambiental.
10. **Resumen del Estudio**
  - Resaltar las incertidumbres significantes acerca del proyecto y sus efectos ambientales.



**RESOLUCIÓN No. 03332**

**ARTÍCULO SÉPTIMO.-** La sociedad GAIA VITARE S.A.S., deberá Informar las actividades desarrolladas en los informes de cumplimiento ambiental. La presentación de los informes de cumplimiento ambiental se deberá ajustar a lo establecido en la Resolución No 0077 de 2019 e incluir:

Código del Formato de ICA	Nombre del formato	Número de la Página de referencia en el (MSAP)*
Formato ICA – 0	Estructura del Plan de Manejo Ambiental	135
Formato ICA – 1a	Estado de cumplimiento de los programas que conforman el Plan de Manejo Ambiental	136
Formato ICA – 2h	Estado de manejo y disposición de residuos sólidos	145
Formato ICA – 3a	Estado de cumplimiento de los requerimientos de los actos administrativos	147
Formato ICA – 5	Análisis de la efectividad de los programas que conforman el PMA, los requeridos en los actos administrativos y propuestas de actualización.	151

\* Manual de seguimiento Ambiental de proyectos, MADS 2002.

**ARTÍCULO OCTAVO.-** La sociedad GAIA VITARE S.A.S., deberá cumplir con las condiciones establecidas para el proceso de recepción, almacenamiento, aprovechamiento y tratamiento de los residuos peligrosos, consignadas en el estudio de impacto ambiental.

**ARTÍCULO NOVENO.-** La sociedad GAIA VITARE S.A.S., deberá presentar a la autoridad ambiental de manera trimestral (contado a partir de la fecha de ejecutoria del acto administrativo) un reporte del número de cilindros o gases refrigerantes recibidos para su regeneración, especificando tipo, lugar de procedencia, fecha de recepción, tiempo de almacenamiento, fecha de entrega y receptor. Igualmente deberá allegar un informe sobre la gestión externa realizada frente a los residuos peligrosos producto del ejercicio de la actividad que se pretende licenciar anexando los soportes respectivos (actas de entrega y certificados de disposición final, así como todos aquellos que soporten la gestión de los respel).

**ARTÍCULO DÉCIMO.-** La sociedad GAIA VITARE S.A.S., deberá dar estricto cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Artículo 2.2.1.7.8.2.2 Obligaciones del destinatario de la carga de la sección 8 del Capítulo 7 del Decreto



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2023-1019-122858-028609-03903027  
2023-10-19T14:57:55-05:00 - Página 157 de 160

### RESOLUCIÓN No. 03332

1079 del 26/05/2015 (Transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera). Para efectos de seguimiento, deberá implementar y diligenciar un formato en el cual se verifique el cumplimiento de lo establecido en dicho Decreto.

**ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.-** En caso de presentarse, durante el tiempo de ejecución de las obras u operación del proyecto, efectos ambientales no previstos, el beneficiario de la presente Licencia Ambiental, deberá suspender los trabajos e informar de manera inmediata a esta Autoridad, para que determine y exija la adopción de las medidas correctivas que considere necesarias, sin perjuicio de las medidas que debe tomar el beneficiario de la misma para impedir la degradación del medio ambiente.

El incumplimiento de estas dará lugar a la imposición de medidas preventivas y sancionatorias de conformidad con la Ley 1333 de 2009 o la que la modifique o sustituya.

**ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.-** El beneficiario del presente instrumento de manejo ambiental será responsable por cualquier deterioro y/o daño ambiental causado por él o por los contratistas y/o empleados a su cargo, y deberá realizar las actividades necesarias para corregir, mitigar o compensar los efectos causados.

**ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.-** El beneficiario del presente instrumento de manejo ambiental deberá informar a los contratistas y/o empleados sobre el contenido de los planes y programas de manejo ambiental de cada una de las actividades que se desarrollarán durante el proyecto y del obligatorio cumplimiento de todo lo allí señalado, así como también de las disposiciones particulares o requerimientos contenidos en esta Resolución, y aquellas definidas en el Plan de Manejo Ambiental, en la normatividad vigente y exigir el estricto cumplimiento de las mismas.

En cumplimiento del presente requerimiento se deberán presentar copias de las actas de entrega de la información al personal correspondiente en el primer Informe de Cumplimiento Ambiental.

**ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.-** La presente modificación de la licencia ambiental no ampara ningún tipo de obra o actividad diferente a las descritas en el presente acto administrativo. Cualquier cambio en las condiciones del instrumento de manejo ambiental o el Plan de Manejo Ambiental deberá ser informado a esta Autoridad





**RESOLUCIÓN No. 03332**

para su evaluación y aprobación en cumplimiento de lo establecido al respecto en el Decreto 1076 del 2015.

**ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.-** Notificar personalmente o por aviso, al apoderado debidamente constituido y/o a la persona debidamente autorizada por la sociedad GAIA VITARE S.A.S., en la Carrera 123 N° 14 – 21 Bodegas 4, 5, 6, 7 y 8 Localidad de Fontibón de esta ciudad de conformidad con los artículos 67 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- PUBLICAR** la presente Resolución en el Boletín que para el efecto disponga esta Secretaría en cumplimiento del artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

**ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.-** Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación, y con el lleno de los requisitos establecidos en la Ley 1437 de 2011.

**NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dado en Bogotá a los 22 días del mes de noviembre del 2019

**CARMEN LUCIA SANCHEZ AVELLANEDA**  
**DIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL**

Expediente: SDA-07-2003-741

**Elaboró:**


JAIRO MAURICIO BELTRAN BALLE	C.C:	79724443	T.P:	N/A	CPS:	CONTRATO 2019-0168 DE 2019	FECHA EJECUCION:	21/11/2019
------------------------------	------	----------	------	-----	------	----------------------------	------------------	------------

**Revisó:**

JAIRO MAURICIO BELTRAN BALLE	C.C:	79724443	T.P:	N/A	CPS:	CONTRATO 2019-0168 DE 2019	FECHA EJECUCION:	22/11/2019
------------------------------	------	----------	------	-----	------	----------------------------	------------------	------------

**Aprobó:**  
**Firmó:**

CARMEN LUCIA SANCHEZ AVELLANEDA	C.C:	35503317	T.P:	N/A	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCION:	22/11/2019
---------------------------------	------	----------	------	-----	------	-------------	------------------	------------







RESOLUCIÓN No. 00 0989 DE

26 MAY 2015

Por medio de la cual se otorga una licencia ambiental y se adoptan otras determinaciones

**EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR**, en uso de las facultades legales que le confiere el numeral 9° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y específicamente en lo dispuesto en los Decretos 2820 de 2010 y 2041 de 2014, y

**CONSIDERANDO:**

Que mediante radicación No.10131103315 del 4 de diciembre de 2013 (fl. 2, Tomo 1), complementada con la radicación No.10141102448 del 12 de agosto de 2014 (fl. 7, Tomo 1), la sociedad VALCO CONSTRUCTORES LTDA., identificada con NIT. 900.010.332-8, representada legalmente por el señor MARIO VALDERAMA CORDERO, identificado con cédula de ciudadanía No.13.541.216 de Bogotá, solicitó a la Corporación, Licencia Ambiental para el desarrollo del proyecto de almacenamiento, aprovechamiento, recuperación e incineración de residuos peligrosos, a realizarse en el predio identificado con matrícula inmobiliaria No.50C-1743410 y cédula catastral No.0000000600173000, ubicado en la vereda Balsillas en jurisdicción del municipio de Mosquera, departamento de Cundinamarca, de propiedad de la mencionada empresa y la firma BBB EQUIPOS S.A., identificada con NIT. No.830.034.661-6.

Que en atención a la solicitud en mención, la Corporación mediante Auto OPSO 927 del 20 de agosto de 2014 (fl. 449, Tomo 3), dio inicio al trámite administrativo de solicitud de licencia ambiental, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 70 de la ley 99 de 1993 y ordenó el cobro por concepto del servicio de evaluación ambiental, teniendo en cuenta lo previsto en el Acuerdo 23 del 1° de septiembre de 2009, de la CAR; así mismo, dispuso su publicación en el boletín oficial de la CAR, la cual se surtió el 30 de septiembre de 2014. (fl. 467, Tomo 3)


Que el Auto OPSO 927 del 20 de agosto de 2014, fue notificado el 26 de agosto de 2014, a la sociedad VALCO CONSTRUCTORES LTDA., a través de su representante legal. (fl. 451 vuelto)

Que con radicación No.10141102607 del 29 de agosto de 2014 (fls. 454 al 466, Tomo 3), la sociedad VALCO CONSTRUCTORES LTDA., allegó copia de la consignación del servicio de evaluación ambiental la cual obra en el expediente a folio 463, en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 96 de la Ley 633 de 2000, que modificó el artículo 28 de la Ley 344 de 1996, facultando a las entidades ambientales, para cobrar el servicio de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones y demás instrumentos de control; así mismo, certificado de uso de suelo del predio donde pretende desarrollar su actividad y contrato de cesión de derechos fiduciarios derivados de la posición contractual de fideicomitente dentro del contrato de fiducia mercantil irrevocable de administración y contratos accesorios celebrado entre la FIDUCIARIA COLPATRIA S.A., la firma BBB EQUIPOS S.A. y la empresa VALCO CONSTRUCTORES LTDA.

Que una vez surtido el trámite anterior, el día 4 de septiembre de 2014, se realizó la respectiva visita técnica, conllevando a que por parte de las áreas técnica y social de la CAR generaran el Informe Técnico DRSO No.1437 del 15 de diciembre de 2014 (fls. 470 al 505, Tomo 3), en el que además quedó consignada la evaluación de los

ES COPIA AUTÉNTICA DEL DOCUMENTO QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA CORPORACIÓN.

SECRETARIO GENERAL C.A.R.





DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS  
PARA COLOMBIA:

**TOSHIBA**  
Leading Innovation >>>

**MINOLTA**  
KONICA MINOLTA




Bogotá D.C., octubre 14 de 2023

Señores:  
**SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL**  
Ciudad

Con la presente certifico que la empresa SOLUTION COPY LTDA., identificada con Nit: 830.053.669 – 5, se encuentra al día con lo estipulado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, decreto 510 de 2003, Ley 1562 de 2012 y demás normas complementarias relacionadas con el pago de los aportes mensuales a los Sistemas de Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Aportes a las Cajas de Compensación Familiar durante los últimos seis (06) meses para lo cual se relaciona número de planilla 1057191302.

Igualmente certifico que esta empresa es persona jurídica contribuyente, declarante del impuesto sobre la renta y complementarios, y autor retenedores en la fuente a título del impuesto sobre la renta conforme a la Ley 1819 del 2016 decreto reglamentario 2201 de Diciembre de 2016 y por consiguiente exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la exención del pago de los aportes a salud (EPS) en el porcentaje correspondiente al empleador

Cualquier inquietud adicional será con gusto atendida.



**ISAURO ROJAS VICTORIA**  
Revisor Fiscal

C.C.: 19.495.871 de Bogotá  
TP 33465 – t

[WWW.SOLUTIONCOPY.COM](http://WWW.SOLUTIONCOPY.COM)

Carrera 90 N° 17B – 63 Bodega 23 PBX: 744 3024 Bogotá Colombia



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2023-1019-122858-028609-03903027  
2023-10-19T14:57:55-05:00 - Pagina 1 de 1

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
 CEDULA DE CIUDADANIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
**19.495.871**  
**ROJAS VICTORIA**  
 APELLIDOS  
**ISAURO**  
 NOMBRES  
 FIRMA



**14-OCT-1962**  
**GIRARDOT**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**1.64**  
 ESTATURA  
**O+**  
 G.S. RH  
**M**  
 SEXO  
**10-MAR-1981 BOGOTA D.C.**  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION  
 REGISTRADORA NACIONAL  
 ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ  
 A-1500110-45119521-M-0018495871-20040331 01232 040910 02 152203730  
 INDICE DERECHO




República de Colombia  
 Ministerio de Educación Nacional  
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**  
**33465-T**  
**ISAURO**  
**ROJAS VICTORIA**  
**CC. 19495871**  
**RESOLUCION INSCRIPCION 45**  
**UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA**  
 FECHA 1982/07/08  
 PRESIDENTE  
 NOMBRE TIQUE PERA  
 81624



IDEC  
 FIRMA DEL TITULAR  
**2004**  
 Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como  
**CONTADOR PUBLICO** de acuerdo con lo establecido en  
 la Ley 43 de 1990  
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
 al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de  
 Contadores  




Certificado No:

1365E4530189EF1B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público ISAURO ROJAS VICTORIA identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19495871 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 33465-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Septiembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

[Handwritten signature]

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2023-1019-122858-028609-0390027
2023-10-19T14:57:55-05:00 - Pagina 164 de 164

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION\_CTO\_7395109309\_2023\_PAGO\_02

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)



Escanee el código  
para verificación

Id Acuerdo:20231019-122858-d286b9-03903027

Creación:2023-10-19 12:28:58

Estado:Finalizado

Finalización:2023-10-19 14:57:53

### Firma: SII

Franky González Daza

79602435

[fgonzalezd@sdis.gov.co](mailto:fgonzalezd@sdis.gov.co)

Subdirector de Investigación e Información

Subdirección de Investigación e Información

### Revisión: SII

Eliana María Padilla González

1053330881

[epadillag@sdis.gov.co](mailto:epadillag@sdis.gov.co)

Contratista SII

Subdirección de Investigación e Información

### Elaboración: SII

Milton Javier Medina Cruz

7726673

[mjmedinac@sdis.gov.co](mailto:mjmedinac@sdis.gov.co)

Contratista

Secretaria Distrital de Integración Social

### Elaboración: SII

Ana Isabel Ospina R

24870789

[aioispina@sdis.gov.co](mailto:aioispina@sdis.gov.co)


Contratista

Subdirección de Investigación e Información



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20231019-122858-d286b9-03903027  
2023-10-19T14:57:55-05:00 - Página 166 de 166





Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2023-10-19-122858-d286b9-03903027  
2023-10-19T14:57:55-05:00 - Página 166 de 166

## REPORTE DE TRAZABILIDAD

SUPERVISION\_CTO\_7395109309\_2023\_PAGO\_02

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: [azsign.com.co](http://azsign.com.co)



Escanee el código  
para verificación

Id Acuerdo:20231019-122858-d286b9-03903027

Creación:2023-10-19 12:28:58

Estado:Finalizado

Finalización:2023-10-19 14:57:53

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Ana Isabel Ospina R aiospina@sdis.gov.co Contratista Subdirección de Investigación e Informac	Aprobado	Env.: 2023-10-19 12:29:00 Lec.: 2023-10-19 12:31:19 Res.: 2023-10-19 12:32:17 IP Res.: 186.31.192.85
Elaboración	Milton Javier Medina Cruz mjmedinac@sdis.gov.co Contratista Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-10-19 12:32:17 Lec.: 2023-10-19 12:43:18 Res.: 2023-10-19 12:43:39 IP Res.: 186.102.3.183
Revisión	Eliana María Padilla González epadillag@sdis.gov.co Contratista SII Subdirección de Investigación e Informac	Aprobado	Env.: 2023-10-19 12:43:39 Lec.: 2023-10-19 12:47:59 Res.: 2023-10-19 13:10:39 IP Res.: 191.156.233.150
Firma	Franky González Daza fgonzalezd@sdis.gov.co Subdirector de Investigación e Informaci Subdirección de Investigación e Informac	Aprobado	Env.: 2023-10-19 13:10:39 Lec.: 2023-10-19 14:57:32 Res.: 2023-10-19 14:57:53 IP Res.: 190.27.225.68