 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRORROGA	Código	Página
		OAPC MIYS 17	1 DE 5

SOLICITUD DE

ADICIÓN



PRÓRROGA



PRESENTACIÓN

El presente informe tiene como objetivo solicitar a la Universidad Distrital la modificación al Contrato que se describe a continuación:

A. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE CONTRATO : ORDEN DE COMPRA

CONTRATO No. : 1963 de 2015

OBJETO : CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA CON EL PERSONAL, SUMINISTRO DE ELEMENTOS, INSUMOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTAS ACTIVIDADES EN TODAS LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES. ES DE ANOTAR QUE SE EXPIDE CONFORME AL ACUERDO 1510 DE 2013 ARTÍCULOS 48 y 49.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO : Ciudad de Bogotá Universidad Distrital Francisco José de Caldas.


PLAZO : Ocho (08) meses

VIGENCIA : Once (11) meses

FECHA DE INICIACIÓN : Abril 10 de 2015

Elaboro: Oficina Asesora de Planeación y Control



 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRORROGA	Código	Página
		OAPC MIYS 17	2 DE 5

FECHA DE TERMINACIÓN : Diciembre 09 de 2015
VALOR INICIAL DEL CONTRATO : \$ 2.057'314.589.00
CONTRATISTA : **G Y E GRUPO Y ESTRATEGIA S.A.S.**
Rep. Legal – *GLORIA AMINTA ORDOÑEZ DE MATEUS*
NIT No. 860.522.931-2
SUPERVISOR- Universidad Distrital : JEFE DIVISIÓN RECURSOS FÍSICOS
Dr. RAFAEL ENRIQUE ARANZÁLEZ GARCÍA

B. PRÓRROGAS

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)
01	UN (01) mes y ONCE (11) días

C. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No.	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)
N/A	N/A


D. ADICIONES


CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR (\$)
01	\$265'225.648

E. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO	: NUEVE (09) Meses y ONCE (11) Días
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	: Enero 20 de 2016
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	: \$ 2.322'540.237.00

Elaboro: Oficina Asesora de Planeación y Control



 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRORROGA	Código	Página
		OAPC MIYS 17	3 DE 5

F. ESTADO FÍSICO

Hasta los **DIECIOCHO (18)** días del mes ENERO del año 2016, el proyecto presenta un avance físico ejecutado del 99,28% contra un avance físico programado del 99,28%.

G. ESTADO FINANCIERO

Hasta los **TREINTA (30)** días del mes DICIEMBRE del año 2015, el proyecto presenta un valor ejecutado de \$1'922.637.129.00 que corresponde al 82,78% con respecto al valor actual del contrato.

H. SOLICITUD DE ADICION

1. Causales de la Adición

El inicio a un nuevo proceso licitatorio por tiempos de adjudicación para la vigencia 2016 previo al vencimiento del actual contrato, la nueva disposición fiscal de aprobación del Plan Anual de Contratación con vigencia 2016 mediante la asignación presupuestal al rubro de mantenimiento y reparaciones y que se encuentra en curso, la disponibilidad de recursos por períodos vacacionales decretados por Resolución Académica de la Universidad e insumos en la presente Orden de Compra inicial dentro de la cotización aprobada por CCE vigencia 2015, y la posibilidad de incurrir a la falta del servicio y en consecuencia verse afectada la Universidad en consideraciones técnicas de aseo y cafetería, sumado a la normatividad vigente para la mitigación de riesgos sanitarios, higiene y gestión ambiental como lo estipula la ley, hace necesario generar una **ADICIÓN** al **CONTRATO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 1963 de 2015 por CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$194'243.247,00)**.

Los ítems de actividades no previstas se soportan con el acta No. _____ (citar anexo) de fijación de precios no previstos.

2. Valor de la adición


5.1. De los valores totales de los cuadros se obtiene el valor total de la adición:


a.	VALOR RECURSOS DEL CONTRATO	: \$ 2.057'314.589.00
b.	VALOR RECURSOS ADICIONALES	: \$ 265.225.648.00
c.	VALOR ADICION	: \$ 194.243.247.00
d.	NUEVO VALOR DEL CONTRATO	: \$ 2.516'783.484.00

Valor de la adición en 281,73 S.M.M.L.V.

a.	VALOR CONTRATO ORIGINAL	: \$ 2.057.314.589.00
----	-------------------------	-----------------------

Elaboro: Oficina Asesora de Planeación y Control



 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRORROGA	Código	Página
		OAPC MIYS 17	4 DE 5

b.	VALOR RECURSOS ADICIONALES	: \$ 265.225.648.00
c.	VALOR PRESENTE ADICION	: \$ 194.243.247.00
d.	PORCENTAJE PRESENTE ADICION (c/a)	: 9,44 %
e.	PORCENTAJE ADICION ACUMULADA ((b+c)/a) * %	: 22,33 %

Nota: El S.M.M.L.V. para el cálculo de la presente adición es \$ 689.454.00

I. SOLICITUD DE PRÓRROGA

Causales de la Prórroga

El inicio a un nuevo proceso licitatorio por tiempos de adjudicación para la vigencia 2016 previo al vencimiento del actual contrato, la nueva disposición fiscal de aprobación del Plan Anual de Contratación con vigencia 2016 mediante la asignación presupuestal al rubro de mantenimiento y reparaciones y que se encuentra en curso, la disponibilidad de recursos por períodos vacacionales decretados por Resolución Académica de la Universidad e insumos en la presente Orden de Compra dentro de la cotización inicial aprobada por CCE vigencia 2015, y la posibilidad de incurrir a la falta del servicio y en consecuencia verse afectada la Universidad en consideraciones técnicas de aseo y cafetería, sumado a la normatividad vigente para la mitigación de riesgos sanitarios, higiene y gestión ambiental como lo estipula la ley, hace necesario generar una **PRÓRROGA** al **CONTRATO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 1963 de 2015** por **CUARENTA (40) DÍAS CALENDARIO**.

J. CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LA ADICIÓN Y/O PRÓRROGA


El Jefe de la División de Recursos Físicos considera que la adición y prórroga por valor de **CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$194.243.247,00)** para **CUARENTA (40) DÍAS CALENDARIO**, son aceptables para el contrato de la **ORDEN DE COMPRA No. 1963 de 2015** y están acordes a las disposiciones de Ley establecidas y los parámetros del contrato inicial, con lo cual, el nuevo valor del contrato es de **DOS MIL QUINIENTOS DIECISEIS MILLONES STECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$2.516.783.484.00)**.

K. SOLICITUD DE APROBACIÓN

Teniendo en cuenta las razones anteriormente expuestas, el Supervisor del Contrato, solicita a la Universidad Distrital autorizar una Adición y Prórroga al Valor del **CONTRATO** de la **ORDEN DE COMPRA No. 1963 de 2015** por la suma de **\$ 194.243.247,00**.

Elaboro: Oficina Asesora de Planeación y Control




 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRORROGA	Código	Página
		OAPC MIYS 17	5 DE 5

L. OBLIGACIONES PARAFISCALES


G Y E GRUPO Y ESTRATEGIA S.A.S., se compromete que al ser aceptada la **ADICIÓN Y PRÓRROGA**, remitirá anexa a esta solicitud de modificación del CONTRATO de la **ORDEN DE COMPRA No. 1963 de 2015**, la certificación de pago de aportes de empleados del contrato, expedida por el Revisor Fiscal ó Representante Legal del contratista, como también copia de la relación planilla pago de obligaciones parafiscales y las modificaciones a las pólizas aprobadas dentro del contrato inicial.

Para constancia de lo anterior, se firma en original y dos (2) copias la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los **DIECINUEVE (19) días** del mes **ENERO** de 2016.

Firma


GLORIA AMINTA ORDOÑEZ DE MATEUS
Representante Legal
G Y E GRUPO Y ESTRATEGIA S.A.S.

Firma


RAFAEL ENRIQUE ARANZÁLEZ GARCÍA
Supervisor
Jefe División Recursos Físicos

Firma


CARLOS JAVIER MOSQUERA SUÁREZ
Rector (E)
Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Original - Universidad Distrital - OAJ
1 Copia Contratista

Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	Recargo por trabajo nocturno, extra, dominical y festivos	30,0 DÍAS	\$ 153.407,03	\$ 4.602.211,00
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica				\$ 0,00
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica				\$ 0,00
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica				\$ 0,00
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica				\$ 0,00

TOTAL \$ 0,00

TOTAL \$ 186.384.350,00

Firma ordenador del gasto
 Nombre: CARLOS JAVIER MOSQUERA SÁNCHEZ
 Documento de Identidad: 79.295.179 de Bogotá
 Fecha Elaboración: 19-01-2016


Firma de Proveedor
 Nombre: GLORIA AMINTA ORDÓÑEZ DE MATEUS
 Documento de Identidad: 26.563.281 de San Agustín (Huila)

Valor total del IVA en la Orden de Compra:	\$ 38.639.309,69
Valor total del AIU en la Orden de Compra:	\$ 26.564.525,66
Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:	\$ 36.622.821,00
Valor total de la Orden de Compra:	\$ 2.516.783.484,00

de

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar:

1063

Número de modificación de la Orden de Compra:

1

Entidad Compradora:

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

NIT:

699999230-7

Nombre del solicitante:

CARLOS JAVIER MOSQUERA SUÁREZ

Teléfono de contacto:

3239300 Ext. 1001

Proveedor:

GYE GRUPO Y ESTRATEGIA S.A.S.

Tipo

Tipo Modificación de la Orden de Compra

Justificación de la modificación o de las vacaciones a realizar


Teniendo en cuenta el saldo presupuestal por \$116.370.734 dentro de la cotización inicial a 8 meses por CCE en razón a la disminución de servicios en periodo vacacional primer y segundo semestre 2015; los diversos ajustes al recurso aprobado dentro de la ADICIÓN No. 01 dado el incremento tanto para insumos como servicios de operarios vigencia 2016, se requiere para la ADICIÓN No. 02, los servicios de la siguiente forma: 108 operarios de aseo entre Ene. 21 y 24/16 y 150 entre Ene. 25 y Feb. 29/16; 14 operarios auxiliares entre Ene. 21 y Feb. 29/16; 1 pedido de aseo con entrega Feb/16; 1 Coordinador tiempo completo entre Ene. 21 y Feb. 29/16; recargo por trabajo nocturno a partir de Feb. 01/16 para 25 servicios. Dado lo anterior, se solicita a la Universidad adicionar un presupuesto por \$184.243.247, para un total de \$310.613.981 requerido entre Ene. 21 y Feb. 29/16.

Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación S/No?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	Amplicar fecha	Fecha vencimiento actual 20-01-2016	Nueva fecha de vencimiento 28-02-2016
Dirección y/o teléfono	NO	Dirección / teléfono actual	Nueva dirección / teléfono
Gravámenes adicionales	NO	Gravamen(es) actual	Nuevo(s) gravamen(es)

Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Información actual						Nueva información					
	Número de línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precedimiento	Valor	Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario	Valor
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	Operario de aseo y cafetería tiempo completo - 103	4,0	DIAS	\$ 2.539.392,40	\$ 10.153.569,60
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	Operario de aseo y cafetería tiempo completo - 150	36,0	DIAS	\$ 3.525.545,00	\$ 126.019.620,00
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	Operario auxiliar tiempo completo - 14	40,0	DIAS	\$ 344.719,67	\$ 13.786.786,67
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	Bienes de aseo y cafetería	40,0	DIAS	\$ 743.004,34	\$ 29.756.173,40
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	Coordinador de Tiempo Completo - 1	40,0	DIAS	\$ 29.099,73	\$ 1.163.989,33



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
No. 236

No. Solicitud necesidad
457

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2016 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	194,243,247.00
TOTAL:		194,243,247.00
1304	División de Recursos Fi-sicos 3.5 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	194,243,247

OBJETO:


ADICIÓN Y PRÓRROGA A LA ORDEN DE COMPRA N. 1963 DE 2015, CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA CON EL PERSONAL, SUMINISTRO DE ELEMENTOS, INSUMOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTAS ACTIVIDADES EN TODAS LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES. ES DE ANOTAR QUE SE EXPIDE CONF

Se expide a solicitud de CARLOS JAVIER MOSQUERA SUAREZ, RECTOR (E), RECTORIA, mediante oficio número CONSE 355 de enero 20 del 2016.

Bogotá D.C., 20 de enero del 2016.

ROSA NAYUBER PARDO PARDO
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PRFTG
ELABORÓ





SOLICITUD DE NECESIDAD

Dependencia Solicitante
DIVISIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Vigencia 2016 No. Solicitud 457

Fecha de Solicitud: 19 de Enero de 2016

JUSTIFICACIÓN (Identifique de forma clara y corta la necesidad de la contratación.)

EL INICIO A UN NUEVO PROCESO LICITATORIO POR TIEMPOS DE ADJUDICACIÓN PARA LA VIGENCIA 2016 PREVIO AL VENCIMIENTO DEL ACTUAL CONTRATO, LA NUEVA DISPOSICIÓN FISCAL DE APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN CON VIGENCIA 2016 MEDIANTE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL AL RUBRO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES Y QUE SE ENCUENTRA EN CURSO, LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS POR PERÍODOS VACACIONALES DECRETADOS POR RESOLUCIÓN ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD E INSUMOS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA INICIAL DENTRO DE LA COTIZACIÓN APROBADA POR CCE VIGENCIA 2015, Y LA POSIBILIDAD DE INCURRIR A LA FALTA DEL SERVICIO Y EN CONSECUENCIA VERSE AFECTADA LA UNIVERSIDAD EN CONSIDERACIONES TÉCNICAS DE ASEO Y CAFETERÍA, SUMADO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS SANITARIOS, HIGIENE Y GESTIÓN AMBIENTAL COMO LO ESTIPULA LA LEY, HACE NECESARIO GENERAR UNA ADICIÓN AL CONTRATO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 1963 DE 2015 POR CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$194'243.247,00) Y UNA PRÓRROGA POR CUARENTA (40) DÍAS CALENDARIO.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Si la compra o el servicio que requiere contempla especificaciones del orden técnico describalas.

Descripción	Cantidad	Unidad
Cod. 1 Especificación: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS ADICIÓN Y PRÓRROGA A LA ORDEN DE COMPRA N. 1963 DE 2015 - GYE GRUPO Y ESTRATEGIA S.A.S.	1	

INFORMACION DEL CONTRATO

Objeto: ADICIÓN Y PRÓRROGA A LA ORDEN DE COMPRA N. 1963 DE 2015, CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA CON EL PERSONAL, SUMINISTRO DE ELEMENTOS, INSUMOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE ESTAS ACTIVIDADES EN TODAS LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES. ES DE ANOTAR QUE SE EXPIDE CONFORME AL ACUERDO 1510 DE 2013 ARTÍCULOS 48 Y 49.

Duración: CUARENTA (40) DÍAS CALENDARIO.

Valor Estimado: \$194,243,247.00

DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR

Nombre: RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA

Dependencia: DIVISIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

PLAN DE CONTRATACION / RUBRO PRESUPUESTAL Y/O CENTRO DE COSTOS

3-1-001-02-02-05-0000-0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$194,243,247
1304	CENTRO DE COSTO División de Recursos Físicos	
3.5	ACTIVIDAD GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	\$194,243,247

REQUISITOS MINIMOS

Secuencia	Requisito	Observaciones
-----------	-----------	---------------

ANEXOS


Secuencia	Descripción	Observaciones
-----------	-------------	---------------

ESTUDIO DE MERCADO

PROYECCIÓN TENIENDO EN CUENTA SALDO DISPONIBLE DEL CONTRATO INICIAL DE 8 MESES, APLICACIÓN DEL IPC DEL 6,39% Y SMMLV A PARTIR DE ENERO DE 2016.

RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA

Firma del Responsable de la dependencia solicitante





6-1-105

Bogotá D.C., 19 de Enero de 2016

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 19-01-2016 03:47:5
Al Contestar Cite este Nro.:2016IE923 O 1 Fol:1 Anex:1
Origen: Sd:116 - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA/PINILLA RIVERA EDUAR
Destino: SECCION DE PRESUPUESTO/PARDO PARDO ROSA NAYUBER
Asunto: SOLICITUD C. D. P. \$194.243.247
Observ.: PROYECTO: HUMBERTO SUANCHA MEJIA

Doctor(a):

ROSA NAYUBER PARDO PARDO

SECCIÓN DE PRESUPUESTO

Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Ciudad

Ref.: Solicitud Certificado de Disponibilidad

Apreciado(a) Doctor(a)

De manera atenta me permito solicitar Certificado de Disponibilidad Presupuestal del rubro y/o rubros relacionados:

3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	194,243,247
1304	División de Recursos FI-sicos	
	Actividad	
	3.5 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FIS	194,243,247

para elaborar contrato de cuyo objeto es ADICIÓN Y PRÓRROGA A LA ORDEN DE COMPRA N. 1963 DE 2015, CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA CON EL PERSONAL, SUMINISTRO DE ELEMENTOS, INSUMOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE ESTAS ACTIVIDADES EN TODAS LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C., DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES. ES DE ANOTAR QUE SE EXPIDE CONFORME AL ACUERDO 1510 DE 2013 ARTÍCULOS 48 Y 49.

Agradezco la atención prestada
Cordial saludo,

CARLOS JAVIER MOSQUERA SUAREZ (E)
Rectoría

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
RECURSOS FINANCIEROS
2016-4-273
20 ENE 2016
Hora: 9:10
No. Folios:
Firma:

17
7
NE
SE
NO
CA