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INFORMACIÓN GENERAL  
 

PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

Incremento del valor por dinero que obtiene el 

estado en la compra pública nacional 

CÓDIGO BPIN1 2017011000419 

ENTIDAD RESPONSABLE 

030300-Unidad Administrativa Especial - Agencia 

Nacional de Contratación Pública - Colombia 

Compra Eficiente. 

SECTOR Planeación 

VIGENCIA  2018 hasta 2024 

PACTO PND 2018 - 2022 17071 – XV- Pacto por una gestión pública efectiva 

LÍNEA 12075 – 2. Gasto público efectivo 

PROGRAMA 0304 – Fortalecimiento del sistema de compra pública 

FECHA DEL INFORME  31 DE JUNIO DE 2023 

 

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 

Las compras o las adquisiciones de bienes y servicios públicos y el Sistema 

Electrónico de Contratación Pública en Colombia (SECOP), del cual la Agencia 

Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente (ANCP CCE) es el 

ente rector, debió adaptarse a los cambios generados por la pandemia. Es preciso 

mencionar que los mandatarios locales en el año 2020, que iniciaban su primer año 

de gobierno, tuvieron dificultades para aprobar sus planes locales de desarrollo y 

por ende el presupuesto público para la financiación de sus programas de 

gobierno. 

 

A su vez, el Gobierno Nacional y en tanto se había limitado la presencialidad en las 

regiones tuvo que reaccionar ante esta nueva realidad mundial que amenazaba 

con paralizar la economía e incrementar los niveles de pobreza, contra los cuales 

se había dado una dura batalla durante los últimos años. En este contexto, la 

Agencia de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente fue convocada 

por el Señor Presidente de la República para que en tiempo récord crease un 

Instrumento de Agregación de Demanda que facilitara a  más de seis mil 

doscientas ochenta y dos (6282) entidades públicas, adquirir insumos médicos y 

hospitalarios que sirvieran para contener la pandemia que ya se asomaba en las 

principales ciudades capitales y amenazaba con afectar gravemente a la 

población más vulnerable, según se empezaba a conocer el 

comportamiento del virus. 

 

 
1 BPIN: Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional 
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Este nuevo escenario planteaba múltiples desafíos misionales que permitieran el 

cuidado y la optimización de los recursos públicos, la generación de nuevas 

oportunidades de negocio para el resurgimiento de le economía en sectores 

afectados por la pandemia y, claro está, brindarle herramientas jurídicas y 

tecnológicas a los ordenadores del gasto de las diferentes entidades públicas que 

demandaban apoyo urgente por parte del Gobierno Nacional para reaccionar 

rápidamente ante la crisis social y económica que se vivía en las regiones. 

 

Así, la gestión de la Agencia no solo contribuyó al sector salud, durante el año 2021 

la gestión aportó significativamente al desarrollo de toda la normatividad aplicable 

a las circunstancias tácticas derivadas de la pandemia, tanto en la búsqueda de 

escenarios más favorables para que los empresarios accedan al sistema de 

compras públicas, como en la aplicación de normas que permitieran mayores 

niveles de transparencia en la ejecución de recursos. 

 

2. OBJETIVO 
 

La ANCP-CCE ha estado trabajando en el impulso y desarrollo de políticas públicas 

y herramientas para los procesos de compra y contratación estatal, con el fin de 

generar una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del 

Estado. En este sentido, la entidad formuló un proyecto de inversión el cual tiene 

como objetivo general Incrementar el valor por dinero que obtiene el Estado en la 

compra pública. 

 

El proyecto de inversión tiene el propósito de acelerar el uso de las herramientas de 

E-procurement y mejorar las capacidades de los compradores públicos en 

Colombia, para que estos tomen decisiones informadas encaminadas a 

incrementar el valor por dinero, a partir de tres objetivos específicos para viabilizar 

su cumplimiento.  

 

Para el cumplimiento de este objetivo general ha definido los siguientes objetivos 

específicos: 

 
• Implementar programas de formación para los actores del Sistema de Compra 

Pública. 

• Ofrecer documentos técnicos oportunos y de calidad. 

• Promover el uso de las herramientas de e-procurement del Sistema de Compra 

Pública. 

 

Colombia Compra Eficiente enfrenta nuevos retos en los que se debe enfocar para 

que las Entidades Estatales logren un mayor valor por dinero en los procesos de 

contratación. Para tal efecto, es necesario invertir recursos en el despliegue de 
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programas de formación que consoliden las capacidades de los actores del 

sistema de compra pública y en el despliegue en la adopción del SECOP II para 

que Colombia haga la totalidad de sus procesos de contratación en línea. 

 

3. DESCRIPCIÓN 
 

La problemática que busca resolver el proyecto de inversión es la de acelerar el 

uso de herramientas de e-procurement y mejorar las capacidades de los 

compradores públicos en Colombia, para que estos tomen decisiones informadas 

encaminadas a incrementar el valor por dinero a partir de tres objetivos específicos 

para viabilizar su cumplimiento. 

 

3.1  Implementar programas de formación para los actores del sistema de 

compra pública 
 

Este objetivo tiene el propósito de generar eficacia en los procesos de compra y 

en consecuencia mejorar el manejo de estos procesos mediante la generación de 

capacidades. Para el efecto, Colombia Compra Eficiente utiliza tres tipos de 

formación: (i) programas cortos enfocados en generar conocimiento para el 

manejo de las herramientas ofrecidas por la ANCP-CCE, apoyadas en guías y 

tutoriales; (ii) programas enfocados en las etapas del proceso de abastecimiento, 

toma decisiones y elaboración de los documentos del proceso; y (iii) el programa 

de formación en aprovisionamiento estratégico.  

En el marco de este objetivo, la ANCP – CCE pretende entregar un Servicio de 

educación informal dirigido al comprador público mediante acciones como: (i) la 

implementación del modelo de operación del servicio de formación para los 

actores del Sistema de Compra Pública, (ii) el programa de formación básica para 

los actores del Sistema de Compra Pública, (iii) capacitaciones a los compradores 

públicos en materia de abastecimiento estratégico y el (iv) el acompañamiento a 

las Entidades Estatales en la implementación del modelo de abastecimiento 

estratégico.  

La responsabilidad de este objetivo se centra en el grupo de despliegue de SECOP, 

liderado por la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico – IDT de la 

ANCP-CCE, en cumplimiento del numeral 9 del artículo 13 del Decreto Ley 4170 de 

2011, con referencia a: Realizar las capacitaciones en materia de contratación 

pública electrónica con el apoyo de las demás dependencias y entidades 

pertinentes. 
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3.2  Ofrecer documentos técnicos oportunos y de calidad 

 
Este objetivo tiene el propósito de generar economía los procesos de compra 

analizando el ciclo de las adquisiciones, mediante la estructuración de instrumentos 

técnicas y guías necesarias a las entidades para su comprensión, adopción y 

apropiación.  

 

En el marco de este objetivo se encuentran productos específicos, tales como: (i) 

los documentos de los lineamientos técnicos que se generan con el análisis de la 

información y los estudios realizados al sistema de compra pública, y (ii) los 

documentos normativos, generados mediante los manuales, guías y documentos 

tipo que entregan a los usuarios lo lineamientos necesarios para la interpretación y 

aplicación de la norma para la compra y la contratación pública.  

 

La responsabilidad de cumplimiento de este objetivo es compartida entre la 

Subdirección de Gestión Contractual y Subdirección de Estudios de Mercado y 

Abastecimiento Estratégico – EMAE. Así, la Subdirección de Gestión Contractual se 

encarga directamente del producto de documentos normativos, mediante la 

elaboración de manuales y guías, así como la consolidación de la información 

normativa y jurídica del sistema de compra pública; en cumplimiento de las 

funciones descritas en el artículo 11 del Decreto Ley 4170 de 2011. 

 

Por otra parte, la Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento 

Estratégico – EMAE tiene la responsabilidad de generar documentos de 

lineamientos técnicos con el análisis de la información del sistema de compras y 

contratación pública para entregar insumos estratégicos que soporten la toma de 

decisiones, en cumplimiento del artículo 13 del Decreto Ley 4170 de 2011 y el 

Decreto 1822 de 2019.  

 

3.3  Promover el uso de herramientas de E-Procurment1F2 del Sistema de 

Compra Pública 

 
Este objetivo tiene el propósito de aumentar la eficiencia en los procesos de 

compra mediante la promoción del uso de los instrumentos para la compra y la 

contratación pública.  

 
2 E-Procurement: contratación electrónica y a la automatización de los procesos que implican las operaciones 

de compra de productos o servicios entre cliente y proveedor [pedido, recepción, suministro, facturación, etc.). 

A través del intercambio electrónico de datos se establecen los mecanismos. https://read.oecd-

ilibrarv.org/governance/towards-efficient-public-procurement-in-colombia_9789264252103-en#paoe9 

 

https://read.oecd-ilibrarv.org/governance/towards-efficient-public-procurement-in-colombia_9789264252103-en#paoe9
https://read.oecd-ilibrarv.org/governance/towards-efficient-public-procurement-in-colombia_9789264252103-en#paoe9
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Como parte de este objetivo, la ANCPCCE produce: (i) instrumentos de 

agregación de demanda, (ii) Servicios de divulgación en temas relacionados con 

los servicios de apoyo a la compra pública y (iii) Servicio de información para la 

compra pública. La responsabilidad de este objetivo se divide en las 

competencias de tres áreas de la entidad. 

 El primer producto que indica (i) la administración y estructuración de los 

instrumentos de agregación de demanda, corresponde a la Subdirección de 

Negocios, en cumplimiento del artículo 12 del Decreto Ley 4170 de 2011. 

Este objetivo del proyecto de inversión también genera productos relacionados 

con los (ii) Servicios de divulgación en temas relacionados con los servicios de 

apoyo a la compra pública, y se enfoca particularmente en toda la gestión de 

seguimiento en la divulgación asociado al plan de comunicaciones y el 

seguimiento de adopción del SECOP en las entidades estatales.  

El ultimo producto asociado con el tercer objetivo del proyecto de inversión, hace 

referencia al servicio de información para la compra pública – SECOP, y es 

administrado por la Subdirección de IDT, en cumplimiento del numeral 6 del 

Decreto Ley 4170 de 2011 relacionado con la gestión y administración del Sistema 

Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), o el que haga sus veces. La 

Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico (SIDT) tiene como objetivo 

principal “Desarrollar y administrar el Sistema Electrónico para la Contratación 

Pública (SECOP) o el que haga sus veces, y gestionar nuevos desarrollos 

tecnológicos en los asuntos de su competencia”, lo anterior teniendo en cuenta 

que el SECOP es el punto único de ingreso de información para las entidades que 

contratan con cargo a recursos públicos. 

Este proyecto, identificado con numero de BPIN 2017011000419, no tiene como 

objetivo entregar recursos en forma de subsidios a los beneficiarios, razón por la 

que no cuenta con criterios de asignación o focalización. 

Tabla 1 Estructura de cadena de valor 

OBJETIVO PRODUCTO ACTIVIDAD 

Implementar 

programas de 

formación para 

los actores del 

Sistema de 

Compra Pública. 

Servicio de educación 

informal dirigido al 

comprador público 

Implementar el modelo de operación del servicio 

de formación para los actores del Sistema de 

Compra Pública  
Desplegar el programa de formación básica para 

los actores del Sistema de Compra Pública 
 

Realizar las capacitaciones a los compradores 

públicos en materia de abastecimiento 

estratégico 
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OBJETIVO PRODUCTO ACTIVIDAD 

Acompañar a las Entidades Estatales en la 

implementación del modelo de abastecimiento 

estratégico  

Promover el uso 

de las 

herramientas de 

e-procurement 

del Sistema de 

Compra Pública. 

Instrumentos de 

agregación de 

demanda 

Estructurar instrumentos de agregación de 

demanda 

  

 
Administrar instrumentos de agregación de 

demanda 

   

 

Servicios de divulgación 

en temas relacionados 

con los servicios de 

apoyo a la compra 

pública 

Coordinar a los frentes de trabajo en la 

implementación de la estrategia de despliegue 

de SECOP II 

 

 
Desarrollar e implementar el plan de 

comunicaciones de Colombia Compra Eficiente 

 

 
Capacitar a los actores del sistema de compra 

pública en el uso del SECOP II 
 

Realizar el seguimiento a la adopción del SECOP II 

en las Entidades Estatales 

 

 

Servicio de información 

para la compra pública 

Operar de forma sostenible todos los módulos del 

SECOP 

      

 
Diseñar funcionalidades avanzadas del SECOP 

       
Depurar la información del SECOP 

       

Ofrecer 

documentos 

técnicos 

oportunos y de 

calidad. 

Documentos de 

lineamientos técnicos 

Analizar la información del Sistema de Compra 

Pública 

   

 
Realizar estudios del Sistema de Compra Pública 

  
 

Documentos normativos 

Elaborar manuales, guías y documentos tipo 
   
 

Diseñar herramientas para automatizar el manejo 

de la información 

 
 

 
 

4. ESQUEMA DE FINANCIACIÓN 

 
El esquema de financiamiento del proyecto de inversión para el horizonte de 

ejecución del proyecto cuenta con la información de la apropiación inicial, es 

decir, de acuerdo con el decreto de liquidación del presupuesto de cada 

vigencia; la apropiación vigente, luego de aplicado los decretos de reducciones; 

y finalmente las obligaciones generadas en cada vigencia como se muestra a 

continuación: 

 
Tabla 2: Ejecución presupuestal 2018 - 2023 

AÑO Apropiación Inicial 
Apropiación 

vigente 
Obligaciones %Ejecución 

2018 7.952.056.097 7.406.451.722 6.767.241.260 91,37% 

2019 14.000.000.000 13.837.526.829 12.046.430.311 87,06% 

2020 25.316.664.380 23.775.664.380 22.677.565.461 95,38% 

2021 31.076.161.311 31.076.161.311 28.914.937.019 93,05% 
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2022 55.826.977.796 55.826.977.796 43.336.797.525 77,63% 

2023 51.620.000.000 51.620.000.000 19.621.602.644 38.01%* 

Fuente: Elaboración propia con datos de SIIF Nación 

*Ejecución reportada al corte del mes de junio de 2023 

 
En lo que respecta a la desagregación de recursos por productos específicos del 

proyecto de inversión, se muestra en la siguiente tabla:   
 

Tabla 3: Distribución de la apropiación por producto específico 2018 - 2023 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 

PRODUCTO 

ESPECIFICO 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Implementar 

programas 

de 

formación 

para los 

actores del 

Sistema de 

Compra 

Pública. 

Servicio de 

educación 

informal dirigido al 

comprador público 

498.097.620 420.200.750 946.291.936 807.999.629 975.000.000 1.010.100.000 

Ofrecer 

documentos 

técnicos 

oportunos y 

de calidad. 

Documentos de 

lineamientos 

técnicos 

73.660.076 840.212.595 618.559.776 967.627.404 1.617.000.000 1.168.000.000 

Documentos 

normativos 
109.853.873 409.640.834 1.115.829.290 1.280.757.581 2.008.200.000 2.080.495.200 

Promover el 

uso de las 

herramientas 

de e-

procurement 

del Sistema 

de Compra 

Pública. 

Instrumentos de 

agregación de 

demanda 

1.308.306.476 1.658.790.718 2.785.142.101 3.624.372.967 4.052.000.000 5.072.704.000 

Servicios de 

divulgación en 

temas 

relacionados con 

los servicios de 

apoyo a la 

compra pública 

1.208.816.747 1.460.784.074 802.451.147 1.054.353.226 1.100.000.000 2.080.000.000 

Servicio de 

información para 

la compra pública 

4.207.716.930 9.047.897.856 17.507.390.130 23.341.053.504 46.074.777.796 40.208.700.800 

Fuente: Elaboración propia con datos de SPI – 2022 

 

A continuación, se muestra la ejecución presupuestal del proyecto en cada uno 

de los meses, en la cual se resalta que en el mes de enero no se generaron 

obligaciones. 
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Gráfico 1 Ejecución de recursos de inversión 2023 

La ejecución presupuestal a corte del mes de junio, expresada a nivel de 

actividad, se presenta en la siguiente tabla: 

 

Producto 

Específico 
Actividad 

Apropiación 

vigente 2023 

Obligaciones junio 

2023 

% 

Ejecuci

ón 

Ejecución 

producto 

Servicio de 

educación 

informal 

dirigido al 

comprador 

público 

Desplegar el 

programa de 

formación básica 

para los actores 

del Sistema de 

Compra Pública 

505.050.000 35.326.941 7,0% 

70.653.881 
Realizar las 

capacitaciones a 

los compradores 

públicos en 

materia de 

abastecimiento 

estratégico 

505.050.000 35.326.941 7,0% 

Instrumentos 

de 

agregación 

de demanda 

Administrar 

instrumentos de 

agregación de 

demanda 

2.536.352.000 815.894.767 32,2% 

1.631.789.533 
Estructurar 

instrumentos de 

agregación de 

demanda 

2.536.352.000 815.894.767 32,2% 

Servicios de 

divulgación 

en temas 

relacionados 

Desarrollar e 

implementar el 

plan de 

comunicaciones 

1.830.000.000 480.506.753 23,1% 480.506.753 

4%; $2.020.510.941,85 

17%; $8.979.376.052,54 

25%; $12.748.819.948,28 

32%; $16.345.824.855,05 

38%; $19.621.602.644,66 

0%; $-

0%; $-

0%; $-

0%; $-

0%; $-

0%; $-

EJEC. FEBRERO

EJEC. MARZO

EJEC. ABRIL

EJEC. MAYO

EJEC. JUNIO

EJEC. JULIO

EJEC. AGOSTO

EJEC. SEPTIEMBRE

EJEC. OCTUBRE

EJEC. NOVIEMBRE

EJEC. DICIEMBRE
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Producto 

Específico 
Actividad 

Apropiación 

vigente 2023 

Obligaciones junio 

2023 

% 

Ejecuci

ón 

Ejecución 

producto 

con los 

servicios de 

apoyo a la 

compra 

pública 

de Colombia 

Compra Eficiente 

Servicio de 

información 

para la 

compra 

pública 

Operar de forma 

sostenible todos 

los módulos del 

SECOP 

40.208.700.800 16.585.615.670 41,2% 
16.585.615.669,66 

Documentos 

de 

lineamientos 

técnicos 

Analizar la 

información del 

Sistema de 

Compra Pública 

709.000.000 171.561.174 29,4% 

343.122.348 

Realizar estudios 

del Sistema de 

Compra Pública 

709.000.000 171.561.174 29,4% 

Documentos 

normativos 

Elaborar 

manuales, guías y 

documentos tipo 

2.080.495.200 509.914.460 24,5% 509.914.460 

  51.620.000.000 19.621.602.644,66 38,0% 19.621.602.644,66 

 

5. LOGROS Y METAS 

 

1. Resultados de la vigencia 2023 
 

Indicador 
Meta 

vigente 
Avance Observaciones 

Número de Personas 

capacitadas 
30.000 6.120 

En el marco del objetivo específico de “Implementar 

programas de formación para los actores del Sistema 

de Compra Pública”, la Agencia Nacional de 

Contratación Pública a través del Servicio de 

educación informal dirigido al comprador público ha 

capacitado a 6.120 personas. 

Numero de 

instrumentos de 

agregación de 

demanda 

implementados 

8 2 

En relación con IAD, se han expedido 2 documentos: 

 1. PAE Bogotá Suministro: Adjudicado el 21-04-2023 

2. Acuerdo Marco para la Prestación del Servicio 

Integral de Aseo y Cafetería IV: Adjudicado el 27 de 

enero de 2023. 

Número de Eventos 

realizados 
6 3 

Se avanzó con la realización de 3 eventos durante el 

primer semestre. 

Entidades Estatales 

utilizando SECOP II 
7.500 8.889 

En lo que respecta a las herramientas, 8.889 Entidades 

Estatales mediante sus respectivas cuentas han 
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Indicador 
Meta 

vigente 
Avance Observaciones 

Disponibilidad del 

servicio 
95% 99.36% 

realizado uso del SECOP II. El sistema ha mantenido 

una disponibilidad en el servicio superior al 99.36%. 

Finalmente, frente al número de procesos publicados 

en el SECOP II, se han publicado 843.800 procesos de 

contratación, mediante los diferentes módulos de 

contratación dispuestos en la plataforma. 

Procesos de 

contratación 

registrados en el 

SECOP 

850.000 843.800 

Documentos de 

lineamientos 

técnicos en 

compras y 

contratación 

elaborados 

25 11 

Se avanzó en la producción de 11 lineamientos 

estratégicos generados por la entidad para fortalecer 

la toma de decisiones basados en evidencias. 

Documentos 

normativos 

elaborados 

4 2 

Se avanzó en con la entrega de 2 documentos 

normativos:  

Resolución 358 del 30 de junio de 2023 y Decreto 0142 

de 2023 

 

2. Resultados de la vigencia 2022 

 
Con respecto al primer objetivo específico de “Implementar programas de 

formación para los actores del Sistema de Compra Pública, la Agencia Nacional 

de Contratación Pública a través del Servicio de educación informal dirigido al 

comprador público ha capacitado mediante las diferentes modalidades de 

formación (acompañamientos, formación de formadores, capacitaciones 

generalizadas, talleres, eventos, E-learning) a 40.200 personas en el uso del SECOP 

II. 

Por otra parte, frente al cumplimiento del segundo objetivo específico de: Ofrecer 

documentos Técnicos Oportunos y de Calidad, la entidad produjo 36 documentos 

de lineamientos técnicos que ofrecen información de sistema de compra pública 

para la toma de decisiones. 

En cuanto a la definición de documentos normativos, Colombia Compra Eficiente 

ha emitido cerca de 962 conceptos en materia de compras y contratación 

pública, disponibles en sistema oficial de relatoría de entidad, entre otros, y ya se 

encuentran 7 documentos normativos. 

Frente al tercer objetivo específico de: Promover el uso de las herramientas de e- 

procurement del Sistema de Compra Pública, la ANCPCCE estructuró un total de 

10 Instrumentos de Agregación de Demanda dispuestos en la Tienda Virtual del 
Estado Colombiano – TVEC, los cuales se relacionan a continuación: 

 

- IAD Mínimas Cuantías – MIPYMES - Fecha adjudicación: 30-06-2022 
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- AM para la adquisición, suministro y dispensación de Medicamentos - Fecha 

adjudicación: 21-07-2022 

- IAD Servicios Financieros Prestados por Establecimientos Bancarios- Fecha 

adjudicación:  22-07-2022 

- IAD para la compraventa y/o suministro de material vegetal de 

propagación- Fecha adjudicación:  27-07-2022 

- AM Modelo de gestión territorial- Fecha adjudicación:  07-10-2022 

- AM Nube privada IV - Fecha adjudicación: 15-11-2022 

- AM Identidad Digital - Fecha adjudicación: 17-11-2022 

- AM Combustible Nacional- Fecha adjudicación:  20-11-2022 

- Transporte Terrestre Especial de Pasajeros II: 29-12-2022 

- IAD PAE Bogotá – Logística: 29-12-2022 

 

En lo que respecta a las herramientas, se han publicado en SECOP II 7.400 Entidades 

Estatales mediante sus respectivas cuentas. El sistema ha mantenido una 

disponibilidad en el servicio superior al 95%. Además, de acuerdo con la 

información suministrada por la Subdirección de Estudios de Mercado y 

Abastecimiento Estratégico, con corte a diciembre de 2022, se cumplió con la 

meta de documentos de contratación publicados en SECOP II 850.000 procesos de 

contratación mediante los diferentes módulos de contratación dispuestos en la 

plataforma.  

  

3. Resultados de la vigencia 2021 

 
Con respecto al primer objetivo específico de: Implementar programas de 

formación para los actores del Sistema de Compra Pública, la Agencia Nacional 

de Contratación Pública a través del Servicio de educación informal dirigido al 

comprador público capacitó cerca de 41.296 personas en SECOP II. 

Por otra parte, frente al cumplimiento del segundo objetivo específico de: Ofrecer 

documentos Técnicos Oportunos y de Calidad, la entidad ha producido cerca de 

30 documentos de lineamientos técnicos que ofrecen información de sistema de 

compra pública para la toma de decisiones, además de 32 manuales y guías que 

definen los lineamientos técnicos, conceptuales y metodológicos para la 

consolidación de un sistema de compras y contratación pública. 

Por otra parte, con referencia a la definición de documentos normativos, Colombia 

Compra Eficiente ha emitido cerca de 2.181 conceptos en materia de compras y 

contratación pública, disponibles en sistema oficial de relatoría de entidad; entre 

otros, ya se encuentran organizados 2.431 providencias del consejo de Estado, 199 

normas y 30 laudos arbitrales. 

Por otra parte, la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra 

Eficiente ha enfocado sus esfuerzos en la estructuración de documentos tipo, cuyo 
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propósito se enfoca en incrementar la pluralidad de oferentes, simplificar los 

trámites de contratación estatal, reducir los tiempos de preparación de ofertas y 

de estructuración de los procesos, además de utilizar documentación clara e 

integrada que se adapte a las necesidades de las Entidades Estatales. Por otro 

lado, reducen la posibilidad de direccionamiento en la adjudicación de los 

procesos, incrementan la transparencia y disminuyen el riesgo de colusión. 

La ANCPCCE emitió 11 documentos tipo en cuatro sectores priorizados por el 

gobierno nacional: 

 
i. Sector de infraestructura de transporte: 

1. Licitación pública 

2. Selección abreviada de menor cuantía 

3. Mínima cuantía 

4. Interventora de obra pública 

5. Consultoría de estudios de ingeniería 

 
ii. Sector de agua potable y saneamiento básico: 

6. Licitación pública 

7. Licitación pública de llave en mano 

 
iii. Sector de gestión catastral con enfoque multipropósito: 

8. Minuta tipo de gestión catastral 

 
iv. Sector de infraestructura social 

9. Licitación pública para contratar la obra pública de edificaciones sector educativo 

10. Licitación pública para contratar la obra pública de edificaciones sector salud 

11. Licitación pública para contratar la obra pública de edificaciones sector cultura, 

recreación y deporte 

 

Frente al tercer objetivo específico de: Promover el uso de las herramientas de e- 

procurement del Sistema de Compra Pública, la ANCP-CCE estructuró, con corte 

de 31 de diciembre de 2021, un total de 43 Instrumentos de Agregación de 

Demanda dispuestos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC. 

 

Todos los productos son verificables a través del sistema de información para la 

contratación pública y de la página web de la entidad. 

 

7 RESTRICCIONES Y LIMITACIONES 
 

En la vigencia 2023 no se ha presentado ningún tipo de restricción o limitación en 

la ejecución del proyecto. 
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para la vigencia 2022 se tramitaron vigencias futuras proyectadas a 2023, por un 

valor de ($13.024.364.005), para la adquisición de los servicios de nube pública, 

para el funcionamiento del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II 

y demás servicios alojados en la nube, los cuales no fueron adjudicados en razón a 

que el proceso fue declarado desierto.  
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