
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA 

Tienda Virtual del Estado Colombiano 
 

 

Id Solicitud: 371359 

Número de orden de compra a modificar: 111783 

 

Entidad compradora: METRO CALI S.A. 

Nombre del solicitante: Eliana Maria Ampudia Balanta 

Proveedor: INTEGRA TIC TECNOLOGIAS DE OPTIMIZACION SAS 

Mecanismo de agregación de demanda: ETP III 

 

Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra 

Fecha: 2023-07-27 14:07:00 

 

 

Campos a Actualizar 

 
 

Campo Valor Actual Nuevo Valor 

Fecha de vencimiento 2023-07-29 2023-08-19 

 

 

Cuentas asociadas 

 
 

Id Nombre Código Segmento 1 Segmento 2 

106190 
 

CDP- 20230237 CDP 20230237 

 

 

Artículos actuales 

 
 

No Artículo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total 



1 etp03 - ETP-PT- 10.0 0.55 Metros 3600000.00 CDP- 20230237 36000000.00 
 10. ETP -- ETP --      

 Portatil 14      

 pulgadas PESO      

 MAXIMO      

 1,8KG -- 5000 --      

 NA --      

 AVANZADO --      

 SDD -- 1 TB      

 PCIe -- NA -- 16      

 GB -- Zona 1      

2 etp03 - 10.0 0.55 Metros 580000.00 CDP- 20230237 5800000.00 
 COMPONENTE-      

 PT-69.      

 COMPONENTE --      

 COMPONENTE --      

 Sistema      

 Operativo      

 Windows 10      

 Profesional --      

 NA -- NA -- NA --      

 NA -- NA -- NA --      

 NA -- Todas las      

 zonas      

3 etp03 - 10.0 0.55 Metros 0.00 CDP- 20230237 0.00 
 COMPONENTE-      

 PT-72.      

 COMPONENTE --      

 COMPONENTE --      

 Certificacion      

 Epeat Gold --      

 NA -- NA -- NA --      

 NA -- NA -- NA --      

 NA -- Todas las      

 zonas      

4 etp03 - IVA 1.0 0.55 Metros 7942000.00 CDP- 20230237 7942000.00 

 

 

Artículos editados y/o agregados 

 
 

Tipo No Artículo Cantidad Unidad Precio Cuenta Total 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

La justificación es que por motivos de fuerza mayor frente a la fabricación, proceso de importación y entrega por parte del fabricante 

Dell ha generado contratiempos causados por el desabastedmiento mundial de partes y los tramites pertinentes de envió que se ha 

visto ALTAMENTE perjudicados por motivos externos a nuestra operación, de ahí que se requiera ampliación del plazo hasta el día 19 

de agosto del 2023 Esta situación hace que nuestra empresa comercializadora de la marca no cumpla con los tiempos inicialmente 

pactados según la orden de compra en mención y nos veamos obligados a solicitar esta extensión en tiempo de entrega. Adjuntamos 

carta del fabricante. 

Detalle o justificación de la aclaración 



  Firma ordenador del gasto   Firma de proveedor 

  Nombre:   Nombre: Hernando Giraldo 

  Documento:   Documento: CC 16.826.544 

null
79720136

null
Gabriel federman ortiz segura 




