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Doctor
CARLOS HERNANDO GUZMAN HERRERA
Director Seccional De Administracion Judicial de Barranquilla

Asunto: “Prorroga en Tiempo Contrato No. 045-2023"

Para los fines pertinentes el drea de Tecnologia de la Informacion de la seccional
Barranquilla ve necesaria aceptar la solicitud de prérroga en tiempo realizada por
el contratista P&P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S identificado con el nUmero de Nit.
900604590, Proveedor del contrato N° 045 - 2023, cuyo objeto es “Adquirir e instalar
computadores para despachos judiciales y administrativos de la Rama Judicial en
la seccional Barranquilla”. con el fin de logar la culminacién del Contrato y
alcanzar los objetivos inicialmente propuestos.

En virtud del principio de autonomia de la voluntad, expuesto en el articulo 32 de
la Ley 80 de 1993 el cual establece, “son contratos estatales todos los actos juridicos
generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el
presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o
derivados del ejercicio de la autonomia de la voluntad...”; de igual forma el articulo
40 de la misma Ley dispone: “las estipulaciones de los confratos serdn las que de
acuerdo con las normas civiles, comerciales y previstas en esta Ley, correspondan
a su esencia y naturaleza. Las entidades podrdn celebrar los contratos y acuerdos
que permitan la autonomia de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines
estatales.

En los contratos que celebren las entidades estatales podrdn incluirse las
modalidades, condiciones y en general las cldusulas o estipulaciones que las partes
consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean confrarias a la
constitucioén, la ley, y el orden puUblico y a los principios y finalidades de esta Ley y a
los de la buena administracion”.

Cuando existe una simple reforma del confrato que no implica una modificacion
en su objeto, como un ajuste del valor o del plazo inicial del contrato, se frata de
una adicién del contrato (Consultas nUmeros 1812 del 2 de diciembre de 1982, 1563
del 30 de julio de 1981, 350 del 15 de marzo de 1990, 601 del 17 de mayo de 1994 y
1439 del 18 de julio de 2002 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
Estado. Sentencia del 6 de agosto de 1987, expediente 3886, Seccion Tercera; del
31 de octubre de 1995, expediente 1438, Seccidon Quinta y del 20 de mayo de 2004,
expediente 3314, Seccién Quinta del Consejo de Estado).

«(...) El Consejo de Estado, en su jurisprudencia, ha senalado que el plazo es un
elemento accidental del contrato —-no de su esencia ni de su naturaleza- y por ello
puede ser materia de modificaciones. Al respecto, la Seccion Quinta del Consejo
de Estado, en sentencia del 24 de agosto de 2005, afirmd: El plazo es, por tanto, un
elemento accidental del contrato en razén a que, en los términos del mismo
articulo, ni esencial ni naturalmente le pertenece a éste, y se le agrega por medio
de cldusulas especiales, es decir gue no es necesario para la formacion del acto ni
se sobreentiende como integrante de él. De consiguiente, no siendo el plazo un
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elemento de la esencia del contrato sino meramente accidental, se puede
modificar por acuerdo de las partes, pues éstas lo establecen en el respectivo
contrato.”

Ahora bien, el Estatuto General de Confratacion de la Administracion PUblica no
impuso un limite para la ampliaciéon del plazo del contrato estatal, no obstante, con
fundamento en el principio de responsabilidad, los servidores publicos estdn
obligados a vigilar la correcta ejecucion del contrato y a justificar adecuadamente
la adicion en términos de éstos (Contraloria General de la Republica. Concepto de
la Oficina Juridica No. 80112- EE72867. Octubre 29 de 2010).

Por Ultimo, la normativa del Sistema de Compras Publicas no establece una
distincion entre los conceptos de adicion y prérroga, por lo cual deben entenderse
en el mismo senfido.

En este orden de ideas esta supervision recomienda realizar una prérroga en el
confrato hasta el 29 de Febrero de 2024 con la finalidad de llevar a feliz término el
contrato antes referenciado.

Cordialmente,

AURIS,TACIANO SOTO CONSUEGRA
Jefe Area de Tecnologia de La Informacion
asotoc@cendojramajudicial.gov.co
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