
Contrato No.: 218 de 2019 Tipo: Convenio No.: N/A Tipo.:
Vigencia RP N°

2019 290819
2020 5320

Plazo
10 meses

Tiempo
Modificaciones al 

Contrato
NA

Modificaciones al 
Contrato

N/A

$7.602.616.522,30

No. Pago
No. Registro 
Presupuestal

Valor Asignado (según RP) % Pagado No. Factura Valor Factura Deducciones Valor deducciones
Valor recomendado a 

pagar 

Saldo Registro 
Presupuestal Después 

de Pago Factura
Soporte

1 290819 $ 6.159.805.969,21 49,61% FE  35  $            3.771.867.661,00  N/A  $                         -    $          3.771.867.661,0  $      2.387.938.308,21 

La Entidad realizó un anticipo por 
valor de $3.771.867.661 

correspondiente al 50% del valor de 
los bienes adquiridos, en 

concordancia con lo indicado en la 
Cláusula 10 Facturación y Pago del 
mencionado AMP para la compra o 
alquiler de Equipos Tecnológicos y 

periféricos.  Radicado en el 
memorando DEAJIFM20-24

2 290819 $ 2.387.938.308,21 22,55% FE 180  $            3.429.168.180,03  N/A  $                         -    $        1.714.584.090,02  $         673.354.218,19 

 Informe mensual de gestión mes 
Marzo a Mayo. En consecuencia, se 
autoriza el pago del 50% del valor 

de los bienes facturados y se 
destina el otro 50%, como 

amortización del anticipo efectuado 
por la Entidad, 

3 290819 $ 673.354.218,19 7,06% FE 250  $            1.072.781.745,42  N/A  $           536.390.872,71  $         136.963.345,48 

 Informe mensual de gestión mes 
Junio a Julio. En consecuencia, se 
autoriza el pago del 50% del valor 

de los bienes facturados y se 
destina el otro 50%, como 

amortización del anticipo efectuado 
por la Entidad 

4 (Actual) 290819 y 5320 $ 1.579.773.898,57 2,54% FE 263  $               386.256.465,43  N/A  $           193.128.232,71  $      1.386.645.665,86 

 Informe mensual de gestión mes 
Junio a Julio. En consecuencia, se 
autoriza el pago del 50% del valor 

de los bienes facturados y se 
destina el otro 50%, como 

amortización del anticipo efectuado 
por la Entidad 

82%  $            8.660.074.051,88  $                         -    $        6.215.970.856,44 

% de Ejecución

82%

Fecha solución

N/A

Nombre:
Cargo.:

Firma:

Revisó

Preparó

MARIO FERNANDO SARRIA VILLOTA
Director Administrativo de la Ejecición de Proyectos 

YENNY ALEXANDRA ANTOLINEZ SEGURA
Profesional Universitario

Director de la Unidad de Informatíca

N/A N/A N/A N/A

CARLOS FERNANDO GALINDO CASTRO

El contratista Grupo Empresarial Crear del  Colombia S.A.S desde el mes de marzo empezó a entregar 
e instalar los monitores  al igual que los video proyectores.

Durante el periodo de configuracion el Grupo Empresarial Crear del Colombia
S.A.S presenta informes de Implementacion, acta de reuniones,Acta de instalacion
en cada sitio, ingresos de los elementos al almacén de cada seccional. De igual
forma se suben todos los soportes al Drive del CSJ. 

Productos a entregar Productos entregados Fecha

Suministrar los servicios en la cantidades y calidades especificadas en la orden de 
compra 44137 y las fichas técnicas del Acuerdo Marco para la compra o alquiler de 
Equipos Tecnológicos y periféricos CCE- 925- AMP-2019

N/A N/A

Informe y avance de la instalacion de los elementos adquiridos en la orden de compra No. 44137
Soportes de ingreso al inventario de la Entidad de 110 monitores de 55 pulgadas y 3 videoproyectores, 
emitidos por los almacenes de la Direcciones seccionales de Armenia, Pereira y Medellín - Quibdo.

30 de julio de 2020

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

TOTAL
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales Actividades Realizadas Soportes

N/A N/A

110 monitores de 55 pulgadas
3 videoproyectores

Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)

N/A

Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual
Causas Alternativa solución Gestión Resultados

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

N/A N/A 5320 $ 1.442.810.553,09 12/30/2019

Requisitos para el perfeccionamiento
Póliza No.: Fecha de póliza

La Entidad realizó un anticipo por valor de $3.771.867.661 correspondiente al 50% del valor de los bienes adquiridos, en concordancia con lo indicado en la Cláusula 10 Facturación y pago del mencionado AMP para la compra o alquiler de Equipos Tecnológicos y periféricos. 
Radicado en el memorando DEAJIFM20-24 el 22 de enero de 2020. Igualmente el contratista cedio sus derechos patrimoniales sobre los valores no pagados, que fue aceptada por la Entidad mediante el Oficio DEAJO20-482.

Tema de aclaración o de alcance

Pagos

N/A N/A N/A N/A

Información Financiera
Valor Total del Contrato y/o Convenio:  Anticipo y Amortización: N/A 

Modificaciones al Contrato
Número Fecha Valor

N° de Registro Presupuestal Valor Asignado

Objeto Fecha de RP Valor

Adquisición e integración de los equipos tecnológicos para la realización de audiencias específicamente 
monitores y videoproyectores

 Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de administración Judicial

Unidad de Informática

DATOS DEL INFORME
Fecha de Presentación Periodo del Informe Nombre del Contratista Nombre del Supervisor

CARLOS FERNANDO GALINDO CASTRO
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Orden de compra # 44137 de compra eficiente - CCE N/A

31/07/2020 Julio  2020 GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S.A.S 

$7.602.616.522,30

12/30/2019 $ 6.159.805.969,21
12/30/2019 $ 1.442.810.553,09

Fecha de suscripción Fecha de Iniciación Fecha de Terminación
26/10/2020

N/A N/A 290819 $ 6.159.805.969,21 12/30/2019
Fecha Registro Presupuestal

$7.602.616.522,30 $7.602.616.522,30 27/12/2019 30/12/2019
Valor Contrato Inicial Valor total
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Consejo Superior de la Judicatura 

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 

 

Calle 72 No. 7 - 96   Conmutador – 3 127011  www.ramajudicial.gov.co 

 

SC5780-4 

 
M E M O R A N D O   DEAJIFM20-298 

 
 
FECHA: 11 de agosto de 2020 
 

PARA: ELKIN GUSTAVO CORREA LEÓN 
  Director Unidad de Presupuesto 
 
DE:  CARLOS FERNANDO GALINDO CASTRO 
  Director Unidad de Informática 
 
ASUNTO:  “Solicitud de pago factura según OC44137/Contrato 218 de 2019 

Grupo Empresarial Crear de Colombia S.A.S” 
 
 
En desarrollo del Contrato 218 de 2019 (Orden de Compra 44137) que tiene por 
objeto “Adquisición e integración de los equipos tecnológicos para la realización de 

audiencias específicamente monitores y videoproyectores”, de manera atenta 
solicitamos el pago de la factura emitida por Grupo Empresarial Crear de Colombia 
S.A.S., correspondiente al 50% del valor de los bienes entregados por el contratista 
a la Entidad, de acuerdo al descuento de amortización para el anticipo, según la 
siguiente relación en la que se detallan los valores autorizados a pagar: 
 

Descripción Soporte 
Total, Factura 
(Incluido IVA) 

Amortización 
Anticipo 

Total autorizado a 
pagar 

Entrega de monitores y 
videoproyectores 

FE 263 $ 386.256.465,43 $ 193.128.232,72 $ 193.128.232,72 

 
Por lo anterior y con base en el “Acuerdo Marco para la compra o alquiler de Equipos 

Tecnológicos y periféricos CCE- 925- AMP-2019”, en el que se establece el pago de 
acuerdo a los bienes entregados, solicitamos el pago de la factura indicada con 
afectación al Registro Presupuestal 290819 de 30 de diciembre de 2019, tal como 
se especifica en el cumplido adjunto con el propósito de dar cumplimiento a lo 
manifestado en la Cláusula 10 – Facturación y Pago del mencionado Acuerdo Marco 
de Precios. 
 
 
Se adjuntan los siguientes documentos: 
 

 Factura de venta No. FE 263. 

 Formato para el tercer pago. 

 Informe de supervisión del contrato 218 de 2019. 

 Formato de cumplido. 

 Certificación del revisor fiscal sobre aportes parafiscales de Grupo 
Empresarial Crear de Colombia S.A.S. 



Hoja No.2  M E M O R A N D O   DEAJIFM20-298 
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 Soporte de entradas en los almacenes de las seccionales Armenia, Pereira 
y Medellín-Chocó.  

 Certificación bancaria de IMPRESISTEM S.A.S. 

 Rut de IMPRESISTEM S.A.S. 

 Oficio DEAJO20-482 sobre aceptación de cesión de derechos patrimoniales. 
 

 
 
Cordialmente; 
 
 
CARLOS FERNANDO GALINDO CASTRO  
Director Unidad de Informática  
 
Anexo: Lo enunciado 

 

Preparó  
Yenny Alexandra Antolinez Segura  
Profesional Universitario  División Ejecución de Proyectos  

 

Revisó  
Mario Fernando Sarria Villota   
Director División Ejecución de Proyectos  

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



Martes, 5 de Mayo de 2020 

A QUIEN PUEDA INTERESAR 

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que IMPRESISTEM SAS identificado(a) con NIT 800091549, a la fecha
de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos: 

Producto No. Producto Fecha Apertura Estado

CUENTA CORRIENTE 03400641441 1997/07/09 ACTIVA

* Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente. 
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números:
Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto
del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14. 



Consejo Superior de la Judicatura 

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 
 

Calle 72 No. 7 - 96   Conmutador – 3 127011  www.ramajudicial.gov.co 

 
DEAJO20-482 
Al contestar cite este número 
 
Bogotá D. C., 8 de julio de 2020 
 
 
 
Doctor  
LUIS ALBERTO HUERTAS  

Gerente General  
Grupo Empresarial Crear de Colombia S.A.S 
Correo electrónico: gerencia@creardecolombia.com.co 
Cra. 43 # 22a - 62 
Bogotá D.C. 
 
 
 
ASUNTO: “Aceptación Cesión de Derechos patrimoniales dentro de la Orden de Compra 
No.44137, numerada internamente como Contrato 218 de 2019 entre Grupo Empresarial Crear 
de Colombia S.A.S y la Nación Consejo Superior de la Judicatura” 
 
  
Respetuoso saludo Dr. Huertas:  
 
 
Atentamente me permito informarle que el Consejo Superior de la Judicatura acepta la Cesión 
irrevocable de Derechos, presentada por Grupo Empresarial Crear de Colombia S.A.S 
identificado con NIT. 900.564.459-1 a favor de la firma  IMPRESISTEM S.A.S identificada con 
NIT. 800.091.549-2 frente a la Orden de Compra 44137 de Colombia Compra Eficiente, 
numerada internamente como Contrato 218 de 2019.  De acuerdo a la solicitud del Grupo 
Empresarial Crear de Colombia S.A.S, los dineros correspondientes al pago de los derechos 
cedidos serán consignados en la cuenta corriente No.03400641441 de Bancolombia, Titular 
IMPRESISTEM S.A.S. 
 
 
Se aclara que la aceptación de cesión de derechos patrimoniales es sobre la diferencia entre el 
valor total del contrato descontando el anticipo, quedando un saldo para la cesión de derechos 
por $3.830.748.861,30, como se explica en la siguiente tabla:  
 

  

Valor total del contrato  $7.602.616.522,30 

Valor anticipo  $3.771.867.661,00 

Valor restante para la cesión  $3.830.748.861,30 

 
 
 
 

http://www.ramajudicial.gov.co/
mailto:gerencia@creardecolombia.com.co
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En forma previa a la actual aceptación, se dio aplicación a lo contenido en la Circular  
DEAJC17-62 de 9 de agosto de 2017, sin que se encontrara ni al cedente ni al cesionario 
dentro de los listados de entidades con órdenes judiciales de embargo, de acuerdo a lo 
indicado en dicha circular. 
 
Cordialmente,   
 
  
 
Copia: Dra. Olga Lucia Romero Bernal Gerente General  IMPRESISTEM S.A.S 

 
  

Preparó   
Yenny  Alexandra Antolinez Segura  

Prof esional Univ ersitaria  Div isión Ejecución de Proy ectos     

Rev isó   
Mario Fernando Sarria Villota    

Director Div isión Ejecución de Proy ectos    
 

Aprobó  
Carlos Fernando Galindo Castro   

Director Unidad de Inf ormática  

 
 

 
 

Firmado Por: 
 

JOSÉ MAURICIO CUESTAS GÓMEZ  
DIRECTOR EJECUTIVO 

DIRECCIÓN EJECUTIVA  DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL 

 
Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, 

conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 
 

Código de verificación: 
f504430a29579026d4afa112b0ee3beefbf8965f4b0f3b0a2da23505b67380ed 

Documento generado en 08/07/2020 08:22:49 AM 
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ORIGINAL

FACTURA DE VENTA
ELECTRONICA

FE 263

Cliente

NIT

Dirección

Teléfono

RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

800,093,816 - 3

CALLE 72 No 7 - 96

3127011

2020-07-23

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real 
y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 

18763002232049 aprobado en 2019-12-02 vigente 18  Meses,  prefijo FE desde el número 1 al 750

Firma Elaborado por : USUARIO ALTERNO Firma Recibido

Vendedor

Correo yantolis@deaj.ramajudicial.gov.co

Ciudad BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA Centro Costo 612

726

Fecha y Hora de FacturaCCE

CUFE :ad1417830df2cef08bfeffaf3043d1c16831185dacdd2cc9699893bbc016c636be60c630b3123166102152aa5fa02bd9

Remisión

/Id. Extranjero :

GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S
NIT : 900,564,459 - 1

Cra 43 No 22A - 62
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA

7557330 6068039
INFO@CREARDECOLOMBIA.COM.CO

Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4651 Tarifa 11,04

Generación

Expedición 2020-07-23

16:06:37

16:08:08

Vencimiento 2020-07-30
Correo

Order Reference Prefijo FE Numero

0010103000178 MONITORES PROFESIONALES/SOPORTE ZONA 2 ARME

-QM55R

UN 49 2,828,000.00 138,572,000.00

0010101000227 VIDEOPROYECTOR RICOH ZONA 2 ARMENIA - PJ

XL4540

UN 1 4,440,885.45 4,440,885.45

0010103000198 SOPORTE PARA TECHO O PARED ZONA 2 ARMENIA UN 1 60,869.57 60,869.57

0010103000178 MONITORES PROFESIONALES/SOPORTE ZONA 2

PEREI-QM55R

UN 42 2,828,000.00 118,776,000.00

0010101000227 VIDEOPROYECTOR RICOH ZONA 2 PEREIRA - PJ

XL4540

UN 1 4,440,885.45 4,440,885.45

0010103000198 SOPORTE PARA TECHO O PARED ZONA 2 PEREIRA UN 1 60,869.57 60,869.57

0010103000178 MONITORES PROFESIONALES/SOPORTE ZONA 2

CHOCO-QM55R

UN 19 2,828,000.00 53,732,000.00

0010101000227 VIDEOPROYECTOR RICOH ZONA 2 CHOCO - PJ XL4540 UN 1 4,440,885.45 4,440,885.45

0010103000198 SOPORTE PARA TECHO O PARED ZONA 2 CHOCO UN 1 60,869.56 60,869.56
A

 Total Bruto 324,585,265.05

 IVA 61,671,200.38

 Total a Pagar $ 386.256.465,43

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 386.256.465,43 Cuota 1 Vence el 2020-07-30

VALOR EN LETRAS

Trescientos Ochenta Y Seis Millones Doscientos Cincuenta Y Seis Mil Cuatrocientos Sesenta Y
Cinco Pesos M/Cte Con 43/100
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COPIA

FACTURA DE VENTA
ELECTRONICA

FE 263

Cliente

NIT

Dirección

Teléfono

RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

800,093,816 - 3

CALLE 72 No 7 - 96

3127011

2020-07-23

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real 
y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 

18763002232049 aprobado en 2019-12-02 vigente 18  Meses,  prefijo FE desde el número 1 al 750

Firma Elaborado por : USUARIO ALTERNO Firma Recibido

Vendedor

Correo yantolis@deaj.ramajudicial.gov.co

Ciudad BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA Centro Costo 612

726

Fecha y Hora de FacturaCCE

CUFE :ad1417830df2cef08bfeffaf3043d1c16831185dacdd2cc9699893bbc016c636be60c630b3123166102152aa5fa02bd9

Remisión

/Id. Extranjero :

GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S
NIT : 900,564,459 - 1

Cra 43 No 22A - 62
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA

7557330 6068039
INFO@CREARDECOLOMBIA.COM.CO

Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4651 Tarifa 11,04

Generación

Expedición 2020-07-23

16:06:37

16:08:08

Vencimiento 2020-07-30
Correo

Order Reference Prefijo FE Numero

0010103000178 MONITORES PROFESIONALES/SOPORTE ZONA 2 ARME

-QM55R

UN 49 2,828,000.00 138,572,000.00

0010101000227 VIDEOPROYECTOR RICOH ZONA 2 ARMENIA - PJ

XL4540

UN 1 4,440,885.45 4,440,885.45

0010103000198 SOPORTE PARA TECHO O PARED ZONA 2 ARMENIA UN 1 60,869.57 60,869.57

0010103000178 MONITORES PROFESIONALES/SOPORTE ZONA 2

PEREI-QM55R

UN 42 2,828,000.00 118,776,000.00

0010101000227 VIDEOPROYECTOR RICOH ZONA 2 PEREIRA - PJ

XL4540

UN 1 4,440,885.45 4,440,885.45

0010103000198 SOPORTE PARA TECHO O PARED ZONA 2 PEREIRA UN 1 60,869.57 60,869.57

0010103000178 MONITORES PROFESIONALES/SOPORTE ZONA 2

CHOCO-QM55R

UN 19 2,828,000.00 53,732,000.00

0010101000227 VIDEOPROYECTOR RICOH ZONA 2 CHOCO - PJ XL4540 UN 1 4,440,885.45 4,440,885.45

0010103000198 SOPORTE PARA TECHO O PARED ZONA 2 CHOCO UN 1 60,869.56 60,869.56
A

 Total Bruto 324,585,265.05

 IVA 61,671,200.38

 Total a Pagar $ 386.256.465,43

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 386.256.465,43 Cuota 1 Vence el 2020-07-30

VALOR EN LETRAS

Trescientos Ochenta Y Seis Millones Doscientos Cincuenta Y Seis Mil Cuatrocientos Sesenta Y
Cinco Pesos M/Cte Con 43/100

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA No 44137

PAGAR A CTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTÁ 079265880 - BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 04886265932 - OCCIDENTE CTA CORRIENTE 288861040
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Bogotá D.C., 15 de mayo de 2020.  
  
 
Señores 
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. 
Unidad informática  
Dirección Ejecutiva de administración judicial 
 
Ciudad    

  
Estimados ingenieros  
  
Por medio del presente informe ejecutivo me permito presentar los avances de las entregas e 
instalaciones de manera general y detallada por regiones, de igual forma los incidentes que la 
compañía ha encontrado en la ejecución de este.  
  
 
Atentamente,  
  
  
  
Luis Alberto Huertas 

Representante Legal 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.creardecolombia.com.co/
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1. Resumen monitores  

CONCEPTO  CANTIDADES PORCENTAJE % 

Total, de monitores del contrato: 2134 100% 

Total, de monitores entregados e instalados: 780 37% 

Total, de monitores entregados pendientes por instalar: 704 33% 

Total, de monitores pendientes por entregar e instalar: 650 30% 

 

 
 

Resúmenes videos proyectores  

CONCEPTO  CANTIDADES PORCENTAJE % 
Total, de video proyectores del contrato: 79 100% 

Total, de video proyectores entregados e instalados: 13 16% 

Total, de video proyectores entregados pendientes por instalar: 46 58% 

Total, de video proyectores pendientes por entregar e instalar: 20 25% 

 

 

37%

33%

30%

ENTREGAS E INSTALACIONES 
MONITORES  

Total de monitores
entregados e
instalados:

Total de monitores
entregados pendientes
por instalar:

Total de monitores
pendientes por
entregar e instalar:

16%

58%

25%

ENTREGAS E INSTALACIONES  VIDEO 
PROYECTORES

Total de video proyectores
entregados e instalados:

Total de video proyectores
entregados pendientes por
instalar:

Total de video proyectores
pendientes por entregar e
instalar:
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2. Avance de entregas e Instalaciones con Novedades de monitores  
 

CIUDAD DEPARTAMENTO ZONA CANTIDAD 
 

ENTREGAD
OS SI / NO 

INSTALAD
A OBSERVACIÓN 

NO / SI  

 Bogotá  Nivel central 
 Calle 12 # 7-65- Palacio 

de Justicia 
7 SI NO 

Pendiente permiso 
de instalación 

 Bogotá  Nivel central 
 Calle 72 # 7-96- Consejo 
superior de la judicatura  

13 SI SI Terminada   

 Bogotá  Nivel central 
 Calle 73 # 10-83- Centro 
Comercial y Financiero 
Avenida Chile Torre D 

7 SI SI Terminada   

Bogotá Cundinamarca 
 Carrera 28A # 18A-67- 

Paloquemao 
50 SI SI Terminada   

Bogotá Cundinamarca  Calle 16 # 7-39- Convida 20 SI SI Terminada   

Bogotá Cundinamarca 
 Calle 31 # 6-31 Juzgado 
Especializado de Bogotá 

15 SI NO 
Se instalan 12 

pendiente 3 

Bogotá Cundinamarca 
 Calle 14 # 7-36- Edificio 

Nemqueteba 
15 SI NO 

Pendiente permiso 
de instalación 

Bogotá Cundinamarca 
 Calle 12 # 30-35- Centro 
Especializado (CESPA) 

Puente Aranda 
15 SI SI Terminada   

Bogotá Cundinamarca 
 Avenida Calle 24 # 53-

28- Tribunales 
16 SI SI Terminada   

Bogotá Cundinamarca 
 Calle 85 # 11-96 

Consejo seccional de la 
Judicatura  

5 NO NO 
Pendiente 

confirmación de 
entrega  

Bogotá Cundinamarca 
 Calle 12 # 9-23 Torre 

Central Virrey 
5 SI NO 

Pendiente permiso 
de instalación 

Bogotá Cundinamarca Carrera 57 # 43-91, CAN 30 SI SI Terminada   

Bogotá Cundinamarca 
 Carrera 10 # 19-65, 

Edificio Camacol 
6 SI NO 

Pendiente permiso 
de instalación 

Bogotá Cundinamarca 
 Carrera 10 # 14-30, 

Edificio Jaramillo 
3 SI NO 

Pendiente permiso 
de instalación 

 

Bogotá Cundinamarca 
 Calle 19 # 6-44 Torre A, 

San Remo 
2 SI NO 

Pendiente permiso 
de instalación 

Bogotá Cundinamarca 
Carrera 10 # 14-33, 
Edificio Hernando 
Morales Molina 

50 SI SI Terminada   

Manizales Boyacá, Puerto Boyacá 
Calle 11 # 3A-16, Palacio 

De Justicia 
3 SI NO Terminada 

Manizales Caldas, La Dorada  Carrera 2 # 16-04 5 SI NO Terminada 

http://www.creardecolombia.com.co/
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Manizales Caldas, Chinchiná 
Carrera 8 # 11, Palacio 

Municipal 
3 SI NO Terminada   

Manizales Caldas 
 Carrera 23 # 21-48, 
Palacio De Justicia 

36 SI NO Terminada   

Manizales Caldas  Calle 27 # 17-19 12 SI NO Terminada   

Manizales Caldas 
Centro Penitenciario La 

Blanca 
1 SI NO Terminada   

Manizales Caldas, Rio Sucio  Carrera 5Ta # 12-117 2 SI NO 

                      
Terminada 

Manizales Caldas, Salamina  Carrera 7 # 4-17 2 SI NO 

                 
Terminada 

Manizales Caldas Carrera 18 # 27-25 1 SI NO 

                      
Terminada 

Cali Valle  
Palacio de Justicia, 
Carrera 10 # 12-15 

96 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Cali Valle  
Edificio Banco de 

Occidente, Carrera 5 # 
12-42 

5 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Cali Valle  
Palacio Municipal, Calle 
12 #4-63 Edificio Otero 

3 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Cali Valle  
Palacio Nacional, Carrera 

4 # 12 -02 
5 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Cali Valle  
Juzgado de Restitución 
de Tierras, Avenida 3A 

Norte # 24-24 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Cali Valle  
Entreceibas, Calle 8 # 1-

16 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Palmira  

                                
Valle Palacio Nacional, Calle 

23 Carrera 29 
4 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Palmira 

                             Valle Juzgados De Familia 
Calle 22 Entre Carrera 

28ª Y 29 
4 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Buga 

                                 
Valle Palacio de Justicia, Calle 

7 # 14-32 
6 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Buga 

                                  
Valle 

Despachos Judiciales, 
Calle 7 # 13-56 - Edificio 

Condado Plaza 
4 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

http://www.creardecolombia.com.co/
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Buga 

Valle 
Edificio Caja Agraria, 

Carrera 12 # 6-08 PISO 2 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Tuluá 

Valle Despachos Judiciales, 
Calle 26 con Carrera 27 

Esquina 
3 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Buenaventura  

Valle Edificio Centro 
Empresarial, Calle 3 # 

2a-35 
2 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Buenaventura 

Valle Edificio Centro 
Empresarial, Calle 3 # 

2a-35 
2 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Buenaventura 

Valle Buenaventura Ed 
Atlantis, Calle 2 A # 7 A - 

50 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Buenaventura 

Valle 

Buenaventura 

                              
Valle SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Buenaventura 

Valle 
Edificio Jireth, Calle 3 No. 

5-41 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Cartago  

Valle 
Despachos Judiciales, 

Calle 11 # 5-67 
5 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Cartago 

Valle 
Despachos Judiciales, 

Carrera 6 # 10-21 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Sevilla 

Valle Palacio de Justicia, 
Carrera 47 Calle 49 

Esquina Parque Uribe 
4 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Roldanillo 

Valle 
Juzgado Penal, Carrera 7 

# 9-02 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Medellín Antioquia 
Carrera 52 # 42-73, 
Edificio José Félix 

Restrepo 
72 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Medellín Antioquia 
Calle 48 # 42-55, Edificio 

Atlas 
 

10 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Envigado 

                              
Antioquia  Carrera 43 # 38 Sur- 42 3 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Bello 

Antioquia 

Calle 47 # 48-51 3 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Itagüí 

Antioquia 

Palacio Municipal 3 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Rionegro 

Antioquia 

Carrera 47 # 60-50 3 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

http://www.creardecolombia.com.co/
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Cúcuta  
 

Norte de Santander , Calle 8a Av. 3 y 4 
Palacio Nacional 

 
4 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

                 
Cúcuta  
 

Arauca, Arauca 
 Calle 16 # 20-40, 
Antiguo Iguanito 

 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Cúcuta  
 

Arauca, Arauca; Calle 21 # 21-21, Nuevo 
Palacio Justicia 

 
5 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Cúcuta  
 

Arauca, Arauquita; 
                         Carrera 3 

# 3-09, Barrio Centro 
 

1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Cúcuta  
 

Arauca, Cravo 
Norte; Carrera 5 # 2-66 

 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Cúcuta  
 

Arauca, Puerto                            Rondón; 
Carrera 6 # 2-48 

 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Cúcuta  
 

Arauca, Tame 
Calle 16 # 14-03, Barrio 

Las Flores 
 

1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Cúcuta Cesar, González; Carrera 6 # 2-128, Barrio 
El Palomarok 

 
        1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Cúcuta Cesar, Rio De Oro; 
Palacio Municipal 

 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Cúcuta Norte de Santander, 
Abrego; Carrera 5 # 15-

17 
 

1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Cúcuta Norte de Santander, 
Arboledas 

 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Cúcuta Norte de Santander, Bochalema; Calle 4 # 2 
Esquina 

 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Cúcuta Norte de Santander, 
Cacota; Calle 3 # 1-29, 

Barrio El Calvario 
 

1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Cúcuta Norte de Santander  Chinácota; Carrera 4 # 
2-62 

 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Cúcuta Norte de Santander, Chitaga; Calle 7 # 5-93, 
Barrio Huican 

 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Cúcuta Norte de Santander, 
Convención; Carrera 6 # 
4-14, Palacio Municipal 

 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Cúcuta Norte de Santander , Cúcuta; Avenida 2 Este 
# 7-56, Palacio De 

Justicia 
 

24 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

http://www.creardecolombia.com.co/
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Cúcuta Norte de Santander, Cúcuta; Atalaya Manzana 
2 G2 # 11-102 

 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Cúcuta Norte de Santander, Avenida 6 # 10-82, 
Edificio Banco de Bogotá 

 
8 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Cúcuta Norte de Santander  Calle 4E # 7-10, Edificio 
Temis Barrio Popular 

 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Cúcuta Norte de Santander, 
Cucutilla 

 Calle 2 # 3-46 Esquina 
Barrio Centro 

 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Cúcuta Norte de Santander, 
Durania 

; Avenida 2 # 10-05, 
Barrio Las EsCalinatas 

 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Cúcuta Norte de Santander, El 
Zulia; 

Avenida 1 Calle 10 # 1-17 
Barrio El Triunfo 

 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Cúcuta Norte de Santander, 
Herrán; Carrera 5 # 6-03 

 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Cúcuta Norte de Santander, Los Patios; Avenida 10 
No. 17-24 Km 9 

 
2 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Cúcuta Norte de Santander , Ocaña; Carrera 12 # 12-
43, Palacio de Justicia 

 
6 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Cúcuta Norte de Santander, Pamplona; Calle 4 # 6-
75, Palacio De Justicia 

 
6 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Cúcuta Norte de Santander|  Pamplonita; Carrera 1 # 
2-60 

 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Cúcuta Norte de Santander, Puerto Santander; 
Carrera 2A # 1-38 

 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Cúcuta Norte de Santander, Ragonvalia; Calle 5 # 2-
41, Juzgado Rangovalia, 

Barrio Centro 
 

 1 SI NO 

                                  
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cúcuta Norte de Santander, 
Salazar; Calle 3 # 1-49 

 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Cúcuta Norte de Santander , San Cayetano; Calle 4 # 
5-12, Barrio El Llano 

 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Cúcuta Norte de Santander, Santiago; Carrera 3 # 3-
61 
 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cúcuta Norte de Santander , Sardinata; Carrera 7 # 
7-30, Centro 

 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 
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Cúcuta Norte de Santander, Silos; Carrera 4 # 3-164 
 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cúcuta Norte de Santander, Tarra; Edificio Amitar 
 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cúcuta Norte de Santander, Tibú; Carrera 3 # 4-56, 
Miraflores 

 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Cúcuta Norte de Santander , Toledo; Carrera 5 # 14-
77 
 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cúcuta Norte de Santander , Villa Caro; Calle 2 # 5-
26 
 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cúcuta Norte de Santander, Lourdes; Carrera 5 # 4-37 
 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cúcuta Norte de Santander, Mutiscua; Carrera 1 # 7-
27 
 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cúcuta Norte de Santander 
, LIBERTAD CALLE 15 # 

12 - 15 
 

1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

   Bucaramanga 
 

Santander, 
Bucaramanga 
 

Calle 35 # 11-12, Palacio 
de Justicia 

 
39 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

   Bucaramanga 
 

Santander, 
Bucaramanga 
 

Juzgados penales para 
Adolescentes, Carrera 15 

# 30-13  
 

3 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

   Bucaramanga 
 

Santander, 
Bucaramanga 
 

Edificio José Acevedo y 
Gómez, Calle 35 # 16-24, 

Piso 3, 15,16 
 

6 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

   Bucaramanga 
 

Santander, 
Bucaramanga 
 

Despachos Judiciales, 
Carrera 10 # 35-30 

 
2 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

 Bucaramanga Santander, 
Floridablanca 
 

Carrera 10#04-48/ 4-54 y 
Otro 

 
3 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

 Bucaramanga Santander, Girón 
 Carrera 26 No. 31-36 

 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

 Bucaramanga Santander, 
Piedecuesta 
 

Carrera 6 # 9-82 
 

1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

 Bucaramanga Santander, Barranca 
 

Calle 50 con Carrera 8D 
Sector Comercial 

 
14 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

  Bucaramanga Santander, Cimitarra 
 Carrera 4 # 6-23 

 
2 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

 Bucaramanga Santander, Charala 
 Carrera 17 # 23 - 36 

 
2 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

 Bucaramanga Santander, Málaga 
 Carrera 8 # 13-13 

 
3 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 
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  Bucaramanga Santander, Puente 
Nacional 
 

Calle 5 # 6-29 Palacio De 
Justicia 

 
3 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

 Bucaramanga Santander, San Gil 
 

Carrera 10 # 9-42, 
Palacio De Justicia 

 
13 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

 Bucaramanga Santander, San Vicente 
de Chucuri 
 

Cra. 11 no. 9-48  
 

3 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

 Bucaramanga Santander, Socorro 
 Calle 16 # 14 -21 

 
10 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

 Bucaramanga Santander, Vélez 
 

Carrera 2 # 9-06 Palacio 
De Justicia 

 
6 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

 Bucaramanga Santander, Sabana de 
Torres 
 

CARRERA 11 Calle 14 
Esquina  

 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

 Bucaramanga Santander, Puerto 
Wilches 
 

CARRERA 3 #o. 3-16 
Barrio El Centro 

 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

 Bucaramanga 

Santander, El Playón  CARRERA 5 # 14-62 1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

 Bucaramanga 
Santander, Barbosa 
 

CARRERA 9 N.º 11-14 
PISO 3 
 

2 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

 Bucaramanga 
Santander, 

Pinchote 

CARRERA 5#4-

07 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

 Bucaramanga 

Santander, Simacota 
CALLE 3A # 6-57 Casa 
Fiscal  

1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

 Bucaramanga Santander, 

Valle de San 

José 

    CALLE 5#6-11 1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

  Bucaramanga Santander, Oiba 
 

                                
CALLE 12 # 8-4 

 
2 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

  Bucaramanga Santander, Páramo 
 CALLE 5ta # 4A -04 

 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

 Bucaramanga Santander, Barichara 
 Palacio Municipal 

 
2 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

 Bucaramanga 

Santander, Villanueva  CALLE 15 # 14-61 1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

 Bucaramanga 
 

 

Santander, 

Bolívar 

 CALLE 9 # 3-31 

Alcaldia 
Municipal, Piso 2 

1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 
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 Bucaramanga 
Santander, 

Rionegro 

 CALLE 11 # 8 - 

40 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

 Bucaramanga 
Santander, 

Mogotes 

 CARRERA 6# 5-

63  
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

 Bucaramanga Santander, El 

Carmen de 

Chucurí 

 CARRERA 3 # 

5-43  
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

 Bucaramanga 
Santander, 

Landázuri 

 CARRERA 4B # 

6-42  
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

 Bucaramanga 
Santander, 

Lebrija 

 CARRERA 8 # 

10-17, piso 2  
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

 Bucaramanga 
Santander, 

San Miguel 

 CARRERA 3 # 

4-15 Alcaldia 

Municipal, piso 2 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

 Bucaramanga 
Santander, 

Aratoca 

 CALLE 4 # 4-32, 

Pacio Municipal 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

 Bucaramanga 
Santander, 

Guadalupe 

 CARRERA 4 # 

5-31 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

 Bucaramanga 
Santander, 

Suaita 

 CALLE 5 # 8-32, 

Piso 2, Palacio 

Municipal  
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

 Bucaramanga 
Santander, 

Suaita 

 CALLE 5 # 8-32, 

Piso 2, Palacio 

Municipal  
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

 Bucaramanga Santander, 

San José de 
Miranda 

 Calle 5 No. 4-22 1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

 Bucaramanga 
Santander, 

Guavatá 

 CALLE 5 

Carrera 4 

Esquina 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

  Bucaramanga Santander, 

San Andrés de 

Buga 

 CARRERA 5 # 

7-41 piso 2 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

 Bucaramanga Norte de 

Santander, La 
Esperanza 

 CALLE 2#1-34 1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

 Bucaramanga 
Santander, 

Contratación 

 CARRERA 4 # 

6-51, Palacio 

Municipal 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

 Bucaramanga 
Santander, 

Concepción 

 CALLE 7A # 3-

12, Palacio 

Municipal, piso 1 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

 Bucaramanga 
Santander, 

Albania 

 CALLE 5 # 4-46 

Palacio 
Municipal 2o piso  

1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 
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 Bucaramanga Santander, 

Palmas del 

Socorro 

 CALLE 7 # 5-34  1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Bucaramanga 
Santander, 

Sucre 

 Casa de la 

Cultura  
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

 Bucaramanga 
Santander, 

Coromoro 

 CARRERA 5 # 

5-22, Palacio 

Municipal, 2 piso 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

 Bucaramanga 
Santander, 

Los Santos 

 CARRERA 7 # 

2-2 Alcaldía 

Municipal  
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Bucaramanga 
Santander, La 

Paz 

CARRERA 4 # 4-03 Calle 
Real  

 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

                    
Ibagué Tolima, Prado  Calle 9 # 5-45          1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

                   
Ibagué Tolima, 

Alpujarra 
 Calle 5 # 4-48 1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

          

Ibagué Tolima, 

Ambalema 
 Calle 8 # 5-21 1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Ibagué 
Tolima, 

Anzoátegui 

 Carrera 2 # 13-

42, Casa 

Municipal 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Ibagué Tolima, 

Armero 

Guayabal 

 Carrera 6 # 3-89 1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Ibagué Tolima, 

Armero 
Guayabal 

 Carrera 6 # 3-89 1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Ibagué 
Tolima, Ataco  Carrera 6 # 8-41 1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Ibagué 
Tolima, 

Cajamarca 
 Carrera 6 # 7-52 1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Ibagué Tolima, 

Carmen De 
Apicalá 

 Carrera 5 # 5, 

Casa Municipal 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Ibagué 
Tolima, 

Casabianca 
 Carrera 2 # 3-40 1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Ibagué 
Tolima, Coello  Carrera 2 # 3-01 1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Ibagué 
Tolima, 

Cunday 
 Calle 6 # 2-27 1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 
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Ibagué 
Tolima, 

Dolores 
 Carrera 6 # 4-24 1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Ibagué 
Tolima, 

Espinal 

 Carrera 6 # 10-

36 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Ibagué 
Tolima, Falan  Casa Municipal 1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Ibagué 
Tolima, Fresno 
 

Calle 3 # 4-53, Palacio 
De Justicia 
 

2 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Ibagué 
Tolima, Guamo  Calle 8 # 8-22 1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Ibagué 
Tolima, 

Guamo 
 Calle 9 # 7-33 1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Ibagué 
Tolima, 

Guamo 

 Calle 9 Manzana 

1 Casa 8 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Ibagué 
Tolima, 

Guamo 

 Carrera 9 # 10-

47 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Ibagué 
Tolima, 

Herveo 
 Calle 4 # 7-36 1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Ibagué 
Tolima, Ibagué 
 

Calle 69 # 19-109, Edificio 
Comfatolima 
 

7 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Ibagué 
Tolima, Ibagué 
 

Carrera 2 # 11-80, Edificio 
Metropol 
 

6 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Ibagué 
Tolima, Ibagué 
 

Carrera 2 # 8-90, Palacio 
de Justicia 
 

36 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Ibagué 
Tolima, Ibagué 

 Carrera 5 # 39A-77, 
Edificio Cespa 

1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Ibagué 
Tolima, Ibagué  Carrera 5 # 9-82 1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Ibagué 
Tolima, Líbano 
 

Calle 5 # 6-21, Palacio 
De Justicia 

 
2 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Ibagué 
Tolima, Melgar 
 

Carrera 25 # 4-59 
 

2 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Ibagué 
Tolima, Murillo  Carrera 8 # 3-85 1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 
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Ibagué 
Tolima, 

Natagaima 
 Carrera 3 # 6-25 1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Ibagué 
Tolima, Natagaima 
 

Carrera 5 # 4-93 
 

1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Ibagué 
Tolima, Ortega  Carrera 5 # 6-20 1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Ibagué 
Tolima, Ortega  Carrera 5 # 6-32 1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Ibagué 
Tolima, 

Palocabildo 

 Calle 5 # 8-21, 

Palacio 

Municipal, Barrio 

Centro 

1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Ibagué 
Tolima, 

Piedras 

 Carrera 5A # 6-

65 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Ibagué 
Tolima, 

Planadas 
 Calle 8 # 5-58 1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Ibagué 
Tolima, 

Purificación 
 Carrera 5 # 9-28 1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Ibagué 
Tolima, 

Rioblanco 
 Casa Municipal 1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Ibagué 
Tolima, 

Roncesvalles 
 Carrera 2 # 7-38 1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Ibagué 
Tolima, San 

Antonio 
 Calle 4 # 5-20 1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Ibagué 
Tolima, Santa 

Isabel 
 Calle 4 # 2-18 1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Ibagué 
Tolima, Valle 

De San Juan 
 Calle 6 # 3-38 1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Ibagué 
Tolima, 

Villahermosa 

 Carrera 3 # 10 

Esquina, Palacio 
Municipal 

1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

                    
Neiva Huila, Acevedo  Calle 9 # 4-42 1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

                    
Neiva Huila, Agrado  Carrera 4 # 5-14 1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

                    

Neiva Huila, Aipe  Carrera 7 # 4-39 1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 
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Neiva Huila, Algeciras 

 
 Carrera 5 # 2-31 2 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

                    

Neiva Huila, Altamira  Carrera 54 # 4-51 1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

                    

Neiva Huila, Baraya  Carrera 5 # 2C-50 1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

                    
Neiva Huila, Campoalegre 

 
 Calle 17 # 9-06 2 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

                    

Neiva Huila, Colombia  Calle 6 # 3-52 1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

                    

Neiva Huila, Garzón  Carrera 8 # 7-64 1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

                    
Neiva Huila, Garzón  Carrera 8 # 7-73 5 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

                    

Neiva Huila, Guadalupe  Calle 3 # 3-28 1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

                    

Neiva Huila, Hobo  Calle 6 # 8-66 1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

                    
Neiva Huila, Iquira  Calle 4 # 4-109 1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

                    

Neiva Huila, Isnos  Calle 4 # 2-28 1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

                    

Neiva Huila, La 

Argentina 
 Calle 5 # 4-35 1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

                    
Neiva Huila, La Plata 

 
Calle 5 # 4-44 
 

3 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

                    

Neiva Huila, Neiva 
 

Carrera 4 # 12-35 
 

7 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

                    

Neiva Huila, Neiva 
 

Carrera 4 # 6-99 
 

29 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

                    
Neiva Huila, Neiva 

 
Carrera 7 # 6-03 
 

2 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

                    

Neiva Huila, Oporapa  Calle 6 # 4-36 1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 
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Neiva Huila, Paicol  Carrera 6 # 3-57 1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

                    

Neiva Huila, Palermo 
 

Calle 9 # 9-29 
 

2 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

                    

Neiva Huila, Palestina  Carrera 1 # 3-45 1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

                    
Neiva Huila, Pital  Calle 8 # 8-05 1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

                    

Neiva Huila, Pitalito 
 

Carrera 4 # 13-64 
 

8 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

                    

Neiva Huila, Rivera  Calle 4 # 4-26 1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

                    
Neiva Huila, 

Saladoblanco 
 Carrera 2 # 5-44 1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

                    

Neiva Huila, San 

Agustín 

 Carrera 11 # 3-46 

48 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

                    

Neiva Huila, Santa 

Maria 
 Carrera 3 # 9-34 1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

                    
Neiva Huila, Suaza  Calle 6 # 4-51 1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

                    

Neiva Huila, Tarqui  Carrera 10 # 3-51 1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

                    

Neiva Huila, Tello 

 Calle 5 # 4-03, 

Cabecera 

Municipal 

1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

                    
Neiva Huila, Teruel  Carrera 3 # 5-36 1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

                    

Neiva Huila, Villavieja  Calle 4 N 6-46 1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

                    

Neiva Huila, Gigante  Calle 2 # 5-70 1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

                    
Neiva Huila, Nataga  Calle 2 # 5-55 1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Pasto 
Nariño, Francisco 
Pizarro 

 Parque Principal 
Francisco Pizarro 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 
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Pasto Nariño, Alban  Calle 4 # 2-04 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pasto Nariño, Aldana 
 Carrera 5 # 5A-32, 
Palacio Municipal 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pasto Nariño, Ancuya 
 Calle 4 Casa 18, Barrio 

Camilo Torres 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Pasto Nariño, Barbacoas  Calle 2 Carreras 8 Y 9 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pasto Nariño, Barbacoas  Calle 2 Carreras 8 Y 9 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pasto Nariño, Belén  Carrera 1A # 1A-196 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pasto Nariño, Buesaco  Carrera 3 # 8 Esquina 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pasto Nariño, Chachagüí 
 Calle 4 # 4-60, Barrio 

Oficial 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Pasto Nariño, Cordoba 
 Carrera 4 # 4-50, Barrio 

Kennedy 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Pasto Nariño, Cuaspud 
 Calle 5 # 1A-14, Barrio 

Tomas Cipriano 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Pasto Nariño, Cumbitara 
 Calle 5 # 2-44, Barrio 

Navidad 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Pasto Nariño, El Tambo  Carrera 8 # 3-31 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pasto Nariño, Guachucal 
 Calle 5 # 5-35, Barrio 

Libertad 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Pasto Nariño, Guaitarilla  Calle Real Guaitarilla 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pasto Nariño, Imues 
 Carrera 2 # 4-79, Barrio 

Santa Rosa 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Pasto Nariño, Ipiales 
 Carrera 5 Calle 19 A 

Esquina 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Pasto Nariño, Ipiales 
 Carrera 5 Calle 19 A 

Esquina 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Pasto Nariño, Ipiales 
 Carrera 5 Calle 19 A 

Esquina 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Pasto Nariño, Ipiales 
 Carrera 5 Calle 19 A 

Esquina 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Pasto Nariño, Ipiales 
 Carrera 5 Calle 19 A 

Esquina 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Pasto Nariño, Ipiales 
 Carrera 5 Calle 19 A 

Esquina 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Pasto Nariño, Ipiales 
 Carrera 5 Calle 19 A 

Esquina 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Pasto Nariño, Ipiales 
 Carrera 5 Calle 19 A 

Esquina 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Pasto Nariño, La Florida 
 Calle Principal, Edificio 

Antiguo Telecom 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Pasto Nariño, La Llanada 
 Calle 6 N. 4-09, Parque 

Principal 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 
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Pasto Nariño, La Tola 
 Carrera 1, Barrio San 

Cristóbal 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Pasto Nariño, Linares 
 Calle 5 # 2-14, Barrio 

Gólgota 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Pasto 
Nariño, Los Andes 
(Sotomayor) 

 Calle Benavides 
Guerrero, Parque 

Principal 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Pasto Nariño, Mosquera 
 Carrera 8 # 2-30, Barrio 

Las Mercedes 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Pasto Nariño, Nariño  Calle 4 # 2-41 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pasto Nariño, Olaya Herrera  Calle La Virgen 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pasto Nariño, Orito 
 Carrera 8 # 6-47, Barrio 

San Carlos 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Pasto Nariño, Ospina  Calle 4 Carrera 3 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pasto Nariño, Pasto 
 Carrera 22 # 19-16,  

Edificio RIL 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Pasto Nariño, Pasto 
 Carrera 22 # 19-16,  

Edificio RIL 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Pasto Nariño, Pasto 
 Calle 19 # 23-00, Palacio 

De Justicia 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Pasto Nariño, Pasto 
 Calle 19 # 23-00, Palacio 

De Justicia 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Pasto Nariño, Pasto 
 Calle 19 # 23-00, Palacio 

De Justicia 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Pasto Nariño, Pasto 
 Calle 19 # 23-00, Palacio 

De Justicia 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Pasto Nariño, Pasto 
 Calle 19 # 23-00, Palacio 

De Justicia 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Pasto Nariño, Pasto 
 Calle 19 # 23-00, Palacio 

De Justicia 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Pasto Nariño, Pasto 
 Calle 19 # 23-00, Palacio 

De Justicia 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Pasto Nariño, Pasto 
 Calle 19 # 23-00, Palacio 

De Justicia 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Pasto Nariño, Pasto 
 Calle 19 # 23-00, Palacio 

De Justicia 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Pasto Nariño, Pasto 
 Calle 19 # 23-00, Palacio 

De Justicia 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Pasto Nariño, Pasto 
 Carrera 22 # 19 - 52 

Edificio Génova 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Pasto Nariño, Pasto  Carrera 23 # 19-10 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pasto Nariño, Pasto  Carrera 23 # 19-11 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pasto Nariño, Policarpa  Barrio Puerto Nuevo 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pasto Nariño, Policarpa  Barrio Puerto Nuevo 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

http://www.creardecolombia.com.co/
mailto:gerencia@creardecolombia.com.co


  

GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA 

Cra. 43 # 22a - 62 

Pbx: + 57 1 7557330 
Web Site: www.creardecolombia.com.co 

Email: gerencia@creardecolombia.com.co 
Bogotá – Colombia 

Página 21 

 

Pasto Nariño, Potosí  Carrera 3 # 3-15 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pasto Nariño, Providencia 
 Carrera 4 # 3-59, Barrio 

Laureles 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Pasto Nariño, Puerres 
 Calle 7 # 3-42, Barrio 

San Fernando 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Pasto Nariño, Pupiales 
 Calle 3 Entre Carrera 2 Y 

3 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Pasto Nariño, Ricaurte  Carrera 3 # 5-81/83 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pasto Nariño, Samaniego  Calle 3 # 2-06 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pasto Nariño, Samaniego 
 Calle 4 # 2-28 Barrio 

Oriental 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Pasto Nariño, Samaniego 
 Calle 4 # 2-28 Barrio 

Oriental 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Pasto 
Nariño, San Andres De 
Tumaco 

 Calle Mosquera, Palacio 
De Justicia 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pasto 
Nariño, San Andres De 
Tumaco 

 Calle Mosquera, Palacio 
De Justicia 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pasto 
Nariño, San Andres De 
Tumaco 

 Calle Mosquera, Palacio 
De Justicia 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pasto 
Nariño, San Andrés De 
Tumaco 

 Calle Mosquera, Palacio 
De Justicia 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pasto Nariño, San Lorenzo  Calle Corea 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pasto Nariño, San Pablo 
 Carrera 5 # 6-69, Barrio 

El Pino 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Pasto 
Nariño, San Pedro De 
Cartago 

 Calle 3 # 3-03, Barrio 
Porvenir 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pasto Nariño, Sandoná  Carrera 4A # 4-59 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pasto 
Nariño, Santa Barbara 
Iscuande 

 Calle 6 # 3-49, Barrio La 
Esperanza 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pasto Nariño, Sapuyes 
 Carrera 5 # 4-60, Barrio 

La Merced 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Pasto Nariño, Taminango 
 Carrera 4 # 05-03, Barrio 

El Poder 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Pasto Nariño, Tuquerres  Carrera 13 # 16 18 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pasto Nariño, Tuquerres  Carrera 13 # 16 19 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pasto Nariño, Tuquerres  Carrera 13 # 16-18 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 
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Pasto Nariño, Tuquerres  Carrera 13 # 16-19 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pasto 
Nariño, Valle Del 
Guames (La Hormiga) 

 Carrera 7, Barrio La 
Amistad 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pasto Nariño, Villagarzon 
 Carrera 5 # 4-05, Barrio 

Industrial 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Pasto Nariño, Yacuanquer  Carrera 2 # 9-23 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pasto Putumayo, Mocoa 
 Carrera 5 A 10  Esquina, 

Edificio Palacio De 
Justicia 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pasto Putumayo, Mocoa 
 Carrera 5 A 10  Esquina, 

Edificio Palacio De 
Justicia 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pasto Putumayo, Mocoa 
 Carrera 5 A 10  Esquina, 

Edificio Palacio De 
Justicia 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pasto Putumayo, Mocoa 
 Carrera 5 A 10  Esquina, 

Edificio Palacio De 
Justicia 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pasto Putumayo, Mocoa 
 Carrera 5 A 10  Esquina, 

Edificio Palacio De 
Justicia 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pasto Putumayo, Mocoa 
 Carrera 5 A 10  Esquina, 

Edificio Palacio De 
Justicia 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pasto Putumayo, Mocoa 
 Carrera 5 A 10  Esquina, 

Edificio Palacio De 
Justicia 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pasto Putumayo, Puerto Asís  Calle 10 26-35 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pasto 
Putumayo, Puerto 
Leguizamón 

 Carrera 3 # 7 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pasto 
Putumayo, San 
Francisco 

 Carrera 6 # 2-56 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pasto Putumayo, San Miguel  Calle 4 # 6-69, Esquina 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pasto Putumayo, Santiago  Calle 6 # 4-23 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pasto Putumayo, Sibundoy  Calle 16 # 14-30 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pasto Putumayo, Sibundoy 
 Calle 6 # 3-26, Barrio 

Naranjito 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Pasto Putumayo, Villagarzon  Carrera 5 # 4-05 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pasto Putumayo, Mocoa 
 Calle 6 # 6-23, Barrio 

Naranjito 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Tunja Boyacá, Almeida  Carrera 4 # 3-23 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Belén  Carrera 6 # 6-22 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Berbeo  Calle 5 # 2-37 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 
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Tunja Boyacá, Beteitiva  Carrera 4 # 5-07 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Boavita  Carrera 7 # 5-02 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Boyacá 
 Calle 5 # 3-10 Casa de 

la Cultura 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Tunja Boyacá, Briceño  CARRERA 4 # 4-53 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Buenavista  Calle 4 # 4-44 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Busbanza  Carrera 3 # 3-32 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja 
Boyacá, Campo 
Hermoso 

 Carrera 4 # 2-34 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Cerinza  Calle 7 # 5-73 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Chinavita  Carrera 3 # 3-56 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Chiquinquirá 
 Cra 7 No. 14A-21, 
Palacio De Justicia 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Chiquinquirá 
 Cra 7 No. 14A-21, 
Palacio De Justicia 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Chiquinquirá 
 Cra 7 No. 14A-21, 
Palacio De Justicia 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Chiquinquirá 
 Cra 7 No. 14A-21, 
Palacio De Justicia 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Chiquinquirá 
 Cra 7 No. 14A-21, 
Palacio De Justicia 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Chiquinquirá 
 Cra 7 No. 14A-21, 
Palacio De Justicia 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Chiquinquirá 
 Cra 7 No. 14A-21, 
Palacio De Justicia 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Chiquinquirá 
 Cra 7 No. 14A-21, 
Palacio De Justicia 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Chiquinquirá 
 CESPA, Alcaldia 

Municipal  Calle 17 No. 7 
A - 48 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Aquitania   Calle 6 # 6-43 piso 2 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Chíquiza 
 Calle 5 No. 3-25 Piso 2 

Casa Cural San Pedro de 
Iguaque  

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Chiscas  Calle 4 # 4-26 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Chita  Carrera 4 # 3-52 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Chitaraque  Carrera 5 # 2-26 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Chivata  Carrera 4 # 5-42 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Chivor  Carrera 5 # 5-29 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 
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Tunja Boyacá, Ciénega  Carrera 8 # 3-69 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Combita  Carrera 6 # 3-41 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Coper  Calle 5 # 2-20 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Corrales Carrera 3 # 8-203 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja 
 
Boyacá, Covarachia 

Calle 1 No. 2-29 Casa 
Cural 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Cucaita  Calle 7 # 7-79 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Cuitiva  Carrera 4 # 4-02 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Duitama 
 Carrera 15 # 14-23, 

Banco Agrario 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Tunja Boyacá, Duitama 
 Carrera 15 # 14-23, 

Banco Agrario 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Tunja Boyacá, Duitama 
 Carrera 15 # 14-23, 

Banco Agrario 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Tunja Boyacá, Duitama 
 Carrera 15 # 14-23, 

Banco Agrario 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Tunja Boyacá, Duitama 
 Carrera 15 # 14-23, 

Banco Agrario 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Tunja Boyacá, Duitama 
 Carrera 15 # 14-23, 

Banco Agrario 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Tunja Boyacá, Duitama 
 Carrera 15 # 14-23, 

Banco Agrario 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Tunja Boyacá, Duitama 
 Carrera 15 # 14-23, 

Banco Agrario 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Tunja Boyacá, El Espino  Calle 5 # 5-13 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Firavitoba  Calle 7 # 3-05 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Floresta  Carrera 7 # 5-02 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Gachantivá  Carrera 4 # 4-09 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Gámeza 
 Calle 3 # 3-44, Palacio 

Municipal 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Tunja Boyacá, Garagoa 
 Carrera 10 # 8A-43, 
Palacio De Justicia 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Garagoa 
 Carrera 10 # 8A-43, 
Palacio De Justicia 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Arcabuco  Carrera 5 No. 3 - 66 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Guacamayas 
 Carrera 5 # 3-35, Palacio 

Municipal 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Tunja Boyacá, Caldas 
  Carrera 3 número 2-09 

Palacio Municipal 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 
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Tunja Boyacá, El Cocuy   Carrera 3 # 8-20 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Guateque  Carrera 6 # 8-33 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Guayata  Calle 5 # 2-17 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja 
Boyacá, Güicán De La 
Sierra 

 Calle 3 # 5-38 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Iza  Carrera # 4-10 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Jenesano  Carrera 3 A # 6-36 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Jericó  Calle 3 # 2-47 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, La Capilla  calle 3 No. 2-47 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, La Uvita  Carrera 6 # 6-31 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, La Victoria  Calle 2 # 3-122 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja 
Boyacá, 
Labranzagrande 

 Calle 8 # 8-25 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Macanal  Carrera 6 # 3-34 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Maripi  Carrera 5 # 3-30 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Miraflores 
 Carrera 7 # 4-26, 

Despachos Judiciales 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Tunja Boyacá, Miraflores 
  Calle 4 # 8-46, Juzgado 

Familia 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Tunja Boyacá, Mongua  Carrera 5 # 5-60 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Monguí  Carrera 4 # 5-08 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Moniquirá  Carrera 5 # 18-73 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Motavita  Carrera 2 # 2-56 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Muzo  Calle 5 # 6-22 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Nobsa  Carrera 9 Nº 8-57 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Nuevo Colon  Calle 3 # 5-18 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Oicata  Calle 6 # 3-27 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Otanche  Carrera 6 # 6-30 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Pachavita  Carrera 3 # 2-45 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 
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Tunja Boyacá, Paez  Carrera 3B # 3-63 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Paipa   Calle 24 # 20-51 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Paz del Rio  Carrera 3 # 6-20 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Pajarito  Carrera 2 # 4-04 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Panqueaba  Carrera 5 # 4-79 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Pauna  Calle 6 # 6-17 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Paya  Calle 7 # 3-12 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Pesca  Carrera 4 # 5-09 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Pisba 
 Calle 3 # 1-44, Parque 

Principal 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Tunja Boyacá, Quipama  Calle 9 # 6-28 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Ramiriquí  Calle 4 # 6-76 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Ráquira  Carrera 5 # 2-11 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Rondon  Transversal 4 # 6-36 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Saboya 
 Carrera 9 # 6-48, Centro 

Municipal 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Tunja Boyacá, Sáchica  Calle 6 # 3-86 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Samacá   Calle 4 #7-36 Local 102 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, San Eduardo  Calle 5 # 5-62 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja 
Boyacá, San Jose De 
Pare 

 Carrera 3 # 1-63 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja 
Boyacá, San Luis De 
Gaceno 

 Carrera 6 # 4-05 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, San Mateo  Carrera 4 # 3-75 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja 
Boyacá, San Miguel De 
Sema 

 Carrera 7 # 5-35 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja 
Boyacá, San Pablo De 
Borbur 

 Carrera 3 # 2 -06 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Santa Maria 
 Calle 3 # 3-53, Palacio 

Municipal 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Tunja 
Boyacá, Santa Rosa 
De Viterbo 

 Calle 5 # 7-50, Palacio 
De Justicia 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja 
Boyacá, Santa Rosa 
De Viterbo 

 Calle 9 # 4-10 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 
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Tunja 
Boyacá, Santa Rosa 
De Viterbo 

 Calle 9 # 4-10 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Casanare, Recetor   Calle 10a No. 6-52 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Socota   Carrera 3 # 2-78 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Santa Sofia  Calle 4 # 4-41 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Santana  Calle 4 # 4-24 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Sativanorte  Calle 3 #7-2 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Sativasur  Carrera 2 # 3-04 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Siachoque  Carrera 6 # 3-41 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Soata  Calle 11 # 3-62 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Soata  Calle 6 # 5-11 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Socha  Calle 5 # 9-51 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Sogamoso  Calle 11 No. 9-30, Cespa 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Sogamoso 
 Calle 15 # 10-08, Palacio 

De Justicia 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Tunja Boyacá, Sogamoso 
 Calle 15 # 10-08, Palacio 

De Justicia 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Tunja Boyacá, Sogamoso 
 Calle 15 # 10-08, Palacio 

De Justicia 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Tunja Boyacá, Sogamoso 
 Calle 15 # 10-08, Palacio 

De Justicia 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Tunja 
Casanare, Aguazul, 
Calle 9 # 17-49 

  1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja 
Casanare, Hato 
Corozal 

 Calle 12 # 7-121 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Casanare, Orocue Calle  5 # 8-32 (Circuito) 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Casanare, Orocue 
 Carrera 8 # 2A-15 

(Municipal) 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Tunja 
Casanare, Paz De 
Ariporo 

 Carrera 5 # 2-26 
(Familia) 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Sogamoso 
 Carrera 8 # 5-41, 
Ciudadela Chinca 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Sogamoso 
 Carrera 8 # 5-41, 
Ciudadela Chinca 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Sogamoso 
 Carrera 8 # 5-41, 
Ciudadela Chinca 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Sogamoso 
 Carrera 8 # 5-41, 
Ciudadela Chinca 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 
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Tunja Boyacá, Somondoco  Carrera 4 # 2-10 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Sora  Calle 3 # 2-07 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Soraca   Carrera 5 No. 4-46 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Sotaquira  Calle 6 # 7-33 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Susacon  Calle 7 # 3-54 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Sutatenza  Carrera 2 # 2-04 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Tasco  Calle 9 # 4-42 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Tenza  Calle 5 # 5-57 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Tibana  Calle 7 # 4-64 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Tibasosa  Carrera 6A #  2-54 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Tinjacá  Calle 5 # 1A-11 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Tipacoque  Calle 6 # 2-68 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Toca  Calle 5 # 7-38 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Togui  Calle 3 # 3-23 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Tópaga 
 Calle 4 # 4-65, Centro 

Municipio 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Tunja Boyacá, Tota  Carrera 3 # 3-47 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Tunja  Calle 19 # 8-11 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Tunja  Calle 19 # 8-11 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Tunja  Carrera 11 # 17-53 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Tunja  Carrera 11 # 17-53 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Tunja  Carrera 11 # 17-53 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Tunja  Carrera 11 # 17-53 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Tunja  Carrera 11 # 17-53 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Tunja  Carrera 11 # 17-53 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Tunja  Carrera 11 # 17-53 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 
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Tunja Boyacá, Tunja  Carrera 11 # 17-53 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Tunja  Carrera 11 # 17-53 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Tunja  Carrera 11 # 17-53 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Tunja  Carrera 11 # 17-53 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Tunja  Carrera 11 # 17-53 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Tunja  Carrera 11 # 17-53 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Tunja  Carrera 11 # 17-53 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Tunja  Carrera 11 # 17-53 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Casanare, Villanueva 
  Carrera 11 # 7-55 Barrio 

Fundadores 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Tunja Casanare, Yopal 
 Calle 7 No. 19-10-

CESPA 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Tunja Casanare, Yopal  Carrera 14 # 13-60 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Casanare, Yopal  Carrera 14 # 13-60 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Casanare, Yopal  Carrera 14 # 13-60 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Casanare, Yopal  Carrera 14 # 13-60 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Casanare, Yopal  Carrera 14 # 13-60 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Casanare, Yopal  Carrera 14 # 13-60 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Tunja  Carrera 9 # 20-62 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Tunja  Carrera 9 # 20-62 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Tunja  Carrera 9 # 20-62 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Tunja  Carrera 9 # 20-62 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Tunja  Carrera 9 # 20-62 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Tunja  Carrera 9 # 20-62 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Tunja  Carrera 9 # 20-62 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Tunja  Carrera 9 # 20-62 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Tunja  Carrera 9 # 20-62 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 
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Tunja Boyacá, Tunja  Carrera 9 # 20-62 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Tunja  Carrera 9 # 20-62 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Tunja  Carrera 9 # 20-62 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Tunja  Carrera 9 # 20-62 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Tunja  Carrera 9 # 20-62 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Tunja  Carrera 9 # 20-62 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Tunja  Carrera 9 # 20-62 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Tunja  Carrera 9 # 20-62 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Tunja  Carrera 9 # 20-62 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Tunja  Carrera 9 # 20-62 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Tunja  Carrera 9 # 20-62 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Tunja  Carrera 9 # 20-62 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Tunja  Carrera 9 # 20-62 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Tunja  Carrera 9 # 20-62 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Tunja  Carrera 9 # 20-62 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyaca, Tunja 
 CARRERA 9 No. 14B -

16 (Cespa) 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Tunja Boyacá, Tunungua  
Calle 07 No 0-50 Barrio 

Centro 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Tunja Boyacá, Turmeque  Calle 4 # 3-55 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Tuta  Calle 5 # 6-41 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Tutaza  Carrera 3 # 3-17 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Umbita  Calle 6 # 7-34 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja 
Boyacá, 
Ventaquemada 

 Calle 4 # 3-17 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Villa De Leyva  Transversal 10 # 9-59 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Villa De Leyva  Transversal 10 # 9-59 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Viracacha  Carrera 6 # 4-37 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 
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Tunja Boyacá, Zetaquira  Carrera 3 # 2-08 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Casanare, Chameza  Carrera 5 # 10-68 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Casanare, La Salina  Carrera 5 # 2-20 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Casanare, Mani  Carrera 2 # 16-62 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Casanare, Monterrey  Calle 16 # 8 66 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Casanare, Monterrey  Carrera 6 # 16-65 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Casanare, Nunchia  Carrera 5 # 6-39 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Boyacá, Sutamarchan  Carrera 2 # 2-04 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja 
Casanare, Paz De 
Ariporo 

 Calle 10 # 9-51 
(despachos) 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Casanare, Pore  Calle 3 # 17-23 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Casanare, Sabanalarga  Calle 5 # 5-35 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Casanare, Sacama 
 Calle 3 # 8-51, Palacio 

Municipal 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Tunja 
Casanare, San Luis De 
Palenque 

 Carrera 7 # 2-18 Barrio 
El Centro 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Casanare, Tamara  Carrera 11 # 4-27 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Casanare, Tauramena 
 Calle 5 # 14-12, Edificio 

Administrativo 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Tunja Casanare, Trinidad  Calle 7 # 01-50 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Casanare, Yopal  Carrera 14 # 13-60 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Casanare, Yopal  Carrera 14 # 13-60 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Casanare, Yopal  Carrera 14 # 13-60 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Casanare, Yopal  Carrera 14 # 13-61 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Tunja Casanare, Yopal  Carrera 14 # 13-62 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pereira Risaralda, Pereira 
 Calle 41 Con Carrera 7 

Y 8 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Pereira Risaralda, Pereira 
 Calle 41 Con Carrera 7 

Y 8 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 
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Pereira 
Risaralda, 
Dosquebradas 

 Cam Dosquebradas 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pereira 
Risaralda, 
Dosquebradas 

 Cam Dosquebradas 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pereira Risaralda, Pereira  Palacio De Justicia 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pereira Risaralda, Pereira  Palacio De Justicia 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pereira Risaralda, Pereira  Palacio De Justicia 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pereira Risaralda, Pereira  Carrera 7 # 30-20 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pereira Risaralda, Pereira  Carrera 7 # 30-20 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pereira Risaralda, Pereira 
 Calle 41 Con Carrera 7 

Y 8 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Pereira Risaralda, Pereira 
 Calle 41 Con Carrera 7 

Y 8 
1 SI NO 

EN PROCESO DE 
INSTALACION 

Pereira Risaralda, Pereira  Carrera 7 # 30-20 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pereira Risaralda, Pereira  Carrera 7 # 30-20 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pereira Risaralda, Pereira 
 Carrera 8 # 43-77, 
Palacio De Justicia 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pereira Risaralda, Pereira 
 Carrera 8 # 43-77, 
Palacio De Justicia 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pereira Risaralda, Pereira 
 Carrera 8 # 43-77, 
Palacio De Justicia 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pereira Risaralda, Pereira 
 Carrera 8 # 43-77, 
Palacio De Justicia 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pereira Risaralda, Pereira 
 Carrera 8 # 43-77, 
Palacio De Justicia 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pereira Risaralda, Pereira 
 Carrera 8 # 43-77, 
Palacio De Justicia 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 
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Pereira Risaralda, Pereira 
 Carrera 8 # 43-77, 
Palacio De Justicia 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pereira Risaralda, Pereira 
 Carrera 8 # 43-77, 
Palacio De Justicia 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pereira Risaralda, Pereira 
 Carrera 8 # 43-77, 
Palacio De Justicia 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pereira Risaralda, Pereira 
 Carrera 8 # 43-77, 
Palacio De Justicia 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pereira Risaralda, Pereira 
 Carrera 8 # 43-77, 
Palacio De Justicia 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pereira Risaralda, Pereira 
 Carrera 8 # 43-77, 
Palacio De Justicia 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pereira Risaralda, Pereira 
 Carrera 8 # 43-77, 
Palacio De Justicia 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pereira Risaralda, Pereira 
 Carrera 8 # 43-77, 
Palacio De Justicia 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pereira Risaralda, Pereira 
 Carrera 8 # 43-77, 
Palacio De Justicia 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pereira Risaralda, Pereira 
 Carrera 8 # 43-77, 
Palacio De Justicia 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pereira Risaralda, Pereira 
 Carrera 8 # 43-77, 
Palacio De Justicia 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pereira Risaralda, Pereira 
 Carrera 8 # 43-77, 
Palacio De Justicia 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pereira Risaralda, Pereira 
 Carrera 8 # 43-77, 
Palacio De Justicia 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pereira Risaralda, Pereira 
 Carrera 8 # 43-77, 
Palacio De Justicia 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pereira Risaralda, Pereira 
 Carrera 8 # 43-77, 
Palacio De Justicia 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pereira Risaralda, Pereira 
 Carrera 8 # 43-77, 
Palacio De Justicia 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pereira Risaralda, Pereira 
 Carrera 8 # 43-77, 
Palacio De Justicia 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 
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Pereira Risaralda, Pereira 
 Carrera 8 # 43-77, 
Palacio De Justicia 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pereira Risaralda, Pereira 
 Carrera 8 # 43-77, 
Palacio De Justicia 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pereira Risaralda, Quinchía 
 Carrera 6 # Calle 9, 
Palacio De Justicia 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pereira 
Risaralda, Santa Rosa 
De Cabal 

 Calle 41 Con Carrera 7 
Y 8 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pereira 
Risaralda, Santa Rosa 
De Cabal 

 Carrera 14 Calle 2 
Esquina 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Pereira Risaralda, Pereira  Carrera 4 # 20-56 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

armenia Quindío, Armenia  Calle 20 # 14-15 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

armenia Quindío, Armenia  Calle 20 # 14-15 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

armenia Quindío, Armenia  Calle 20 # 14-15 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

armenia Quindío, Armenia  Calle 20 # 14-15 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

armenia Quindío, Armenia  Calle 20 # 14-15 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

armenia Quindío, Armenia  Calle 20 # 14-15 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

armenia Quindío, Armenia  Calle 20 # 14-15 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

armenia Quindío, Armenia  Calle 20 # 14-15 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

armenia Quindío, Armenia  Calle 20 # 14-15 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

armenia Quindío, Armenia  Calle 20 # 14-15 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

armenia Quindío, Armenia  Calle 20 # 14-15 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 
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armenia Quindío, Armenia  Calle 20 # 14-15 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

armenia Quindío, Armenia  Carrera 12 # 20-63 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

armenia Quindío, Armenia  Carrera 12 # 20-63 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

armenia Quindío, Armenia  Carrera 12 # 20-63 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

armenia Quindío, Armenia  Carrera 12 # 20-63 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

armenia Quindío, Armenia  Carrera 12 # 20-63 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

armenia Quindío, Armenia  Carrera 12 # 20-63 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

armenia Quindío, Armenia  Carrera 12 # 20-63 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

armenia Quindío, Armenia  Carrera 12 # 20-63 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

armenia Quindío, Armenia  Carrera 12 # 20-63 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

armenia Quindío, Armenia  Carrera 12 # 20-63 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

armenia Quindío, Armenia  Carrera 12 # 20-63 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

armenia Quindío, Armenia  Carrera 12 # 20-63 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

armenia Quindío, Armenia  Carrera 12 # 20-63 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

armenia Quindío, Armenia  Carrera 12 # 20-63 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

armenia Quindío, Armenia  Carrera 12 # 20-63 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

armenia Quindío, Armenia  Carrera 12 # 20-63 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 
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armenia Quindío, Armenia  Carrera 12 # 20-63 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

armenia Quindío, Armenia  Carrera 12 # 20-63 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

armenia Quindío, Armenia  Carrera 12 # 20-63 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

armenia Quindío, Armenia 
 Calle 5 # 22-67, Avenida 
Los Camellos 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

armenia Quindío, Armenia 
 Calle 5 # 22-67, Avenida 
Los Camellos 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

armenia Quindío, Armenia 
 Calle 5 # 22-67, Avenida 
Los Camellos 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

armenia Quindío, Armenia 
 Calle 5 # 22-67, Avenida 
Los Camellos 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

armenia Quindío, Buenavista  Calle 2 # 3-28 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

armenia Quindío, Calarcá  Carrera 23 # 39-22 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

armenia Quindío, Calarcá  Carrera 23 # 39-22 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

armenia Quindío, Calarcá  Carrera 24 # 42-14 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

armenia Quindío, Circasia  Carrera 14 # 6-37 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

armenia Quindío, Circasia  Carrera 14 # 6-37 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

armenia Quindío, Cordoba  Calle 14 # 10-47 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

armenia Quindío, Finlandia  Calle 4 # 4-36 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

armenia Quindío, Génova  Carrera 12 # 25-60 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

armenia Quindío, La Tebaida 
 Carrera 6 # 12-27, 
Alcaldía Municipal 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 
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armenia Quindío, Montenegro  Carrera 5 # 17-10 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

armenia Quindío, Pijao  Carrera 5 # 10-35 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

armenia Quindío, Quimbaya 
 Carrera 6 Calle 12 
Esquina 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

armenia Quindío, Salento  Calle 3 # 3-33 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Medellín - 
Choco 

Choco, Carmen del 
Darien 

 Centro 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Medellín Choco Choco, Bahía Solano 

 Palacio Municipal Bahía 
Solano Barrio Panquiaco, 
Frente Al Parque 
Principal 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Medellín Choco Choco, Istmina 
 - Calle 32 Nro.8-16 B/ 
cubis-divino-niño 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Medellín Choco Choco, Belen de Bajira  
 Calle Principal Juzgado 
Promiscuo Mpal 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Medellín Choco Choco, Bojaya 
 Calle Principal Juzgado 
Promiscuo Mpal  

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Medellín Choco Choco, Quibdó 
 Calle 24 # 1-30, Palacio 
de Justicia 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Medellín Choco Choco, Quibdó 
 Calle 24 # 1-30, Palacio 
de Justicia 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Medellín Choco Choco, Quibdó 
 Calle 24 # 1-30, Palacio 
de Justicia 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Medellín Choco Choco, Quibdó 
 Calle 24 # 1-30, Palacio 
de Justicia 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Medellín Choco Choco, Quibdó 
 Calle 24 # 1-30, Palacio 
de Justicia 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Medellín Choco Choco, Quibdó 
 Calle 24 # 1-30, Palacio 
de Justicia 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Medellín Choco Choco, Quibdó 
 Calle 24 # 1-30, Palacio 
de Justicia 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Medellín Choco Choco, Quibdó 
 Calle 24 # 1-30, Palacio 
de Justicia 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Medellín Choco Choco, Quibdó 
 Calle 24 # 1-30, Palacio 
de Justicia 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Medellín Choco Choco, Quibdó 
 Calle 24 # 1-30, Palacio 
de Justicia 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Medellín Choco Choco, Carmen 
 de Atrato - B/SANTA 
TERESA # 5-78 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 
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Medellín Choco Choco, Novita  Calle Principal 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Medellín Choco Choco, Bajo baudo 
 - B/Trinidad Calle 
Principal/Palacio Mupal 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Medellín Choco Choco, Rio Sucio 
 Palacio Justicia - 
BARRIO MAQUENT 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Medellín Choco Choco, Bajo baudo 
 - B/Trinidad Calle 
Principal/Palacio Mupal 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Villavicencio Meta, Puerto Lopez 
 Calle 5 No 6 -76 Piso 2 
Barrio Centro  

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Villavicencio Meta, Mesetas  Carrera 7 # 6-50 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Villavicencio Meta, Villavicencio 
 Carrera 29 # 33 B-79, 
Palacio De Justicia 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Villavicencio Meta, Villavicencio 
 Carrera 29 # 33 B-79, 
Palacio De Justicia 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Villavicencio Meta, Guamal  Carrera 7 No.14-23 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Villavicencio 
Meta, San Juan De 
Arama 

 Carrera 9 # 11-25 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Villavicencio Guaviare, El Retorno  Carrera 11 # 10-62 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Villavicencio Vaupés, Taraira 
 Juzgado Promiscuo 
Municipal, Carrera 5 # 3 - 
36 Palacio Municipal 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Villavicencio Meta, Puerto Lleras  Carrera 5 No  9 - 04 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Villavicencio 
Guaviare, San Jose del 
Guaviare 

 Transversal 2 # 12-84 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Villavicencio 
Guaviare, San Jose del 
Guaviare 

 Transversal 2 # 12-84 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Villavicencio Meta, Acacias  Carrera 20 # 13-42 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Villavicencio Meta, Acacias  Carrera 20 # 13-42 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 
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Villavicencio Meta, Acacias  Carrera 20 # 13-42 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Villavicencio Meta, Acacias  Carrera 20 # 13-42 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Villavicencio Meta, Acacias  Carrera 20 # 13-42 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Villavicencio Meta, Castilla La Nueva  Carrera 7 # 6-44 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Villavicencio Meta, Cubarral  Carrera 9 # 8-12 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Villavicencio Meta, Cumaral 
 Carrera 22 # 12-93 
Barrio Triunfo 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Villavicencio Meta, El Castillo  Calle 12 # 7-85 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Villavicencio Meta, La Uribe,  
Calle 5 No. 7-23-25-27 
Barrio Centro 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Villavicencio Meta, Granada  Calle 15 # 24-16 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Villavicencio Meta, Granada  Calle 15 # 24-16 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Villavicencio Meta, Puerto Carreño 
 calle 15 No. 13 - 30, 
Barrio La Primavera 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Villavicencio Meta, Puerto Gaitán  Carrera 14 # 8-15 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Villavicencio Meta, La Macarena 
 Carrera 6 No. 5-15 
Barrio Antonio Nariño 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Villavicencio Guainía, Inirida 
  Calle 26 A No 11-15  
Palacio de Justicia 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Villavicencio Meta, Puerto Concordia  Carrera 3 # 7-80 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Villavicencio Meta, Lejanías   Carrera 14 No.25-27 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Villavicencio Meta, Villavicencio 
 Carrera 29 # 33 B-79, 
Palacio De Justicia 

29 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 
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Villavicencio Meta, Villavicencio 
Calle 36 No. 29-35/45 
San Isidro 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Villavicencio Meta, Villavicencio 
Calle 36 No. 29-35/45 
San Isidro 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cartagena  
Bolivar, Cartagena  de 
Indias 

 Avenida Daniel Lemaitre 
# 9 -45, Edificio Banco 
Del Estado 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cartagena  
Bolivar, Cartagena  de 
Indias 

 Avenida Daniel Lemaitre 
# 9 -45, Edificio Banco 
Del Estado 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cartagena  
Bolivar, Cartagena  de 
Indias 

 Carrera 65 #30-35, 
esquina, barrio Las 
Delicias, manzana C 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cartagena  
Bolivar, Cartagena  de 
Indias 

 Carrera 65 #30-35, 
esquina, barrio Las 
Delicias, manzana C 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cartagena  
Bolivar, Cartagena  de 
Indias 

 Carrera 65 #30-35, 
esquina, barrio Las 
Delicias, manzana C 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cartagena  
Bolivar, Cartagena  de 
Indias 

 Carrera 65 #30-35, 
esquina, barrio Las 
Delicias, manzana C 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cartagena  
Bolivar, Cartagena  de 
Indias 

 Calle 32 # 10-129  
Telecartagena 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cartagena  
Bolivar, Cartagena  de 
Indias 

 Calle 32 # 10-129  
Telecartagena 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cartagena  
Bolivar, Cartagena  de 
Indias 

 Calle 32 # 10-129  
Telecartagena 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cartagena  
Bolivar, Cartagena  de 
Indias 

 Calle 32 # 10-129  
Telecartagena 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cartagena  
Bolivar, Cartagena  de 
Indias 

 Calle 32 # 10-129  
Telecartagena 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cartagena  
Bolivar, Cartagena  de 
Indias 

 Calle 32 # 10-129  
Telecartagena 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cartagena  
Bolivar, Cartagena  de 
Indias 

 Calle 32 # 18C-175, 
Sector El Espinal - Maria 
Auxiliadora 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cartagena  
Bolivar, Cartagena  de 
Indias 

 Calle 32 # 18C-175, 
Sector El Espinal - Maria 
Auxiliadora 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 
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Cartagena  
Bolivar, Cartagena  de 
Indias 

 Calle 32 # 18C-175, 
Sector El Espinal - Maria 
Auxiliadora 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cartagena  
Bolivar, Cartagena  de 
Indias 

 Calle 32 # 18C-175, 
Sector El Espinal - Maria 
Auxiliadora 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cartagena  
Bolivar, Cartagena  de 
Indias 

 Calle 32 # 18C-175, 
Sector El Espinal - Maria 
Auxiliadora 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cartagena  
Bolivar, Cartagena  de 
Indias 

 Calle 32 # 18C-175, 
Sector El Espinal - Maria 
Auxiliadora 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cartagena  
Bolivar, Cartagena  de 
Indias 

 Calle 32 # 18C-175, 
Sector El Espinal - Maria 
Auxiliadora 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cartagena  
Bolivar, Cartagena  de 
Indias 

 Calle 32 # 18C-175, 
Sector El Espinal - Maria 
Auxiliadora 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cartagena  
Bolivar, Cartagena  de 
Indias 

 Calle 32 # 18C-175, 
Sector El Espinal - Maria 
Auxiliadora 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cartagena  
Bolivar, Cartagena  de 
Indias 

 Calle 33 # 8-25, Edificio 
Nacional 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cartagena  
Bolivar, Cartagena  de 
Indias 

 Calle 33 # 8-25, Edificio 
Nacional 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cartagena  
Bolivar, Cartagena  de 
Indias 

 Calle 33 # 8-25, Edificio 
Nacional 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cartagena  
Bolivar, Cartagena  de 
Indias 

 Calle 33 # 8-25, Edificio 
Nacional 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cartagena  
Bolivar, Cartagena  de 
Indias 

 Calle 33 # 8-25, Edificio 
Nacional 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cartagena  
Bolivar, Cartagena  de 
Indias 

 Calle 33 # 8-25, Edificio 
Nacional 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cartagena  
Bolivar, Cartagena  de 
Indias 

 Calle de La Inquisición # 
3-49, Edificio Kalahari 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cartagena  
Bolivar, Cartagena  de 
Indias 

 Carrera 11 # 32A-62- 
Cajanal - Plaza Bencos 
Bioho 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cartagena  
Bolivar, Cartagena  de 
Indias 

 Carrera 11 # 32A-62- 
Cajanal - Plaza Bencos 
Bioho 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cartagena  
Bolivar, Cartagena  de 
Indias 

 Carrera 11 # 32A-62- 
Cajanal - Plaza Bencos 
Bioho 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 
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Cartagena  
Bolivar, Cartagena  de 
Indias 

 Carrera 11 # 32A-62- 
Cajanal - Plaza Bencos 
Bioho 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cartagena  
Bolivar, Cartagena  de 
Indias 

 Carrera 11 # 32A-62- 
Cajanal - Plaza Bencos 
Bioho 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cartagena  
Bolivar, Cartagena  de 
Indias 

 Carrera 11 # 32A-62- 
Cajanal - Plaza Bencos 
Bioho 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cartagena  
Bolivar, Cartagena  de 
Indias 

 Carrera 11 # 32A-62- 
Cajanal - Plaza Bencos 
Bioho 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cartagena  
Bolivar, Cartagena  de 
Indias 

 Carrera 11 # 32A-62- 
Cajanal - Plaza Bencos 
Bioho 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cartagena  
Bolivar, Cartagena  de 
Indias 

 Carrera 11 # 32A-62- 
Cajanal - Plaza Bencos 
Bioho 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cartagena  
Bolivar, Cartagena  de 
Indias 

 Carrera 11 # 32A-62- 
Cajanal - Plaza Bencos 
Bioho 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cartagena  
Bolivar, Cartagena  de 
Indias 

 Carrera 11 Calle 60 # 5-
191, Casa De Justica 
Cañafote 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cartagena  
Bolivar, Cartagena  de 
Indias 

 Carrera 11 Calle 60 # 5-
191, Casa De Justica 
Cañafote 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cartagena  
Bolivar, Cartagena  de 
Indias 

 Carrera 5 # 36-127, 
Edificio Cuartel Del Fijo 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cartagena  
Bolivar, Cartagena  de 
Indias 

 Carrera 5 # 36-127, 
Edificio Cuartel Del Fijo 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cartagena  
Bolivar, Cartagena  de 
Indias 

 Carrera 5 # 36-127, 
Edificio Cuartel Del Fijo 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cartagena  
Bolivar, Cartagena  de 
Indias 

 Carrera 5 # 36-127, 
Edificio Cuartel Del Fijo 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cartagena  
Bolivar, Cartagena  de 
Indias 

 Carrera 5 # 36-127, 
Edificio Cuartel Del Fijo 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cartagena  
Bolivar, Cartagena  de 
Indias 

 Carrera 5 # 36-127, 
Edificio Cuartel Del Fijo 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cartagena  
Bolivar, Cartagena  de 
Indias 

 Carrera 5 # 36-127, 
Edificio Cuartel Del Fijo 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cartagena  
Bolivar, Cartagena  de 
Indias 

 Carrera 5 # 36-127, 
Edificio Cuartel Del Fijo 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 
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Cartagena  
Bolivar, Cartagena  de 
Indias 

 Carrera 5 # 36-127, 
Edificio Cuartel Del Fijo 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cartagena  
Bolivar, Cartagena  de 
Indias 

 Carrera 5 # 36-127, 
Edificio Cuartel Del Fijo 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cartagena  
Bolivar, Cartagena  de 
Indias 

 Carrera 5 # 36-127, 
Edificio Cuartel Del Fijo 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cartagena  
Bolivar, Cartagena  de 
Indias 

 Carrera 5 # 36-127, 
Edificio Cuartel Del Fijo 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cartagena  
Bolivar, Cartagena  de 
Indias 

 Carrera 5 # 36-127, 
Edificio Cuartel Del Fijo 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cartagena  
Bolivar, Cartagena  de 
Indias 

 Carrera 5 # 36-127, 
Edificio Cuartel Del Fijo 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cartagena  
Bolivar, Cartagena  de 
Indias 

 Carrera 5 # 36-127, 
Edificio Cuartel Del Fijo 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cartagena  Bolivar, Maria La Baja 
 Carrera 14 # 20-26, 
Palacio De Justicia 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cartagena  Bolivar, San Estanislao 
 Calle 20 N # 17-180 
Calle El Carmen 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cartagena  Bolivar, Turbana  Calle Cachencho 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cartagena  Bolivar, Villanueva 
 Calle 14 No.15-95, Plaza 
Principal, Palacio 
Municipal 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cartagena  

Archipiélago De San 
Andres, Providencia Y 
Santa Catalina, San 
Andres 

 Avenida Libertadores # 
2A- 106 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cartagena  

Archipiélago De San 
Andres, Providencia Y 
Santa Catalina, San 
Andres 

 Avenida Libertadores # 
2A- 107 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cartagena  Bolivar, Arroyohondo  Calle 3 # 2-73 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cartagena  Bolivar, Calamar  Carrera 4 # 1-103 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cartagena  Bolivar, Magangué  Calle 16 # 3-10, Edificio 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 
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Cartagena  Bolivar, Magangué  Calle 16 # 3-10, Edificio 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cartagena  Bolivar, Mompós  Carrera 2 # 17A-01 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cartagena  Bolivar, Mompós  Carrera 2 # 17A-02 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cartagena  Bolivar, Morales 
 Carrera 2 # 17-05, 
Palacio Municipal 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cartagena  Bolivar, San Jacinto  Calle 21 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cartagena  
Bolivar, San Juan 
Nepomuceno 

 Carrera 12 # 8-03 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cartagena  Bolivar, Simiti  Palacio De Justicia 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cartagena  Bolivar, Simiti  Palacio De Justicia 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Cartagena  Bolivar, Simiti  Palacio De Justicia 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Montería Cordoba, Ayapel  Calle 9 # 8A-08 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Montería Cordoba, Cerete 
 Calle 12 # 11-14, Calle 
Del Carmen 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Montería Cordoba, Cerete 
 Calle 12 # 11-14, Calle 
Del Carmen 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Montería Cordoba, Chinú  Carrera 9 # 15, Esquina 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Montería 
Cordoba, Ciénaga De 
Oro 

 Carrera 15 # 4-30 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Montería Cordoba, Cotorra 
 Calle 15 Barrio Santa 
Lua 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Montería Cordoba, Los Cordobas  Parque Principal 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Montería Cordoba, Montería 
 Calle 24 # 13-80, Edificio 
Isla Center 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 
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Montería Cordoba, Montería 
 Calle 24 # 13-80, Edificio 
Isla Center 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Montería Cordoba, Montería 
 Calle 24 # 13-80, Edificio 
Isla Center 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Montería Cordoba, Montería 
 Calle 24 # 13-80, Edificio 
Isla Center 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Montería Cordoba, Montería 
Carrera 6 No. 61-44, 
Barrio La Castellana, 
Edificio “Elite” 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Montería Cordoba, Montería 
Carrera 6 No. 61-44, 
Barrio La Castellana, 
Edificio “Elite” 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Montería Cordoba, Montería 
Carrera 6 No. 61-44, 
Barrio La Castellana, 
Edificio “Elite” 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Montería Cordoba, Montería 
Carrera 6 No. 61-44, 
Barrio La Castellana, 
Edificio “Elite” 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Montería Cordoba, Montería 
Carrera 6 No. 61-44, 
Barrio La Castellana, 
Edificio “Elite” 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Montería Cordoba, Montería 
Carrera 6 No. 61-44, 
Barrio La Castellana, 
Edificio “Elite” 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Montería Cordoba, Montería 
Carrera 6 No. 61-44, 
Barrio La Castellana, 
Edificio “Elite” 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Montería Cordoba, Montería 
Carrera 6 No. 61-44, 
Barrio La Castellana, 
Edificio “Elite” 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Montería Cordoba, Montería 
Carrera 6 No. 61-44, 
Barrio La Castellana, 
Edificio “Elite” 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Montería Cordoba, Montería 
Carrera 6 No. 61-44, 
Barrio La Castellana, 
Edificio “Elite” 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Montería Cordoba, Montería 
Carrera 6 No. 61-44, 
Barrio La Castellana, 
Edificio “Elite” 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Montería Cordoba, Montería 
Carrera 6 No. 61-44, 
Barrio La Castellana, 
Edificio “Elite” 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Montería Cordoba, Montería 
Calle 30 Cra 3 esquina. 
Edificio La Cordobesa 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Montería Cordoba, Montería 
Calle 30 Cra 3 esquina. 
Edificio La Cordobesa 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 
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Montería Cordoba, Montería 
Calle 30 Cra 3 esquina. 
Edificio La Cordobesa 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Montería Cordoba, Montería 
Calle 30 Cra 3 esquina. 
Edificio La Cordobesa 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Montería Cordoba, Montería 
 Calle 32 # 7-06, Edificio 
Margui 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Montería Cordoba, Montería 
 Calle 32 # 7-06, Edificio 
Margui 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Montería Cordoba, Montería  Carrera 4 # 33-72 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Montería Cordoba, Montería  Carrera 4 # 33-72 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Montería Cordoba, Moñitos  Carrera 4 # 24-23 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Montería Cordoba, Planeta Rica  Calle 18 # 19-50 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Montería Cordoba, Planeta Rica  Calle 18 # 19-50 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Montería Cordoba, Planeta Rica  Calle 18 # 19-50 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Montería 
Cordoba, Puerto 
Libertador 

 Calle 7 # 8-22 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Montería Cordoba, Purísima  Carrera 7 # 7-23 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Montería Cordoba, San Antero 
 Carrera 14 # 13G-05, 
Barrio Polonorte 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Montería 
Cordoba, San Bernardo 
Del Viento 

 Calle 8 # 5-35, Barrio La 
Cruz 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Montería Cordoba, San Carlos  Carrera 4 # 10-35 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Montería 
Cordoba, San Jose De 
Ure 

 Calle 5 B # 03 02 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Montería Cordoba, San Pelayo 
 Calle 6 # 7-43, Avenida 
La Santa 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 
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Montería Cordoba, Tierra Alta  Carrera 15 # 3-25 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Montería Cordoba, Montelibano  Calle 17 # 3-140 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Montería Cordoba, Lorica  Carrera 20# 4-59 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Montería Cordoba, Sahagún  Calle 15# 7-05 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Montería Cordoba, Valencia  Calle # 11 Carrera 15 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Popayán Cauca, Puerto Tejada  Calle 20 # 21-64 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Popayán Cauca, Puerto Tejada  Calle 20 # 21-64 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Popayán Cauca, Puerto Tejada  Calle 20 # 21-64 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Popayán Cauca, Santa Rosa  Calle 5 # 5-05 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Popayán 
Cauca, Santander De 
Quilichao 

 Calle 3 # 8-29 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Popayán 
Cauca, Santander De 
Quilichao 

 Calle 3 # 8-29 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Popayán 
Cauca, Santander De 
Quilichao 

 Calle 3 # 8-29 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Popayán 
Cauca, Santander De 
Quilichao 

 Calle 3 # 8-29 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Popayán 
Cauca, Santander De 
Quilichao 

 Calle 3 # 8-29 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Popayán Cauca, Patía (El Bordo) 
 Calle 5 Carrera 3 
Esquina 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Popayán Cauca, Patía (El Bordo) 
 Calle 5 Carrera 3 
Esquina 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Popayán Cauca, Patía (El Bordo) 
 Calle 5 Carrera 3 
Esquina 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 
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Popayán Cauca, Patía (El Bordo) 
 Calle 5 Carrera 3 
Esquina 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Popayán Cauca, Almaguer 
 Calle 5 # 5 Esquina, 
Barrio Altillo 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Popayán Cauca, Argelia  Carrera 3 # 2-17 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Popayán Cauca, Balboa  Calle 6 # 3-28 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Popayán Cauca, Buenos Aires  Carrera 4 # 2-96 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Popayán Cauca, Cajibío  Carrera 3 # 4-05 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Popayán Cauca, Cajibío  Carrera 3 # 4-05 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Popayán Cauca, Caldono  Carrera 3 # 3-02 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Popayán Cauca, Caloto  Carrera 5 10-35 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Popayán Cauca, Caloto  Carrera 5 10-35 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Popayán Cauca, Corinto  Calle 6 # 9-35 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Popayán Cauca, El Tambo 
 Carrera 4, Barrio Rivera 
Escobar 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Popayán Cauca, Guachené  Calle 4 # 5-43 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Popayán Cauca, Guapi 
 Carrera 2, Barrio La 
Esperanza Palacio De 
Justicia 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Popayán Cauca, La Sierra  Carrera 3 # 7-59/61 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Popayán Cauca, La Vega  Calle 3 # 6-60 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Popayán Cauca, Lopez De Micay 
 Carrera 2 # 5-07, Palacio 
Municipal 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 
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Popayán Cauca, Morales  Carrera 1B # 4B-07 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Popayán Cauca, Padilla  Carrera 3 # 8-01 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Popayán Cauca, Paez  Carrera 3 # 4-01 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Popayán Cauca, Patía (El Bordo)  Carrera 5 # 4-46 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Popayán Cauca, Patía (El Bordo)  Carrera 5 # 4-46 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Popayán Cauca, Patía (El Bordo)  Carrera 5 # 4-46 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Popayán Cauca, Patía (El Bordo)  Carrera 5 # 4-46 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Popayán Cauca, Piendamo  Carrera 7 A # 9-26 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Popayán Cauca, Piendamo  Carrera 7 A # 9-26 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Popayán Cauca, Popayán  Calle 2 # 4-11-Canencio 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Popayán Cauca, Popayán  Calle 2 # 4-11-Canencio 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Popayán Cauca, Popayán  Calle 2 # 4-11-Canencio 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Popayán Cauca, Popayán  Calle 2 # 4-11-Canencio 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Popayán Cauca, Popayán  Calle 2 # 4-11-Canencio 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Popayán Cauca, Popayán  Calle 2 # 4-11-Canencio 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Popayán Cauca, Popayán  Calle 2 # 4-11-Canencio 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Popayán Cauca, Popayán  Calle 2 # 4-11-Canencio 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 
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Popayán Cauca, Popayán  Calle 2 # 4-57 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Popayán Cauca, Popayán  Calle 3 # 3-31 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Popayán Cauca, Popayán  Calle 3 # 3-31 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Popayán Cauca, Popayán  Calle 3 # 3-31 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Popayán Cauca, Popayán  Calle 3 # 3-31 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Popayán Cauca, Popayán  Calle 3 # 3-31 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Popayán Cauca, Popayán  Calle 5A # 1-11 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Popayán Cauca, Popayán  Calle 5A # 1-11 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Popayán Cauca, Popayán  Calle 8 # 10-00 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Popayán Cauca, Popayán  Calle 8 # 10-00 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Popayán Cauca, Popayán  Calle 8 # 10-00 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Popayán Cauca, Popayán  Calle 8 # 10-00 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Popayán Cauca, Popayán  Calle 8 # 10-00 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Popayán Cauca, Popayán  Calle 8 # 10-00 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Popayán Cauca, Popayán  Calle 8 # 10-00 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Popayán Cauca, Popayán  Calle 8 # 10-00 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Popayán Cauca, Popayán  Calle 8 # 10-00 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

http://www.creardecolombia.com.co/
mailto:gerencia@creardecolombia.com.co


  

GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA 

Cra. 43 # 22a - 62 

Pbx: + 57 1 7557330 
Web Site: www.creardecolombia.com.co 

Email: gerencia@creardecolombia.com.co 
Bogotá – Colombia 

Página 51 

 

Popayán Cauca, Popayán  Calle 8 # 10-00 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Popayán Cauca, Popayán  Calle 8 # 10-00 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Popayán Cauca, Popayán  Calle 8 # 10-00 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Popayán Cauca, Popayán  Calle 8 # 10-00 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Popayán Cauca, Popayán  Calle 8 # 10-00 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Popayán Cauca, Popayán  Calle 8 # 10-00 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Popayán Cauca, Popayán  Calle 8 # 10-00 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Popayán Cauca, Popayán  Calle 8 # 10-00 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Popayán Cauca, Purace  Calle 4 # 2-40/46 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Popayán Cauca, Rosas 
 Carrera 3 # 8-46, Barrio 
Belén 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Popayán Cauca, Silvia  Carrera 2 # 13-64 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Popayán Cauca, Silvia  Carrera 2 # 13-64 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Popayán Cauca, Silvia  Carrera 2 # 13-64 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Popayán Cauca, Timbío  Carrera 17 # 18-18 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Popayán Cauca, Timbío  Carrera 17 # 18-18 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Popayán Cauca, Toribio 
 Calle 3 # 5-06, Barrio 1 
De Mayo 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Popayán Cauca, Bolivar,  
Calle 5 No 6-58, Palacio 
de Justicia 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 
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Popayán Cauca, Villa Rica  Carrera 8 # 3-04 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Sincelejo Sucre, Sincelejo  Calle 22 No. 16-40 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Sincelejo Sucre, Sincelejo  Calle 22 No. 16-40 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Sincelejo Sucre, Sincelejo  Calle 22 No. 16-40 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Sincelejo Sucre, Sincelejo  Calle 22 No. 16-40 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Sincelejo Sucre, Sincelejo  Calle 22 No. 16-40 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Sincelejo Sucre, Corozal 
 Calle 28 No. 26-30 
Palacio de Justicia 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Sincelejo Sucre, Sincé 
 Carrera 9 No. 11-70 
Palacio de Justicia 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Sincelejo Sucre, San Marcos 
 Calle 18 No. 24-56 
Palacio de Justicia 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Sincelejo Sucre, San Onofre 
 Calle 19 No. 18-60 
Juzgado 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Sincelejo Sucre, Sucre 
 Calle 9 No. 3-04 Palacio 
de Justicia 

1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

Sincelejo 
Sucre, San Benito De 
Abad 

 Carrera 13 # 12-55B 1 SI NO 
EN PROCESO DE 

INSTALACION 

 

 

 Avance de entregas e Instalaciones con Novedades de video proyectores   

 

 

CIUDAD DEPARTAMENTO ZONA CANTIDAD 
 

ENTREGADOS 
SI / NO 

INSTALADA 
OBSERVACIÓN 

NO / SI  

 Bogotá  Nivel central 
 Calle 12 # 7-65- 

Palacio de Justicia 
12 SI NO 

Pendiente 
permiso de 
instalación 

 Bogotá  Nivel central 
 Calle 72 # 7-96- 
Consejo superior 
de la judicatura  

1 SI SI 
 Pendiente 
permiso de 
instalación   
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 Bogotá  
Bogotá 

Cundinamarca  
venida Calle 24 # 
53-28- Tribunales 

10 SI NO 
Pendiente 
instalación  

  Manizales  Caldas 
Carrera 23 # 21-
48, Palacio De 

Justicia 
3 SI SI Terminada   

Medellín Antioquia 

Carrera 52 # 42-
73, Edificio José 
Félix Restrepo 

 

7 SI NO 

      Pendiente 
instalación 

Cali Valle de cauca  

Carrera 10 # 12-
15, Palacio De 

Justicia 
 

6 SI NO 

   Pendiente 
instalación 

Ibagué  Tolima  
Carrera 2 # 8-90, 

Palacio de Justicia 
 

3 SI NO 
   Pendiente 
instalación 

Neiva  Huila  
Carrera 4 # 6-99 

 
3 SI NO 

Pendiente 
instalación 

Bucaramanga  Santander 
Calle 35 # 11-12, 

Palacio de Justicia 
 

5 SI NO 
Pendiente 
instalación 

Cucuta  
Norte de 

Santander  
Calle 50 # 8B-35, 

Palacio De Justicia 
3 SI NO 

Pendiente 
instalación 

 
 
3. Cronograma con fecha de instalación monitores. 

 

SITIO CANTIDAD 
TIEMPO DE INSTALACIÓN 

OBSERVACIÓN 
FECHA DE INICIO FECHA FINAL 

CSJ CALLE  72 13 13/03/2020 19/03/2020 INSTALADOS 

CJS CALLE  73 7 12/03/2020 17/03/2020 INSTALADOS 

PALACIO DE JUSTICIA  7 17/03/2020 20/03/2020 
POSPUESTA 

INSTALACIÓN 

PALOQUEMAO  50 20/04/2020 24/04/2020 
INSTALADOS 

TRIBUNALES  16 21/04/2020 22/04/2020 
INSTALADOS 

CESPA 15 23/04/2020 24/04/2020 
INSTALADOS 

CONVIDA  20 24/04/2020 27/04/2020 INSTALADOS 

ESPECIALIZADOS  15 23/04/2020 23/04/2020       INSTALADOS 

NEMQUETEBA 15 27/04/2020 28/04/2020 
POSPUESTA 

INSTALACIÓN 
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VIRREY 5 28/04/2020 29/04/2020 
POSPUESTA 

INSTALACIÓN 

CALLE  85 5 29/04/2020 30/04/2020 
POSPUESTA 

INSTALACIÓN 

HERNANDO MORALES  50 28/04/2020 30/04/2020 
                      

INSTALADOS 

CAN 30 30/04/2020 4/05/2020 
                     

INSTALADOS 

CAMACOL 6 5/05/2020 6/05/2020 
POSPUESTA 

INSTALACIÓN 

 JARAMILLO 3 6/05/2020 7/05/2020 
POSPUESTA 

INSTALACIÓN 

SAN REMO 2 7/05/2020 7/05/2020 
POSPUESTA 

INSTALACIÓN 

MANIZALES  49 4/05/2020 8/05/2020 INSTALADOS 

PUERTO BOYACA  3 11/05/2020 15/05/2020 INSTALADOS 

LA DORADA 5 11/05/2020 15/05/2020 INSTALADOS 

CHINCHINA  3 11/05/2020 9/05/2020 INSTALADOS 

RIO SUCIO 2 11/05/2020 15/05/2020 INSTALADOS 

SALAMINA 2 11/05/2020 15/05/2020 INSTALADOS 

CUCUTA  24 18/05/2020 22/05/2020 EN INSTALACIÓN  

Bucaramanga  148 29/05/2020 15/06/2020 
EN INSTALACIÓN  

Ibagué  92 29/05/2020 15/06/2020 EN INSTALACIÓN  

Neiva  87 29/05/2020 15/06/2020 EN INSTALACIÓN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.creardecolombia.com.co/
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SECCIONAL REGION  CANTIDAD ELEMENTO ZONA N° INGRESO 

BOGOTÁ BOGOTA CENTRAL 28 MONITOR 55" 1 712 

BOGOTÁ CUNDINAMARCA  335 MONITOR 55" 1-2 1237 - 1238 

CUCUTA NORTE DE SANTANDER 91 MONITOR 55" 1 635 

IBAGUE TOLIMA  92 MONITOR 55" 1 519 

BUCARAMANGA SANTANDER 149 MONITOR 55" 1 - 2 690 - 689 

CALI VALLE DEL CAUCA  151 MONITOR 55" 1 900 

ARMENIA QUINDIO 49 MONITOR 55"  2 699  

MANIZALES CALDAS 85 MONITOR 55" 2 545 

MEDELLIN VALLE DE ABURRÁ 147 MONITOR 55" 1 89 

CHOCO QUIBDO 19 MONITOR 55"  2 139  

NEIVA HUILA  87 MONITOR 55" 1 28 

FLORENCIA CAQUETA  28 MONITOR 55"     

PASTO NARIÑO 93 MONITOR 55" 2 712 

SINCELEJO SUCRE 11 MONITOR 55" 2  403 

VILLACENCIO META  63 MONITOR 55" 2 28  

SANTA MARTA MAGDALENA 83 MONITOR 55"     

BARRANQUILLA  ATLÁNTICO 56 MONITOR 55"  1 - 2 452-453-454  

TUNJA  BOYACA  221 MONITOR 55" 2   449 

CARTAGENA BOLIVAR 73 MONITOR 55"  1 - 2 643-644-650  

POPAYAN CAUCA  81 MONITOR 55"  1 - 2 363  

MONTERIA CORDOBA 47 MONITOR 55" 2   980 

PEREIRA RISARALDA  42 MONITOR 55"     

RIOACHA LA GUAJIRA 14 MONITOR 55" 2  192  

VALLEDUPAR CESAR 47 MONITOR 55"     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.creardecolombia.com.co/
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Cronograma con fecha de instalación video proyectores  
 

SITIO CANTIDAD 
TIEMPO DE INSTALACIÓN 

OBSERVACIÓN 
FECHA DE INICIO FECHA FINAL 

CSJ CALLE  72 1 13/03/2020 19/03/2020 
POSPUESTA 

INSTALACIÓN 

PALACIO DE JUSTICIA  12 17/03/2020 20/03/2020 
POSPUESTA 

INSTALACIÓN 

Tribunales 10 28/05/2020 29/05/2020 
EN INSTALACION 

Medellín 7 01/06/2020 05/06/2020 EN INSTALACION 

Cali 6 01/06/2020 05/06/2020 EN    NSTALACION 

Ibagué  3 02/06/2020 05/06/2020 EN INSTALACION 

Neiva  3 02/06/2020 08/06/2020 EN INSTALACION 

Bucaramanga  5 03/06/2020 08/06/2020 EN INSTALACION 

Cucuta  3 03/06/2020 08/06/2020  EN INSTALACION 

Manizales   3 11/05/2020 11/05/2020 INSTALADO 

 
 
4. Problemas encontrados Vs Plan de Acción. 
 

a. En algunos puntos de entrega no se realiza las instalaciones debido a que los edificios se 
encuentran cerrados por emergencia sanitaria COVID- 19, debido a esto no se encuentra 
el personal encargado. 
 

b. Se informa en el momento se evidencia retrasos en las entregas debido a que la empresa 
logística tiene gran afluencia de mercancía y la capacidad de personal esta a la mitad y 
por lo tanto estas entregas se están dando de 2 a 3 semanas. 

 
c. se presenta la novedad del envió de los seriales al consejo superior de la judicatura que 

el numeral final del serial se aumentó una letra y esta no coincidía con los seriales a 
distribución y el ingreso para la ciudad de Tunja presento problemas y por lo tanto no 
quedaría correcto el ingreso. 
 
 
 
 

http://www.creardecolombia.com.co/
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Plan de Acción:  

 
1. en reunión con el consejo superior de la judicatura se acordó que la instalación de 

los lugares faltantes cuando la emergencia pase de los monitores se realizaría en el 
edificio Hernando morales para una vez superada la emergencia se distribuyeran a 
los lugares dispuestos. 

2. En reunión con servientrega se pide a la empresa logística que una de las prioridades 
es la entrega de los monitores para que así no se vean afectados los tiempos de 
entrega ni las instalaciones  

 
3. en reunión con el consejo superior de la judicatura se acordó que las instalaciones 

para la distribución de los monitores faltantes serán de acuerdo con la comunicación 
con las seccionales para así avanzar con las entregas lo más pronto posible. 

 
4. Se determina que se realizara el viaje por parte de crear de Colombia al almacén de 

la ciudad de Tunja para el ingreso de los seriales correctos para así realizar el 
alistamiento y previo envió de los equipos.  

 

 

http://www.creardecolombia.com.co/
mailto:gerencia@creardecolombia.com.co


Fecha de Proceso 13/07/2020
Hora de Proceso 10:04:45

Página 1 de 1SECCIONAL MEDELLIN

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

800165798.9

ENTRADA DE PRODUCTOS 

44137 QUIBDO 13/07/2020

NIT/ NOMBRE

DOCUMENTO FECHA DOC.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN U MEDIDA BODEGA UE CANT.

0

FECHA

13/07/2020

ORDEN DE COMPRA

0

TIPO ENTRADA

ENTRADAS (RECEPCION COMPRAS POR EL NIVEL CENTRAL)

NRO ENTRADA

139900564459.1 GRUPO EMPRESARIAL DE COLOMBIA CREAR S.A.S

VLR TOTALVLR UNIT.

212011312 TELEVISOR 55" LED - CON SOPORTE UND B U-02 .  PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR    02 19.00 64,393,280.003,389,120.00

212011354 VIDEOPROYECTOR CON SOPORTE UND B U-02 .  PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR    02 1.00 5,380,888.475,380,888.47

OBSERVACIONES:

Ingresa segun orden de compra Nº44137 contrato 218-2019 para Quibdo

Almacenista

69,774,168.47TOTALES: 20.00

MÓDULO DE INVENTARIOS -  ADA LTDAElaboró: HAYBER ALEXIS URREGO AGUDELO
04-RPTI-24



Fecha de Proceso 04/08/2020
Hora de Proceso 16:44:51

Página 13 de 18

ENTRADA DE PRODUCTOS -DETALLADO-

De ENERO a JULIO de 2020

SECCIONAL PEREIRA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

NIT:  800.165.940,9

0

FECHA

26/06/202023/06/2020900564459,1 - GRUPO EMPRESARIAL DE COLOMBIA CREAR S.A.SNIT/ NOMBRE

DOCUMENTO OC 44137 FECHA DOC. 23/06/2020

CÓDIGO DESCRIPCIÓN BODEGA CANT. VLR UNIT.

ENTRADAS (RECEPCION COMPRAS POR EL NIVEL CENTRAL)

TIPO ENTRADA NRO ENTRADA

397

VLR TOTAL

ORDEN DE COMPRA

0

212011354 UNDVIDEOPROYECTOR CON SOPORTE B U-02 .  PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR    1,00 5.380.888,47 5.380.888,47

212011353 UNDMONITOR PROFESIONAL INDUSTRIAL DE 55" CON 
SOPORTE

B U-02 .  PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR    42,00 3.389.120,00 142.343.040,00

Bienes y suministro

________________________________________ ________________________________________
Aprobó

OBSERVACIONES:

ORDEN DE COMPRA 44137 "ADQUIRIR EINTEGRAR LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA REALIZACION DE AUDIENCIAS, 
ESPECIFICAMENTE MONITORES Y VIDEO PROYECTORES"

TOTALES: 43,00 147.723.928,47

MÓDULO DE INVENTARIOS -  ADA LTDAElaboró:  MARTHA LILIANA HENAO TORO
04-RPTI-24





                                                                                                      

 

 

 
 

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 
PERSONA JURÍDICA 

 
 
 
 
CARLOS ARTURO RICO CONTRERAS, identificado con la cédula de ciudadanía No 79.247.772 
expedida en BOGOTÁ, actuando en calidad de REVISOR FISCAL de GRUPO EMPRESARIAL 
CREAR DE COLOMBIA S A S, Nit 900564459-1. debidamente inscrito en la Cámara de Comercio 
de Bogotá BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO certifico en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el pago de los aportes realizados por la compañía durante los 
últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles y que no nos encontramos en mora a la 
fecha para los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). 
Igualmente certifico que se encuentra al día en el cumplimiento de la obligación de contratación de 
aprendices. 
 
NOTA: 

1. La seguridad social se paga con los beneficios contemplados en la Ley 1607 de 2012 
(beneficio en parafiscales y Salud) 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Atentamente,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA 
Pbx: + 57 1 606 8039 

Web Site: www.creardecolombia.com.co 
Email: gerencia@creardecolombia.com.co 

Bogotá – Colombia 

2. No estamos obligados a la contratación de aprendices del SENA aún. 
 
Dada en BOGOTÁ a los (13) día del mes de julio del año dos mil veinte (2.020).   

http://www.creardecolombia.com.co/
mailto:gerencia@creardecolombia.com.co


13/7/2020 MiPlanilla.com

https://empresas.miplanilla.com/Private/ListaTotalesXPlanilla.aspx?IdPlanilla=1dfb868e-3997-4cbd-aeab-ed5200904895&NoPlanilla=44012993&Plan… 1/2

Último ingreso exitoso: 2020-07-13 / 09:47:24 AM  |  Último ingreso fallido: 2020-07-13 / 09:53:18 AM

Periodo Pensión: Junio 2020. Periodo Salud: Julio 2020. Julio 13 de 2020 / 9:53 AM

»Ver planillas pagadas

Inicio › Planillas › Resumen de pago

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa: GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA
S A S Nit: 900564459

Tipo planilla: E Periodo liquidación Pensiones Junio 2020

Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL Periodo liquidación Salud: Julio 2020

Número de radicación: 44012993 Total a pagar: $4,255,300

Fecha de vencimiento: 14/07/2020 Total de empleados: 13

Fecha de pago: 13/07/2020 Número de administradoras: 12

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI Nit recaudo: 9998600669427

Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social Medio de pago: Pago Electronico por
PSE

Banco: BANCO DE BOGOTA Número de aprobación: 681050740

Estado de la transacción: Transacción aprobada

Totales

Código NIT Administradoras No.
Afiliados

*Número de incapacidad por
riesgos laborales

Valor descontado en
incapacidad y/o licencia Total pagado

14-11 890903790 ARL SURA 13 $0.00 $91,300

230201 800229739 Proteccion (ING + Proteccion) 3 $0.00 $536,000

230301 800224808 Porvenir 3 $0.00 $736,000

230901 800253055 Old Mutual 1 $0.00 $224,000

231001 800227940 Colfondos 4 $0.00 $856,000

25-14 900336004 Administradora Colombiana de
Pensiones - Colpensiones 2 $0.00 $424,000

CCF24 860066942 Compensar Caja de Compensacion
Fliar 13 $0.00 $694,000

EPS001 830113831 ALIANSALUD EPS S.A. 2 $0.00 $112,000

EPS005 800251440 Sanitas EPS 3 $0.00 $170,000

EPS008 860066942 Compensar EPS 3 $0.00 $154,000

EPS017 830003564 Famisanar EPS Cafam Colsubsidio 4 $0.00 $232,000

EPSC34 900298372 Recaudo SGP Capital Salud 1 $0.00 $26,000

      $4,255,300

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Exportar reporte a Excel    Exportar reporte a PDF

Cesantías Pensiones Voluntarias SalirReportesDocumentosPlanillasEmpleadosDatos
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Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público CARLOS ARTURO RICO CONTRERAS identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 79247772 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 158924-T
SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Mayo de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



 

 

 

EL BANCO DE BOGOTA 

INFORMA: 

Que la empresa GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA SAS identificado(a) con NIT 

9005644591 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 079265880 

desde el 13 de junio de 2014, este producto se encuentra Vigente. 

Atentamente, 

 

 

 

Olga Yanira Otálora Guerrero 

Gerencia de Soluciones para el 

Cliente Banco de Bogota 

Banco de Bogotá 

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin 

responsabilidad  del  banco,  se  expide  el  10  de julio de  2020,  a  solicitud  del  interesado,  con destino  a 

quien interese. 



Para uso exclusivo de la DIAN

Exportadores

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País:

  

56. Tipo

985. Cargo:

50. Código:

  

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial: 37. Sigla:

43. Código postal 44. Teléfono 1: 45. Teléfono 2:

53. Código:

59. Anexos:       SI NO 61. Fecha:

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

42. Correo electrónico:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

-

  

    

   Espacio reservado para la DIAN

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad:48. Código: 1 2

Lugar de expedición 28.  País:

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad:46. Código:

1 2 3

35. Razón social:

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

CLASIFICACION

24. Tipo de contribuyente:

001

12. Dirección seccional

Obligados aduaneros

14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento:

29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio:

26. Número de Identificación:

IDENTIFICACION

39. Departamento:

41. Dirección principal

UBICACION

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código:

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

Exportadores

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

27. Fecha expedición:

    

40. Ciudad/Municipio:

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

Actualización0 2

14688432952

     9 0 0 5 6 4 4 5 9 1 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                         

           

GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S

CREAR DE COLOMBIA SAS

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 43   22 A 62

sparra@creardecolombia.com.co                    7 5 5 7 3 3 0       3 1 0 3 2 0 2 3 8 7

4 6 5 1 2 0 1 3 0 4 1 1 4 6 5 9 2 0 1 3 0 4 1 1 4 6 5 2 4 7 4 1        

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
 5

07- Retención en la fuente a título de  rent

 7

09- Retención en la fuente en el impuesto 

 9

10- Obligado aduanero

1 0

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8                                       

 2 3                            

                              
  

   

      

 X   0 2 0 2 0 0 3 1 6

PARRA CASALLAS SULMAN LILIANA 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 16-03-2020 02:55:53PM



24. Dirección

  Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

997. Fecha formalización

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

985. Cargo

992. Área

990. Lugar administrativo

989. Dependencia

984. Apellidos y nombres

Firma del solicitante

993. Establecimiento

6. DV

991. Organización

1876

8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

1002. Tipo doc.

1006. Organización

1005. Cod. Representación

1003. No. Identif.

1001. Apellidos y nombres

1004. DV

Firma del funcionario autorizado

11. Razón social

Cód.

7. Primer apellido

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción 
establecida en el artículo 684-2 del E.T

12. Dirección seccional

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

25. País 26.Departamento 27. Municipio

18763002232049

     9 0 0 5 6 4 4 5 9 1

GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S

Impuestos de Bogotá 3 2

CR 14 A 71 A 59 TO B OF 207

Colombia Bogotá D.C. Bogotá, D.C.

Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

2 0 1 9 -1 2 -0 2 /1 3 :2 4 :1 2

PARRA CASALLAS SULMAN LILIANA

Cédula 5 3 0 5 0 5 2 7       6
Representante Legal Principal

GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S

2019-12-02 / 01:24:12 PM



  Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Página de Hoja No. 2

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód.

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

31. Prefijo 32. Desde el número

11. Razón social

1876

38. Vigencia
1

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
2

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
3

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
4

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
5

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
6

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
7

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
8

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
9

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia

10

11

18763002232049

     9 0 0 5 6 4 4 5 9 1

GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S

2 2

GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S CR 14 A 71 A 59 TO B OF 207

ELECTRONICA 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FE 1 750 AUTORIZACIÓN  1
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Para uso exclusivo de la DIAN

Exportadores

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País:

  

56. Tipo

985. Cargo:

50. Código:

  

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial: 37. Sigla:

43. Código postal 44. Teléfono 1: 45. Teléfono 2:

53. Código:

59. Anexos:       SI NO 61. Fecha:

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

42. Correo electrónico:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

-

  

    

   Espacio reservado para la DIAN

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad:48. Código: 1 2

Lugar de expedición 28.  País:

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad:46. Código:

1 2 3

35. Razón social:

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

CLASIFICACION

24. Tipo de contribuyente:

001

12. Dirección seccional

Obligados aduaneros

14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento:

29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio:

26. Número de Identificación:

IDENTIFICACION

39. Departamento:

41. Dirección principal

UBICACION

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código:

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

Exportadores

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

27. Fecha expedición:

    

40. Ciudad/Municipio:

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

Actualización0 2

14688981517

     8 0 0 0 9 1 5 4 9 2 Impuestos de Grandes Contribuyentes 3 1

Persona jurídica 1                         

           

IMPRESISTEM  S  A S

COLOMBIA 1 6 9 Cundinamarca 2 5 Cota 2 1 4

AUT MEDELLIN CL 80 KM 2

FINANCIERA@IMPRESISTEM.COM                    8 7 6 6 5 0 0                 

4 6 5 1 1 9 9 0 0 3 2 1 4 6 9 0 1 9 9 0 0 3 2 1 4 6 5 2 4 6 6 9       2

03- Impuesto al patrimonio
 3

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

 5

07- Retención en la fuente a título de  rent

 7

08- Retención timbre nacional

 8

09- Retención en la fuente en el impuesto 

 9

10- Obligado aduanero

1 0

13- Gran contribuyente

1 3
14- Informante de exogena

1 4

15- Autorretenedor

1 5

18- Precios de transferencia

1 8

26- Declaración individual  precios de tran

2 6

41- Declaración anual de activos en el exte

4 1

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8
52 - Facturador electrónico

5 2                       

 2 3  3 7  2 2                      

                              
3 1

   

      

X    1 2 0 2 0 0 3 2 0

ACOSTA MARTTA CAMILO ORLANDO 

Analista IV
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante:

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

        Vigencia:

-

81. Hasta:

80. Desde:

79. Ciudad/Municipio:

78. Departamento:

77. No. Matrícula mercantil:

76. Fecha de registro:

75. Entidad de registro

74. Número de Notaría:

73. Fecha:

72. Número:

71. Clase:

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

Entidad de vigilancia y control

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control:

92. DV

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma

82. Nacional: %

83. Nacional público: %

84. Nacional privado: %

85. Extranjero: %

86. Extranjero público: %

87. Extranjero privado: %

Composición del Capital

Hoja 2

001

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 6. DV

-
12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171.  País: 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social  de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual: 90. Fecha cambio de estado: 91. Número de Identificación Tributaria (NIT):                 

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Estado y Beneficio

Características y formas de las organizaciones

14688981517

     8 0 0 0 9 1 5 4 9 2 Impuestos de Grandes Contribuyentes 3 1

2 6

 2 1 2   

      

     1

0 5 0 1

1 5 6 1       6 7         

1 9 9 0 0 3 2 1 2 0 1 8 0 8 1 5

 4   

0 3 0 3

1 9 9 0 0 3 2 6 2 0 1 8 0 8 2 8

0 0 4 0 3 0 2 9   0 0 4 0 3 0 2 9   

1 1 1 1

4      4      

1 9 9 0 0 3 2 1 2 0 1 8 0 8 1 5

2 0 2 0 0 3 2 1 2 0 9 9 1 2 3 1

     1 0 0

       0

     1 0 0

       0

       0

       0

Superintendencia de Sociedades  5

 7 9

 2 1

 8 9

   

   

2 0 1 5 0 1 0 1

2 0 1 4 1 2 0 3

2 0 1 9 0 7 2 6

        

        

             

             

             

             

             

 

 

 

 

 

1 IMPRESISTEM S.A.S                
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103. Número de tarjeta profesional:

-

102. DV101. Número de identificación:                                                                         

98. Representación:

100. Tipo de documento:

99. Fecha inicio ejercicio representación:

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):

-

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

001

1

103. Número de tarjeta profesional:

-

102. DV101. Número de identificación:                                                                         

98. Representación:

100. Tipo de documento:

99. Fecha inicio ejercicio representación:

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):

-

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional:

-

102. DV101. Número de identificación:                                                                         

98. Representación:

100. Tipo de documento:

99. Fecha inicio ejercicio representación:

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):

-

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional:

-

102. DV101. Número de identificación:                                                                         

98. Representación:

100. Tipo de documento:

99. Fecha inicio ejercicio representación:

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):

-

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional:

-

102. DV101. Número de identificación:                                                                         

98. Representación:

100. Tipo de documento:

99. Fecha inicio ejercicio representación:

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):

-

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN
4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 6. DV

-
12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14688981517

     8 0 0 0 9 1 5 4 9 2 Impuestos de Grandes Contribuyentes 3 1

3 6

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRESENTANTE ADUANERO 2 2

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9

2 0 1 4 1 2 0 3

2 0 1 4 0 3 0 3

2 0 0 5 1 2 1 4

1 9 9 9 1 0 0 6

2 0 1 4 1 2 0 3

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

1 9 3 7 9 8 5 5             

5 2 0 7 3 0 5 2             

7 2 1 3 7 1 0              

5 2 0 7 0 3 7 6             

5 1 7 3 7 5 3 3             

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

MENDEZ

GALEANO

BECERRA

ROMERO

IZQUIERDO

NIÑO

DAZA

GONZALEZ

BERNAL

MENDEZ

MIGUEL

DORYS

ISMAEL

OLGA

NYDIA

ADRIANO

MARCELY

LUCIA

PASTORA
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127. Número de tarjeta profesional:125. Número de identificación:                                                                                    

132. Número de Identificación Tributaria (NIT):    

-

-

-

144. Número de Identificación Tributaria (NIT):           

-

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT):                  

-

-

148. Tipo de documento:

124. Tipo de documento:

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido  

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126.DV

R
ev

is
o

r 
F

is
ca

l P
ri

n
ci

p
al

Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento:

134. Sociedad o firma designada:

146. Sociedad o firma designada:

149. Número de identificación:                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional:

158. Sociedad o firma designada:

137. Número de identificación:                                                                                           138. DV 139. Número de tarjeta profesional:

R
ev

is
o

r 
F

is
ca

l S
u

p
le

n
te

C
o

n
ta

d
o

r

001

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN
4. Número de formulario

Hoja 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 6. DV

-
12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14688981517

     8 0 0 0 9 1 5 4 9 2 Impuestos de Grandes Contribuyentes 3 1

4 6

Cédula de Ciudadanía 1 3 8 0 2 2 2 6 9 2              1 8 4 7 1 8   

NAVARRO CUBILLOS GERMAN ANDRES

     8 0 0 0 5 1 2 3 2 2 RUSSELL BEDFORD COLOMBIA SAS

2 0 1 5 0 4 3 0

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 1 1 0 5 3 0 3 7 4            2 4 8 2 7 8   

BERNAL GARCIA PAULA ANDREA

     8 0 0 0 5 1 2 3 2 2 RUSSELL BEDFORD COLOMBIA SAS

2 0 1 9 0 1 2 4

Cédula de Ciudadanía 1 3 4 2 0 9 2 3 8 2              1 9 2 3 3 6   

MANRIQUE OSORIO BEATRIZ EUGENIA

               

2 0 1 6 0 6 0 1
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169. Fecha de cierre

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

161. Actividad económica:160. Tipo de establecimiento:

164. Ciudad/Municipio:163. Departamento:

168. Teléfono:

  

167. Fecha de la matrícula mercantil;166. Número de matrícula mercantil:

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica:160. Tipo de establecimiento:

164. Ciudad/Municipio:163. Departamento:

168. Teléfono:

  

167. Fecha de la matrícula mercantil;166. Número de matrícula mercantil:

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica:160. Tipo de establecimiento:

164. Ciudad/Municipio:163. Departamento:

168. Teléfono:

  

167. Fecha de la matrícula mercantil;166. Número de matrícula mercantil:

162. Nombre del establecimiento:

162. Nombre del establecimiento:

165. Dirección:

165. Dirección:

165. Dirección:

001

162. Nombre del establecimiento:

1

2

3

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.
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   Espacio reservado para la DIAN
4. Número de formulario

Hoja 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 6. DV

-
12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14688981517

     8 0 0 0 9 1 5 4 9 2 Impuestos de Grandes Contribuyentes 3 1

5 6

Agencia 0 1

Agencia 0 1

Agencia 0 1

Comercio al por mayor de computad4 6 5 1

Comercio al por mayor de maquinari5 1 6 3

Comercio al por mayor de maquinari5 1 6 3

IMPRESISTEM S.A.S

IMPRESISTEM S.A.

IMPRESISTEM S.A.

Bogotá D.C. 1 1

Atlántico 0 8

Santander 6 8

Bogotá, D.C. 0 0 1    

Barranquilla 0 0 1    

Bucaramanga 0 0 1    

CR  15    77   05   L C   301

CL   76   54     11   O F   901

CR 29   45   94   O F 1003

0 1 6 5 7 3 5 6   

3 6 1 5 3 9     

1 0 8 2 0 1     

2 0 0 6 1 2 0 5

2 0 0 3 1 1 2 5

2 0 0 3 1 1 2 4

         6 4 0 9 2 1 2

         3 6 8 6 8 2 9

         6 4 7 0 8 4 0

        

2 0 1 2 0 8 1 7

2 0 1 1 0 1 0 7
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169. Fecha de cierre

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

161. Actividad económica:160. Tipo de establecimiento:

164. Ciudad/Municipio:163. Departamento:

168. Teléfono:

  

167. Fecha de la matrícula mercantil;166. Número de matrícula mercantil:

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica:160. Tipo de establecimiento:

164. Ciudad/Municipio:163. Departamento:

168. Teléfono:

  

167. Fecha de la matrícula mercantil;166. Número de matrícula mercantil:

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica:160. Tipo de establecimiento:

164. Ciudad/Municipio:163. Departamento:

168. Teléfono:

  

167. Fecha de la matrícula mercantil;166. Número de matrícula mercantil:

162. Nombre del establecimiento:

162. Nombre del establecimiento:

165. Dirección:

165. Dirección:

165. Dirección:

001

162. Nombre del establecimiento:

1

2

3

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.
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   Espacio reservado para la DIAN
4. Número de formulario

Hoja 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 6. DV

-
12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14688981517

     8 0 0 0 9 1 5 4 9 2 Impuestos de Grandes Contribuyentes 3 1

6 6

Agencia 0 1

Sede 0 9

Establecimiento de comerci 0 2

Comercio al por mayor de maquinari5 1 6 3

Comercio al por mayor de computad4 6 5 1

Comercio al por menor realizado a 4 7 9 1

IMPRESISTEM S.A.

IMPRESISTEM S.A.S

COMPRANDOANDO.COM

Antioquia 0 5

Cundinamarca 2 5

Cundinamarca 2 5

Medellín 0 0 1    

Cota 2 1 4    

Cota 2 1 4    

CR 48   48 SUR   75 BG 101

AUT  MEDELLIN CL 80 KM 2

AUT  MEDELLIN CL 80 KM 2

3 8 0 2 6 9 - 2   

0 0 4 0 3 0 2 9   

0 3 0 2 5 1 9 2   

2 0 0 3 0 2 0 6

1 9 9 0 0 3 2 6

2 0 1 8 1 0 1 6

         2 8 8 8 9 6 9

         8 7 6 6 5 0 0

         8 7 6 6 5 0 0

2 0 1 2 0 7 0 3
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