
Contrato Nro.:
CCE-144-2023 - 

OC 113101
Convenio Nº.: Tipo.:

Valor Contrato 

Inicial
Valor total

Fecha de 

contrato
Plazo

4.126.720 4.021.920 14/07/2023 10 dias 

Vigencia CDP N.º Fecha de CDP

8923 14/07/2023

Fecha de
Fecha Registro 

Presupuestal
Valor

21/07/2023 14/07/2023 4.126.720

Numero Fecha Tiempo Valor

Adición

Prórroga
Prórroga

Otro sí

Fecha Forma de Pago % Pagado Valor % Valor Valor Neto Soporte

100,00%  $          4.021.920 

100,00%  $          4.021.920 0,00% 0.00 0.00

Tema de aclaración o de alcance

Ejecución de Actividades 

Obligaciones Contractuales Actividades Realizadas Soportes

Información Financiera 

Valor Total de Contrato y/o Convenio 4.126.720 % Anticipo:

Pagos Amortización

Constituir, ampliar, prorrogar o modificar las garantías en el evento en 

que se aumente el valor del contrato, se 

prorrogue su vigencia o se modifiquen sus condiciones. Así mismo, el 

proveedor debe reponer las garantías cuando el 

valor de las mismas se vea afectado por razón de siniestros. De lo 

anterior el proveedor debe comunicar a la Compañía 

de Seguros.

revisadas y aprobadas por el área 

juridica 

se anexa en documento aparte como 

soporte

Cumplir a cabalidad con el objeto de la presente contratación, conforme 

lo establecido en la Invitación Publica
revisados por la parte juridica

aportados durante el proceso, lo que 

genero la adjudicación del mismo

Acordar con el supervisor, la fecha y hora de prestación del servicio de 

transporte.

de la ejecución del contrato.

Se hizo el contacto correspondiente 

con la empresa prestadora del 

servicio y se acordó la fecha, lugar  y 

hora de salida, asi como la de 

regreso.  

14-44-101188684

Nº de Registro Presupuestal

8923

14/07/2023 24/07/2023

DATOS DEL INFORME

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Fecha de presentación  

26/07/2023

Periodo del Informe Nombre del Contratista

Tipo: Prestación: ACUERDO 

MARCO

OBJETO: “Contratar en Nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial Pereira-

Risaralda, el Servicio el servicio de transporte

terrestre de pasajeros para las delegaciones deportivas que representarán al Distrito Judicial en los

Juegos Nacionales de la Rama Judicial, trayectos comprendidos entre los Municipios de PEREIRA -GIRARDOT / GIRARDOT – PEREIRA.".

Fecha de Iniciación Fecha de Terminación

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Cumplir con las disposiciones vigentes del Ministerio de Transporte en 

materia de servicio público terrestre automotor 

especial y con los requisitos exigidos por las autoridades de Tránsito y 

Transporte.

se allegó los documentos 

correspondintes  
se anexan como documento aparte.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones frente a los aportes al 

sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales.

se recibio planilla de pago de 

seguridad social y parafiscales 

Rubro o Proyecto Valor

4.126.720

Requisitos para el perfeccionamiento 

Nombre del Supervisor 

JULIO Union Temporal Alianza José Fernando Fernández Rendón

Se verifico el tipo de vehiculos, 

cantidad de pasajeros, estado, 

uniformidad de los conductores y 

su conocimiento, horas de salidad y 

de regreso, conocimiento de las 

rutas.

cumplir con la prestación del servicio, las cuales deben corresponder con 

la calidad, cantidad y Características indicadas 

en el contrato

Enviar al supervisor del contrato, los documentos de los vehículos y los 

conductores designados para el servicio.

Se remitieron de forma oprtuna los 

documentos de los vehiculos para la 

ejecución del contrato.

Modificaciones al contrato 

Póliza Nº



2. Seguimiento administrativo:

4. Seguimiento Contable: 

 5. Seguimiento Jurídico: 

 1. Seguimiento Técnico :

3. Seguimiento Financiero:



Fecha solución Resultadoscausas alternativa solución Gestión
N.A N.A

6. Seguimiento Ambiental :

Nombre.:

Cargo.:

JOSE FERNANDO FERNANDEZ RENDON

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Supervisor:  DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Dificultades Técnicas, Administrativas  y Financieras para la ejecución del objeto contractual


