

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	393645
Número de orden de compra a modificar:	123185

Entidad compradora:	Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Nombre del solicitante:	Sandra Lilliana Martínez Chaparro
Proveedor:	NEX COMPUTER S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-12-28 21:50:42

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
117674	CDP PROCESO ETP 2023	CDP -312423	CDP	312423
Nueva	CDP ADICION ORDEN DE COMPRA 123185	CDP-338723	CDP	338723

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	etp03 - ETP-AIO 23.8"-62. ETP -- ETP -- 5100 -- AVANZADA -- ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA -- SSD -- 1 TB PCIe -- 32 GB -- Zona 1	251.0	0.55 Metros	2874698,16	CDP -312423	721549238.16
2	etp03 - COMPONENTE- AIO-163, COMPONENTE -- COMPONENTE -- Tarjeta de red inalambrica PCI o PCIe 802.11 ax 2x2 -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	251.0	0.55 Metros	39806.70	CDP -312423	9991481.70
3	etp03 - COMPONENTE- AIO-166, COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificacion Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	251.0	0.55 Metros	3980.67	CDP -312423	999148.17
4	etp03 - COMPONENTE- AIO-169, COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -	251.0	0.55 Metros	3980.67	CDP -312423	999148.17

5	etp03 - COMPONENTE- AIO-170. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificados en el Estandar Militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	251.0	0.55 Metros	3980.67	CDP -312423	999148.17
6	etp03 - SERVICIO-AIO- 171. SERVICIO -- SERVICIO -- Mantenimiento preventivo -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Zona 1	502.0	0.55 Metros	9050.00	CDP -312423	4543100.00
7	etp03 - SERVICIO-AIO- 179. SERVICIO -- SERVICIO -- Garantía extendida por ETP -- 2 años adicionales -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	251.0	0.55 Metros	73528.00	CDP -312423	18455528.00
8	etp03 - COMPONENTE- AIO-185. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO	251.0	0.55 Metros	0.00	CDP -312423	0.00
9	etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	143931990.64	CDP -312423	143931990.64

Artículos editados y/o agregados


Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Editado	1	etp03 - ETP-AIO 23,8"-62, ETP -- ETP-- 5100 -- AVANZADA -- ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA -- SSD -- 1 TB PCIe -- 32 GB -- Zona 1	376.00	0.55 Metros	2874698.16	CDP -312423	1080886508.16
Editado	2	etp03 - COMPONENTE AIO-163. COMPONENTE COMPONENTE Tarjeta de red inalámbrica PCI o PCIe 802.11 ax 2x2 -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	376.00	0.55 Metros	39806.70	CDP -312423	14967319.20
Editado	3	etp03 - COMPONENTE AIO-166. COMPONENTE COMPONENTE Certificacion Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	376.00	0.55 Metros	3980.67	CDP -312423	1496731.92
Editado	4	etp03 - COMPONENTE AIO-169. COMPONENTE COMPONENTE Energy Star 8,x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -	376.00	0.55 Metros	3980.67	CDP -312423	1496731.92

Editado	5	etp03 - COMPONENTE AIO-170. COMPONENTE COMPONENTE Certificados en el Estandar Militar MIL- STD 810G o MIL-STD 810H -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	376.00	0.55 Metros	3980.67	CDP -312423	1496731.92
Editado	6	etp03 - SERVICIO- AIO-171. SERVICIO -- SERVICIO -- Mantenimiento preventivo -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Zona 1	752.00	0.55 Metros	9050.00	CDP -312423	6805600.00
Editado	7	etp03 - SERVICIO- AIO-179. SERVICIO -- SERVICIO -- Garantía extendida por ETP -- 2 años adicionales -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	376.00	0.55 Metros	73528.00	CDP -312423	27646528.00
Editado	8	etp03 - COMPONENTE AIO-185. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO	376.00	0.55 Metros	0.00	CDP -312423	0.00
Editado	9	etp03 - IVA	1.00	0.55 Metros	215611268.80	CDP -312423	215611268.80

Detalle o justificación de la aclaración


OTROSÍ 1: Las partes acuerdan modificar la Orden de Compra No. 123185 (contrato 0186-SG-2023), para adicionar en 125 ETP con todos sus componentes y servicios, de acuerdo con la solicitud de la supervisión y la aceptación del contratista, la cual se encuentra amparada con el respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Se anexan los documentos soportes, los cuales integran el presente otrosí.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Sandra Jaber Martínez


Documento: 51.827.460



Firma de proveedor

Nombre: URIEL ROMAN CAMARGO

Documento: 79.341.344

	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	
	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	
	Código del formato: DG-A-P-114-F-001	Versión:03
		Página 1 de 4

1º. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO					
No. DE CONTRATO/CONVENIO:	ORDEN DE COMPRA 123185 - CONTRATO 0186-SG-2023				
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:	ADQUIRIR COMPUTADORES, PERIFERICOS Y ACCESORIOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL A NIVEL NACIONAL, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-280-AMP-2021.				
CONTRATISTA/ASOCIADO:	NEXT COMPUTER S.A.S				
2º. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN					
PLAZO DE EJECUCIÓN: Como lo determine el contrato electrónico	MESES:		DÍAS:	58	
No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP En caso de que existan varios enumerarlos en forma descendente	312423	FECHA (DD/MM/AA)	5/12/2023	VALOR \$	\$5.653.973276,00
No. Registro Presupuestal del Compromiso - CRP En caso de que existan varios enumerarlos en forma descendente	1002923	FECHA (DD/MM/AA)	27/12/2023	VALOR \$	\$901.468.783,01
APROBACIÓN DE LA GARANTÍA Marque con una X, según corresponda (según aplique) En caso de que existan varios enumerarlos en forma descendente	SI		NO		Fecha de aprobación: (DD/MM/AA)
	x				27/12/2023
FECHA DE INICIO (DD/MM/AA)	27/12/2023			FECHA DE TERMINACIÓN (DD/MM/AA)	HASTA EL 22/02/2024
Nota. Recuérdese que esta fecha, para los contratos de prestación de servicios profesionales/apoyo a la gestión, debe ser la concomitante o posterior de la última actuación entre: 1) Aprobación de garantía; 2) Registro Presupuestal del Compromiso; y 3) Afiliación a la ARL.					
3º. DATOS DE LA SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA					
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR (según aplique)	SONIA PATRICIA CASTAÑEDA NEIRA - PABLO EMILIO MARTÍNEZ SALCEDO				
IDENTIFICACIÓN (número de identificación) DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR (según aplique)	CC 51.922.702/1.140.817.977				
CARGO DEL SUPERVISOR O NÚMERO CONTRATO INTERVENTOR (según aplique)	Profesional Especializado- Coordinadora GNTID/ Profesional universitario				
4º. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN					
Las modificaciones al contrato estatal, tienen varios requisitos: 1) Que el contrato se encuentre vigente, es decir que aun este dentro del plazo contractual pactado; 2) Que la supervisión/interventoría realice la solicitud debidamente justificada ante el ordenador del gasto de la entidad con la antelación determinada en el Manual de contratación y el clausulado complementario al contrato electrónico (8 días hábiles anteriores al vencimiento del plazo contractual) – atendiendo a la debida ejecución del contrato; 3) Que la ordenación del gasto la apruebe; 4) Que el Proveedor la apruebe y allegue las garantías en caso de que aplique; 5) Allegar todos los anexos requeridos para la modificación.					
Marque con una (x), según corresponda la solicitud:	Prórroga		Suspensión		
	Adición	x	Reinicio/Reactivación		
	Cesión		Reducción		
	Terminación y liquidación anticipada		Otros - En este caso deberá describirse claramente en la justificación en que consiste esa modificación.		
5º. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y CONVENIENCIA DEL TRÁMITE CONTRACTUAL A REALIZAR					
El 22 de diciembre de 2023 se suscribió la Orden de Compra 123185 /Contrato 0186 -SG-2023, con NEX COMPUTER S.A.S., con el objeto de: "ADQUIRIR COMPUTADORES, PERIFERICOS Y ACCESORIOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL YA					



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Código del formato: DG-A-P-114-F-001

Versión:03

Página 2 de 4

NIVEL NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-280-AMP-2021. VER ESTUDIO PREVIO".

Que la Entidad en el estudio previo inicial justificó la contratación enunciada anteriormente y procedió a dejar la siguiente constancia en el numeral 2.2.6 "Adjudicación: *"La adjudicación será por el VALOR TOTAL DE LA OFERTA SELECCIONADA para cada lote y/o evento de cotización.*

Ver anexo Técnico

Es importante indicar que la Entidad optó por la modalidad de compra a "menor precio" de conformidad con las necesidades estimadas teniendo en cuenta que los recursos se encuentran distribuidos por centros de costo (regionales), lo que imposibilita el pago de un bien afectando más de un centro de costo, no obstante, se deja presente que las cantidades estimadas para el presente proceso de selección se ajustan al presupuesto, pero su necesidad es mayor."

Es importante resaltar que a la fecha El Instituto cuenta con el informe de obsolescencia del conjunto de equipos tecnológicos de propiedad de la Entidad, es decir, cuenta con equipos tecnológicos que dificultan y demoran la prestación de los servicios que se encuentran a cargo. Por lo anterior, a la fecha persiste la necesidad de contar con un mayor porcentaje de equipos actualizados a nivel nacional, de última tecnología y ampliar la capacidad de almacenamiento y salvaguardar información en el quehacer de la evidencia demostrativa en los casos de necropsia médico legal del servicio de patología robusteciendo el registro y la calidad del dato de víctimas en el abordaje de la necropsia por parte de los peritos así como el procesamiento y la gestión del elemento material probatorio recuperado el servicio de patología forense e impresión de etiquetas de elemento material probatorio (EMP) y aseguramiento de la documentación de las EMP por medio de su escáner requeridos para el funcionamiento del desarrollo pericial en todos los laboratorios a nivel nacional, incluyendo el área del Convenio-ICBF. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forense, cuenta con una infraestructura informática que debe funcionar en óptimas condiciones para brindar soporte en cada una de las actividades misionales que se desarrolla en el marco de su función institucional, y la cual se pretende fortalecer con esta actualización de equipos ofimáticos.

Por lo anterior, se requiere solicitar la adición de la Orden de Compra enunciada, la cual es encaminada para alcanzar el siguiente impacto:

- Garantizar que estos equipos actualizados contribuyan a mejorar los tiempos de respuesta en las actividades misionales del proceso pericial de las ciencias forenses.
- Contar con el recurso tecnológico para cubrir el aumento en los peritos de las unidades organizacionales a nivel nacional y el cual requiere mayor disponibilidad de recursos informáticos para procesar casos y salvaguardar datos.
- Disminuir la cantidad de equipos obsoletos lo que redundará en la óptima prestación de los servicios a cargo.

Así mismo, para el debido engranaje de la Entidad, es necesario armonizar la infraestructura tecnológica de la parte misional con la parte administrativa, toda vez que se requiere mejorar los tiempos de respuesta y de servicio de las necesidades que surgen desde las áreas de apoyo, los cuales impactan positivamente en la prestación oportuna de los servicios a los usuarios finales, por tal razón es indispensable contar con nuevos equipos de cómputo, impresoras y escáner, disminuyendo la cantidad de equipos obsoletos con el fin de garantizar y salvaguardar el manejo y custodia de la información de conocimiento del Instituto.

Por lo anterior, se requiere adicionar el valor de la Orden de Compra en **\$448.938.733,72**.

Por las razones anteriormente expuestas el supervisor de la orden de Compra solicita al Ordenador del gasto iniciar los trámites administrativos para adicionar la relación contractual enunciada, así mismo se deja constancia de que la presente solicitud se realiza de conformidad con el inciso segundo del párrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993: *"Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales"*.

6º. IDENTIFIQUE EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO/CONVENIO

(LA SUPERVISIÓN/ INTERVENTORIA, realizará un análisis sobre el estado actual del contrato/convenio), incluyendo el cumplimiento de obligaciones, plazo y condiciones técnicas de bienes, obras o servicios contratados.



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Código del formato: DG-A-P-114-F-001

Versión:03

Página 3 de 4

Obligaciones contractuales	Generales	El supervisor certifica el cumplimiento a la fecha de las obligaciones generales por parte del contratista.
	Específicas	El supervisor certifica el cumplimiento a la fecha de las obligaciones específicas por parte del contratista
Plazo	Actualmente el contrato está dentro del plazo establecido.	
Valor versus forma de pagos del contrato/convenio	El INSTITUTO realizara pagos de conformidad con lo anunciado en el numeral 2.8 "Forma de pago" del estudio previo.	

7°. INFORMACIÓN SOBRE MODIFICACIONES ANTERIORES

(Se diligencia atendiendo al numeral 1 "Información general" del contrato electrónico – Identificación del contrato: Versión del contrato, en concordancia con el numeral 8 "Modificaciones del Contrato" – SECOP; para el caso de Tienda Virtual, deberá revisar las modificaciones realizadas a la respectiva orden de compra)

N°	Fecha de la Modificación (AAAA-MM-DD) (diligencia en orden cronológico)	Tipo de modificación (identifíquelo con una X)							Plazo (meses o días) Total de Ejecución con Prórrogas, suspensiones y reinicios, a la fecha del informe	Valor Total con Adiciones y Reducciones a la fecha del informe
		Prórroga	Adición	Suspensión	Reinicio / reactivación	Cesión	Reducciones	Terminación anticipada y liquidación		

NOTA. ESTA INFORMACIÓN SERÁ RELEVANTE PARA IDENTIFICAR TIEMPOS, Y VALORES RESPECTO A LA NUEVA SOLICITUD QUE SE ESTA REALIZANDO.

8°. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO ELECTRÓNICO

(Para su diligenciamiento, revise en numeral 7- "Ejecución del Contrato" – Plan de Pagos y Balance de pagos y Balance de entregas, en el contrato/convenio electrónico – SECOP; para el caso de la Tienda Virtual, esta verificación la realizará sobre la orden de compra inicial y sus modificaciones)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO	\$ 901.468.783,01
VALOR ADICIONES	\$0
VALOR REDUCCIONES	\$0
VALOR FINAL DEL CONTRATO/CONVENIO A LA FECHA	\$ 901.468.783,01
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA Relacione el valor ejecutado, de acuerdo con lo recibido a la fecha del informe, y lo indicado en el contrato/convenio.	\$0
VALOR TOTAL FACTURADO A LA FECHA Relacione el valor facturado por el contratista, de acuerdo con el contrato/convenio, que no ha sido pagado.	\$0
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA Relacione el valor pagado de acuerdo al reporte SIIF	\$0
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 901.468.783,01
Nota: Recuerde que esta información debe coincidir con el SECOP II / TIENDA VIRTUAL	



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Código del formato: DG-A-P-114-F-001

Versión:03

Página 4 de 4

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Interventor Supervisor justificando la necesidad la presente modificación al contrato/convenio, solicito la aprobación y trámite contractual.

9º. QUIEN SUSCRIBE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE Y APELLIDOS SONIA PATRICIA CASTAÑEDA NEIRA -

CARGO **Profesional Especializado- Coordinadora GNTID**

Original firmado

FIRMA

Nota. El supervisor designado, con petición expresa a la ordenación del gasto, podrá solicitar apoyos a la supervisión; en estos casos el presente informe se suscribirá por la supervisión y sus apoyos.

ANEXOS DE LA SOLICITUD

- a. **Solicitud y soportes enviados por el proveedor en archivo pdf.**



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmcflorez Martha Cecilia Florez Giraldo
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 28/12/2023 12:00:00 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	338723	Fecha Registro:	2023-12-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno			
Valor Inicial:	448.938.733,72	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	448.938.733,72	Saldo x Comprometer:	448.938.733,72	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	346223	Fecha Registro:	2023-12-28	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
----------------	--------	------------------------	------------	----------------	--	-----------------------------------	--	--------------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORRECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000 INML-GESTION GENERAL	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF						
					Total:	64.647.163,72	0,00	64.647.163,72	64.647.163,72	0,00
000 INML-GESTION GENERAL	C-2901-0800-12-0-2901019-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE GENÉTICA FORENSE EN FILIACIÓN DE MENORES - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL	Propios	20	CSF						
					Total:	10.155.356,00	0,00	10.155.356,00	10.155.356,00	0,00
000 INML-GESTION GENERAL	C-2901-0800-12-0-2901019-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE GENÉTICA FORENSE EN FILIACIÓN DE MENORES - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL	Propios	21	CSF						
					Total:	11.393.704,00	0,00	11.393.704,00	11.393.704,00	0,00
000 INML-GESTION GENERAL	C-2901-0800-14-0-2901010-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SALAS DE NECROPSIA DOTADAS - MEJORAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LOS SERVICIOS DE PATOLOGÍA FORENSE A NIVEL NACIONAL	Nación	11	CSF						
					Total:	79.013.220,00	0,00	79.013.220,00	79.013.220,00	0,00



**Certificado de
Disponibilidad
Presupuestal –
Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHmcflorez Martha Cecilia Florez Giraldo
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 28/12/2023 12:00:00 p. m.

004 REGIONAL ORIENTE	C-2901-0800-14-0-2901010-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SALAS DE NECROPSIA DOTADAS - MEJORAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LOS SERVICIOS DE PATOLOGÍA FORENSE A NIVEL NACIONAL	Nación	11	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
Total:						64.647.180,00	0,00	64.647.180,00	64.647.180,00	0,00
005 REGIONAL BOGOTA	C-2901-0800-14-0-2901010-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SALAS DE NECROPSIA DOTADAS - MEJORAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LOS SERVICIOS DE PATOLOGÍA FORENSE A NIVEL NACIONAL	Nación	11	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
Total:						71.830.200,00	0,00	71.830.200,00	71.830.200,00	0,00
006 REGIONAL NORTE	C-2901-0800-14-0-2901010-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SALAS DE NECROPSIA DOTADAS - MEJORAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LOS SERVICIOS DE PATOLOGÍA FORENSE A NIVEL NACIONAL	Nación	11	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
Total:						71.830.200,00	0,00	71.830.200,00	71.830.200,00	0,00
008 REGIONAL NORORIENTE	C-2901-0800-14-0-2901010-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SALAS DE NECROPSIA DOTADAS - MEJORAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LOS SERVICIOS DE PATOLOGÍA FORENSE A NIVEL NACIONAL	Nación	11	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
Total:						3.591.510,00	0,00	3.591.510,00	3.591.510,00	0,00
009 REGIONAL NOROCCIDENTE	C-2901-0800-14-0-2901010-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SALAS DE NECROPSIA DOTADAS - MEJORAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LOS SERVICIOS DE PATOLOGÍA FORENSE A NIVEL NACIONAL	Nación	11	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
Total:						35.915.100,00	0,00	35.915.100,00	35.915.100,00	0,00




**Certificado de
Disponibilidad
Presupuestal –
Comprobante.**

Usuario: MHmcflorez Martha Cecilia
Solicitante: Florez Giraldo
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 29-02-00-000 MEDICINA LEGAL -
Solicitante: GESTION GENERAL
Fecha y Hora: 28/12/2023
Sistema: 12:00:00 p. m.

					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
010 REGIONAL SUROCCIDENTE	C-2901-0800-14-0-2901010-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SALAS DE NECROPSIA DOTADAS - MEJORAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LOS SERVICIOS DE PATOLOGÍA FORENSE A NIVEL NACIONAL	Nación	11	CSF						
					Total:	35.915.100,00	0,00	35.915.100,00	35.915.100,00	0,00

Objeto: ADICION ORDEN DE COMPRA 123185-CTO-186-SG-2023 CUYO OBJETO ES: ADQUIRIR COMPUTADORES PERIFERICOS Y ACCESORIOS PARA EL INMLCF Y A NIVEL NACIONAL ATRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-280-AMP-2021


Firma Responsable

Bogotá, diciembre 28 2023

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

Ciudad

Ref. Aceptación Adición OC 123185

Respetados señores

Nex Computer SAS, se permite informar que acepta la adición del 50% de la orden de compra relacionada en el asunto.

Atentamente,


Uriel Roman Camargo
Representante Legal
Nex Computer S.A.S.