

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	401076
Número de orden de compra a modificar:	123475

Entidad compradora:	Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura
Nombre del solicitante:	Mario Fernando Sarria Villota
Proveedor:	NEX COMPUTER S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-03-18 12:02:51

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-03-31	2024-06-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
118030	CDP U2	CDP-41823	CDP	41823

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	etp03 - ETP-AIO 27"-117. ETP -- ETP -- 5100 -- AVANZADA -- ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA -- HDD + SSD -- 1 TB 7200 RPM + 500 GB PCIe -- 32 GB -- Zona 1	245.0	0.55 Metros	4136913.37	CDP-41823	1013543775.65
2	etp03 - COMPONENTE- AIO-163. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Tarjeta de red inalambrica PCI o PCIe 802.11 ax 2x2 -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	245.0	0.55 Metros	39806.70	CDP-41823	9752641.50
3	etp03 - COMPONENTE- AIO-164. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	245.0	0.55 Metros	398067.00	CDP-41823	97526415.00
4	etp03 - COMPONENTE- AIO-166. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificacion Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	245.0	0.55 Metros	3980.67	CDP-41823	975264.15


5	etp03 - COMPONENTE- AIO-169. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -	245.0	0.55 Metros	3980.67	CDP-41823	975264.15
6	etp03 - COMPONENTE- AIO-170. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificados en el Estandar Militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	245.0	0.55 Metros	3980.67	CDP-41823	975264.15
7	etp03 - SERVICIO-AIO- 172. SERVICIO -- SERVICIO -- Instalacion del Software propietario de la Entidad Compradora y configuracion del ETP -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Zona 1	245.0	0.55 Metros	1.00	CDP-41823	245.00
8	etp03 - ACCESORIO-1. Unidad Optica externa - NA - Todas las zonas	245.0	0.55 Metros	94183.19	CDP-41823	23074881.55
9	etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	217896512.76	CDP-41823	217896512.76

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Mediante memorando DEAJTDIFM24-173 de 13/03/2024, el Supervisor de la orden de compra 123475 (número interno 209 de 2023), solicita su prórroga hasta el 30/06/2024, basado en la petición del proveedor NEXCOMPUTER SAS, quien soportado en documentación del fabricante, argumenta que los equipos que se adquieren a través de la orden de compra sólo estarán en Bogotá a finales de mayo de 2024, lo que aunado a las tareas de nacionalización, pruebas, configuración e instalación y entrega, causan la necesidad de prorrogar la orden de compra hasta la fecha solicitada. Así mismo, el Supervisor manifiesta que la modificación es necesaria, viable y conveniente, y recomienda su suscripción. Conforme con lo anterior, se prorroga la orden de compra desde 01/04/2024 hasta 30/06/2024. Las demás condiciones contractuales permanecen vigentes. La prórroga solicitada no genera costo adicional para la Entidad. Fecha vencimiento actual: 31/03/2024. Nueva fecha de vencimiento: 30/06/2024



Firma ordenador del gasto

Nombre: NASLLY RAQUEL RAMOS CAMACHO

Documento: 51.750.926



Firma de proveedor

Nombre: URIEL ROMAN CAMARGO

Documento: 79.341.344

Vo. Bo.
 Mario Fernando Sarria Villota
 Director Administrativo
 División de Infraestructura de Hardware, Comunicaciones y Centros de Datos
 Supervisor