

## MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	198142
Número de orden de compra a modificar:	46116

Entidad compradora:	Ministerio de Cultura
Nombre del solicitante:	Diana Milena Vivas Muñoz
Proveedor:	IFX Networks Colombia SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Conectividad II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-12-21 11:50:53

### Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-12-31	2021-04-30

### Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
45409	CDP 293420	CDP-293420	CDP	293420
Nueva	AVF-2021	AVF-2-2020-066095	AVF	2-2020-066095

### Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	cnt02--Gestión de Tráfico - Administrador Ancho de Banda - Gestionado por el Proveedor - Región 1 - Nivel de servicio Bronce - Media - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 1	8.37	Mes	1730400.00	CDP-293420	14483448.00
2	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 128 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	8.37	Mes	920500.00	CDP-293420	7704585.00
3	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Ampliación Definitiva de Enlace Terrestre - Región 1 - Nivel de servicio oro - NA - NA - NA - BW: 64 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	8.37	Mes	459800.00	CDP-293420	3848526.00
4	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Ampliación Definitiva de Enlace Terrestre - Región 1 - Nivel de servicio oro - NA - NA - NA - BW: 50 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	8.37	Mes	359200.00	CDP-293420	3006504.00

5	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 50 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 2	8.37	Mes	940800.00	CDP-293420	7874496.00
6	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 40 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	8.37	Mes	308100.00	CDP-293420	2578797.00
7	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 64 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	8.37	Mes	552000.00	CDP-293420	4620240.00
8	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Ampliación Definitiva de Enlace Terrestre - Región 1 - Nivel de servicio oro - NA - NA - NA - BW: 40 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	8.37	Mes	287400.00	CDP-293420	2405538.00

9	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 15 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	8.37	Mes	269700.00	CDP-293420	2257389.00
10	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 128 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	8.37	Mes	1133200.00	CDP-293420	9484884.00
11	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Ampliación Definitiva de Enlace Terrestre - Región 1 - Nivel de servicio oro - NA - NA - NA - BW: 64 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	8.37	Mes	459800.00	CDP-293420	3848526.00
12	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Ampliación Definitiva de Enlace Terrestre - Región 1 - Nivel de servicio oro - NA - NA - NA - BW: 50 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	8.37	Mes	359200.00	CDP-293420	3006504.00

13	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	8.37	Mes	314600.00	CDP-293420	2633202.00
14	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 40 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	8.37	Mes	546200.00	CDP-293420	4571694.00
15	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	8.37	Mes	314600.00	CDP-293420	2633202.00
16	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	8.37	Mes	314600.00	CDP-293420	2633202.00
17	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	8.37	Mes	314600.00	CDP-293420	2633202.00

18	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 50 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	8.37	Mes	485500.00	CDP-293420	4063635.00
19	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	8.37	Mes	314600.00	CDP-293420	2633202.00
20	cnt02--Servicios Complementarios Monitoreo detallado - NA - Nivel de Servicio Complementario - NA - NA - NA - Número de métricas a supervisar: 25 - NA - Mes - CANTIDAD: 25	8.37	Mes	750000.00	CDP-293420	6277500.00
21	cnt02--Servicios Complementarios Experto Master: Redes - Comunicaciones - Región 1 - Nivel de Servicio Complementario - NA - NA - NA - NA - NA - Hora - CANTIDAD: 250	8.37	Hora	295000.00	CDP-293420	2469150.00
22	cnt02--Servicios Complementarios Experto Senior: Redes - Comunicaciones - Región 1 - Nivel de Servicio Complementario - NA - NA - NA - NA - NA - Hora - CANTIDAD: 250	8.37	Hora	230000.00	CDP-293420	1925100.00

23	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 50 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	8.37	Mes	485500.00	CDP-293420	4063635.00
24	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Ampliación Definitiva de Enlace Terrestre - Región 1 - Nivel de servicio oro - NA - NA - NA - BW: 8 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	8.37	Mes	67600.00	CDP-293420	565812.00
25	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Ampliación Definitiva de Enlace Terrestre - Región 1 - Nivel de servicio oro - NA - NA - NA - BW: 8 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	8.37	Mes	67600.00	CDP-293420	565812.00
26	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 10 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	8.37	Mes	214100.00	CDP-293420	1792017.00
27	cnt02--IVA	1.0	Unidad	19870162.38	CDP-293420	19870162.38
28	inactive cnt02--Impuesto al consumo	1.0	Unidad	0.00	CDP-293420	0.00
29	inactive - cnt02--Instalación	1.0	Unidad	0.00	CDP-293420	0.00

**Artículos editados y/o agregados**

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	cnt02--Gestión de Tráfico - Administrador Ancho de Banda - Gestionado por el Proveedor - Región 1 - Nivel de servicio Bronce - Media - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 1	4.00	Mes	1730400.00	AVF-2-2020-066095	6921600.00
Nuevo	Nuevo	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 128 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	4.00	Mes	920500.00	AVF-2-2020-066095	3682000.00
Nuevo	Nuevo	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Ampliación Definitiva de Enlace Terrestre - Región 1 - Nivel de servicio oro - NA - NA - NA - BW: 64 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	4.00	Mes	459800.00	AVF-2-2020-066095	1839200.00

Nuevo	Nuevo	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Ampliación Definitiva de Enlace Terrestre - Región 1 - Nivel de servicio oro - NA - NA - NA - BW: 50 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	4.00	Mes	359200.00	AVF-2-2020-066095	1436800.00
Nuevo	Nuevo	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 50 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 2	4.00	Mes	940800.00	AVF-2-2020-066095	3763200.00
Nuevo	Nuevo	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 40 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	4.00	Mes	308100.00	AVF-2-2020-066095	1232400.00
Nuevo	Nuevo	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 64 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	4.00	Mes	552000.00	AVF-2-2020-066095	2208000.00

Nuevo	Nuevo	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Ampliación Definitiva de Enlace Terrestre - Región 1 - Nivel de servicio oro - NA - NA - NA - BW: 40 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	4.00	Mes	287400.00	AVF-2-2020-066095	1149600.00
Nuevo	Nuevo	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 15 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	4.00	Mes	269700.00	AVF-2-2020-066095	1078800.00
Nuevo	Nuevo	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 128 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	4.00	Mes	1133200.00	AVF-2-2020-066095	4532800.00
Nuevo	Nuevo	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Ampliación Definitiva de Enlace Terrestre - Región 1 - Nivel de servicio oro - NA - NA - NA - BW: 64 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	4.00	Mes	459800.00	AVF-2-2020-066095	1839200.00

Nuevo	Nuevo	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Ampliación Definitiva de Enlace Terrestre - Región 1 - Nivel de servicio oro - NA - NA - NA - BW: 50 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	4.00	Mes	359200.00	AVF-2-2020-066095	1436800.00
Nuevo	Nuevo	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	4.00	Mes	314600.00	AVF-2-2020-066095	1258400.00
Nuevo	Nuevo	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 40 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	4.00	Mes	546200.00	AVF-2-2020-066095	2184800.00
Nuevo	Nuevo	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	4.00	Mes	314600.00	AVF-2-2020-066095	1258400.00

Nuevo	Nuevo	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	4.00	Mes	314600.00	AVF-2-2020-066095	1258400.00
Nuevo	Nuevo	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	4.00	Mes	314600.00	AVF-2-2020-066095	1258400.00
Nuevo	Nuevo	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 50 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	4.00	Mes	485500.00	AVF-2-2020-066095	1942000.00
Nuevo	Nuevo	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	4.00	Mes	314600.00	AVF-2-2020-066095	1258400.00

Nuevo	Nuevo	cnt02-- Servicios Complementario Monitoreo detallado - NA - Nivel de Servicio Complementario NA - NA - NA - Número de métricas a supervisar: 25 - NA - Mes - CANTIDAD: 25	4.00	Mes	750000.00	AVF-2-2020- 066095	3000000.00
Nuevo	Nuevo	cnt02-- Servicios Complementario Experto Master: Redes - Comunicaciones Región 1 - Nivel de Servicio Complementario NA - NA - NA - NA - NA - Hora - CANTIDAD: 250	4.00	Mes	295000.00	AVF-2-2020- 066095	1180000.00
Nuevo	Nuevo	cnt02-- Servicios Complementario Experto Senior: Redes - Comunicaciones Región 1 - Nivel de Servicio Complementario NA - NA - NA - NA - NA - Hora - CANTIDAD: 250	4.00	Mes	230000.00	AVF-2-2020- 066095	920000.00
Nuevo	Nuevo	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 50 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	4.00	Mes	485500.00	AVF-2-2020- 066095	1942000.00

Nuevo	Nuevo	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Ampliación Definitiva de Enlace Terrestre - Región 1 - Nivel de servicio oro - NA - NA - NA - BW: 8 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	4.00	Mes	67600.00	AVF-2-2020-066095	270400.00
Nuevo	Nuevo	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Ampliación Definitiva de Enlace Terrestre - Región 1 - Nivel de servicio oro - NA - NA - NA - BW: 8 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	4.00	Mes	67600.00	AVF-2-2020-066095	270400.00
Nuevo	Nuevo	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 10 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	4.00	Mes	214100.00	AVF-2-2020-066095	856400.00
Editado	27	cnt02--IVA	1.00	Unidad	29366058.38	CDP-293420	29366058.38

**Detalle o justificación de la aclaración**

Con el fin de no generar traumatismos ni la interrupción en la prestación del servicio de conectividad e Internet en las diferentes sedes del Ministerio de Cultura es necesario realizar esta adición por el termino de cuatro (4) meses para el contrato 0907/20 los cuales se financiaran con recursos de la vigencia fiscal de 2021.

23 DIC 2020

Firma ordenador del gasto  
Nombre: Julián David Sterling Olave  
Documento: 1018412169

Firma de proveedor  
Nombre: Catalina María Quevedo Caicedo  
Documento: 52515854

5.4.0.3. Grupo de Promoción Social

Doctor  
**JULIÁN DAVID STERLING OLAVE**  
 Secretario General  
 Ministerio de Cultura  
 Edificio Carrera 8 No. 8-26  
 Bogotá, D.C.



Radicado: 2-2020-066095

Bogotá D.C., 15 de diciembre de 2020 09:54

Radicado entrada 1-2020-114175  
 No. Expediente 2461/2020/SITPRES

Asunto: Autorización de cupo para comprometer vigencias futuras en el Presupuesto de Gastos de Inversión 2021. Rad. 1-2020-114175 del 10 de diciembre de 2020.

Apreciado doctor Sterling,

En atención al oficio SIN del 10 de diciembre de 2020, y en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 111 de 1996, la Ley 819 de 2003, Decreto 1068 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público y la Resolución No. 11 de 1997 del Consejo Superior de Política Fiscal –CONFIS-, de manera atenta informo que esta Dirección aprueba cupo para comprometer vigencias futuras ordinarias<sup>1/</sup>, de acuerdo con el siguiente detalle:

<b>Sección 3301-01 MINISTERIO DE CULTURA – GESTION GENERAL</b>		
Programa	3399	Fortalecimiento de la Gestión y Dirección del Sector Cultura
Subprograma	1603	Arte y Cultura
Proyecto	0010	Implementación de la Plataforma Tecnológica del Ministerio de Cultura en Bogotá

<b>VIGENCIAS</b>	<b>RECURSOS</b>	<b>VALOR EN PESOS</b>
2021	Nación	\$253.839.644

<sup>1/</sup> En uso de lo establecido en el artículo 10 de la Ley 819 de 2003

Validar documento firmado digitalmente en: <http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co>  
 Firma electrónica válida por Ley 527 de 1999 y Decreto 2364 de 2012.  
 cOm4 5Qr3 XChK h+O9 9YJV OLZX xXY=

Lo anterior se autoriza para que ese órgano, en uso de lo señalado en el artículo 2.8.1.7.1.1. del Decreto 1068 de 2015<sup>2/</sup>, adelante la adición de los siguientes contratos:

1. Contrato No. 907 de 2020 - Orden de Compra Colombia Compra Eficiente 46116 -, suscrito con IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S. con el objeto de suministrar los servicios de conectividad para el Ministerio de Cultura y sus sedes, con los enlaces dedicados de datos e Internet (valor inicial de \$124.449.964 y una adición por la suma de \$59.474.296), por el término de 4 meses del 1° de enero al 30 de abril de 2021.
2. Contrato No.1129-20 - Orden de Compra Colombia Compra Eficiente No. 46557 suscrito con COMPUTEL SYSTEM SAS, cuyo objeto es contratar el servicio de arrendamiento de equipos de cómputo para el Ministerio de Cultura (valor inicial de \$ 460.010.922 y una adición por la suma de \$119.236.513), por el término de 2 meses y 15 días a partir del 1° de enero al 15 de marzo de 2021.
3. Contrato No. 2673-2020 - Orden de Compra Colombia Compra Eficiente No. 51145 suscrito con SOLUTION COPY LTDA, cuyo objeto es contratar el Servicio de Arrendamiento de Impresoras para el Ministerio de Cultura (valor inicial de \$19.553.818 y una adición por la suma de \$4.633.740), por el término de 1 mes y 4 días a partir del 1° de enero al 4 de febrero de 2021.
4. Contrato Interadministrativo No. 0868-2020 de 2020, suscrito con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP "ETB S.A" para renovar el servicio del Sistema de Gestión Documental Integral en esquema SaaS que apoye las distintas operaciones del Ministerio (valor inicial de \$169.309.839 y una adición por la suma de \$61.542.400), por el término de 4 meses a partir del 1° de enero al 30 de abril de 2021.
5. Contrato No. 2692 de 2020 - Orden de Compra Colombia Compra Eficiente 50918 -, suscrito con IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S. con el fin de dar continuidad a la prestación del servicio de la nube privada, el alojamiento de sus portales y aplicaciones, y servicio de hosting, con el propósito de ofrecer mayor disponibilidad de los servicios informáticos con cara al ciudadano (valor inicial de \$ 28.403.900 y una adición por la suma de \$8.952.696), por el término de 1 mes y 27 días a partir del 1° de enero al 27 de febrero de 2021.

Cuenta con el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación No. 20204320006446 del 7 de diciembre de 2020.

Los recursos que amparan la presente autorización de cupo para comprometer vigencias futuras en el Presupuesto de Gastos de Inversión están considerados en el Marco de Gasto de Mediano Plazo y Marco Fiscal de Mediano Plazo vigentes para el Ministerio de Cultura.

---

<sup>2/</sup> **Artículo 2.8.1.7.1.1. del Decreto 1068 de 2015: Autorizaciones de Vigencias Futuras Ordinarias en ejecución de contratos.** De conformidad con el artículo 10 de la Ley 819 de 2003, el Confis o su delegado podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras con el fin de adicionar los contratos que se encuentren en ejecución, sin que se requiera expedir un nuevo certificado de disponibilidad presupuestal (...).

La ejecución deberá hacerse de acuerdo con los procedimientos establecidos en las normas legales vigentes sobre contratación administrativa y cumplir con lo establecido en el artículo 2.8.1.7.6 del Decreto 1068 de 2015 <sup>3/</sup> y demás requisitos legales que sean del caso, y la entidad debe velar por el estricto cumplimiento de lo señalado en el Decreto 1009 de 2020<sup>4/</sup>.

Cordialmente,

**CLAUDIA MARCELA NUMA PÁEZ**  
Directora General del Presupuesto Público Nacional

Revisó: Liliana María Rodríguez / Angela Degiovanni Mejía  
Elaboró: Gladys Martínez Pinzón  
11/12/2020

---

<sup>3/</sup> Modificado por el artículo 15 del Decreto 412 de 2018  
<sup>4/</sup> "Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto".

Firmado digitalmente por: CLAUDIA MARCELA NUMA PAEZ

Directora General del Presupuesto Público Nacional

**Ministerio de Hacienda y Crédito Público**

Código Postal 111711

PBX: (571) 381 1700

Atención al ciudadano (571) 6021270 - Línea Nacional: 01 8000 910071

atencioncliente@minhacienda.gov.co

Carrera 8 No. 6C- 38 Bogotá D.C.

www.minhacienda.gov.co