

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|  |        |
|--|--------|
| Id Solicitud:                          | 189466 |
| Número de orden de compra a modificar: | 47468  |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Entidad compradora:                 | Policía Nacional - Gestión General  |
| Nombre del solicitante:             | Rocio Cubillos Rodríguez  |
| Proveedor:                          | UNIÓN TEMPORAL TOYONORTE LTDA. - ARMOR INTERNATIONAL DE COLOMBIA LTDA. - BLINDEX S.A. |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Vehículos Blindados II  |

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha:             | 2020-11-30 19:08:13                |

## Campos a Actualizar

| Campo                | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2020-11-30   | 2021-02-08  |

## Cuentas asociadas

| Id    | Nombre | Código    | Segmento 1 | Segmento 2 |
|-------|--------|-----------|------------|------------|
| 46934 | cdp    | CDP-28320 | CDP        | 28320      |

## Artículos actuales

| No | Artículo        | Cantidad | Unidad | Precio       | Cuenta    | Total         |
|----|-----------------|----------|--------|--------------|-----------|---------------|
| 1  | abl02--Vehículo | 7.0      | Unidad | 376270000.00 | CDP-28320 | 2633890000.00 |

1  
R

07-12-20

|   |  |  |     |        |              |           |              |
|---|--|--|-----|--------|--------------|-----------|--------------|
| 2 |  | abl02--<br>Campero/camionet<br>Blindaje nivel IV<br>(NIJ) con<br>materiales<br>pesados | 7.0 | Unidad | 96114600.00  | CDP-28320 | 672802200.00 |
| 3 |  | abl02--<br>Accesorios y<br>Adecuaciones  | 1.0 | Unidad | 44000691.00  | CDP-28320 | 44000691.00  |
| 4 |  | abl02--<br>Mantenimiento<br>Preventivo   | 1.0 | Unidad | 125489000.00 | CDP-28320 | 125489000.00 |
| 5 |  | abl02--<br>Requerimientos<br>de la Matricula   | 1.0 | Unidad | 4900000.00   | CDP-28320 | 4900000.00   |
| 6 |  | abl02--<br>Gravámenes<br>adicionales   | 1.0 | Unidad | 0.00         | CDP-28320 | 0.00         |
| 7 |  | abl02--Lugar de<br>Entrega   | 1.0 | Unidad | 0.00         | CDP-28320 | 0.00         |
| 8 |  | abl02--Total<br>SOAT   | 1.0 | Unidad | 5354300.00   | CDP-28320 | 5354300.00   |

### Artículos editados y/o agregados

| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
|------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|

### Detalle o justificación de la aclaración

Las partes contratantes acuerdan modificar la fecha de vencimiento de la orden de compra 47468, estableciendo como nueva fecha de vencimiento el 08/02/2021, modificación que se encuentra soportada con la solicitud presentada por el Proveedor el 25/11/2020, quien aduce desaceleración en la producción, desabastecimiento de inventarios y freno de la cadena logística en la importación de los vehículos al país, por cuenta del cierre de la planta en Japón por la declaratoria de la pandemia COVID 19, aunado a lo anterior, justifica retrasos por la importación y entrada de material balístico, obligatoriedad de cierres en la fábrica de blindaje y cumplimiento de medidas sanitarias distritales; argumentos que fueron valorados por los supervisores de la Orden de Compra quienes presentaron concepto mediante comunicación oficial del 27/11/2020 bajo número de radicado S-2020-036909-DIRAF.

*Yolanda Cáceres Martínez*

Firma ordenador del gasto

Nombre: Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ  
Documento: CC. 60.252.523 de Pamplona (N-S)

*David E. Abello U.*

Firma de proveedor

Nombre: DAVID E. ABELLO U.  
Documento: 19.116953

*2020  
11/23*