

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	311338
Número de orden de compra a modificar:	69993

Entidad compradora:	UAE - Rehabilitación y Mantenimiento Vial
Nombre del solicitante:	Armando Enrique Colon Cardenas
Proveedor:	ASEAR SA ESP
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-01-28 17:43:48

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-05-31	2022-02-20

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
65461	aseo 2021	CDP-542	CDP	542

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 10	8.0	Mes	17694222.00	CDP-542	141553776.00


2	ays03--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	8.0	Mes	1769422.20	CDP-542	14155377.60
3	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	8.0	Unidad	2374368.46	CDP-542	18994947.68
4	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-542	0.00
5	ays03--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-542	0.00
6	ays03--R11 - AIU	1.0	Unidad	1747041.01	CDP-542	1747041.01
7	ays03--R11 - IVA	1.0	Unidad	3319377.92	CDP-542	3319377.92

Artículos editados y/o agregados


Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 10	10.00	Mes	15441408.65	CDP-542	154414086.50
Editado	6	ays03--R11 - AIU	1.00	Unidad	1879484.99	CDP-542	1879484.99
Editado	7	ays03--R11 - IVA	1.00	Unidad	3571021.48	CDP-542	3571021.48

Detalle o justificación de la aclaración

Se pretende adicionar la orden de compra 69993 por el valor de TRECE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO DE PESOSM/CTE (\$13.244.398); este valor se determinó teniendo en cuenta la justificación técnica, financiera, la cotización recibida por parte del contratista y la proyección de saldo del presente contrato y sin que se supere el cincuenta por ciento (50%) del contrato inicial y se prorroga hasta el 20 de febrero del 2022



Firma ordenador del gasto
Nombre: **Martha Patricia Aguilar Copete**
Documento: 52.516.419



Firma de proveedor
Nombre: **Alberto Antonio Garcia**
Documento: 15.253.986