

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|--|--------|
| Id Solicitud: | 370755 |
| Número de orden de compra a modificar: | 111785 |

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Entidad compradora: | Gobernación de Boyacá |
| Nombre del solicitante: | William Yesid Archila Cardenas |
| Proveedor: | VENEPLAST LTDA |
| Mecanismo de agregación de demanda: | ETP III |

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2023-07-21 16:47:29 |

Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2023-07-31 | 2023-08-30 |

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|------------------|--------|------------|------------|
| 106685 | COMPUTADORES TIC | 1626 | 1626 | |

Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|--|----------|-------------|------------|--------|-------------|
| 1 | etp03 - ETP-AIO 23.8"-85. ETP -- ETP -- 3500 -- BASICA -- NA -- SSD -- 256 GB PCIe -- 8 GB -- Zona 2 | 8.0 | 0.55 Metros | 3000000.00 | 1626 | 24000000.00 |

| | | | | | | |
|---|--|-----|-------------|------------|------|------------|
| 2 | etp03 - COMPONENTE- AIO-164. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas | 8.0 | 0.55 Metros | 100000.00 | 1626 | 800000.00 |
| 3 | etp03 - COMPONENTE- AIO-166. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificación Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas | 8.0 | 0.55 Metros | 50000.00 | 1626 | 400000.00 |
| 4 | etp03 - COMPONENTE- AIO-169. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA - | 8.0 | 0.55 Metros | 5000.00 | 1626 | 40000.00 |
| 5 | etp03 - COMPONENTE- AIO-170. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificados en el Estándar Militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas | 8.0 | 0.55 Metros | 5000.00 | 1626 | 40000.00 |
| 6 | etp03 - IVA | 1.0 | 0.55 Metros | 4803200.00 | 1626 | 4803200.00 |

Artículos editados y/o agregados

| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
|------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|

Detalle o justificación de la aclaración

El supervisor de la orden de compra, solicita prórroga, indicando que el proveedor informo que "Mediante el presente escrito me dirijo respetuosamente a ustedes con el fin de solicitar prórroga a la orden de compra de la referencia, lo anterior teniendo en cuenta que el mayorista SED INTERNATION, encargado de la importación de los equipos, nos informa que los mismos aún se encuentran en proceso de importación, pues normalmente la importación de estos insumos tienen un tiempo estimado de 45 días hábiles y según el último estado por parte del fabricante la entrega está programada finales del mes en curso. Por lo anterior y en aras de cumplir cabalmente con la debida ejecución de la orden de compra tanto en términos de tiempos de entrega y calidad del bien, resulta vital la colaboración por parte de la Entidad atendiendo la solicitud de manera satisfactoria y otorgando la prórroga hasta el día 30 de agosto de 2023"



Firma ordenador del gasto

Nombre: **WILLIAM YESID ARCHILA C.**

Documento: **4.208.570 de Paz del Rio**



Firma de proveedor

Nombre: **HUMBERTO ALVAREZ QUINTERO**

Documento: **CC. 9287.573 DE TURBACO**